

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:CDO-FAC.JEMFA.CAF.JETIC

FECHA INFORME: Día 05 Mes Mayo Año 2020

CONTRATO No.: ORDEN No. 42304/2019

CONTRATISTA:ORACLE COLOMBIA LTDA

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:\$ 583.517.498

FORMA DE PAGO:PAGO TOTAL

\$ 28.000.000.00 PAC CXP 2019 pagaderas enero de 2020

\$ 504.198.000.00 PAC junio de 2020

\$ 51.319.498.00 PAC marzo de 2021

FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL: Día 12 Mes Noviembre Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO:SERVICIO DE SUSCRIPCION A LA ACTUALIZACION Y SOPORTE TECNICO DE LAS HERRAMIENTAS ORACLE

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 16 Mes Diciembre Año 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 16/12/2019 hasta el 31/01/2021

Porcentaje Avance en Tiempo: 33,17%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 33,17%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 4.80%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 95.20%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: NO APLICA

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No XSí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No XSí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

- Se encuentra activa la suscripción

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☐ NO ☒

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ASD2. CARLOS ROLANDO MEDINA QUIJANO



FIRMA:

C.C. No.

79447846

DEPENDENCIA:

CDO-FAC.JEMFA.CAF.JETIC.DIASI