

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

INFORME DE SUPERVISION

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: ESUFA-GRUAL-ESSER

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: NOVIEMBRE Año: 2023

CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA 110582

CONTRATISTA: UT JOBEAR-TADI 2023

VALOR CONTRATO: \$18.885.638,91

No ▲	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ulv01---CAT1-008-Vestido formal de dos piezas: saco y pantalón.-AZUL Y GRIS-No-N/A-No-N/A-N/A-Set de tallas-REGIÓN UNO (1) ALTIPLANO-1	62.00	Unidad	182.630,40	11.323.084,80
2	ulv01---CAT1-009-Camisa formal manga larga. -BLANCO Y AZUL -No-N/A-No-N/A-N/A-Set de tallas-REGIÓN UNO (1) ALTIPLANO-1	70.00	Unidad	47.908,00	3.353.560,00
3	ulv01---CAT1-010-Corbata.-AZUL Y GRIS-No-N/A-No-N/A-N/A-Set de tallas-REGIÓN UNO (1) ALTIPLANO-1	70.00	Unidad	17.052,00	1.193.640,00
4	ulv01-IVA	1.00	Unidad	3.015.354,11	3.015.354,11
				Total	18.885.638,91

FORMA DE PAGO: La entidad compradora es responsable de pagar las facturas dentro de los treinta (30) días calendario siguientes de recibida la factura.

FECHA DE FIRMA: Día 02 Mes JUNIO Año 2023

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 1 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357- AMP-2022 PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA

CONTRATO MODIFICATORIO No.1:

De acuerdo a lo solicitado por el contratista, mediante los oficios No.FAC-S-2023-187581-CI del 12 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-BASE Y FAC-S-2023-188554-CI del 13 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS se gestiona la prorroga de la orden de compra hasta el día 31 de octubre/23.

FECHA DE FIRMA: 17 octubre del 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta que se inició proceso de producción hasta el 15 de septiembre/23, el contratista tiene retrasos en la elaboración de los uniformes contratados.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

CONTRATO MODIFICATORIO No.2:

De acuerdo a lo solicitado por el contratista se gestionó la prórroga de la orden de compra hasta el día 30 de Noviembre/23, dicha gestión se realizó mediante los oficios No FAC-S-2023-199213-CI del 31 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-BASE y FAC-S-2023-199221-CI del 31 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

FECHA DE FIRMA: 30 octubre del 2023

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN:

Teniendo en cuenta que se inició proceso de producción hasta el 15 de septiembre/23, la contratista continua con los retrasos en la elaboración de los uniformes contratados, presentando una novedad con la tela de las corbatas y están retrasados con la entrega de los uniformes para realizar la correspondiente prueba de laboratorio.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Porcentaje Avance en tiempo: 83,3%,

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe) Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: NINGUNA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad). **N/A**

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACIÓN PÚBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023 ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (LISTAR ACTIVIDADES ESPECÍFICAS REALIZADAS)

En el periodo correspondiente al mes de Octubre/23, así:

- De acuerdo a lo solicitado por el contratista, mediante los oficios No.FAC-S-2023-187581-CI del 12 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-BASE Y FAC-S-2023-188554-CI del 13 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS se gestionó la primera prorrogación de la orden de compra hasta el día 31 de octubre/23.
- Mediante los correos electrónicos de los días 18 y 29 de octubre/23, se solicitó al contratista la actualización de las pólizas del primer modificatorio y la confirmación de la fecha de entrega de los elementos contratados, sin recibir respuesta.

▼ Ocultar historial de mensajes

De: T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO <lyda.perdomo@esufa.edu.co>
 Enviado: miércoles, 18 de octubre de 2023 21:46
 Para: T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO <lyda.perdomo@esufa.edu.co>; CT. JULIETH CAROLINA LOPEZ LUNA <julieth.lopez@esufa.edu.co>; nubia.a@jobwear.net <nubia.a@jobwear.net>
 Asunto: solicitud

Buenas tardes señora Nubia,

Requiero de su colaboración, enviando los documentos actualizados en referencia a los amparos de las garantías de la orden de compra adjunta al presente No. **110582**, teniendo en cuenta la modificación solicitada.

Gracias

T1 LYDA PERDOMO

De: T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO <lyda.perdomo@esufa.edu.co>
 Enviado el: domingo, 29 de octubre de 2023 7:06 a. m.
 Para: nubia.a@jobwear.net <nubia.a@jobwear.net>; T1. LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO <lyda.perdomo@esufa.edu.co>; CT. JULIETH CAROLINA LOPEZ LUNA <julieth.lopez@esufa.edu.co>
 Asunto: RV: solicitud

Buenas tardes,

En referencia a la orden de compra No. **110582**, requiero de su colaboración enviando los documentos actualizados en referencia a los amparos de las garantías.

Así mismo, me permito solicitar se confirme fecha y hora de la entrega de los elementos correspondientes a la orden de compra antes mencionada.

Gracias

T1 LYDA PERDOMO
 Escuela de Suboficiales Fuerza Aérea Colombiana "CT. Andrés M. Díaz"
 Técnico de Coordinación Servicios Generales
 Grupo de Apoyo Logístico - Escuadrilla Base
 Cra 5 # 2 - 92 sur

- Teniendo en cuenta que no se recibió respuesta por parte del contratista a la solicitud de entrega de pólizas autorizadas y confirmación de fecha de entrega de los

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

elementos, se envió el oficio No.FAC-S-2023-032540-CE del 30 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-BASE, nuevamente con el requerimiento.

- Se recibió respuesta del contratista el día 30 octubre/23 y de acuerdo a lo solicitado se gestionó la segunda prórroga de la orden de compra hasta el día 30 de Noviembre/23, dicha gestión se realizó mediante los oficios No FAC-S-2023-199213-CI del 31 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-BASE y FAC-S-2023-199221-CI del 31 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

Se adjunta recibido a satisfacción del día 11 de octubre/23.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Está pendiente que el contratista confirme la fecha de entrega de la dotación para envío al laboratorio y la fecha de entrega de los bienes contratados.


SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE DEL SUPERVISOR SUPLENTE: T1 LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO



FIRMA: _____

CEDULA: 52.285.624

DEPENDENCIA: ESUFA - GRUAL

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros	X		
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	X		
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato	X		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	X		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese	X		

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	necesario			
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo			N/A
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			EL CONTRATO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	382678
Número de orden de compra a modificar:	110582

Entidad compradora:	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIOS
Nombre del solicitante:	Luz Alexsandra Cabezas Pulido
Proveedor:	UT JOBWEAR-TADI 2023
Mecanismo de agregación de demanda:	Uniformes para labor y usos varios

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-10-30 16:03:18

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2023-10-31	2023-11-30

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
104981	FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DILOS	CDP-67823	CDP	67823

Artículos actuales



No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	ulv01---CAT1-008-Vestido formal de dos piezas: saco y pantalón.-AZUL Y GRIS-No-N/A-No-N/A-N/A-Set de tallas-REGIÓN UNO (1) ALTIPLANO-1	62.0	Unidad	182630.40	CDP-67823	11323084.80
2	ulv01---CAT1-009-Camisa formal manga larga. -BLANCO Y AZUL -No-N/A-No-N/A-N/A-Set de tallas-REGIÓN UNO (1) ALTIPLANO-1	70.0	Unidad	47908.00	CDP-67823	3353560.00
3	ulv01---CAT1-010-Corbata.-AZUL Y GRIS-No-N/A-No-N/A-N/A-Set de tallas-REGIÓN UNO (1) ALTIPLANO-1	70.0	Unidad	17052.00	CDP-67823	1193640.00
4	ulv01--IVA	1.0	Unidad	3015354.11	CDP-67823	3015354.11

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración
se prorroga la orden de compra hasta el 30 de noviembre de 2023

Firma ordenador del gasto
Nombre: ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Documento: 37.900.177, expedida en San Gil

Firma de proveedor
Nombre: CARLOS ALBERTO DIAZ ROZO
Documento: 80.408.119 Bta

****FAC-S-2023-199221-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-199221-CI del 31 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODAF-JELOG-DILOS

Señora Coronel

MERY CECILIA MELENDEZ QUINTERO

Director Compras Publicas

Ciudad

Asunto: Solicitud Segundo modificatorio Orden de Compra No.110582

En atención a lo establecido en la orden de compra No.110582 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 1 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA" y de acuerdo a solicitud realizada por el contratista y viabilidad del supervisor, respetuosamente me permito solicitar a la señora Coronel Directora de Compras Publicas, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se realice el modificatorio de la presente orden de compra ampliando el plazo de ejecución hasta el día 30 de noviembre del 2023.


Esta solicitud se considera viable, teniendo en cuenta que el contratista manifesto tener novedades con la producción de los uniformes objeto de la presente orden de compra y se establece realizar mencionada prorroga toda vez que no afecta el cumplimiento de las funciones o labores diarias del personal no uniformado y además se busca que mencionados uniformes sean entregados cumpliendo las especificaciones técnicas y la calidad requerida.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co



Teniente Coronel ANA MILENA MEJIA ZAPATA
Director Logística de los Servicios

Anexo: Número de folios (si los hay)
T1. PERDOMO / BASE; CT. TORRES / SUBIS

Elaboró: T1. PERDOMO / BASE Revisó: Aprobó: T1. PERDOMO / BASE



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

****FAC-S-2023-199213-CI****

Al contestar, cite este número

Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado

No FAC-S-2023-199213-CI del 31 de octubre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-ESUFA-SUJEM-GRUAL-ESSER-BASE

Señor Teniente Coronel

ANA MILENA MEJIA ZAPATA

Director Logística de los Servicios

Ciudad

Asunto: Segundo modificadorio Orden de Compra No.110582

En referencia a la orden de Compra No.110582 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 1 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA", respetuosamente me permito solicitar a la señora Teniente Coronel Directora Logística de los Servicios, tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda la ampliación del plazo de ejecución del 31 de octubre al 30 de noviembre del 2023.

Esta solicitud esta soportada por el documento adjunto, el cual fue enviado por el contratista el día 30 de octubre/23, teniendo en cuenta que presenta novedades con la producción de los uniformes objeto de la presente orden de compra y se establece la viabilidad de realizar mencionada porroga toda vez que no afecta el cumplimiento de las funciones o labores diarias del personal no uniformado.

"ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS"

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co

www.fac.mil.co

Lyda P.

Técnico Primero LYDA RUTH PERDOMO PRECIADO
Técnico Coordinación Servicios Generales

Anexo: 01 folio
T1. PERDOMO / BASE

Elaboró: T1. PERDOMO / BASE Revisó: Aprobó: T1. PERDOMO / BASE



“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”

Carrera 5 No. 2-92 Sur - Conmutador (1) 8209080 Madrid Colombia.

anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

UNION TEMPORAL JOBWEAR-TADI 2023

Bogotá D.C., Octubre 28 de 2023

Señores

FUERZA AÉREA COLOMBIANA - DIRECCIÓN LOGÍSTICA DE LOS SERVICIO

N.I.T. 899999102


CT. LOPEZ LUNA JULIETH CAROLINA

Supervisor **ODC 110582**

Reciba un cordial saludo

En ejecución de la ODC **110582**, de manera atenta solicito ampliar la fecha de entrega de la ODC mencionada teniendo en cuenta que se inició proceso de producción hasta el 15 de septiembre fecha en la que se tuvo allí información final de tallas , sin embargo se presentó un retraso en la entrega de la tela para corbatas , los vestidos y camisas se encuentran listos como se puede observar en el video adjunto. Respetuosamente solicitamos ampliar el plazo de entrega al 30 de Noviembre de 2023 teniendo en cuenta que debemos realizar las respectivas pruebas de laboratorios.

Quedo pendiente de su respuesta.



Carlos Alberto Díaz Roza

Representante legal



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14	NO.PÓLIZA 14-44-101184245	ANEXO 1
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
01 11 2023	02 06 2023		00:00	01 05 2024		23:59	ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL UNION TEMPORAL JOBWEAR-TADI 2023	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.672.498-5
DIRECCIÓN: AV CALLE 17 NRO. 62 - 41	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO: 4460700

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-DIRECCION DE PROCESOS LOGISTICOS AERONAUTICOS	IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.102-2
DIRECCIÓN: CARRERA 54 26-25 CAN	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL
	TELÉFONO 3159800

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN DESARROLLO DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 110582, CUYO OBJETO ES: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 1 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/06/2023	01/05/2024	\$1,888,563.89	\$1,888,563.89
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	02/06/2023	01/05/2024	\$3,777,127.78	\$3,777,127.78

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y A SOLICITUD DEL ASEGURADO SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA, SEGUN CUADRO.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****16,000.00	\$ *****8,000.00	\$ *****4,560.00	\$ *****28,560.00	\$ *****5,665,691.67	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
LAM INTERMEDIARIO DE SEGUROS LTDA.	143791	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

14-44-101184245

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTÁ, D.C.						SUCURSAL CHAPINERO						COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101184245		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
01 11 2023			02 06 2023			00:00	01 05 2024			23:59	ANEXO DE PRORROGA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL UNION TEMPORAL JOBWEAR-TADI 2023								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.672.498-5		
DIRECCIÓN: AV CALLE 17 NRO. 62 -41						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 4460700	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: LA NACION-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-FUERZA AEREA COLOMBIANA-DIRECCION DE PROCESOS LOGISTICOS AERONAUTICOS								IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.102-2		
DIRECCIÓN: CARRERA 54 26-25 CAN						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3159800	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :
NOMBRE
TAMAYO DIAZ LTDA TADI
COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.

IDENTIFICACION	PARTICIPACION
860524156-1	33.00
860045541-7	67.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTÁ, D.C.

14-44-101184245

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

DLF143791B



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101184245, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de NOVIEMBRE de 2023

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGUROS

14-44-101184245

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General