

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-CAF-DILOS

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 01 Año: 2020

CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA No. 40338

CONTRATISTA: DISTRIBUIDORA NISSAN S.A

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: \$ 1.199.074.336,00

VALOR DE LA ADICION: N/A

FORMA DE PAGO: 100 % PAC NOVIEMBRE DE 2019

FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL: Día: 29 Mes: 08 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICIÓN DE (12) CAMIONETAS PICK UP, DOBLE CABINA 4X4 PARA ART, LOS GRUPOS DE SEGURIDAD, LOS GRUPOS DE APOYO LOGÍSTICO DE DIFERENTES UNIDADES DE LA FAC.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 154849 de fecha Día: 29 Mes: 08 Año: 2019

APROBACION POLIZA: NO APLICA

ACTA DE INICIO: Día: 29 Mes: 0 Año: 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 29-08-2019 hasta el 25-10-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 60 días de Ejecución lo cual corresponde al 100 % de Avance.

Porcentaje de Ejecución (servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 100%

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de Servicio de Mantenimiento: No aplica.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ☐ Sí ☒

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

No hay actividades pendientes por parte del contratista

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES: (Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

No hay actividades pendientes por parte del contratista

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: ☐ NO ☒

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2. IVAN MAURICIO AGUIRRE ARIAS

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

75.103.302 de Manizales

JELOG-DILOS-SUMSE