

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

**FECHA INFORME:** Día: 04 Mes: 05 Año: 2021.

**CONTRATO No.** OC-63873

**CONTRATISTA:** ETB S.A. E.S.P.

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 1.454.960.141,79

**FORMA DE PAGO:**

| FORMA DE PAGO |                           |                   |                     |
|---------------|---------------------------|-------------------|---------------------|
| VIGENCIA      | PAC                       | VALOR             | TOTAL               |
| 2021          | PAC Mayo                  | \$ 161.662.237,98 | \$ 1.454.960.141,79 |
|               | PAC Junio                 | \$ 161.662.237,98 |                     |
|               | PAC Julio                 | \$ 161.662.237,98 |                     |
|               | PAC Agosto                | \$ 161.662.237,98 |                     |
|               | PAC Septiembre            | \$ 161.662.237,98 |                     |
|               | PAC Octubre               | \$ 161.662.237,98 |                     |
|               | PAC Noviembre             | \$ 161.662.237,98 |                     |
|               | PAC Diciembre             | \$ 161.662.237,98 |                     |
|               | PAC CxP 2021 – Enero 2022 | \$ 161.662.237,98 |                     |

**FECHA FIRMA:** Día: 05 Mes: 02 Año: 2021.

**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y satelital y para la FAC.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

Día: 09 Mes: 02 Año: 2021

**CONTRATO MODIFICATORIO:** NA

**FECHA DE FIRMA:** NA

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

Plazo Ejecución Contractual: desde el 09 febrero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Porcentaje Avance en tiempo: 24,62 %

Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 10,58%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: \$ 0

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No  Sí .

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A.

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí .

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí .

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)**

- Se tienen operativas 40 SIM CARD para internet móvil y 05 Modems MiFi.
- Luego de adelantar la verificación de la disponibilidad, capacidad y estabilidad a los servicios, se estableció que 43 ítems cumplen en con los requerimientos, ANS, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando 04 enlaces satelitales con afectación en los ANS establecidos en el Acuerdo Marco de Conectividad III, los cuales se evidencian a continuación en la columna con un porcentaje diferente al 100%.

| ITEM                 | ID DE SERVICIO | DIRECCION                                  | DPTO                                     | MUNICIPIO     | BW FINAL | DISPONIBILIDAD / MES |
|----------------------|----------------|--|--|---------------|----------|----------------------|
| <b>Enlaces datos</b> |                |  |  |               |          |                      |
| 1                    | CAV3000014341  | COFAC                                      | Bogotá D.C.                              | Bogotá D.C.   | 300 Mbps | 100%                 |
| 2                    | CAV3000014343  | CACOM 1                                    | Cundinamarca                             | Puerto Salgar | 64 Mbps  | 100%                 |
| 3                    | CAV3000014345  | CACOM 2                                    | Meta                                     | Villavicencio | 50 Mbps  | 100%                 |
| 4                    | CAV3000014346  | CACOM 3                                    | Atlántico                                | Soledad       | 20 Mbps  | 100%                 |
| 5                    | CAV3000014348  | CACOM 4                                    | Tolima                                   | Melgar        | 20 Mbps  | 100%                 |
| 6                    | CAV3000014349  | CACOM 5                                    | Antioquia                                | Rionegro      | 50 Mbps  | 100%                 |
| 7                    | CAV3000014351  | CACOM 6                                    | Caquetá                                  | Tres Esquinas | 20 Mbps  | 100%                 |
| 8                    | CAV3000014353  | EMAVI                                      | Valle del Cauca                          | Cali          | 50 Mbps  | 100%                 |
| 9                    | CAV3000014357  | COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM | Bogotá D.C.                              | Bogotá D.C.   | 750 Mbps | 100%                 |
| 10                   | CAV3000014359  | CAMAN                                      | Cundinamarca                             | Madrid        | 40 Mbps  | 100%                 |
| 11                   | CAV3000014360  | GACAS                                      | Casanare                                 | Yopal         | 15 Mbps  | 100%                 |
| 12                   | CAV3000014362  | GACAR                                      | San Andrés, Providencia y Santa Catalina | San Andrés    | 15 Mbps  | 100%                 |

**FUERZA AÉREA COLOMBIANA**

|                         |               |  |                 |                |          |      |
|-------------------------|---------------|--|-----------------|----------------|----------|------|
| 13                      | CAV3000014347 | SITIO FLANDES FAC                          | Tolima          | Flandes        | 4 Mbps   | 100% |
| 14                      | CAV3000014354 | SITIO FAC ARAUCA                           | Arauca          | Arauca         | 4 Mbps   | 100% |
| 15                      | CAV3000014355 | FTC LA OMEGA                               | Meta            | La Macarena    | 6 Mbps   | 100% |
| 16                      | CAV3000014358 | CEOFA                                      | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 6 Mbps   | 100% |
| 17                      | CAV3000014361 | GIMFA                                      | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 6 Mbps   | 100% |
| 18                      | CAV3000014365 | CLSFA                                      | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 6 Mbps   | 100% |
| 19                      | CAV3000014367 | ACCION INTEGRAL                            | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 15 Mbps  | 100% |
| 20                      | CAV3000014369 | DIRES                                      | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 6 Mbps   | 100% |
| 21                      | CAV3000014370 | GRUPO TRANSPORTES                          | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 6 Mbps   | 100% |
| 22                      | CAV3000014371 | SITIO FAC TULUA                            | Valle del Cauca | Tuluá          | 6 Mbps   | 100% |
| 23                      | CAV3000014372 | MUSEO AEROSPAZIAL                          | Cundinamarca    | Tocancipá      | 15 Mbps  | 100% |
| 24                      | CAV3000014374 | GAORI                                      | Vichada         | Puerto Carreño | 6 Mbps   | 0%   |
| 25                      | CAV3000014334 | GAAMA                                      | Amazonas        | Leticia        | 6 Mbps   | 0%   |
| <b>Enlaces internet</b> |               |  |                 |                |          |      |
| 26                      | ID00014335    | COFAC                                      | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 500 Mbps | 100% |
| 27                      | ID00014336    | COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 1 Gbps   | 100% |
| 28                      | ID00014337    | CACOM 3                                    | Atlántico       | Soledad        | 100 Mbps | 100% |
| 29                      | ID00014338    | CACOM 4                                    | Tolima          | Melgar         | 256 Mbps | 100% |
| 30                      | ID00014339    | CACOM 5                                    | Antioquia       | Rionegro       | 100 Mbps | 100% |
| 31                      | ID00014383    | CACOM 6                                    | Caquetá         | Tres Esquinas  | 50 Mbps  | 100% |
| 32                      | ID00014350    | CAMAN                                      | Cundinamarca    | Madrid         | 100 Mbps | 100% |
| 33                      | ID00014352    | ACCION INTEGRAL                            | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 100 Mbps | 100% |
| 34                      | ID00014356    | EPFAC                                      | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 150 Mbps | 100% |
| 35                      | ID00014363    | ESUFA                                      | Cundinamarca    | Madrid         | 256 Mbps | 100% |
| 36                      | ID00014364    | CACOM 4                                    | Tolima          | Melgar         | 64 Mbps  | 100% |
| 37                      | ID00014366    | GIMFA                                      | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 64 Mbps  | 100% |
| 38                      | ID00014368    | SITIO FAC                                  | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 150 Mbps | 100% |
| 39                      | ID00014373    | CACOM 2                                    | Meta            | Villavicencio  | 100 Mbps | 100% |
| 40                      | ID00014375    | GACAS                                      | Casanare        | Yopal          | 64 Mbps  | 100% |

|    |            |   |                 |                |          |        |
|----|------------|---|-----------------|----------------|----------|--------|
| 41 | ID00014376 | COMANDO AÉRO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 150 Mbps | 100%   |
| 42 | ID00014377 | EMAVI                                     | Valle del Cauca | Cali           | 64 Mbps  | 100%   |
| 43 | ID00014378 | INCORPORACIONES                           | Bogotá D.C.     | Bogotá D.C.    | 64 Mbps  | 100%   |
| 44 | ID00014379 | GAORI                                     | Vichada         | Puerto Carreño | 15 Mbps  | 64,74% |
| 45 | ID00014380 | GAAMA                                     | Amazonas        | Leticia        | 15 Mbps  | 0%     |

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- La prestación del servicio de los canales de datos e internet de cada uno de los servicios instalados.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: \_\_\_\_\_ NO X

NOMBRE SUPERVISOR: ST. JUAN CAMILO CORONADO GÓNGORA

FIRMA:



C.C. No.

1014216769

DEPENDENCIA:

JETIC-DITEC