

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JEFATURA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 11 Año: 2021.

CONTRATO No. OC-63873

CONTRATISTA: ETB S.A. E.S.P.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 1.454.960.141,79

FORMA DE PAGO:

FORMA DE PAGO			
VIGENCIA	PAC	VALOR	TOTAL
2021	PAC Mayo	\$ 161.662.237,98	\$ 1.454.960.141,79
	PAC Junio	\$ 161.662.237,98	
	PAC Julio	\$ 161.662.237,98	
	PAC Agosto	\$ 161.662.237,98	
	PAC Septiembre	\$ 161.662.237,98	
	PAC Octubre	\$ 161.662.237,98	
	PAC Noviembre	\$ 161.662.237,98	
	PAC Diciembre	\$ 161.662.237,98	
	PAC CxP 2021 – Enero 2022	\$ 161.662.237,98	

FECHA FIRMA: Día: 05 Mes: 02 Año: 2021.

OBJETO DEL CONTRATO: Adquisición Enlaces de Conectividad Móvil, Terrestre y satelital y para la FAC.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

Día: 09 Mes: 02 Año: 2021

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1.

FECHA DE FIRMA: 07 de Mayo de 2021

OBJETO DEL CONTRATO: ADICION \$48.016.190,34 incluido IVA

No.	Artículo	Cant. meses	Unidad	Precio	Cuenta
51	Enlaces de Conectividad Terrestre – Crecimiento Definitivo Enlace Dedicado a Internet – Zona 1 – Plata – Alta – 200Mbps – Re-uso: 1:1 – Simétrico – Mes – CANTIDAD: 1	7	MES	\$ 919.248,54	\$ 6.434.739,78
52	Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados entre Puntos – Zona 1 – Plata – Alta – 50Mbps – 50Mbps Re-uso 1:1 Simétrico – Mes CANTIDAD: 1	7	MES	\$ 515.000,00	\$ 3.605.000,00
53	Enlaces de Conectividad Terrestre – Enlaces Dedicados a Internet – Zona 4 – Plata – Alta – 150Mbps – 150Mbps – Re-uso: 1:1 – Simétrico – Mes – CANTIDAD: 1.	7	MES	\$ 4.330.000,00	\$30.310.000,00
	Cnt03-IVA	1	Unidad		\$ 7.666.450,56
Total adición					\$ 48.016.190,34

FORMA DE PAGO: Se modificó la forma de pago el cual quedó de la siguiente manera:

PERIODO FACTURADO	PAGO PAC	VR A PAGAR
01 AL 30 ABRIL	PAC JUNIO	\$ 161.662.237,98
01 AL 31 MAYO	PAC JULIO	\$ 161.662.237,98
01 AL 30 JUNIO	PAC AGOSTO	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 JULIO	PAC SEPTIEMBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 AGOSTO	PAC OCTUBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 30 SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 OCTUBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 30 NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 DICIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR 21-22	\$ 168.521.693,74
	VR TTL OC. 63873	\$ 1.502.976.332,13

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2.

FECHA DE FIRMA: 13 de agosto de 2021

OBJETO DEL CONTRATO: ADICION \$ 563.701.104.14 incluido IVA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
54	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 300Mbps - 300Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	999.867,91	2.999.603,73
55	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	2.522.934,93	7.568.804,79
56	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	3.233.207,39	9.699.622,17
57	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	807.721,20	2.423.163,60
58	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.086.060,52	3.258.181,56
59	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	3.271.990,63	9.815.971,89
60	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 20Mbps - 20Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	3.689.300,00	11.067.900,00
61	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	933.104,65	2.799.313,95
62	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 750Mbps - 750Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	15.133.707,97	45.401.123,91
63	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 40Mbps - 40Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	459.391,14	1.378.173,42
64	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.061.979,50	3.185.938,50
65	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.639.300,00	4.917.900,00

66	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 3 - Plata - Alta - 4Mbps - 4Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.403.725,82	4.211.177,46
67	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 4 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.798.300,00	5.394.900,00
68	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
69	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
70	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
71	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	401.164,66	1.203.493,98
72	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
73	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	382.769,50	1.148.308,50
74	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 2 - Plata - Alta - 6Mbps - 6Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	659.501,78	1.978.505,34
75	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 15Mbps - 15Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.027.374,57	3.082.123,71
76	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 500Mbps - 500Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	2.004.610,63	6.013.831,89
77	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 1Gbps - 1Gbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	18.126.025,42	54.378.076,26
78	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.796.586,60	5.389.759,80
79	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	4.515.967,82	13.547.903,46
80	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	6.946.614,04	20.839.842,12
81	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	7.989.800,00	23.969.400,00
82	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	546.202,37	1.638.607,11
83	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	546.202,37	1.638.607,11
84	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	872.260,11	2.616.780,33
85	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 256Mbps - 256Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.318.922,49	3.956.767,47
86	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.598.464,59	4.795.393,77

87	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	464.751,46	1.394.254,38
88	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	872.260,11	2.616.780,33
89	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 100Mbps - 100Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	6.946.614,04	20.839.842,12
90	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 2 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.598.464,59	4.795.393,77
91	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	9.961.571,07	29.884.713,21
92	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	1.481.686,36	4.445.059,08
93	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 64Mbps - 64Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	621.598,56	1.864.795,68
94	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Móvil - Internet Móvil Ilimitado - Sin Terminal - Territorio Nacional - Bronce - NA - NA - NA - Capacidad de Datos [GB]: Sin Limite - 3G, 4G, 5G - Mes - CANTIDAD: 35	3.0	Mes	4.398.529,45	13.195.588,35
95	SII 32421	Enlaces de Conectividad Terrestre - Crecimiento Definitivo Enlace Dedicado a Internet - Zona 1 - Plata - Alta - 200Mbps - 200Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	919.248,54	2.757.745,62
96	SII 32421	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Zona 1 - Plata - Alta - 50Mbps - 50Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	515.000,00	1.545.000,00
97	SII 32421	Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Zona 4 - Plata - Alta - 150Mbps - 150Mbps - Re-uso: 1:1 - Simétrico - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	4.330.000,00	12.990.000,00
98	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace Punto a Punto Satelital SCPC - Zona 4 - Bronce - NA - 6Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	6.775.527,61	20.326.582,83
99	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace Punto a Punto Satelital SCPC - Zona 4 - Bronce - NA -6Mbps - 3Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes -CANTIDAD: 1	3.0	Mes	4.415.759,25	13.247.277,75
100	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 -Bronce - NA - 15Mbps - 7,5Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	14.845.151,05	44.535.453,15
101	SII 32421	cnt03--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace a Internet Satelital VSAT - Ancho de Banda - Zona 4 - Bronce - NA - 15Mbps - 7,5Mbps - Re-uso: 1:1 - Asimetría 1:2 - Mes - CANTIDAD: 1	3.0	Mes	11.301.320,52	33.903.961,56

FORMA DE PAGO: Se modificó la forma de pago el cual quedó de la siguiente manera:

PERIODO FACTURADO	PAGO PAC	VR A PAGAR
01 AL 30 ABRIL	PAC JUNIO	\$ 161.662.237,98
01 AL 31 MAYO	PAC JULIO	\$ 161.662.237,98
01 AL 30 JUNIO	PAC AGOSTO	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 JULIO	PAC SEPTIEMBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 AGOSTO	PAC OCTUBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 30 SEPTIEMBRE	PAC NOVIEMBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 OCTUBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 168.521.693,74
01AL 30 NOVIEMBRE	PAC DICIEMBRE	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 DICIEMBRE	CUENTAS POR PAGAR 21-22	\$ 168.521.693,74
01 AL 31 ENERO 2022	PAC MARZO	\$ 187.900.368,04
01 AL 28 FEBRERO 2022	PAC ABRIL	\$ 187.900.368,04
01 AL 31 MARZO 2022	PAC MAYO	\$ 187.900.368,06
	VR TOTAL OC. 63873	\$ 2.066.677.436,27

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual: desde el 09 febrero de 2021 hasta el 31 de marzo de 2022.
 Porcentaje Avance en tiempo: 63,61 %
 Porcentaje de Ejecución (en relación con los bienes y/o servicios recibidos): 58,52 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 709.916.270,14
 Porcentaje de pagos realizados: 34,35 %
 Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 65,65 %

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

- Luego de adelantar la verificación de la disponibilidad, capacidad y estabilidad a los servicios en el lapso 01 al 31 de octubre de 2021, se estableció que cuarenta y tres (43) ítems cumplen en con los requerimientos, ANS, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido, quedando siete (07) enlaces con afectación en los ANS establecidos en el Acuerdo Marco de Conectividad III, los cuales se evidencian a continuación en la columna disponibilidad/mes con un porcentaje diferente al 100%.
- Se tienen operativas 35 SIM CARD para internet móvil sin terminal
- Se tienen operativas 05 SIM CARD con terminal (Los terminales hacen referencia a 05 Modems MiFi).

ITEM	ID DE SERVICIO	DIRECCION	DPTO	MUNICIPIO	BW FINAL	DISPONIBILIDAD / MES
Enlaces datos						
1	CAV3000014341	COFAC	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	300 Mbps	100%
2	CAV3000014343	CACOM 1	Cundinamarca	Puerto Salgar	64 Mbps	100%
3	CAV3000014345	CACOM 2	Meta	Villavicencio	50 Mbps	100%
4	CAV3000014346	CACOM 3	Atlántico	Soledad	20 Mbps	100%
5	CAV3000014348	CACOM 4	Tolima	Melgar	20 Mbps	100%
6	CAV3000014349	CACOM 5	Antioquia	Rionegro	50 Mbps	99,26%

7	CAV3000014351	CACOM 6	Caquetá	Tres Esquinas	20 Mbps	98,61%
8	CAV3000014353	EMAVI	Valle del Cauca	Cali	50 Mbps	100%
9	CAV3000014357	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	750 Mbps	100%
10	CAV3000014359	CAMAN	Cundinamarca	Madrid	40 Mbps	100%
11	CAV3000014360	GACAS	Casanare	Yopal	15 Mbps	100%
12	CAV3000014362	GACAR	San Andrés, Providencia y Santa Catalina	San Andrés	15 Mbps	100%
13	CAV3000014347	SITIO FLANDES FAC	Tolima	Flandes	4 Mbps	100%
14	CAV3000014354	SITIO FAC ARAUCA	Arauca	Arauca	4 Mbps	100%
15	CAV3000014355	FTC LA OMEGA	Meta	La Macarena	6 Mbps	99,73% 2 caídas/mes
16	CAV3000014358	CEOFA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	100%
17	CAV3000014361	GIMFA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	100%
18	CAV3000014365	CLSFA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	100%
19	CAV3000014367	ACCION INTEGRAL	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	15 Mbps	100%
20	CAV3000014369	DIRES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	100%
21	CAV3000014370	GRUPO TRANSPORTES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	6 Mbps	100%
22	CAV3000014371	SITIO FAC TULUA	Valle del Cauca	Tuluá	6 Mbps	100%
23	CAV3000014372	MUSEO AEROSPAECIAL	Cundinamarca	Tocancipá	15 Mbps	100%
24	CAV3000014374	GAORI	Vichada	Puerto Carreño	6 Mbps	97,98%
25	CAV3000014334	GAAMA	Amazonas	Leticia	6 Mbps	98,52%
Enlaces internet						
26	ID00014335	COFAC	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	500 Mbps	100%
27	ID00014336	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	1 Gbps	100%
28	ID00014337	CACOM 3	Atlántico	Soledad	100 Mbps	100%
29	ID00014338	CACOM 4	Tolima	Melgar	256 Mbps	100%
30	ID00014339	CACOM 5	Antioquia	Rionegro	100 Mbps	99,26%
31	ID00014383	CACOM 6	Caquetá	Tres Esquinas	50 Mbps	99,73%
32	ID00014350	CAMAN	Cundinamarca	Madrid	100 Mbps	100%
33	ID00014352	ACCION INTEGRAL	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	100 Mbps	100%

34	ID00014356	EPFAC	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	150 Mbps	100%
35	ID00014363	ESUFA	Cundinamarca	Madrid	256 Mbps	100%
36	ID00014364	CACOM 4	Tolima	Melgar	64 Mbps	100%
37	ID00014366	GIMFA	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	64 Mbps	100%
38	ID00014368	SITIO FAC	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	150 Mbps	100%
39	ID00014373	CACOM 2	Meta	Villavicencio	100 Mbps	100%
40	ID00014375	GACAS	Casanare	Yopal	64 Mbps	100%
41	ID00014376	COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	150 Mbps	100%
42	ID00014377	EMAVI	Valle del Cauca	Cali	64 Mbps	100%
43	ID00014378	INTERNET INCORPORACIONES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	64 Mbps	100%
44	ID00014379	GAORI	Vichada	Puerto Carreño	15 Mbps	100%
45	ID00014380	GAAMA	Amazonas	Leticia	15 Mbps	100%
51	ID00014366	GIMFA INCREMENTO DEFINITIVO 200 Mbps	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	200 Mbps	100%
52	CAV3000015481	DATOS INCORPORACIONES	Bogotá D.C.	Bogotá D.C.	50 Mbps	100%
53	ID00016919	INTERNET CACOM 1	Cundinamarca	Puerto Salgar	150 Mbps	100%

- Se realizó pago PAC OCTUBRE por un valor de \$ 146.809.757,66.

El balance económico de pagos realizados se encuentra a la fecha así:

PERIODO FACTURADO	PAC MES	PAC PROYECTADO	PAC PAGADO	DESCONTADO POR APLICACIÓN ANS
01 AL 30 ABRIL	JUNIO	\$ 161.662.237,98	\$ 146.383.420,40	\$ 15.278.817,58
01 AL 31 MAYO	JULIO	\$ 161.662.237,98	\$ 124.758.261,22	\$ 36.903.976,76
01 AL 30 JUNIO	AGOSTO	\$ 168.521.693,74	\$ 144.232.952,98	\$ 24.288.740,76
01 AL 31 JULIO	SEPTIEMBRE	\$ 168.521.693,74	\$ 147.731.877,88	\$ 20.789.815,87
01 AL 31 AGOSTO	OCTUBRE	\$ 168.521.693,74	\$ 146.809.757,66	\$ 21.711.936,08

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- La prestación del servicio de los canales de Conectividad Móvil, Terrestre y Satelital de datos e internet de cada uno de los servicios instalados según corresponde.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:


“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO X _____.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. CORONADO GONGORA JUAN CAMILO

FIRMA:

C.C. No.


4014216789

DEPENDENCIA:

JETIC-DITEC

