



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: GRUAL- ESINS

FECHA INFORME: Día: 04 Mes: 06. Año: 2025

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA No. 135660

CONTRATISTA: INVESAKK SAS

VALOR DEL CONTRATO: \$620.750.423,38

FORMA DE PAGO: PAC DICIEMBRE Y CUENTAS POR PAGAR 2025

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 31. Mes 10. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIALES ELECTRICOS Y DE MEDIO AMBIENTE PARA EL CACOM 3 Y RADAR.

CONTRATO MODIFICATORIO No.1

FECHA DE FIRMA: 30/11/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: PRORROGA POR ENTREGAS PENDIENTES QUE TIENE CON EL PROVEEDOR HATA EL 20-12-2024

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31/10/2024 hasta el 20/12/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 60.78

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 35.85%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$222.542.343,70.

Porcentaje de pagos realizados: 35.85%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 64.15%

CONTRATO MODIFICATORIO No.2

FECHA DE FIRMA: 20/12/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: PRORROGA POR ENTREGAS PENDIENTES POR LAMINAS DE PVC Y ANGULOS CORNISA EN PROCESOS DE PRODUCCION

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 31/10/2024 hasta el 15/02/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 47.22%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 35.85%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 1 PAGO DE \$222.542.343,70.



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL**

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

Porcentaje de pagos realizados: 40%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 60%

CONTRATO MODIFICATORIO No.3

FECHA DE FIRMA: 15/02/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SOLICITUD DE PRORROGA POR ENTREGAS PENDIENTES QUE TIENE CON EL PROVEEDOR DEL PVC, ADICIONAL INFORMA QUE EL PROVEEDOR DEL MANTO TIENE PROBLEMAS CON LA PRODUCCION.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 15/02/2025 hasta el 15/03/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 79.41%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 60%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Recursos Girados: 1 PAGO DE \$222.542.343,70. PAC DIC.
2 PAGO DE \$214.215.708,32 PAC MARZO.

Porcentaje de pagos realizados: 70.36%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 29.64%

CONTRATO MODIFICATORIO No.4

FECHA DE FIRMA: 15/03/2025

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SOLICITUD DE PRORROGA POR ENTREGAS PENDIENTES QUE TIENE CON EL PROVEEDOR DEL PVC, ADICIONAL INFORMA QUE EL PROVEEDOR DEL MANTO TIENE PROBLEMAS CON LA PRODUCCION.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 15/02/2025 hasta el 15/03/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 81.44%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 85.68%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: Recursos Girados: 1 PAGO DE \$222.542.343,70. PAC DIC.
2 PAGO DE \$214.215.708,32 PAC MARZO.
3 PAGO DE \$95.099.025,64 PAC MAYO.

Porcentaje de pagos realizados: 85.68%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 14.32%

Porcentaje Avance en tiempo: 100%, a la fecha del informe

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 85.68%, a la fecha del informe.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A		N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí X

A LA FECHA NO HAN ENTREGADO LA TOTALIDAD DE LOS MATERIALES, PRESENTAN ESCUSAS DE QUE LES HAN QUEDADO MAL, SOLICITO QUE ESTA EMPRESA NO SEA TENIDA EN CUENTA PARA PROXIMAS CONTRATACIONES, SE HA INFORMADO A DECOP PARA QUE INICIE TRAMITE DE INCUMPLIMIENTO.

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No X Sí

LA EMPRESA INVESAKK INFORMA QUE LOS PROVEEDORES LES HA QUEDADO MAL HASTA EL MOMENTO SOLICITO PLAZO CON ANTELACION Y MODIFICO LA POLIZA POR TEMAS AJENOS A LA EMPRESA INVESAK, ESTOS IMPIDEN LA ENTREGA DE LOS MATERIALES.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas).

ENTREGA PARCIAL DE LOS MATERIALES DE LA ORDEN DE COMPRA, SE RECIBIERON EN EL CACOM No.3.

DESCRIPCION DE LOS BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
CANTO FLEXIBLE: Canto PVC 19mm X 1M color Roble Nevado	404MT	COMPLETO
MADERA RH LAMINADO 15 MM: Tablero RH 15mm 2.44x1.83 m, color cenizo	50UND	PENDIENTE 30 LAMINAS
MADERA RH 15MM LAMINADO: Tablero RH 15mm color blanco 2,44x 1,83 m	50UND	PENDIENTE 100 LAMINAS
MESÓN GRANITO NATURAL CREMA MARFIL 220CM x 62CM	20UND	EN GARANTIA
MESÓN GRANITO NATURAL NEGRO PROFUNDO 220CM x 62CM	18UND	EN GARANTIA
LÁMINA PORON 1.20 x 2.40M	125UND	COMPLETO
CABLE 10 AWG BLANCO X MT. CABLE #10	2075MT	COMPLETO



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

FACT SACO-302449, ND SACO-302451

FACT SACO-302509, ND SACO-302539

FACT SACO-302590, ND SACO-302594

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato).

ESTA PENDIENTE EJECUTAR UN VALOR DE \$88.893.292,43 QUEDA COMO RESERVA PRESUPUESTAL PAC JUNIO.

ESTA EMPRESA INCURRE EN INCUMPLIMIENTO, TRAEN LO QUE NO SE HA PEDIDO Y TOCA DEVOLVER EL MATERIAL, EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRAN EN INCUMPLIMIENTO POR LO TANTO ESTA EMPRESA NO TIENE LA CAPACIDAD DE ENTREGAR ORDENES GRANDES CANTIDADES.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

AT ALVAREZ BALTAN MARIA DANIELA

FIRMA:


C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.143.970.638

GRUAL-ESINS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	X		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	X		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros...			N/A
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			N/A
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	X		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales			N/A

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.			
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	X		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas			.
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario			N/A
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	X		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o novedades presentadas en la ejecución del mismo	X		
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Pendiente