

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** JETIC - DIASI**FECHA INFORME:** Día: 30 Octubre 2019**CONTRATO N°** ORDEN DE COMPRA 40014 CCE**CONTRATISTA:** CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S**VALOR DEL CONTRATO:** 98,969,087 COP INCLUIDO IVA**FORMA DE PAGO:** 98,969,087 PAC DICIEMBRE 2019 o cuentas por pagar 2019 pagaderas dentro del primer trimestre año 2020, de acuerdo a acta de recibo a satisfacción.**FECHA FIRMA:** 15 Agosto 2019**OBJETO DEL CONTRATO:** SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO Y DESARROLLO DE SOLUCIONES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (POWER BI) PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):**

15 AGOSTO 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Orden de compra de 15 Agosto 2019, ejecución hasta del 30 de Noviembre de 2019

Porcentaje Avance en tiempo: 71.29 %

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 40%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:NO Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

Se anexa cronograma de Actividades

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

Se cita al personal de Controles empresariales S.A.S para que indique los avances del proyecto, se le solicita al personal que dicha información y o desarrollos debe estar contenida en los equipos de la FAC, con el fin de que ellos continúen con las labores en las instalaciones en CATAM, que es donde se encuentra la JETIC, así mismo pueden continuar haciendo levantamiento de información y ajustes con el personal de DIFIN y DIGSA en las instalaciones del COMANDO FAC que se encuentra en el sector del CAN, dado que el lugar de ejecución del proyecto es en las instalaciones de la Fuerza Aérea.

En las reuniones se verifica la misma información de los avances mostrados en reuniones anteriores, demostrando que no hay grandes avances en el proyecto a nivel de reportes ni a nivel de arquitectura, se le resalta al personal la importancia del cumplimiento de la orden de compra 40014.

Reuniones sostenidas en: 09-10-2019 y 23-10-2019

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: NO:

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. POLANCO VILLARREAL PAOLA ANDREA

FIRMA: _____

**C.C. No.1075226892 de Neiva
DEPENDENCIA: JETIC - DIASI**