

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: noviembre Año: 2020

**ORDEN COMPRA No.** 40263

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL DOTAMUNDO 118

**VALOR DEL CONTRATO:** \$ 774.721.498,63

**FORMA DE PAGO:** La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así:

\$246.490.757,65 PAGO PAC DICIEMBRE DE 2019.

\$528.230.740,98 PAGO PAC SEPTIEMBRE 2020

**FECHA FIRMA:** Día: 26 Mes: Agosto Año: 2019

**OBJETO DEL CONTRATO:**

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO DE CALZADO Y CINTURON SEGÚN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro**

**Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

- CPA No. 337 del 24 de julio de 2019.
- CDP No. 75819 del 29 de junio de 2019
- CPA No. 058 V.F 2020
- Oficio Circular No. 201911590358073 del 03-07-2019 Autorización Cupos de Vigencias Futuras Ordinarias 2020 – Gastos de Funcionamiento

**CONTRATO MODIFICATORIO No 1:** Se adiciona la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 31/CVOS \$ 134.543.298.31 equivalentes a 1.042 kits de calzado caballero y cinturón

**Forma de pago:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor de la orden de compra dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha del acta de recibo a satisfacción, de acuerdo con la necesidad de la Institución

**FECHA DE FIRMA:** 05-07-2020

**CONTRATO MODIFICATORIO No 2:** Se adiciona la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y

CUATRO PESOS CON 40/100 \$ 252.300.964,40 equivalentes a 1.954 de calzado caballero y 1.954 cinturón

**Forma de pago:** LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA COLOMBIANA pagará al Contratista el valor de la orden de compra dentro de los 30 días calendarios siguientes a la fecha del acta de recibo a satisfacción, de acuerdo con la necesidad de la Institución

**FECHA DE FIRMA:** 21-09-2020

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:**

26 de Agosto de 2019 hasta el 15 de Diciembre de 2020

Porcentaje Avance en tiempo: 91,61%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 46%

**AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

| No. PAGOS | VIGENCIA | VALOR          | PAC                |
|-----------|----------|----------------|--------------------|
| 1         | 2019     | 246.490.553,24 | PAC DICIEMBRE 2019 |
| 2         | 2020     | 197.812.222,65 | PAC ABRIL 2020     |
| 3         | 2020     | 98.906.109,89  | PAC JULIO          |
| 4         | 2020     | 125.763.121,45 | PAC SEPTIEMBRE     |

Porcentaje de pagos realizados: 46%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 53%

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:**

No X      Sí     

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**NO APLICA**

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No X      Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**NO APLICA**

**LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No \_\_\_\_\_      Sí x \_\_\_\_\_

- Mediante circular No FAC-S-2020-007540-CR del 10 de octubre de 2020 se envía a las unidades listado de los soldados próximos a licenciarse para su verificación
- El 14 octubre se realiza reunión de coordinación de la segunda adición
- El 26 de octubre 2020 se realiza visita de seguimiento del 2% y el contratista hace entrega de la muestra del KIT

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)**

No X      Sí \_\_\_\_\_

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**  
(Listar actividades específicas realizadas)

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

**NO APLICA**

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**  
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Visitas de seguimiento del 80% y 100% y distribución de dotación para soldados próximos a licenciarse

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

**“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”**

SI: \_\_\_\_\_ NO:   X  

**En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor el contrato en los siguientes informes de supervisión.**

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE

FIRMA:

C.C. No.

79.918.758

DEPENDENCIA:

DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

