

		POLICIA NACIONAL	
PROCEDIMIENTO - ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL	
CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4			
 08 NOV 2019 17 14 97 171497			
Bogota D.C. No. S-2010-171497-JUN-ARAF-COLCOC			
Mayor General FABIO HERNÁN LÓPEZ CRUZ Director de Investigación Criminal e INTERPOL Bogotá D.C.			
Asunto: Informe de supervisión Orden de Compra No. 40480 Mes reportado OCTUBRE			
1. PRORROGA No. INICIO: _____ TERMINO: _____		2. ACLARATORIO No. FECHA: _____	
3. MODIFICATORIO No. FECHA: _____		4. OTROS FECHA: _____	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR			
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL Y UNIDADES DEL NIVEL DESCENTRALADO	AUTOMAYOR S.A.	Vigencia: 2019	CHEVROLET SAIL LS MT 1400CC 4P AA 2AB ABS	20	\$ 680.250.000,00	20	\$ 680.250.000,00	0	\$ -			El proveedor realizó la entrega de la totalidad de los bienes el día 25/10/2019, quedando soportada la recepción de los bienes por los supervisores de la orden de compra y el almacenamiento de movilidad.
		Incluye: 20/09/2019	Adicionales Accesorios (Manillar, espejo retrovisor, etc.)	1	\$ 7.918.054,00	1	\$ 7.918.054,00	0	\$ -			
		termina: 30/11/2019	Mantenimiento Preventivo	1	\$ 97.844.526,00	1	\$ 97.844.526,00	0	\$ -			
		Adición: N/A	Requisitos de la Matricula	1	\$ 10.000.000,00	1	\$ 10.000.000,00	0	\$ -			
		Incluye: N/A	SOAT	1	\$ 6.362.000,00	1	\$ 6.362.000,00	0	\$ -			
VALOR TOTAL			24	\$ 888.374.580,00	24	\$ 888.374.580,00	0	\$ -				

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?


17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumple con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS	
21. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA No Aplica	
22. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO. No Aplica	
23. DOCUMENTOS TECNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS. 24. ITEM Y/O NUMERAL Autocivil Automa Película de seguridad Mantenimiento Preventivo Matricula Oficial y Tarjeta Identificación Electronica de Pasajes	
25. DESCRIPCION DE LA ESPECIFICACION TECNICA CHEVROLET SAIL LS MT 1400CC 4P AA 2AB ABS POR VEHICULO POR VIDRIO 50 ml Km o 2 años MATRICULA OFICIAL Y TARJETA IDENTIFICACION ELECTRONICA DE PEAJES (TIE)	
26. OBSERVACION Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO. El proveedor realizó la entrega de la totalidad de los bienes el día 25/10/2019, quedando soportada la entrega mediante acta de recepción de bienes No. 43 de la misma fecha, suscrita por los supervisores de la orden de compra y el almacenamiento de movilidad.	



Mayor FERRE MARTÍNEZ
 Jefe Grupo de Investigación Criminal e INTERPOL
 TEL: (01) 5159780 EXT. 3178
 Anexos: según acta recepción de bienes



Subintendente EDGAR ALFREDO VELÁSQUEZ LÓPEZ
 Responsable de Movilidad
 TEL: (01) 5159780 EXT. 3047
 Anexos: NO

Página 1 de 4	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

Recepción de bienes No. ARAFI-GULOG /

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 25 de octubre de 2019.

Hora: 11:00

Lugar: INSTALACIONES AUTOMAYOR

1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN

Siendo las 11:00 horas del día 25 del mes de octubre del año 2019, se reúnen en las instalaciones de AUTOMAYOR los señores Mayor **FERNEY MARTIN ROMERO** Jefe Grupo de Extinción al Derecho del Dominio, supervisor de la orden de compra, Subintendente **EDGAR ALFREDO VELASQUEZ LOPEZ** Responsable de Movilidad (E), supervisor de la orden de compra, Intendente **CARLOS GONZALO ALVAREZ LEYTON** Almacenista movilidad DIJIN (E) y el señor **ÉDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ** Gerente General AUTOMAYOR, Con el fin de realizar la recepción de los bienes producto de la orden de compra Nro. 40840 de fecha 20/09/19, suscrito entre la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL y AUTOMAYOR, para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega, constatando que están debidamente firmados y legalizados.

Orden de compra Nro. 40840 de fecha 20/09/19.

Plazo de ejecución del contrato 30/11/2019, Cumplió: SI X NO

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL Y UNIDADES DEL NIVEL DESCONCENTRADO.

2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANT.	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO ETC.)	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	CHEVROLET SAIL LS MT 1400CC 4P AA 2AB ABS	DIJIN	20	No. MOTOR LCU*183453630* LCU*183383383* LCU*183383382* LCU*183383795* LCU*183453639* LCU*183453643* LCU*183453656* LCU*183383523* LCU*183383524* LCU*183383527* LCU*183383501* LCU*183383498* LCU*183383474* LCU*183453637*	\$34.312.500	\$686.250.000

Página 2 de 4	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		

				LCU*183453757* LCU*183453740* LCU*183453741* LCU*183453576* LCU*183453945* LCU*183453953* No. SERIE 9GASA58M5LB003084 9GASA58M2LB003088 9GASA58M4LB003089 9GASA58M0LB003090 9GASA58M2LB003091 9GASA58M4LB003092 9GASA58M6LB003093 9GASA58M8LB003094 9GASA58MXLB003095 9GASA58M1LB003096 9GASA58M3LB003097 9GASA58M5LB003098 9GASA58M4LB003108 9GASA58M7LB003118 9GASA58MXLB003131 9GASA58M0LB003137 9GASA58MXLB003145 9GASA58M5LB003179 9GASA58M5LB003313 9GASA58M9LB003377		
2	Adecuaciones y Accesorios Adicionales (Alarma y película de seguridad)	DIJIN	01	N/A	\$7.918.054,00	\$7.918.054,00
3	Mantenimiento Preventivo	DIJIN	01	N/A	\$97.844.526	\$97.844.526
4	Requerimientos de la Matricula	DIJIN	01	N/A	\$10.000.000	\$10.000.000
5	SOAT	DIJIN	01	N/A	\$6.362.000	\$6.362.000
VALOR TOTAL						\$808.374.580

- Entrega Parcial: SI ☒ NO ☐, Observaciones:
- Entrega Total: SI ☒ NO ☐, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI ☒ NO ☐, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI ☒ NO ☐



Página 3 de 4	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012		
Versión: 0		

OBSERVACIONES:

- Con fundamento en lo anterior, los abajo firmantes manifiestan la entrega y recibido de los bienes a satisfacción.
- Los bienes objeto producto de la orden de compra Nro. Orden de compra Nro. 40840 de fecha 20/09/19, por el portal COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, mediante Facturas Nos: FNE 711, FNE 712, FNE 713, FNE 714, FNE 715, FNE 716, FNE 717, FNE 718, FNE 719, FNE 720, FNE 721, FNE 722, FNE 723, FNE 724, FNE 725, FNE 726, FNE 727, FNE 728, FNE 729, FNE 730, FOE 925, FOE 926, FOE 927, FOE 928, donde se incluyen alarma, película seguridad, mantenimiento preventivo por 50.000 kilometros o dos años (lo que primero suceda), requerimientos de matrícula, SOAT.

COMPROMISOS:

Hacer uso de la garantía, realizando de manera responsable los mantenimientos (preventivos y/o correctivos) de acuerdo al manual del conductor.

REQUIERE
CERTIFICADO DE
CONFORMIDAD:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

☐

CERTIFICADOR

☐

REQUIERE
INFORME DE
INSPECCION:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

☐

REQUIERE
CERTIFICADO DE
GARANTIA:

SI

☐

NO

☒

NÚMERO

☐

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
MY	FERNEY MARTIN ROMERO	DIJIN	Jefe Grupo de Extinción al Derecho del Dominio Supervisor de la Orden de Compra	

Página 4 de 4	PROCEDIMIENTO: REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LA-FR-0140		
Fecha: 08/05/2012	FORMATO DE RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión: 0		

SI	EDGAR ALFREDO VELASQUEZ LOPEZ	DIJIN	Responsable de Movilidad (E) Supervisor de la Orden de Compra	
IT	CARLOS GONZALO ALVAREZ LEYTON	DIJIN	Almacenista Movilidad (E)	
SR	ÉDGAR RICARDO SIERRA RODRÍGUEZ <i>de B. Clausel</i>	AUTOMAYOR	Gerente General	