

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG – DILOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Septiembre. Año: 2024

CONTRATO N°. Orden de Compra 131458

CONTRATISTA: Unión Temporal Intendencia 2021

VALOR DEL CONTRATO: **DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$280.136.472,00)**

FORMA DE PAGO: Se realizará un único pago correspondiente al 100% del valor del contrato, dentro de los TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el trámite), con cargo PAC DICIEMBRE 2024, de acuerdo con la facturación.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 30. Mes Julio. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE CALZADO DE CALLE EN MATERIAL SINTÉTICO PARA EL PERSONAL MILITAR DE LA FAC

CONTRATO MODIFICATORIO No. N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 30 Julio 2024 hasta el 21 Noviembre 2024

Porcentaje Avance en tiempo: 33.33%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0.0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No . Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí

ACTIVIDADES A REALIZAR		
Actividad	Responsable	Fecha de entrega
ENTREGA MUESTRA	CONTRATISTA	30 AGOSTO 2024

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas)

- I. El día 29 de Agosto 2024 se realizó la reunión de coordinación luego de ser notificado el perfeccionamiento del contrato el día 21 de agosto a la supervisión mediante correo electrónico.
- II. El día 30 de Agosto se recibe por parte del contratista la muestra del elemento.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

N/A



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


VISITA TOMA DE MATERIA PRIMA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	02 SEPTIEMBRE 2024
VISITA SEGUIMIENTO DEL 2% REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	04 SEPTIEMBRE 2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE REQUISITOS MATERIA PRIMA	CONTRATISTA CERTIFICADORA	13 SEPTIEMBRE 2024
EVALUACIÓN DEL 80% PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	27 SEPTIEMBRE 2024
ENTREGA DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO TERMINADO	CONTRATISTA CERTIFICADORA	15 OCTUBRE 2024
EVALUACIÓN DEL 100% REQUISITOS GENERALES	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD SUPERVISOR DEL CONTRATO	23 OCTUBRE 2024
ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS	CONTRATISTA SUPERVISOR DEL CONTRATO	5 NOVIEMBRE 2024

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO:

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: ST. ABELLA PERDOMO LAURA SOFÍA
FIRMA: 
C.C. No. 1.020.824.022
DEPENDENCIA: JELOG - DILOS

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Versión:	1
		Vigencia:	14-04-2020

ACTA No:	01
FECHA:	02-09-2024

INFORMACIÓN	
CONTRATISTA:	UNIÓN TEMPORAL 2021
CONTRATO y/o ORDEN DE COMPRA No:	Orden de Compra No. 131458
ELEMENTO INSPECCIONADO:	Un par de zapatos charoles
CANTIDAD DE LA MUESTRA:	01
NTMD O ET-FAC	NTMD-0093-A5


CONCEPTO	
<input type="checkbox"/>	Conforme con recomendaciones
<input checked="" type="checkbox"/>	No conforme
<input checked="" type="checkbox"/>	Se solicita entregar una segunda muestra con novedades resueltas

Fecha entrega segunda muestra:	
---------------------------------------	--

EVALUACIÓN	
Se realiza inspección visual de un par de zapatos charoles unisex, así:	
3.1.2	Talla 41, cumple con lo dispuesto en la tabla 1 de la norma NTMD-0093-A5.
3.1.3	La medida de la altura de tacón de la horma y altura de paso no cumple.
3.1.4	Color, cumple. Sin embargo, la presentación de los herretes no es buena, están partidos y se ven de tono blanco.
3.1.5	Suela, enteriza con cerquillo pica punteado.
3.1.6	Capellada, al ser tocada pierde su forma.
3.1.7	Costuras no cumple, en la base de la cordonera la costura no esta continua como se ve en la imagen ilustrativas figura 5 de la norma.
3.1.8	Herrete no cumple.
3.1.9	Lengüeta cumple.
3.1.10	Ojetes, presentan peladuras, no están ubicados ni distribuidos uniformemente a lo largo de cada cordonera con la distancia que se menciona en la norma.
3.1.11	Forro de la capellada, verificar cinta poliamida.
3.1.12	Forro de talón, debe ser en media luna.
3.1.13	Forro de sobre plantilla, no cumple, la muestra no contiene este elemento.
3.1.14	Sobre plantilla, no cumple, la muestra no contiene este elemento.
3.1.15	Puntera y contrafuerte, no cumple, el zapato se deforma.
3.1.16	Plantilla de Armado, se verifica en materia prima.
3.1.17	Sistema de ensamble,
3.1.18	Acabado y presentación, No cumple, zapato se deforma y en sus piezas internas presentan animalitos como especie de ácaros.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Versión:	1
		Vigencia:	14-04-2020


Registro Fotográfico:



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Versión:	1
		Vigencia:	14-04-2020



	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-343
	ACTA EVALUACIÓN TÉCNICA DE MUESTRA	Versión:	1
		Vigencia:	14-04-2020



T2. Villamil Perdomo Norma Yaneth
Evaluador Técnico