



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 44126 CCE

1 DATOS DEL CONTRATO

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|----------|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: | SISTETRONICS | | |
| IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: | NIT: 800230829 | | |
| OBJETO DEL CONTRATO: <i>El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere renovar el parque tecnológico y dar respuesta a las necesidades de los sectores empresariales y soportar las plataformas tecnológicas de las actividades misionales de la entidad en todo el territorio nacional. Asegurando la prestación de dichos servicios, en condiciones de funcionalidad, mediante el empleo oportuno, eficaz y eficiente de los recursos tecnológicos de última generación.</i> | | | |
| PLAZO DE EJECUCIÓN: | FECHA ACTA DE INICIO: | 26 de diciembre de 2019, firmada por: <ul style="list-style-type: none">• El SENA: Hernán Guiovanni Rios Linares• Nombre Contratista: Johnny Ramos | |
| | OTRO SÍ: | Incluir si tiene | |
| | FECHA DE TERMINACIÓN: | 16/03/2020 | |
| | NÚMERO Y APROBACIÓN DE POLIZA | N/A | |
| VALOR CONTRATO: | VALOR INICIAL | 574.322.084.00 | |
| | VALOR ADICION/ OTRO SI | 0 | |
| | VALOR TOTAL | 574.322.084.00 | |
| TIPO INFORME | AVANCE | Entrega 80 escaner y 80 lectores de códigos de barras | |
| | FINAL | | |
| PERIODO LEGALIZAR | A CUARTO Y ULTIMO PAGO PARCIAL | FACTURA | FE-10035 |

1.1 Suspensiones

| | | |
|-----------------------------------|--|------------|
| SUSENSIONES DE SUSPENSIÓN: | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | Ninguna. |
| | Observaciones: | No Aplica. |

1.2 Supervisión

“La supervisión del contrato será ejercida por:

| | |
|------------------------------|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | Hernán Villa Cardona |
| DEPENDENCIA | Oficina de Sistemas – Dirección General |



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 44126 CCE

| | |
|--------------|---------------|
| CARGO | Oficinista 03 |
|--------------|---------------|

2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seguimiento a obligaciones del CONTRATISTA:

*Obligaciones del Contratista: EL CONTRATISTA se obliga para con EL SENA, teniendo las siguientes obligaciones, para el desarrollo del objeto del contrato.
Las obligaciones del contratista se encuentran enunciadas en el acuerdo marco CCENEG-018-1-2019*

NOTAS:

1. el Supervisor deberá velar por lo normado en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (anticorrupción), debe cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 00965 de 12 de mayo 2012.
2. Manual de Supervisión e Interventoría del 25-04-2018 Versión 4 o la que modifique o reemplace.

2.1 Obligaciones (indicar todas y cada una de las actividades del contrato)

| | Obligación | Actividad Realizada |
|---|--------------------|--|
| 1 | ENTREGA DE EQUIPOS | SE HIZO ENTREGA PARCIAL DE 359 EQUIPOS |
| 2 | ENTREGA DE EQUIPOS | SE HIZO ENTREGA PARCIAL DE 128 EQUIPOS |
| 3 | ENTREGA DE EQUIPOS | SE HIZO ENTREGA PARCIAL DE 144 EQUIPOS |
| 4 | ENTREGA DE EQUIPOS | SE HIZO ENTREGA PARCIAL DE 160 EQUIPOS |

3 INFORMES DE GESTIÓN / EJECUCION DEL CONTRATISTA

Informes de gestión y reportes entregados por el Contratista para este período de supervisión fueron los siguientes:

Se hizo entrega de 80 escaner y 80 lectores de códigos de barras en 32 Centros de formación del SENA, se anexan a este informe las respectivas notas de entrada enviadas por los almacenistas de las siguientes Sedes:

| REGIONAL | NOMBRE DE LA SEDE | SCANNER | LECTOR COD BARRAS |
|-----------------|---|----------------|--------------------------|
| BOLIVAR | Centro Agroempresarial y Minero | 3 | 3 |
| NARIÑO | Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica | 3 | 3 |
| VALLE | Centro Agropecuario de Buga | 3 | 3 |
| SANTANDER | Centro Agroturístico | 3 | 3 |
| CUNDINAMARCA | Centro de Biotecnología Agropecuaria | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA | Centro de Comercio | 3 | 3 |
| CALDAS | Centro de Comercio y Servicios | 3 | 3 |



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 44126 CCE

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| CAUCA | Centro de Comercio y Servicios | 3 | 3 |
| CUNDINAMARCA | Centro de Desarrollo Agroempresarial | 3 | 3 |
| VALLE | Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI | 3 | 3 |
| BOYACA | Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA | Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación | 3 | 3 |
| MAGDALENA | Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA | Centro de Servicios y Gestión Empresarial | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA | Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada. | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA | Centro del Diseño y Manufactura del Cuero | 3 | 3 |
| SANTANDER | Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico | 3 | 3 |
| NARIÑO | Centro Internacional de Producción Limpia - Lope | 3 | 3 |
| ATLANTICO | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA | Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción | 3 | 3 |
| QUINDIO | Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria | 3 | 3 |
| CALDAS | Centro para la Formación Cafetera | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA | Centro Tecnológico de Gestión Industrial | 3 | 3 |
| CAQUETA | Centro Tecnológico de la Amazonia | 3 | 3 |
| Regional | Regional Antioquia | 1 | 1 |
| Regional | Regional Caldas | 1 | 1 |
| Regional | Regional Cauca | 1 | 1 |
| Regional | Regional Cesar | 1 | 1 |
| Regional | Regional Cundinamarca | 1 | 1 |
| Regional | Regional Magdalena | 1 | 1 |
| Regional | Regional Nariño | 1 | 1 |
| Regional | Regional Arauca | 1 | 1 |

3.1 Pago de seguridad social y aportes parafiscales

Certificación cumplimiento de pago de aportes a los sistemas de pensión, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, emitido por el revisor fiscal doctor Walter Augusto Vargas Cerón, tarjeta profesional número 164757-T

4 INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

A continuación, se relaciona el estado de ejecución financiera de la orden de compra 44126 CCE:

| | |
|--|----------------|
| VALOR TOTAL | 574.322.084.00 |
| VALOR FACTURA PRIMER COBRO PARCIAL | 259.833.644.00 |
| VALOR FACTURA SEGUNDO COBRO PARCIAL | 93.181.760.00 |



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 44126 CCE

| | |
|------------------------------------|----------------|
| VALOR FACTURA TERCER COBRO PARCIAL | 104.829.480.00 |
| VALOR FACTURA CUARTO COBRO PARCIAL | 116.477.200.00 |
| SALDO | 00 |

4.1 Sanciones

| | | |
|------------|--|------------|
| SANCIONES: | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | Ninguna. |
| | Observaciones: | No Aplica. |

5 ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

Con el presente informe SI hay pagos que se autoricen.

| | |
|--|-----------------------------|
| SI <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
|--|-----------------------------|

Esta certificación se expide a los veinte (20) días del mes de mayo de 2020.


HERNAN VILLA CARDONA
NOMBRE Y FIRMA
Supervisor Orden de compra 44126 CCE
Oficina de Sistemas