

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAF-JELOG-DILOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 09 Año: 2020

CONTRATO N°: Orden de Compra 45945

CONTRATISTA: DISTRIHOGAR S.A.S

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: \$ 292.897.080

VALOR DE LA ADICION: \$ 0

FORMA DE PAGO: 30 días posteriores a la entrega de los elementos **PAC JULIO**

FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL: Día: 10 Mes: 03 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN JUEGO DE CAMA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

MODIFICATORIO 1: Se modifica fecha de entrega y forma de pago

PLAZO DE EJECUCIÓN: 30 DE JULIO DE 2020

FORMA DE PAGO: PAC AGOSTO

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 17 de MARZO de 2020

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No.130020 de fecha Día: 10 Mes: 03 Año: 2020

APROBACION POLIZA: Día: 17 Mes: 03 Año: 2020

ACTA DE INICIO:

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 17-03-2020 hasta el 30-07-2020

Porcentaje Avance en tiempo: 100% de Avance.

Porcentaje de Ejecución (servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 292.897.080

Porcentaje de pagos realizados: 100%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 0 %

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de Servicio de Mantenimiento: No Aplica.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

- Pago con cargo al PAC de agosto

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


n/a

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR	CT. BAEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO
FIRMA	
CC.	74170415
DEPENDENCIA	CAF-JELOG-DILOS