

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 1 de 6

FECHA DEL INFORME:	12/05/2026
PERIODO DEL INFORME:	DESDE: 19/01/2026 HASTA: 18/02/2026

1. OBJETIVO:

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

NUMERO ORDEN DE COMPRA	159267 DE 2025								
NUMERO DE CONTRATO	3822 DE 2025								
CLASE	<table border="1"> <tr> <td>SERVICIOS</td><td>SUMINISTRO DE BIENES</td><td>COMPRAVENTA</td><td>OTRO</td></tr> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO	X			
SERVICIOS	SUMINISTRO DE BIENES	COMPRAVENTA	OTRO						
X									
CONTRATISTA (PROVEEDOR)	MEDIA COMMERCE PARTNERS SAS.								
OBJETO:	PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD (INTERNET) A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.								
NOMBRE DEL SUPERVISOR - FECHA DESIGNACION (Todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	HUGO LEONARDO ORTIZ CARDENAS, 19 DE ENERO DE 2026								
CONDICIONES INICIALES									
VALOR DE ORDEN DE COMPRA	\$515.448.976,00								
FECHA EMISIÓN ORDEN DE COMPRA:	30 DE DICIEMBRE DE 2025								
FECHA VENCIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:	30 DE JUNIO DE 2026								
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:									
FECHA ACTA DE INICIO:	19 DE ENERO DE 2026								
MODIFICACIONES									
ID SOLICITUD No.: XXXX	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN:								
FECHA: XX DE XXX DE 20XX	N/A								
NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: (si aplica)	N/A								
VALOR ACTUALIZADO: (Valor inicial + adición) ó (valor inicial - reducción)	N/A								

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA:

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-73
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión:01
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL	Fecha:12/06/2025
		Página 2 de 6

Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 30/12/2025, se me designó como SUPERVISOR del contrato arriba relacionado, me permito verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales en atención a los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011, y de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión vigente.

El contratista realizó la entrega de los siguientes servicios los cuales corresponden al cumplimiento parcial de la orden de compra, tal como se relaciona a continuación con un porcentaje de avance ejecutado del **14.20%**

ACTIVIDADES /ELEMENTOS

Ítem	Descripción	Tiempo (# meses)	Cantidad de Servicios
1	cnt04-S3- COBERTURA NACIONAL- S3-N-CT-1-15- Enlaces de Conectividad Terrestre- Enlaces Dedicados a Internet- Zona 1- Bronce- Alta- 100Mbps- 100Mbps- Re-uso: 1:1- Simétrico - Mes	1 ✓	71
2	cnt04-S3- COBERTURA NACIONAL- S3-N-CT-1-13- Enlaces de Conectividad Terrestre- Enlaces Dedicados a Internet- Zona 1- Bronce- Alta- 50Mbps- 50Mbps- Re-uso: 1:1- Simétrico - Mes	1 ✓	17
3	cnt04-S3- COBERTURA NACIONAL- S3-N-GS-22-3- Gestión de Seguridad- Firewall Virtual de Nueva Generación (NGFW)Zona 1- Bronce- Rol de Firewall- 1,5 Gbps- 1,5 Gbps- Hosting Virtual- Sesiones Concurrentes- Mes	1 ✓	1
4	cnt04-S3- COBERTURA NACIONAL- S3-N-SC-15-7- servicios Complementarios- Access Point- Estándar- Zona 1- Bronce - Indoor- Ficha técnica- Ficha técnica- Hasta 64 Usuarios Gestionado por el Proveedor- Mes	1 ✓	88

Relación de sedes instaladas y con servicio a la fecha:

#	CÓDIGO DANE SEDE	NOMBRE DE LA SEDE	ZONA	MAT	ANCHO DE BANDA	FECHA ACTIVACIÓN	COSTO SERVICIO
1	150001001240	SEDE SAN VICENTE DE PAUL	URBANA	309	100 Mbps	27/01/2026	\$ 706.288
2	150001002271	IE GARCIA MARQUEZ	URBANA	375	100 Mbps	3/02/2026	\$ 513.664
3	150001800304	NUEVO AMANECER	URBANA	442	100 Mbps	5/02/2026	\$ 449.456
4	150001800321	IE LA MADRID - SEDE PRINCIPAL	URBANA	1658	100 Mbps	11/02/2026	\$ 256.832
5	150001800339	IE ALFREDO MOLANO BRAVO - SEDE PRINCIPAL	URBANA	906	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
6	150001800355	LA GOTA	URBANA	803	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
7	150001003170	IE LAS PALMAS	URBANA	1350	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
8	150001800453	IE MALALA YOUSAFZAI - SEDE PRINCIPAL	URBANA	1291	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
9	150001002726	IE GENERAL CARLOS ALBAN	URBANA	1290	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
10	150001003081	INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II	URBANA	1101	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO					Código: GCT-F-73	
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN					Versión:01	
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN TIENDA VIRTUAL					Fecha:12/06/2025	
						Página 3 de 6	

11	250001000507	IE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ	URBANA	795	100 Mbps	27/01/2026	\$ 706.288
12	150001004893	ESC LA ROCHELA	URBANA	511	100 Mbps	10/02/2026	\$ 288.936
13	150001004672	ESC NUEVO HORIZONTE	URBANA	349	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
14	150001002980	ESC SAN JORGE	URBANA	436	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
15	150001004681	CATUMARE	URBANA	535	100 Mbps	27/01/2026	\$ 706.288
16	150001005021	ESC LAS GAVIOTAS	URBANA	455	100 Mbps	10/02/2026	\$ 288.936
17	150001007825	SUR-SEDE CAMPESTRE	URBANA	1397	100 Mbps	27/01/2026	\$ 706.288
18	150001007833	COL SILVIA APONTE RODRIGUEZ	URBANA	1264	100 Mbps	10/02/2026	\$ 288.936
19	150001007841	MARCO ANTONIO FRANCO	URBANA	1371	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
20	250001001791	UNIDAD BASICA PLAYA RICA	URBANA	558	100 Mbps	13/02/2026	\$ 192.624
21	150001002629	ESC LA ALBORADA	URBANA	449	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
22	150001004664	COL DEPTAL GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	URBANA	652	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
23	150001004711	COL DEPTAL JUAN BAUTISTA CABALLERO MEDINA	URBANA	490	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
24	150001001592	ESC LOS COMUNEROS	URBANA	212	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
25	150001004583	INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEIS DE ABRIL	URBANA	738	100 Mbps	10/02/2026	\$ 288.936
26	150001000197	COL JOHN F. KENNEDY	URBANA	711	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
27	150001001959	ESC ICCE	URBANA	486	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
28	150001003676	IE SAN FRANCISCO DE ASIS	URBANA	615	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
29	150001004656	COL ALBERTO LLERAS CAMARGO	URBANA	847	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
30	150001004621	IE COL GUILLERMO NIÑO MEDINA	URBANA	1664	100 Mbps	3/02/2026	\$ 513.664
31	150001001860	COL DPTAL LA ESPERANZA	URBANA	1617	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
32	150001001363	IE COL MIGUEL ANGEL MARTIN	URBANA	547	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
33	150001001932	ESC NARCISO MATUS	URBANA	291	100 Mbps	6/02/2026	\$ 417.352
34	150001004788	ESC BETTY CAMACHO DE RANGEL	URBANA	359	100 Mbps	6/02/2026	\$ 417.352
35	150001000162	COL BAS GUATIQUEIA	URBANA	1158	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392
36	150001004966	ESC SAN CARLOS	URBANA	624	100 Mbps	13/02/2026	\$ 192.624
37	150001005016	ESC CATALUÑA	URBANA	267	100 Mbps	6/02/2026	\$ 417.352
38	150001000961	INSTITUTO TEC INDUSTRIAL	URBANA	1032	100 Mbps	26/01/2026	\$ 738.392