



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA No.41576 CCE

1 DATOS DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	SUMIMAS S.A.S.		
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:	NIT: 830.001.338-1		
OBJETO DEL CONTRATO: <i>El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere actualizar su plataforma tecnológica a fin de soportar y garantizar la calidad de la formación que imparte a los aprendices y trabajadores colombianos.</i>			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	FECHA ACTA DE INICIO:	21 de octubre de 2019, firmada por: - El SENA: Hernán Guiovanni Rios Linares - Nombre Contratista: Juan Carlos Robledo	
	OTRO SÍ:	Incluir si tiene	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/03/2020	
	NÚMERO Y APROBACIÓN DE POLIZA	N/A	
VALOR CONTRATO:	VALOR INICIAL	42.962.486.532,00	
	VALOR ADCION/ OTRO SI	21.481.243.266,00	
	VALOR TOTAL	64.443.729.798,00	
TIPO INFORME	AVANCE	8.704 unidades entregadas (35%)	
	FINAL		
PERIODO A LEGALIZAR	PRIMER PAGO PARCIAL	FACTURA	SMVP55859

1.1 Suspensiones

SUSPENSIONES DE SUSPENSIÓN:	SI ☐ NO ☒	Ninguna.
	Observaciones:	No Aplica.

1.2 Supervisión

“La supervisión del contrato será ejercida por:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Pablo Fernando Arciniegas Chamorro
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas – Dirección General
CARGO	Técnico 03



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA No.41576 CCE

2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seguimiento a obligaciones del CONTRATISTA:

Obligaciones del Contratista: EL CONTRATISTA se obliga para con EL SENA, teniendo las siguientes obligaciones, para el desarrollo del objeto del contrato.

Las obligaciones del contratista se encuentran enunciadas en el acuerdo marco de precios CCE-569-1-AMP-2017.

NOTAS:

1. el Supervisor deberá velar por lo normado en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (anticorrupción), debe cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 00965 de 12 de mayo 2012.
2. Manual de Supervisión e Interventoría del 25-04-2018 Versión 4 o la que modifique o reemplace.

2.1 Obligaciones (indicar todas y cada una de las actividades del contrato)

	Obligación	Actividad Realizada
1	ENTREGA DE EQUIPOS	SE HIZO ENTREGA PARCIAL DE 8.704 EQUIPOS

3 INFORMES DE GESTIÓN / EJECUCION DEL CONTRATISTA

Informes de gestión y reportes entregados por el Contratista para este período de supervisión fueron los siguientes:

Se hizo entrega de 8.704 computadores portátiles en 30 Centros de formación del SENA, se anexan a este informe las respectivas notas de entrada enviadas por los almacenistas de las siguientes Sedes:

NOMBRE CENTRO	CANTIDAD EQUIPOS
Centro de Formación de Talento Humano en Salud	375
Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones	250
Centro de Manufactura en Textil y Cuero	300
Centro de Materiales y Ensayos	200
Centro Metalmecánico	200
Centro de Diseño y Metrología	200
Centro de Servicios Financieros	450
Centro de Formación en Actividad Física y cultura	200
Centro Agroecológico y Empresarial – Fusagasugá	270
Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información	344
Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial – Girardot	430
Centro de Gestión Industrial	180
Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos	120
Centro de Tecnologías del Transporte – Cazuca	300
Centro de Desarrollo Agroempresarial – Chía	300



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA No.41576 CCE

Centro de Biotecnología Agropecuaria – Mosquera	350
Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño	250
Centro de formación minero ambiental (El Bagre)	250
Centro de Servicios y Gestión Empresarial – Medellín	375
Centro de Servicios de Salud – Medellín	300
Centro de Comercio y servicios – Medellín	300
Centro de Servicios de Salud – Medellín	400
Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción – Medellín	300
Centro Colombo Alemán – Barranquilla	410
Centro Industrial y de Aviación – Barranquilla	410
Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima – Putumayo	530
Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare	300
Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare	260
Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico – Guainía	80
Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo" – Vaupés	70
TOTAL	8.704

3.1 Pago de seguridad social y aportes parafiscales

Certificación cumplimiento de pago de aportes a los sistemas de pensión, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, emitido por el revisor fiscal Dr. Carlos Alberto Álvarez Arbeláez T.P. No.17811-T.

4 INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

A continuación, se relaciona el estado de ejecución financiera de la orden de compra No.44209 de CCE:

VALOR TOTAL	64.443.729.798,00
VALOR FACTURA COBRO PARCIAL	15,523,517,518.00
SALDO	48.920.212.280,00

4.1 Sanciones

SANCIONES:	SI ___ NO <u>X</u>	Ninguna.
	Observaciones:	No Aplica.

5 ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

Con el presente informe SI hay pagos que se autoricen.

SI X	NO
-------------	-----------

Esta certificación se expide a los ocho (8) días del mes de abril de 2020.



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA No.41576 CCE

PABLO FERNANDO ARCINIEGAS CHAMORRO
Supervisor Orden de compra No.41576 CCE
Oficina de Sistemas - DG