



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 41773 CCE

1 DATOS DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	UNIPLES		
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:	NIT: 811021363		
OBJETO DEL CONTRATO: <i>El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere actualizar su plataforma tecnológica a fin de soportar y garantizar la calidad de la formación que imparte a los aprendices y trabajadores colombianos.</i>			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	FECHA ACTA DE INICIO:	25 de octubre de 2019, firmada por: <ul style="list-style-type: none">• El SENA: Hernán Guioivanni Rios Linares• Nombre Contratista: Hector espejo	
	OTRO SÍ:	Incluir si tiene	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	31/04/2020	
	NÚMERO Y APROBACIÓN DE POLIZA	N/A	
VALOR CONTRATO:	VALOR INICIAL	13.970.800.000.00	
	VALOR ADICION/ OTRO SI	6.978.414.600.00	
	VALOR TOTAL	20.949.214.600.00	
TIPO INFORME	AVANCE	Entrega 1195 equipos	
	FINAL		
PERIODO A LEGALIZAR	SEGUNDO PAGO PARCIAL	FACTURA	FE-212784

1.1 Suspensiones

SUSPENSIONES DE SUSPENSIÓN:	SI ___ NO <u>X</u>	Ninguna.
	Observaciones:	No Aplica.

1.2 Supervisión

“La supervisión del contrato será ejercida por:

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Hernán Villa Cardona
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas – Dirección General
CARGO	Oficinista 03



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 41773 CCE

2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seguimiento a obligaciones del CONTRATISTA:

Obligaciones del Contratista: EL CONTRATISTA se obliga para con EL SENA, teniendo las siguientes obligaciones, para el desarrollo del objeto del contrato.

Las obligaciones del contratista se encuentran enunciadas en el acuerdo marco CCE- 569-1-AMP-2017

NOTAS:

1. el Supervisor deberá velar por lo normado en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (anticorrupción), debe cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 00965 de 12 de mayo 2012.
2. Manual de Supervisión e Interventoría del 25-04-2018 Versión 4 o la que modifique o reemplace.

2.1 Obligaciones (indicar todas y cada una de las actividades del contrato)

	Obligación	Actividad Realizada
1	ENTREGA DE EQUIPOS	SE HIZO ENTREGA PARCIAL DE 1195 EQUIPOS

3 INFORMES DE GESTIÓN / EJECUCION DEL CONTRATISTA

Informes de gestión y reportes entregados por el Contratista para este período de supervisión fueron los siguientes:

Se hizo entrega de 1195 Workstation en 53 Centros de formación del SENA, se anexan a este informe las respectivas notas de entrada enviadas por los almacenistas de las siguientes Sedes:

REGIONAL	NOMBRE DE LA SEDE	CIUDAD	TOTAL A ENVIAR
ANTIOQUIA	Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada	CALDAS	30
ANTIOQUIA	Centro de formación minero ambiental (El Bagre)	El Bagre	30
ANTIOQUIA	Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda.	ITAGUI	30
ANTIOQUIA	Centro del Diseño y Manufactura del Cuero	ITAGUI	30
ANTIOQUIA	Centro Tecnológico del Mobiliario	ITAGUI	30
ANTIOQUIA	Centro de Comercio	MEDELLÍN	15
ANTIOQUIA	Centro de Servicios de Salud	MEDELLÍN	15
ANTIOQUIA	Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial	PUERTO BERRIO	30
ANTIOQUIA	Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación	RIONEGRO	30



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 41773 CCE

ANTIOQUIA	Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño	SANTA FE DE ANTIOQUIA	30
BOLIVAR	Centro Agroempresarial y Minero	CARTAGENA	15
BOLIVAR	Centro de Comercio y Servicios	CARTAGENA	15
BOLIVAR	Centro Internacional Náutico, Acuicola y Pesquero	CARTAGENA	15
BOLIVAR	Centro para la Industria Petroquímica	CARTAGENA	15
BOYACA	Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial	DUITAMA	15
BOYACA	Centro Minero	SOGAMOSO	30
BOYACA	Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura	SOGAMOSO	15
CALDAS	Centro de Automatización Industrial	MANIZALES	15
CALDAS	Centro de Procesos Industriales y Construcción	MANIZALES	30
CASANARE	Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare	YOPAL	15
CAUCA	Centro Agropecuario	POPAYÁN	15
CAUCA	Centro de Teleinformática y Producción Industrial	POPAYÁN	15
CESAR	Centro Agroempresarial	AGUACHICA	15
CESAR	Centro Biotecnológico del Caribe	VALLEDUPAR	15
CESAR	Centro de Operación y Mantenimiento Minero	VALLEDUPAR	15
CORDOBA	Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir	MONTERÍA	15
CUNDINAMARCA	Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial	GIRARDOT	20
DISTRITO CAPITAL	Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos	BOGOTÁ	25
HUILA	Centro de Formación Agroindustrial	CAMPOALEGRE	10
HUILA	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila	LA PLATA	15
HUILA	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	NEIVA	15
MAGDALENA	Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira	GAIRA	15
MAGDALENA	Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena	SANTA MARTA	15
NARIÑO	Centro Sur Colombiano de Logística Internacional	IPIALES	30
NORTE DE SANTANDER	Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero	CÚCUTA	15
NORTE DE SANTANDER	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	CÚCUTA	15



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 41773 CCE

PUTUMAYO	Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima	PUERTO ASIS	35
QUINDIO	Centro de Comercio y Turismo	ARMENIA	15
QUINDIO	Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria	ARMENIA	25
RISARALDA	Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial	DOS QUEBRADAS	60
RISARALDA	Centro Atención Sector Agropecuario	PEREIRA	15
RISARALDA	Centro de Comercio y Servicios	PEREIRA	15
SANTANDER	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	FLORIDABLANCA	25
SANTANDER	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente	VELEZ	15
SUCRE	Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios	SINCELEJO	25
TOLIMA	Centro de Industria y Construcción	IBAGUÉ	25
VALLE	Centro de Diseño Tecnológico Industrial	CALI	30
VALLE	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios	CALI	50
VALLE	Centro de la Construcción	CALI	35
VALLE	Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN	CALI	30
VALLE	Centro de Tecnologías Agroindustriales	CARTAGO	25
VALLE	Centro de Biotecnología Industrial	PALMIRA	25
VALLE	Centro Latinoamericano de Especies Menores	TULUA	30
			1195

3.1 Pago de seguridad social y aportes parafiscales

Certificación cumplimiento de pago de aportes a los sistemas de pensión, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, emitido por el revisor fiscal doctor Gabriel Jaime Jiménez Patiño tarjeta profesional número 22644-T

4 INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

A continuación se relaciona el estado de ejecución financiera de la orden de compra 41773 CCE:

VALOR TOTAL	20.949.214.600.00
VALOR FACTURA COBRO PARCIAL PRIMER PAGO	5.588.320.000.00



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENIA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 41773 CCE

VALOR FACTURA COBRO PARCIAL SEGUNDO PAGO	8.347.553.000.00
SALDO	7.013.341.600.00

4.1 Sanciones

SANCIONES:	SI ___ NO <u>X</u>	Ninguna.
	Observaciones:	No Aplica.

5 ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

Con el presente informe SI hay pagos que se autoricen.

SI <u>X</u>	NO
-------------	----

Esta certificación se expide a los tres (5) días del mes de mayo de 2020.


HERNAN VILLA CARDONA
NOMBRE Y FIRMA
Supervisor Orden de compra 41773 CCE
Oficina de Sistemas