

		PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS						 POLICIA NACIONAL	
CODIGO: 285-FR-0019		INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL							
FECHA: 19-08-2015									
VERSION: 4									

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPROVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

Bogotá 22/01/2020

No. _____ SIGLA UNIDAD _____

Señora Coronel
MARIA GLADIS PARRA MELGAREJO
 (Directora Administrativa y Financiera (E))
 Bogotá D.C.

Asunto: Informe de supervisión orden de compra No. 42351 Mes reportado ENERO

1. PRORROGA No.	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS: posible incumplimiento
INDIC: 13/11/2019 TERMINO: 15/12/2019 FECHA:	FECHA:	FECHA:	

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD		14. VALOR
ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR ITEM 2 - CAMIONETA BLINDADA UNIFORMADA A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE ADQUISICIÓN DE VEHICULOS BLINDADOS EN COLOMBIA CCE-881-TAMP-2017	UNION TEMPORAL YOKOMOTOR S.A. - BLUNSECURITY DE COLOMBIA LTDA - DASH SECURITY RENT A CAR LTDA	Vigencia	abi02-Vehículo	7	1 125 801.810,00	2	448.841.700,00	8	1.122.104.250,00	En la actualidad se han venido efectuando las visitas de manera semanal a las empresas blindadoras que hacen parte de la Unión Temporal de dicha orden de compra con el fin de verificar que la entrega de las 05 camionetas que están pendientes se haga dentro de los plazos estipulados en el Acuerdo Marco de Vehículos II, siendo esta reafirmada mediante Respuesta a radicado 420191200008596 de fecha 21 de Enero de 2020 y firmado por el señor Andrés Ricardo Manrique González, Subdirector de Negocios - Colombia Compra Eficiente.
		Inicio 13/11/2019	abi02-Campero/camioneta - Blindaje nivel IIIA (NIJ) con materiales pesados	7	264.670.000,00					
		termino 15/12/2019	abi02-Accesorios y Adecuaciones	1	96.299.140,00					
			abi02-Mantenimiento Preventivo	1	77.112.000,00					
			abi02-Requerimientos de la Matricula	1	1.750.000,00					
			abi02-Gravámenes adicionales	1	0,00					
			abi02-Lugar de Entrega	1	0,00					
			abi02-Total SOAT	1	8.313.000,00					
VALOR TOTAL					1.578.945.950,00		448.841.700,00		1.122.104.250,00	

16. El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales?

SI _____ NO: __X__

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato: en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.

18. En caso de cumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. S-2019-04213, CIRAF y S-2019-042014 CIRAF del 26/12/2019, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

[illegible]