
	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

Contrato No.	544 de 2020 / Orden de Compra No. 55692 de 2020 (Derivada del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020)		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	Esri Colombia SAS		
Nombre del supervisor y/o interventor	Marcela Mosquera Bernal	Teléfono / Extensión	3305000 Ext: 3048
Dependencia	Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación – OTIC		
Objeto del contrato	Adquisición de bienes y servicios de la plataformaArcGIS para la operación del Módulo Geográfico de SISPRO		
Fecha de inicio	lunes, 05 de octubre de 2020	Fecha terminación	miércoles, 28 de octubre de 2020


INFORME FINAL DE EJECUCIÓN					
Obligación contractual		Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones del Contratista	% Cumplimiento
1	Entregar a Colombia Compra Eficiente en la oportunidad que esta señale, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
2	Operar el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
3	Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Instrumento de Agregación de Demanda.	El proveedor cumplió con los procesos definidos en el Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020).	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
4	Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Cotización de las Entidades	El proveedor presentó cotización sobre el Soporte Técnico y Actualización de las siguientes licencias de ArcGIS del Ministerio de Salud, Suscripción ArcGIS Online e	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04


	Compradoras.	Insights, adquisición de suscripción de ArcGIS Maps for Power BI, GetBack de plataforma ArcGIS y Programa de Beneficios Empresariales EEAP, en los plazos establecidos y en las condiciones económicas previstas en el Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020).			
5	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
6	Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente si conoce de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que pueda presentarse entre los Proveedores del Instrumento de Agregación de Demanda, o entre estos y terceros.	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
7	Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda la entrega del Software o la prestación de servicios adicionales por mora de la Entidad Compradora.	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

8	Entregar el Software y los Servicios Profesionales de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso. Particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2 de los Estudios previos "Lugar de Entrega del Software por Catálogo"	El proveedor entrego el software y los servicios adquiridos por la Tienda Virtual de Estado Colombiano, mediante la ejecución de la orden de compra No. 55692 del 25/09/2020.	El proveedor entregó lo siguiente: - Números de registros de la actualización de las licencias ArcGIS mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:47 p.m. - Los datos de las suscripciones ArcGIS Online correspondientes a Insignis y ArcGIS Maps for Power BI for ArcGIS que fueron adquiridas mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:48 p.m. - los datos de las suscripción de ArcGIS Online adquirida mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:49 p.m. Todas estas comunicaciones fueron realizadas respecto a la Orden de Compra CCE No. 55692- OV 6372 y enviadas a la Ing. Luz Emilse Rincon M. – Oficina TIC del Ministerio de Salud y Protección Social, como administradora de la plataforma del Módulo Geográfico de SISPRO.		100%
9	Cumplir con los plazos establecidos en el Instrumento de Agregación de Demanda.	El proveedor dio cumplimiento eficaz y oportuno a la orden de compra, según los plazos establecidos en	El proveedor entregó lo siguiente: - Números de registros de la actualización de las		100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

		el Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020).	licencias ArcGIS mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:47 p.m. - Los datos de las suscripciones ArcGIS Online correspondientes a Insigths y ArcGIS Maps for Power BI for ArcGIS que fueron adquiridas mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:48 p.m. - los datos de las suscripción de ArcGIS Online adquirida mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:49 p.m Todas estas comunicacion es fueron realizadas respecto a la Orden de Compra CCE No. 55692- OV 6372 y enviadas a la Ing. Luz Emilse Rincon M. – Oficina TIC del Ministerio de Salud y Protección Social, como administradora de la plataforma del Módulo Geográfico de SISPRO.		
10	Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la Cláusula 8 y abstenerse de cotizar en días de	Para solicitar la cotización de precios se utilizó como base el <u>Simulador de productos ArcGIS para estructurar la compra</u>, publicado en la pagina de Colombia compra eficiente y a partir de esta se solicitó la cotización de los	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04


	reciprocidad por encima de los establecidos en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los máximos permitidos se entenderán como cotizados en las condiciones del Catálogo.	productos y servicios al proveedor ESRI, el cual no superó los precios generados a partir del simulador			
11	Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
12	Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Instrumento de Agregación de Demanda y en los documentos del proceso generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	No se presentaron costos adicionales al Ministerio de Salud	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
13	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor bajo la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020), se compromete a proteger al Ministerio de Salud y Protección Social, de cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de la información que posee	El contratista no utilizó la información entregada por el Ministerio para ningún otro fin.	Se cumplió con la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020).	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04


		Esri Colombia.			
14	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	El proveedor bajo la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020), se compromete a proteger al Ministerio de Salud y Protección Social, de cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de la información que posee Esri Colombia.	El contratista no utilizó la información entregada por el Ministerio para ningún otro fin.	Se cumplió con la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020).	100%
15	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor bajo la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020), se compromete a proteger al Ministerio de Salud y Protección Social, de cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de la información que posee Esri Colombia.	El contratista no utilizó la información entregada por el Ministerio para ningún otro fin.	Se cumplió con la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020).	100%
16	Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud (Cuando aplique).	El contratista presentó los aportes a seguridad social mediante la planilla de pago del mes de Marzo/2021 y su correspondiente certificación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.	Planilla de Pago de Aportes a seguridad social de Marzo de 2021		100%
17	Remitir a Colombia Compra Eficiente las certificaciones de Socio Activo con las que fue habilitado y vinculado al Instrumento de	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	Agregación de Demanda cuando estas hayan tenido fecha de vencimiento inferior al término de vigencia del Instrumento				
18	Remitir a Colombia Compra Eficiente las certificaciones de Distribuidor autorizado con las que fue habilitado y vinculado al Instrumento de Agregación de Demanda cuando estas hayan tenido fecha de vencimiento inferior al término de vigencia del Instrumento	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
19	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
20	Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
21	Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Documentación entregada al Ministerio para realizar el pago para la Orden de Compra 544 DE 2020 / No. 55692 de 2020	Realización Pago		
22	Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de las ventas generadas al amparo del Instrumento de Agregación de	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	Demanda, con los inconvenientes recurrentes cada año durante la vigencia del mismo, el último debe ser presentado diez (10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Instrumento de Agregación de Demanda.				
23	Informar a Colombia Compra Eficiente 30 días después del vencimiento de la Orden de Compra que venza más tarde en el tiempo, si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
24	Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la representación legal del Proveedor en la administración y ejecución del Instrumento de Agregación de Demanda, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 31	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
25	Mantener la calidad de Socio Activo del Fabricante o Distribuidor Exclusivo del Software durante toda la vigencia del Instrumento	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
26	Cumplir con el Código de Ética de Colombia Compra	El proveedor ha cumplido con el código de ética establecidos en	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	Eficiente.	la Tienda Virtual del Estado Colombiano			
27	Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	El proveedor ha cumplido con los términos y condiciones establecidos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
28	Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 19.	El proveedor Conforme lo estipulado en la Cláusula 18 del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020, el proveedor (Esri Colombia S.A.S.) constituyó una garantía de cumplimiento, la cual no requirió se actualizada.	Póliza de cumplimiento Aprobada.		100%
29	Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Instrumento de Agregación de Demanda al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	No fue requerido la modificación del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020).	N/A		100%
30	Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Instrumento de Agregación de Demanda.	No fue requerido la modificación del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020).	N/A		100%
31	Cumplir con las disposiciones del Instrumento de Agregación de Demanda durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	excedan la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda.				
32	Publicar las cuentas de cobro en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	La factura fue publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
33	Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	La dispuesta por la CCE	Lo publicado en compra eficiente	Obligación frente a Colombia Compra Eficiente.	100%
34	Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 22	No se presentó ningún conflicto de intereses con el Ministerio por parte del proveedor al momento de la solicitud de la cotización	N/A		100%
35	Abstenerse de responder al evento de cotización en el evento de configurarse conflicto de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 22	No se presentó ningún conflicto de intereses con el Ministerio por parte del proveedor al momento de la solicitud de la cotización	N/A		100%
36	Entregar el Software de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los Documentos del Proceso, particularmente de conformidad con lo descrito en el numeral 2.6 de los Estudios previos "lugar de ejecución/ domicilio contactual".	El proveedor entregó lo siguiente: - Números de registros de la actualización de las licencias ArcGIS mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:47 p.m. - Los datos de las suscripciones ArcGIS Online correspondientes a Insignis y ArcGIS Maps for Power BI for ArcGISque fueron	7 Licencias actualizadas versión 10.8.1: -Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Basic Single Use License -Dos (1) licencias de ArcGIS for Desktop Basic Single Use License -Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use License -Una (1) licencia de		100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

		adquiridas mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:48 p.m. - los datos de las suscripción de ArcGIS Online adquirida mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:49 p.m Todas estas comunicacion es fueron realizadas respecto a la Orden de Compra CCE No. 55692- OV 6372 y enviadas a la Ing. Luz Emilse Rincon M. – Oficina TIC del Ministerio de Salud y Protección Social, como administradora de la plataforma del Módulo Geográfico de SISPRO.	ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Use License 3 Suscripciones - ArcGIS Online - Insights - ArcGIS Maps for Power BI		
37	Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	El proveedor bajo la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020), se compromete a proteger al Ministerio de Salud y Protección Social, de cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de la información que posee Esri Colombia.	El contratista no utilizó la información entregada por el Ministerio para ningún otro fin.	Se cumplió con la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020).	100%
38	Contar con todos los permisos, autorizaciones y licencias necesarias para entregar el Software y prestar los servicios durante toda la ejecución del Instrumento de Agregación de	El proveedor dio cumplimiento respecto a los productos y servicios adquiridos con la Orden de Compra CCE No. 55692- OV 6372, se anexa soporte con la evidencia de la disposición del licenciamiento en el	7 Licencias actualizadas versión 10.8.1: -Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Basic Single Use License -Dos (1) licencias de ArcGIS for Desktop Basic Single Use		100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	Demanda y la vigencia de las Órdenes de Compra.	portal de MyEsri. Además envió el certificado EEAP y el plan EEAP mediante correo electrónico el día 1 de octubre de 2020 a las 03:57 p.m. remitido a la Ing. Luz Emilse Rincon M. – Oficina TIC del Ministerio de Salud y Protección Social, como administradora de la plataforma del Módulo Geográfico de SISPRO	License -Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Use License 3 Suscripciones - ArcGIS Online - Insights ArcGIS Maps for Power BI Servicio Esri Enterprise Advantage Program - certificado EEAP. - Plan EEAP Servicio GetBack de plataforma ArcGIS		
39	Contar con el personal certificado para el Software o servicio específico adquirido por la entidad estatal durante la ejecución de todas las Órdenes de Compra a cargo.	El proveedor especifica lo siguiente: -Mediante correo electrónico del día 29 de septiembre de 2020 a las 05:50 p.m. remitido a la Ing. Luz Emilse Rincon M. – Oficina TIC del Ministerio de Salud y Protección Social, como administradora de la	7 Licencias actualizadas versión 10.8.1: -Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Basic Single Use License -Dos (1) licencias de ArcGIS for Desktop Basic Single Use License		100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

		plataforma del Módulo Geográfico de SISPRO, especifica la indicación del Ministerio respecto a la asignación de un ingeniero para el apoyo en la instalación del la nueva versión de software Adquirido. -Respecto al servicio de Esri Enterprise Advantage Program EEAP en el plan EEAP se especifica el profesional asignado su ejecución	-Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Use License 3 Suscripciones - ArcGIS Online - Insights ArcGIS Maps for Power BI Servicio Esri Enterprise Advantage Program - certificado EEAP. - Plan EEAP Servicio GetBack de plataforma ArcGIS		
40	Seguir las instrucciones de la Entidad Compradora para la Entrega del Software y la Prestación de servicios adicionales, siempre y cuando se encuentren enmarcadas en los contratos de licenciamiento y	El proveedor entregó lo siguiente: - Números de registros de la actualización de las licencias ArcGIS mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:47 p.m. - Los datos de las suscripciones ArcGIS Online	7 Licencias actualizadas versión 10.8.1: -Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Basic Single Use License -Dos (1) licencias de ArcGIS for Desktop Basic Single Use License -Una (1) licencia de		100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	distribución de software del fabricante.	correspondientes a Insighths y ArcGIS Maps for Power BI for ArcGISque fueron adquiridas mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:48 p.m. - los datos de las suscripción de ArcGIS Online adquirida mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:49 p.m Todas estas comunicacion es fueron realizadas respecto a la Orden de Compra CCE No. 55692- OV 6372 y enviadas a la Ing. Luz Emilse Rincon M. – Oficina TIC del Ministerio de Salud y Protección Social, como administradora de la plataforma del Módulo Geográfico de SISPRO.	ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Use License 3 Suscripciones - ArcGIS Online - Insights ArcGIS Maps for Power BI		
41	Garantizar la protección de datos e información entregada por las Entidades Compradoras, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	La información manejada por el Módulo Geográfico de SISPRO es netamente estadística por lo tanto no esa sujeta a protección de datos	N/A		100%
42	El Proveedor debe garantizar la entrega del Software y prestación de servicios adicionales en todo el territorio nacional. En el caso de los Servicios adicionales, el Proveedor puede atender las necesidades de la Entidad Compradora	De acuerdo a lo establecido en el numeral 2.6 de los Estudios previos “lugar de ejecución/ domicilio contactual”, de la Orden de Compra CCE No. 55692- OV 6372 será ejecutada en la Ciudad de Bogotá D.C.	Estudios previos		100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

	remotamente, de acuerdo con las especificaciones definidas en la Solicitud de Cotización.				
43	Entregar a la Entidad Compradora los certificados de competencias y certificados académicos de las personas que presten servicios adicionales, si esta los solicita.	No fue necesario solicitar certificados del personal asignado	N/A		100%
44	Brindar servicio de soporte y capacitación cuando lo solicite la Entidad Compradora en la orden de compra, en los términos descritos en el Estudio Previo.	El proveedor entregó lo siguiente: - Números de registros de la actualización de las licencias ArcGIS mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:47 p.m. - Los datos de las suscripciones ArcGIS Online correspondientes a Insignis y ArcGIS Maps for Power BI for ArcGIS que fueron adquiridas mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:48 p.m. - los datos de las suscripción de ArcGIS Online adquirida mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:49 p.m. Todas estas comunicaciones fueron realizadas respecto a la Orden de Compra CCE No. 55692- OV 6372 y enviadas a la Ing. Luz Emilse Rincon M. –	7 Licencias actualizadas versión 10.8.1: -Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Basic Single Use License -Dos (1) licencias de ArcGIS for Desktop Basic Single Use License -Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License -Una (1) licencia de ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Use License 3 Suscripciones		100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

		Oficina TIC del Ministerio de Salud y Protección Social, como administradora de la plataforma del Módulo Geográfico de SISPRO.	- ArcGIS Online - Insights ArcGIS Maps for Power BI		
45	En el caso de las modalidades SaaS y similares, suspender el acceso a la o las aplicaciones. Se entenderá por suspensión que el Proveedor configúrela aplicación de tal forma que la entidad no pierda información ni configuraciones. La entidad deberá pagar los servicios mínimos que se mantengan antes de restablecer el servicio o entregar la información a la Entidad Compradora.	No se realizó ninguna suspensión durante la ejecución de la Orden de Compra CCE No. 55692- OV 6372.	N/A		100%
46	Si el Proveedor es un distribuidor autorizado o Partner, extender a la entidad compradora todos los beneficios que reciba del fabricante relacionados con el Software.	El proveedor informa al contratante si se presentaron beneficios adicionales por la compra del producto.	No se informaron de beneficios adicionales a los contratados.	No hubo beneficios adicionales por parte del proveedor	100%
47	Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	El contratista bajo la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020), se compromete a proteger al Ministerio de Salud y Protección Social, de cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de la información que posee	El contratista no utilizó la información entregada por el Ministerio para ningún otro fin	Se cumplió con la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020)	100%

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

		Esri Colombia.			
48	Mantener la condición de distribuidor autorizado del Fabricante durante la vigencia del Instrumento de Agregación de Demanda y de todas las Órdenes de Compra.	El contratista informará cuando deje de ser distribuidor autorizado.	No se informó ningún cambio de distribuidor autorizado.	El contratista sigue siendo el distribuidor autorizado.	100%
49	Mantener la debida confidencialidad e integridad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	El contratista bajo la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020), se compromete a proteger al Ministerio de Salud y Protección Social, de cualquier modificación, divulgación o destrucción no autorizada de la información que posee Esri Colombia.	El contratista no utilizó la información entregada por el Ministerio para ningún otro fin.	Se cumplió con la Cláusula No. 27 Confidencialidad, del Instrumento de Agregación de Demanda (CCE-139-IAD-2020).	100%

Hago constar que durante el periodo reportado se adelantaron las anteriores obligaciones y/o actividades.

Firma del Contratista
Fecha: 21/04/2021

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. INFORME DE EJECUCIÓN TÉCNICA

1.1. Supervisor delegada: Marcela Mosquera Bernal 1. Se solicitó apoyo a la supervisión del contrato, a la contratista Ingeniera Luz Emilse Rincón M

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

1.2. Fecha de inicio: lunes, 05 de octubre de 2020

1.3. Fecha de terminación del contrato: miércoles, 28 de octubre de 2020

1.4. Ejecución del contrato o convenio: Dentro de la vigencia del Contrato No. 544 de 2020 / Orden de Compra No. 55692 de 2020, el contratista cumplió con suministrar el soporte técnico y actualización de las licencias del Software ArcGIS, así como la habilitación de las suscripciones que hacen parte de la operación y funcionamiento del Módulo Geográfico de la Bodega de Datos de SISPRO, necesario para la presentación de información geográfica de manera dinámica sobre el Visor Geográfico del mismo, así como para la atención de servicios de información geográficos relacionados con cobertura hasta el 28 de febrero de 2021. Además de prestar del servicio Esri Enterprise Advantage Program EEAP definiendo recomendaciones y el uso de buenas prácticas para la interoperabilidad de Módulo geográfico de SISPRO.

Tabla No. 1. Software ArcGIS – Módulo Geográfico de SISPRO

CÓDIGO	CANTIDAD	LICENCIA	VERSIÓN
ESU407067364	1	ArcGIS for Desktop Basic Single Use License	10.8.1
ESU693019591	1	ArcGIS for Desktop Basic Single Use License	10.8.1
EFL786908958	1	ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use License	10.8.1
EFL004244162	1	ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use License	10.8.1
EFL765387868	1	ArcGIS Network Analyst for Desktop Concurrent Use License	10.8.1
EFL749878561	1	ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License	10.8.1
ECP119354356	1	ArcGIS Enterprise Standard Up to Four Cores Use License	10.8.1


La entrega del soporte técnico y de la actualización del licenciamiento, se comunicó vía correo electrónico institucional el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:47 p.m. a la Ing. Luz Emilse Rincon M. – Oficina TIC del Ministerio de Salud y Protección Social, como administradora de la plataforma del Módulo Geográfico de SISPRO. Donde se presentó el Centro de Respuesta al Cliente el cual pone a disposición del Ministerio de Salud y Protección Social, para atender los incidentes relacionados con el licenciamiento ArcGIS actualizado por el Ministerio. En esta misma comunicación se indican los medios y horario de atención. El soporte técnico del licenciamiento ArcGIS, tiene cubrimiento hasta el 28 de febrero de 2021, ver soporte archivo anexo “Cubrimiento Soporte Contratista.pdf”.

La entrega de la información correspondientes a la suscripción de ArcGIS Online adquirida mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:49 p.m. Respecto a la suscripciones ArcGIS Online correspondientes a Insights y ArcGIS Maps for Power BI for ArcGIS, que fueron adquiridas mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:48 p.m

La protocolización del servicio Esri Enterprise Advantage Program EEAP fue llevado a cabo correo electrónico del día 1 de octubre de 2020 a las 03:57 p.m. remitido a la Ing. Luz Emilse Rincon M. – Oficina TIC del Ministerio de Salud y Protección Social, como administradora de la plataforma del Módulo Geográfico de SISPRO, donde se adjuntaron de certificado EEAP y el plan EEAP

1.5. Informe sobre modificaciones: N/A

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

1.6. Relación de informes específicos entregados y pactados en el contrato: N/A

1.7. Informe sobre Registro de Derechos de Autor. SI ☐ N/A ☒

Observaciones : No aplica el trámite de registro de Derechos de Autor, dado que la propiedad exclusiva y sus derechos de autor se encuentran registrados a nombre de *Environmental Systems Research Institute, Inc. (Esri)*, y está protegido bajo la ley de derechos de autor de los Estados Unidos y otros tratados y convenciones internacionales de derechos de autor. Lo que aquí se adquiere son licencias de uso de forma exclusiva para el Ministerio de Salud y Protección Social del software ArcGIS, el cual hace parte de lo desarrollado por la casa matriz ESRI.

2. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN

No Aplica

3. INFORME DE EJECUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

Valor inicial del contrato o convenio	\$99.999.230,00
Valor adiciones	\$0,00
Valor total incluidas las adiciones	\$99.999.230,00
Valor total ejecutado	\$99.999.230,00
Valor pagado o desembolsado al contratista.	\$99.999.230,00
Saldo a favor del contratista.	\$0,00
Valor a reintegrar o reintegrado por parte del contratista.	\$0,00
*Adjuntar copia del reintegro si el mismo tuvo lugar	
Valor a liberar	\$0,00
Relación de los desembolsos o aportes de cada una de las partes y el informe sobre su estado de ejecución.	No aplica
Informe sobre la ejecución de valor destinado a imprevistos, cuando los mismos hayan sido pactados.	No aplica
Información sobre rendimientos financieros cuando aplique.	No aplica
Relación de subcontratos cuando haya lugar, indicando su objeto, valor, estado de ejecución, pago y liquidación.	No aplica
Adjuntar relación de pagos expedida por el área u organismo competente	04 de marzo de 2021

4. INFORME DE EJECUCIÓN ASPECTOS LEGALES

4.1 PÓLIZAS O GARANTÍAS EXIGIDAS.

Fecha de aprobación de la garantía. La cual debe ser anterior a la suscripción del acta de inicio.	lunes, 05 de octubre de 2020
--	------------------------------

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

Información sobre la vigencia extensión de la vigencia, para los casos de liquidación del contrato. (Se debe adjuntar la garantía, extendida)	No aplica
---	-----------

4.2 CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Se certifica pago de aportes a seguridad social durante toda la ejecución del contrato. SI ☒ NO ☐

Durante la ejecución del contrato el contratista presentó los aportes a seguridad social mediante la planilla de pago del mes de octubre/2020 y su correspondiente certificación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

4.3 OTROS ASPECTOS RELEVANTES

5. MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL

El Contrato No. 544 de 2020 / Orden de Compra No. 55692 de 2020 (Derivada del Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020), por su naturaleza de orden de compra no le aplican planes de mejoramiento, realización de comités ni otras medidas de gestión que se consideren relevantes por la supervisión o interventoría.

6. DOCUMENTOS ADJUNTOS

Relacionar todos los documentos que se adjuntan al informe (Informes, productos, cronograma, plan de trabajo, actas, documentos, registros fotográficos, etc.).

- 1) Se adjunta copia del correos donde se comunica la actualización y soporte técnico del licenciamiento ArcGIS, datos de la suscripción a ArcGIS Online, Insights y ArcGIS Maps for Power BI y servicio Esri Enterprise Advantage Program EEAP (CÓDIGOS ESRI MTO - Orden de Compra CCE N 55692- OV 6372- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL End User # 307850).
- 2) Se adjunta imágenes del sitio web "My Esri", que muestra las actualizaciones que a la fecha el Ministerio tiene disponibles.
- 3) Se adjunta comunicación sobre asistencia a instalación de licencias (programa de mantenimiento) del licenciamiento ArcGIS actualizado.
- 4) Copia Instrumento de Agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020, Cláusulas de la No. 4 a 15, necesarias para la elaboración del presente informe.
- 5) Certificación del pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales.

7. OBSERVACIONES

ESRI Colombia SAS realizó el soporte y cubrimiento de la adquisición de bienes y servicios de la plataforma ArcGIS para la operación del Módulo Geográfico de SISPRO hasta el 28 de febrero. No se tiene ningún pendiente respecto a la orden de compra

La entrega del de la actualización del licenciamiento, se comunicó vía correo electrónico institucional el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:47 p.m a la Ing. Luz Emilse Rincon M. – Oficina TIC del Ministerio de Salud y Protección Social, como administradora de la plataforma del Módulo Geográfico de SISPRO. Donde se refieren los códigos de las licencias adquiridas y la versión de las mismas, especificando que para acceder a a ellas debe ingresar a la plataforma de MyESRI (<https://my.esri.com>), en la opción **Sing In**, se realiza el ingreso con las credenciales asignadas al

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.

 La salud es de todos Minsalud	PROCESO	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	Código	GCOF19
	FORMATO	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN Certificación final de ejecución, cumplimiento y recibo definitivo a satisfacción	Versión	04

ministerio de Salud y Porteción Social, ver soporte archivo anexo “Correo_mantenimiento_licencias_ArcGIS.pdf”.

La entrega de la información correspondientes a la suscripción de ArcGIS Online adquirida mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:49 p.m. Respecto a la suscripciones ArcGIS Online correspondientes a Insigths y ArcGIS Maps for Power BI for ArcGIS, que fueron adquiridas mediante correo electrónico el día 29 de septiembre de 2020 a las 05:48 p.m. Para acceder a esta suscripciones debe accederse a través del portal de ArcGIS Online (<https://www.arcgis.com/home/signin.html?activationcode=1acb16665a20a9b8e737>), en la opción Iniciar Sesión se colocan las credenciales asignadas al Ministerio de Salud y Protección Social, ver soporte archivo anexo “Correo_ArcGISOnline.pdf” y “Correo_suscripciones_PoweBI_Insigths.pdf”.

De conformidad con lo anterior, EL (LOS) SUPERVISOR(ES) CERTIFICA QUE:

1. Revisado el porcentaje de cumplimiento reportado por el contratista ESRI COLOMBIA SAS, certifico que porcentaje de cumplimiento total del contrato es de 100 %.
2. Apruebo los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.
3. Recibí de manera definitiva y a satisfacción los servicios y/o bienes prestados por el contratista durante todo el periodo de ejecución del Contrato en mención.

En constancia, firmo:



MARCELA MOSQUERA BERNAL
Supervisor (es)/Interventor (es)

Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., miércoles, 21 de abril de 2021

NOTA: El presente formato contiene la información básica que debe contener un Informe Final de Ejecución. Lo anterior sin perjuicio de la información y soportes adicionales que se deban relacionar atendiendo el tipo de contrato o convenio y la complejidad del mismo.