

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

CONTRATO No. 4600105278 DE 2025
ORDEN DE COMPRA No. 149048
FECHA: 18/08/2026

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	SUMIMAS S.A.S.
NIT:	830.001.338-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.249.787
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (\$274.057.202,27) IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONES:	TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M.L. (\$36.168.524,00) IVA INCLUIDO QUE CORRESPONDE AL 13,20% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA ADQUIRIR 7 COMPUTADORES PORTATILES.
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ML (\$310.225.726,27) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	CUATRO (4) MESES Y DIEZ (10) DIAS
AMPLIACIONES:	NO SE HAN REALIZADO AMPLIACIONES
SUSPENSIONES	NO SE REALIZARON SUSPENSIONES
FECHA DE INICIO:	21/07/2025 (VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO)
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	01/12/2025 (PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO)
VALOR EJECUTADO:	TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ML (\$310.225.726,27) IVA INCLUIDO

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600105278 DE 2025**, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm, y Decreto 0361 de 2024, Decreto 0431 de 2024 (Delegaciones en materias contractuales) y demás normas que regulan la materia.

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato.**

Se certificó que el objeto y alcance del contrato se cumplieron en la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta que:

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO”.

Alcance del Objeto: El alcance del objeto del contrato comprende: Suministrar los equipos de cómputo, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad y que se encuentran en el catálogo del Acuerdo Marco de Precios - CCE-280-AMP-2021 - Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III.

Dicho hardware estaría compuesto por: Computadores de escritorio (Todo en Uno), Small Form Factor, Portátiles y Estaciones de Ingeniería, todo esto para la adecuación de la infraestructura tecnológica digital tanto en la sede principal, como en las sedes externas.

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.**

Se cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas para el lote 6 – Computadores Portátiles, de acuerdo con la orden de compra 149048 y estudios Previos 39720, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Equipos solicitados y entregados fueron:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Compra inicial:

Descripción	Referencia TVEC	Cantidad
Mouse (Alámbrico)	etp03 - ACCESORIO-25. Teclado - Alámbrico, Conexión USB, Plug & Play - Todas las zonas	55
Teclado (Alámbrico)	etp03 - ACCESORIO-25. Teclado - Alámbrico, Conexión USB, Plug & Play - Todas las zonas	6
Mouse (Inalámbrico)	etp03 - ACCESORIO-28. Mouse - Inalámbrico - Todas las zonas	13
Teclado (Inalámbrico)	etp03 - ACCESORIO-26. Teclado - Inalámbrico, receptor USB Plug & Play - Todas las zonas	13
Guaya de seguridad	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	52
PT - 14" - 10, Avanzado, Disco SSD 1 TB PCIe, RAM 16 GB	etp03 - ETP-PT-10. ETP - PORTATIL 14 PULGADAS PESO MAXIMO 1,8KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	52
Certificación EPEAT Gold	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	52
ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODSIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	52
CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	52
GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES	etp03 - SERVICIO-PT-85. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 ANOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	52
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO	etp03 - COMPONENTE-PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	52

Adición 01:

Descripción	Referencia TVEC	Cantidad
Guaya de seguridad	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	7
PT - 14" - 10, Avanzado, Disco SSD 1 TB PCIe, RAM 16 GB	etp03 - ETP-PT-10. ETP - PORTATIL 14 PULGADAS PESO MAXIMO 1,8KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	7
Certificación EPEAT Gold	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	7

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Descripción	Referencia TVEC	Cantidad
ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODSIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	7
CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	7
GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES	etp03 - SERVICIO-PT-85. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	7
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO	etp03 - COMPONENTE-PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	7

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

El CONTRATISTA cumplió para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo ha cumplió con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución de la Contratación y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

Obligaciones	Evidencias
1. Entregar los bienes adquiridos en las cantidades definidas de acuerdo a lo requerido en la Orden de Compra y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso.	El contratista cumplió con esta obligación. En el siguiente ítem se anexan las actas de entrega de los equipos de computo.
2. Atender los requerimientos solicitados por el Supervisor del contrato, en el tiempo de respuesta establecido en el acuerdo marco	El contratista cumplió con esta obligación atendiendo y dando respuesta oportuna a las solicitudes realizadas durante la ejecución del contrato.
3. Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conocida con ocasión de la ejecución del contrato.	El contratista guardó absoluta reserva de la información durante la ejecución del contrato.
4. El contratista deberá garantizar la autenticidad y calidad de los repuestos utilizados en la garantía, entendiéndose que para todas las reparaciones se utilizarán repuestos y partes originales de la marca y con iguales especificaciones durante cinco (5) años contados a partir del acta de recibido a satisfacción.	Durante la ejecución del contrato no se le requirió al contratista repuestos por garantía de los equipos.
5. El contratista asumirá los costos del transporte de los elementos ofertados, y suministrará el personal, los medios y las herramientas idóneas para realizar la entrega de los equipos en los sitios indicados por el supervisor del contrato.	El contratista cumplió con esta obligación, asumiendo los costos del transporte de los elementos ofertados, el suministro del personal, y los medios y herramientas idóneas para realizar la entrega de los equipos durante la ejecución

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Obligaciones	Evidencias
6. El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos: * La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso. * Cumplir con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. # El personal dispuesto para la ejecución del presente contrato, deberá contar con las afiliaciones correspondientes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL), por tanto, se deberá enviar constancia mensual de su afiliación. * Constituir y mantener vigente como condición de entrega las garantías indicadas por el AMP y la entidad, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. * Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso. * En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el Municipio de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.	El contratista cumplió con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo, y las evidencias se encuentran publicadas en tienda virtual.
7. Las demás contenidas en el Acuerdo Marco de Precios - CCE-280-AMP-2021 - Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III	El contratista cumplió con esta obligación, de conformidad al acuerdo marco de precios.

EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN cumplió con las obligaciones durante toda la ejecución contractual así:

Obligaciones	Evidencias
1. Cancelar al contratista el valor del contrato de acuerdo a la forma de pago establecida, el cual tiene como soporte el recibo a satisfacción elaborado por el supervisor	El Distrito cancelo el valor del contrato como se pactó durante toda la ejecución.
2. Asignar supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato	El Distrito asigno el supervisor para vigilar el desarrollo del contrato durante toda la ejecución.
3. Revisar el cumplimiento de especificaciones técnicas de los equipos y el cumplimiento de las garantías.	El Distrito reviso el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante toda la ejecución del contrato.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Obligaciones	Evidencias
4. Suministrar la información que requiera el contratista en ocasión a la ejecución del presente contrato.	El Distrito suministro la información que requirió el contratista con ocasión a la ejecución del contrato
5. Verificar el cumplimiento del pago de salarios/honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias	El contratista cumplió con el pago de salarios/honorarios y demás obligaciones laborales, y las evidencias se encuentran publicadas en tienda virtual
6. Las demás contenidas en el Acuerdo Marco de Precios- CCE-280-AMP-2021- Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos- ETP III	El contratista cumplió con las demás obligaciones contenidas en el Acuerdo Marco de Precios- CCE-280-AMP-2021- Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos- ETP III

- **Registro final de entrega de productos e informes por parte del contratista**

Se recibe los equipos (52 portátiles, 68 mouse, 19 teclados) cumpliendo con la cantidad y especificaciones solicitadas en la compra inicial.

Descripción	Referencia TVEC	Cantidad
Mouse (Alámbrico)	etp03 - ACCESORIO-25. Teclado - Alámbrico, Conexión USB, Plug & Play - Todas las zonas	55
Teclado (Alámbrico)	etp03 - ACCESORIO-25. Teclado - Alámbrico, Conexión USB, Plug & Play - Todas las zonas	6
Mouse (Inalámbrico)	etp03 - ACCESORIO-28. Mouse - Inalámbrico - Todas las zonas	13
Teclado (Inalámbrico)	etp03 - ACCESORIO-26. Teclado - Inalámbrico, receptor USB Plug & Play - Todas las zonas	13
Guaya de seguridad	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	52
PT - 14" - 10, Avanzado, Disco SSD 1 TB PCIe, RAM 16 GB	etp03 - ETP-PT-10. ETP - PORTATIL 14 PULGADAS PESO MAXIMO 1,8KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	52
Certificación EPEAT Gold	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	52
ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	52
CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	52
GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES	etp03 - SERVICIO-PT-85. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	52
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO	etp03 - COMPONENTE-PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	52



ACTA DE ENTREGA #01081
OV30127654

Proveedor: SUMIMAS S.A.S

Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

Dirección: CALLE 44 52 165 LA ALPUJARRA PISO 6 (MEDELLIN)

Contacto: ROCIO DEL CARMEN ARENAS

Teléfono: 3216331056

Elementos Entregados

ETP PORTATIL 14" AVANZ. SDD 1TB 16GB (CP00235)		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
T102177	PORTATIL HP EB640G11 U7-165H C18GGLS	52
V0000100	GARANTIA 3 AÑOS	52

OTROS		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
T403171	TECLADO HP 125 WD ALAMBRICO 266C9AA	6
T403297	MOUSE ALAMBRICO HP 125 NEGRO 265A9UT	10
T403292	MOUSE INALAMBRICO HP 235 4E407UT	13
T403061	GUAYA SEGUR LAPTOP 4DIG XUE ACC-GXN-0908	51
V0000017	COMPONENTE CERTIFICACION EPEAT GOLD	52
V0000018	COMPONENTE ENERG / STAR	52
V0000019	COMPONENTE ESTANDAR MILITAR MIL STD	52
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	52
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	52

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE	NIT	890905211
Dirección	CL 44 52 165 LA ALPUJARRA PISO 6 05001000	Ciudad	Medellín
C. Costos	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INN	Vendedor	ROJAS REYES, LILIA GLENIS
Contacto	ROCIO DEL CARMEN ARENAS	Teléfono	3216331056
Pedido	OV30127849	Orden de Compra	149048
Observaciones			

código	Descripción	unidad conversión	cantidad	valor Unit.	IVA	total Venta
T403297	MOUSE ALAMBRICO HP 125 NEGRO 265A9UT	UN	5	40.093,00	19	200.465,00

Señores	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDE	NIT	890905211
Dirección	CL 44 52 165 05001 CO	Ciudad	Medellín
C. Costos	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INN	Vendedor	ROJAS REYES, LILIA GLENIS
Contacto		Teléfono	
Pedido	OV30127794	Orden de Compra	149048
Observaciones			

Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit.	IVA	Total Venta
T403297	MOUSE ALAMBRICO HP 125 NEGRO 265A9UT	40	40.092,67	19	1.603.706,8

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Igualmente, se recibieron los equipos adquiridos en la adición (7 portátiles) cumpliendo con la cantidad y especificaciones solicitadas

Descripción	Referencia TVEC	Cantidad
Guaya de seguridad	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	7
PT - 14" - 10, Avanzado, Disco SSD 1 TB PCIe, RAM 16 GB	etp03 - ETP-PT-10. ETP - PORTATIL 14 PULGADAS PESO MAXIMO 1,8KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	7
Certificación EPEAT Gold	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	7
ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODESIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	7
CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	7
GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES	etp03 - SERVICIO-PT-85. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	7
SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO	etp03 - COMPONENTE-PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	7



ACTA DE ENTREGA #01105
OV30130072

Proveedor: SUMIMAS S.A.S
Cliente: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
Dirección: CALLE 44 52 165 LA ALPUJARRA PISO 6 (MEDELLÍN)
Contacto: ROCIO DEL CARMEN ARENAS
Teléfono: 3216331056

Elementos Entregados

ETP PORTATIL 14" AVANZ. SDD 1TB 16GB (CP00235)		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
T102177	PORTATIL HP EB640G11 U7-165H C18GGLS	7
V0000100	GARANTIA 3 AÑOS	7

OTROS		
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
T403296	TECLADO HP 455 PROGRAMABLE WLKBD 4R177AA	13
T403061	GUAYA SEGUR LAPTOP 4DIG XUE ACC-GXN-0908	7
V0000017	COMPONENTE CERTIFICACION EPEAT GOLD	7
V0000018	COMPONENTE ENERG / STAR	7
V0000019	COMPONENTE ESTANDAR MILITAR MIL STD	7
V0000062	GARANTIA EXTENDIDA 2 AÑOS	7
V0000193	COMPONENTE SISTEMA OP WINDOWS 11 PRO	7

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato.**

De acuerdo a la información anexó en el ítem anterior, donde se evidenció la entrega de los elementos adquiridos a través de este contrato, el avance en la ejecución física es del 100%.

- **Cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo**

Acorde al Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027 Plan de Desarrollo "Medellín Te Quiere" 2024-2027, Pilar 1. BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO, en el componente "Desarrollo económico, productividad y competitividad", Programa "Medellín Distrito Inteligente", buscando el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información, información y servicios de TI, logrando una gestión más eficiente y efectiva de todos sus procesos.

- **Verificación final del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19**

No fue requerida la aplicación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal.

- **Verificación final del Cumplimiento Impuestos y Contribuciones**

Se dejó evidencia de las retenciones aplicadas en manera de impuestos y/o contribuciones del contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$ 5.213.878
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 2.606.939
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 7.429.776
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 3.389.021
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	\$ 6.517.347
Total general	\$ 25.156.961

Nota: El 14 de febrero de 2025 el Gobierno Nacional expidió el decreto 175, el cual entró en vigor a partir del 22 de febrero de 2025 con el fin de adoptar medidas tributarias para atender el estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo; este es un tributo que se aplica a documentos públicos o privados relacionados con la creación, modificación o extinción de obligaciones. Dicho impuesto tiene un carácter formal, ya que solo grava documentos escritos, además, se considera un impuesto directo, porque recae sobre la persona natural o jurídica que realiza el acto o contrato; la cuantía debe ser superior a 6.000 UVT (Unidad de valor tributario). Si el documento incorpora un valor inferior no se causa el impuesto.

Dado lo anterior, y en vista que el recaudo de dicho tributo es vía retención en la fuente, el Distrito de Medellín tiene a cargo el pago derivado del documento, por lo tanto, se envió la cuenta de cobro correspondiente al impuesto de timbre del contrato No 4600105278 de 2025 suscrita el día 14 de mayo de 2025, conforme a lo establecido en el Decreto 175 de 2025.

Se verificó el pago el día 21 de julio de 2025.


Alcaldía de Medellín

DOCUMENTO DE COBRO
Nit. 890.905.211-1
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
Tel. 385 56 55

NÚMERO
225019392372

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUMIMAS S.A.S
CÉDULA O NIT: 830001338
DIRECCIÓN: AUT MEDELLIN KM 23 VIA SIBERIA COST SUR CLIC 80 BG 13
CODIGO DIRECCION: 000000000000000000
Objeto:
Predio/Vehículo: 4600105278

FECHA EXPEDICIÓN

COPIA	FECHAS	ANOS	DIA	MES	ANOS
16	07	2025	21	07	2025

PAGUE HASTA

COPIA	FECHAS	ANOS	DIA	MES	ANOS
16	07	2025	21	07	2025

CODIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
97017102	Impuesto de Timbre Nacional contrato 4600105278	1.151.501
SUBTOTAL 1.151.501		TARIFA IVA 0 %
VALOR IVA 0		TOTAL A PAGAR 1.151.501
VALOR EN LETRAS UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS		

Art. 17 D. 1001/07

¡Hola, SUMIMAS SAS!

Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 1.151.501
Empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Descripción: ImpuestodeTimbre
Fecha de la transacción: 21/07/2025
CUS: 1644327873
Gracias por utilizar nuestro servicio.



Impuesto de timbre adición N° 1

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		



DOCUMENTO DE COBRO
 Nit. 890.905.211-1
 Calle 44 N° 52 - 165 Medellín
 Tel. 385 55 55

NÚMERO
 220200786093

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SUMIMAS S.A.S
CEDULA O NIT: 830001338
DIRECCIÓN: AUT MEDELLIN KM 23 VIA SIBERIA COST SUR CLIC 80 BG 13
CODIGO DIRECCION: 00000000000000000000 **COMUNA:**
Objeto:
Predio/Vehiculo: 4600105278

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍAS	MES	AÑO	DÍAS	MES	AÑO
04	09	2025	09	09	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
97017102	Impuesto de Timbre Nacional adición #1 4600105278	151.969

SUBTOTAL 151.969	TARIFA IVA 0 %	VALOR IVA 0	TOTAL A PAGAR 151.969
----------------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------------------

VALOR EN LETRAS	CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
------------------------	---

Pago impuesto de timbre adición N° 1

¡Hola, sumimas sas!

Estado de la Transacción: Aprobada 

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 151.969
Empresa: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Descripción: ImpuestodeTimbre
Fecha de la transacción: 09/09/2025
CUS: 1765699164
 Gracias por utilizar nuestro servicio.



INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de los lineamientos de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable, a través de la incorporación de criterios en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES									
Con base al modelo de Compra de pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, se deben relacionar a continuación todos los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual y los resultados relevantes de la incorporación.									
Eje del acuerdo 016 incorporado	Implementó		Describa el criterio incorporado	Medio de verificación	Medición del criterio	Costos adicionales		Describa el costo adicional	Observaciones
	Si	No				Si	No		
Compra pública sostenible		X							Al presente contrato no le aplican los lineamientos de lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable
Compra pública socialmente responsable		X							
Compra pública Innovadora		X							

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación final de Aportes Sistema de Seguridad Social**

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se realizó la verificación del documento enviado por el contratista, la cual esta correcta.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
04/11/2025	Últimos seis (6) meses	YESICA TOVAR. Revisor Fiscal TP 240095-T
1/12/2025	Últimos seis (6) meses	CARLOS ALBERTO ALVAREZ. Revisor Fiscal TP 17811-T

- Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín**

Durante le ejecución del contrato no se realizaron subcontrataciones.

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación**

Se realizó la solicitud y marcación de los bienes adquiridos en este contrato a través de la plataforma MERCURIO con los siguientes radicados: 202520219193.

Activo Fijo	Placa Inventario	Activo Fijo	Placa Inventario	Activo Fijo	Placa Inventario
Educacion	200692637	Infraestructura	200692287	Cultura	200692044
Educacion	200692638	Infraestructura	200692288	Cultura	200692045
Educacion	200692639	Infraestructura	200692289	Cultura	200692046
Educacion	200692640	Infraestructura	200692290	Cultura	200692047
Educacion	200692641	Infraestructura	200692291	Cultura	200692048
Educacion	200692642	Infraestructura	200692292	Innovacion	200692657
Educacion	200692643	Infraestructura	200692293	Innovacion	200692658
Educacion	200692644	Infraestructura	200692294	Innovacion	200692659
Educacion	200692645	Infraestructura	200692295	Innovacion	200692660
Educacion	200692646	Infraestructura	200692296	Innovacion	200692661
Educacion	200692647	Infraestructura	200692297	Movilidad	200692631
Educacion	200692648	Infraestructura	200692298	Movilidad	200692632
Educacion	200692649	Infraestructura	200692299	Movilidad	200692633

Adición 1:

Las solicitudes de marcación se realizaron con los siguientes radicados: 202520219193

Activo Fijo	Placa Inventario
Cultura	200692650
Cultura	200692651
Cultura	200692652
Cultura	200692653
Cultura	200692654
Cultura	200692655
Cultura	200692656

- **Informe final de las modificaciones realizadas al contrato**

El día 29 de agosto de 2025 se realiza **MODIFICACIÓN No.1:** que consta de:

ADICIÓN No.1: por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS M.L. (\$36.168.524,00) IVA INCLUIDO, para adquirir 7 computadores portátiles.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- **Relación final de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión**

Durante le ejecución del contrato no se presentaron cambios en la designación de la supervisión.

Supervisor	CC	Tipo	Fecha Inicio
Rocio del Carmen Arenas Ladino	39407108	Principal	21/07/2025
Jose Luis García Osorio	98708527	Suplente	21/07/2025

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación**

Durante le ejecución del contrato no se presentó la materialización de riesgos y su mitigación.

- **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato**

Del presente contrato no se derivaron contratos de comodato.

- **Evaluación final del contratista**

Se realizó la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato.

Evaluación del Contratista				
Numero de Contrato	4600105278			
Objeto del Contrato	Adquirir equipos de cómputo			
Numero Evaluación	1			
Periodo Evaluado	JULIO-SEPTIEMBRE			
Componentes	Criterios	% Peso especifico	Calificacion	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOF, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL. (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENOVIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURIDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURIDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTIAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderacion	% Calificacion	% Calificacion Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURIDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00

% Calificación Total	100,00
% Total Calificación acumulada	100,00

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- Informe final sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070125	71100000	23201010030302	240061	4000120744	9015688	4500014924
110090125	74300000	23201010030302	240357	4000120973	9015688	4500014925
110070125	70100000	23201010030302	240128	4000120742	9015688	4500014926
110070125	71300000	23201010030302	240258	4000120899	9015688	4500014927
110070125	71300000	23201010030302	240251	4000120899	9015688	4500014927
110070125	74100000	23201010030302	240024	4000120773	9015688	4500014928
110070125	74100000	23201010030302	170040	4000120773	9015688	4500014928
110090125	75200000	23201010030302	240335	4000121008	9015688	4500014929
110070125	71300000	23201010030302	240251	4000121990	9015749	4500014979

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014979	SMVP124332	10.11.2025	5000778945	36.168.525
4500014929	SMVP124332	10.11.2025	5000778883	46.465.047
4500014928	SMVP124332	10.11.2025	5000778942	69.555.627
4500014927	SMVP124332	10.11.2025	5000778881	26.975.559
4500014926	SMVP124332	10.11.2025	5000778885	46.502.388
4500014925	SMVP124332	10.11.2025	5000778884	15.500.796
4500014924	SMVP124332	10.11.2025	5000778882	99.057.786

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105278	4500014924	207	Educación	240061	Dotación de ambientes inspiradores para el aprendizaje Medellín	69.057.786	69.057.786	0
4600105278	4500014925	206	Movilidad	240357	Fortalecimiento institucional de la secretaría de movilidad Medellín	15.500.796	15.500.796	0

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105278	4500014926	213	Privada	240128	Generación de espacios para fortalecer el relacionamiento alcaldía - ciudadanía Medellín	46.502.388	46.502.388	0
4600105278	4500014927	219	Cultura Ciudadana	240258	Fortalecimiento del sistema distrital de cultura comuna 99	26.409.259	26.409.259	0
4600105278	4500014927	219	Cultura Ciudadana	240251	Mejoramiento y dotación de equipamientos culturales comuna 99	566.300	566.300	0
4600105278	4500014928	204	Infraestruc.Física	170040	Construcción corredor vial y de transporte avenida 80 y obras complementarias Medellín, Antioquia,occidente	1.765.281	1.765.281	0
4600105278	4500014928	204	Infraestruc.Física	240024	Mejoramiento y construcción de conexiones viales en la ciudad Medellín	67.790.346	67.790.346	0
4600105278	4500014929	237	Innovación Digital	240335	Fortalecimiento de los servicios tecnológicos del Distrito de Medellín	46.465.047	46.465.047	0
4600105278	4500014979	219	Cultura Ciudadana	240251	Mejoramiento y dotación de equipamientos culturales comuna 99	36.168.524	36.168.525	-1

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 274.057.202,27
Adiciones	\$ 36.168.524,00
Total valor del contrato más adiciones	\$ 310.225.726,27
Pagos realizados (Acumulado)	\$ 310.225.727,00
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Nota: La diferencia de un (1) peso corresponde al redondeo aritmético del sistema contable utilizado por el Distrito.

- Cuadro resumen con el estado y la ejecución final del contrato.

Ítem	Actividad	Valor unitario	Cantidad	Valor total - Presupuesto	Valor ejecutado	Saldo	Ejecución
1	etp03 - ACCESORIO-25. Teclado - Alambrico, Conexion USB, Plug & Play - Todas las zonas	\$ 47.065	6	\$ 282.392	\$ 282.392	\$ -	100%
2	etp03 - ACCESORIO-26. Teclado - Inalambrico, receptor USB Plug & Play - Todas las zonas	\$ 108.076	13	\$ 1.404.987	\$ 1.404.987	\$ -	100%
3	etp03 - ACCESORIO-27. Mouse - Alambrico - Todas las zonas	\$ 40.093	55	\$ 2.205.097	\$ 2.205.097	\$ -	100%
4	etp03 - ACCESORIO-28. Mouse - Inalambrico - Todas las zonas	\$ 50.552	13	\$ 657.171	\$ 657.171	\$ -	100%
5	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	\$ 31.377	51	\$ 1.600.220	\$ 1.600.220	\$ -	100%
6	etp03 - ETP-PT-10. ETP - PORTATIL 14 PULGADAS PESO MAXIMO 1,8KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	\$ 4.235.878	52	\$ 220.265.655	\$ 220.265.655	\$ -	100%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

Ítem	Actividad	Valor unitario	Cantidad	Valor total - Presupuesto	Valor ejecutado	Saldo	Ejecución
7	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	\$ 1	52	\$ 52	\$52	\$ -	100%
8	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODSIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	\$ 1	52	\$ 52	\$52	\$ -	100%
9	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	\$ 1	52	\$ 52	\$52	\$ -	100%
10	etp03 - SERVICIO-PT-85. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	\$ 74.701	52	\$ 3.884.440	\$ 3.884.440	\$ -	100%
11	etp03 - COMPONENTE-PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	\$ 1	52	\$ 52	\$52	\$ -	100%
ADICIÓN 01							
A-5	etp03 - ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	\$ 31.377	7	\$ 219.638	\$ 219.638	\$ -	100%
A-6	etp03 - ETP-PT-10. ETP - PORTATIL 14 PULGADAS PESO MAXIMO 1,8KG - 6000 - NA - AVANZADO - SDD - 1 TB PCIE - NA - 16 GB - ZONA 1	\$ 4.235.878	7	\$ 29.651.146	\$ 29.651.146	\$ -	100%
A-7	etp03 - COMPONENTE-PT-72. COMPONENTE - CERTIFICACION EPEAT GOLD - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	\$ 1	7	\$ 7	\$ 7	\$ -	100%
A-8	etp03 - COMPONENTE-PT-75. COMPONENTE - ENERGY STAR 8.X O SUPERIOR - (N/A CUANDO EL SISTEMA OPERATIVO ES LINUX) O CHINA CERTIFICATE FOR ENERGY CONSERVATION PRODUCT O ECODSIGN AND ENERGY LABELLING - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	\$ 1	7	\$ 7	\$ 7	\$ -	100%
A-9	etp03 - COMPONENTE-PT-76. COMPONENTE - CERTIFICADO EN EL ESTANDAR MILITAR MIL-STD 810H - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	\$ 1	7	\$ 7	\$ 7	\$ -	100%
A-10	etp03 - SERVICIO-PT-85. SERVICIO - GARANTIA EXTENDIDA POR ETP - 2 AÑOS ADICIONALES - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	\$ 74.701	7	\$ 522.905	\$ 522.905	\$ -	100%
A-11	etp03 - COMPONENTE-PT-92. COMPONENTE - SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO - NA - NA - NA - NA - NA - NA - NA - TODAS LAS ZONAS	\$ 1	7	\$ 7	\$ 7	\$ -	100%
SUBTOTAL				\$ 260.693.887	\$ 260.693.887		
IVA (19%)				\$ 49.531.839	\$ 49.531.839		
TOTAL				\$ 310.225.726	\$ 310.225.726		

4. INFORME JURÍDICO:

- Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción**

Durante la ejecución del contrato No. **4600105278** de **2025**, no se han causado ni presentado procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se hizo efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.

- Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**

En la ejecución del contrato no se han interpusieron sanciones, declaración de la caducidad o incumplimientos.

- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas modificaciones**

El contrato no presentó procesos de reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía.

- Estado de las garantías del contrato.**

- Garantía Inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	I -100046181	Calidad	16/07/2025	01/06/2026	21/07/2025	\$27.405.720,20
		Cumplimiento	16/07/2025	01/06/2026	21/07/2025	\$27.405.720,20
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	16/07/2025	01/12/2028	21/07/2025	\$13.702.860,10

- Garantía Modificación 1

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	I -100046181	Calidad	16/07/2025	01/06/2026	05/09/2025	\$31.022.572,45
		Cumplimiento	16/07/2025	01/06/2026	05/09/2025	\$31.022.572,45
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	16/07/2025	01/12/2028	05/09/2025	\$15.511.286,23

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 17		

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín a los dieciocho (18) días del mes de agosto, del año dos mil veintiséis (2026)


Atentamente,



ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
Supervisor



Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez
Apoyo jurídico
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
 Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Jerónimo Ramos Ruiz
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
 Secretaría de Suministros y Servicios