



Cód. FO-GECO-005	<b>Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 16		

**CONTRATO No. 4600105683 DE 2025 ORDEN DE COMPRA 152895**  
**FECHA: 07 de abril de 2024**

<b>CONTRATANTE:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
<b>CONTRATISTA:</b>	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP BIC
<b>NIT:</b>	830.122.566-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	FABIAN ANDRES HERNANDEZ RAMIREZ
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	93.380.737
<b>OBJETO:</b>	ADQUIRIR LICENCIAS DE MICROSOFT
<b>VALOR INICIAL:</b>	DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L. (\$ 2.416.650.691)
<b>VALOR ADICIONES:</b>	NO SE HAN REALIZADO ADICIONES
<b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b>	DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L. (\$ 2.416.650.691)
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	OCHENTA Y CUATRO (84) DÍAS CALENDARIO SIN EXEDER LA VIGENCIA 2025
<b>AMPLIACIONES:</b>	NO SE REALIZARON AMPLIACIONES
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	OCHENTA Y CUATRO (84) DÍAS CALENDARIO SIN EXEDER LA VIGENCIA 2025
<b>SUSPENSIONES</b>	NO SE REALIZARON SUSPENSIONES
<b>FECHA DE INICIO:</b>	09/10/2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	31/12/2025
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.L. (\$ 2.416.650.691)

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105683 de 2025, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de octubre de 2021, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D\\_ALCAMED\\_0835\\_2021.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/D_ALCAMED_0835_2021.htm), y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- **Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato**

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se cumplieron. Teniendo en cuenta que:

- El **Objeto del Contrato** es: ADQUIRIR LICENCIAS DE MICROSOFT
- Y el **Alcance del Objeto** es: La presente contratación tiene por objeto la adquisición de licencias de software Microsoft originales y debidamente autorizadas, requeridas para el fortalecimiento, actualización y legalización de la infraestructura tecnológica de la entidad. Estas licencias permitirán garantizar la operación segura, eficiente y conforme a la normativa vigente de los sistemas informáticos institucionales, tal como se describe a continuación:

### PRODUCTO

- (1) Windows Server Standard
- (2) Windows Server DataCenter
- (3) SQL Server Standard Edition
- (4) Microsoft Project
- (5) Windows Server CAL
- (6) Windows Pro

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.**

Durante la ejecución contractual se verificó que el proveedor cumpliera totalmente con la entrega de los productos contratados, específicamente mediante la carga de las licencias en el tenant medellingovco.onmicrosoft.com, lo cual fue validado por la supervisión.


Las licencias cargadas corresponden a los siguientes productos con sus especificaciones técnicas establecidas:


1. Windows Server Standard
2. Windows Server Datacenter
3. SQL Server Standard Edition
4. Microsoft Project
5. Windows Server CAL
6. Windows Pro


La validación técnica realizada confirma que las licencias son originales, debidamente autorizadas y activadas, cumpliendo con las especificaciones técnicas requeridas en el contrato y en estudios previos 40065. Este avance contribuye al fortalecimiento, actualización y legalización de la infraestructura tecnológica institucional, conforme a la normativa vigente.

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

El CONTRATISTA cumplió para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN las cuales hacen parte integrante del contrato.

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS																																
<p>1. El contratista se obligará para con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a la entrega de las licencias requeridas en las cantidades definidas de acuerdo con lo requerido en el contrato y que cumplan con las especificaciones técnicas.</p>	<p>El contratista entregó las licencias de la siguiente manera:</p>  <table border="1" data-bbox="721 1318 1401 1486"> <thead> <tr> <th>Product</th> <th>Order Id</th> <th>Type</th> <th>Quantity</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Project Standard 2024</td> <td>38a6c1589f9d</td> <td>Perpetual software</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>SQL Server 2022 Standard Edition</td> <td>38a6c1589f9d</td> <td>Perpetual software</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>Windows OSWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine</td> <td>38a6c1589f9d</td> <td>Perpetual software</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Windows Server 2025 - 1 Device CAL</td> <td>38a6c1589f9d</td> <td>Perpetual software</td> <td>2378</td> </tr> <tr> <td>Windows Server 2025 Datacenter - 16 Core</td> <td>38a6c1589f9d</td> <td>Perpetual software</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>Windows Server 2025 Datacenter - 2 Core</td> <td>38a6c1589f9d</td> <td>Perpetual software</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack</td> <td>38a6c1589f9d</td> <td>Perpetual software</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	Product	Order Id	Type	Quantity	Project Standard 2024	38a6c1589f9d	Perpetual software	17	SQL Server 2022 Standard Edition	38a6c1589f9d	Perpetual software	45	Windows OSWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine	38a6c1589f9d	Perpetual software	2	Windows Server 2025 - 1 Device CAL	38a6c1589f9d	Perpetual software	2378	Windows Server 2025 Datacenter - 16 Core	38a6c1589f9d	Perpetual software	44	Windows Server 2025 Datacenter - 2 Core	38a6c1589f9d	Perpetual software	6	Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack	38a6c1589f9d	Perpetual software	12
Product	Order Id	Type	Quantity																														
Project Standard 2024	38a6c1589f9d	Perpetual software	17																														
SQL Server 2022 Standard Edition	38a6c1589f9d	Perpetual software	45																														
Windows OSWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine	38a6c1589f9d	Perpetual software	2																														
Windows Server 2025 - 1 Device CAL	38a6c1589f9d	Perpetual software	2378																														
Windows Server 2025 Datacenter - 16 Core	38a6c1589f9d	Perpetual software	44																														
Windows Server 2025 Datacenter - 2 Core	38a6c1589f9d	Perpetual software	6																														
Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack	38a6c1589f9d	Perpetual software	12																														
<p>2. Informar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la solicitud del pedido a Microsoft con el correspondiente registro de productos ante la multinacional Microsoft, para que el administrador de licencias definido por el Distrito Especial de Medellín, pueda realizar el seguimiento y control al software adquirido en el portal definido para ello.</p>	<p>Las licencias se registraron en el siguiente dirección: <a href="https://admin.cloud.microsoft/?#/subscriptions/v/new/mycontracts">https://admin.cloud.microsoft/?#/subscriptions/v/new/mycontracts</a>; y el administrador de licencias definido por el Distrito ingresaba con usuario y contraseña donde se realizó el seguimiento al software adquirido.</p>																																
<p>3. Atender los requerimientos solicitados por el Supervisor del contrato, en el tiempo de respuesta establecido.</p>	<p>No se solicitaron requerimientos durante la ejecución del contrato.</p>																																
<p>4. El Contratista debe cumplir con todas las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el Distrito Especial de Medellín a través de la TVEC.</p>	<p>El contratista cumplió con las especificaciones técnicas, durante la ejecución del contrato.</p>																																

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
5. Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conozca con ocasión de la ejecución del contrato	El contratista guardo absoluta reserva sobre la información que conoció con ocasión al contrato, durante la ejecución del contrato.
6. El proveedor deberá entregar los datos del contacto de la línea de soporte Microsoft, que permita hacer efectivo el soporte a usuario final durante las 24 horas del día todos los días de la semana, mientras esté vigente el presente contrato.	En la plataforma estuvo los datos de contacto para soporte técnico, durante la ejecución así: 
7. El contratista deberá asumir el pago del 0.5 % del valor total del contrato antes de IVA con la finalidad de garantizar la caja de los proponentes en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 175 de 2025, relacionado con la reactivación del impuesto de Timbre Nacional.	El contratista se encontraba exento de impuesto de timbre, se anexa sustentación jurídica enviada por el proveedor (anexo 1) y concepto emitido por la Secretaría de Hacienda del Distrito de Medellín (anexo 2)
8. Las demás contenidas en el Instrumento de agregación de demanda Software por catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024.	El contratista cumplió con la obligación durante la ejecución contractual.

**EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN**  
ha cumplido con todas las obligaciones durante este periodo.





Obligaciones	Evidencias
1. Cancelar al Contratista el valor del contrato, mediante un pago único posterior a la entrega y verificación de las licencias adquiridas por parte de la supervisión.	El Distrito cumplió con esta obligación cancelando al contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida.
2. Asignar supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.	El Distrito cumplió con esta obligación al designar un supervisor para el contrato.
3. Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente contrato.	El Distrito cumplió con esta obligación entregando oportunamente la información solicitada por el contratista, facilitando la adecuada ejecución del contrato.
4. Revisar el cumplimiento de especificaciones técnicas.	El Distrito verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas durante la ejecución contractual.
5. Verificar el cumplimiento del pago de salarios, honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.	El Distrito cumplió con esta obligación verificando el cumplimiento del pago de salarios, honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al sistema de seguridad social integral conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias.
6. Las demás contenidas en el Instrumento de agregación de demanda Software por catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024.	El Distrito cumplió con la obligación.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista.**
- ✓ Se registraron las licencias a nombre del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
- ✓ Se registró el contrato a la cuenta administradora de licenciamiento: [licenciasoftware@medellin.gov.co](mailto:licenciasoftware@medellin.gov.co)

- Licencias registradas en el tenant medellingovco.onmicrosoft.com:

Licencia	Cantidad
Project Professional 2024	3
Project Standard 2024	17
SQL Server 2022 Standard Edition	45
Windows 11 PRO	2
Windows Server CAL	2378
Windows Server DataCenter - 16 CORE	44
Windows Server DataCenter - 2 CORE	6
Windows Server Standard - 16 CORE	12
<b>Total general</b>	<b>2507</b>

Las siguientes imágenes fueron obtenidas del portal de administración de Office365, donde se validó las licencias y cantidades activadas:


Nombre del producto ↑	Licencias asignadas	Cantidad comprada	Licencias disponibles	Estado de la suscrip...
<input type="checkbox"/>  Project Professional 2024	⋮ No aplica	3	No aplica	✔ Activo
<input type="checkbox"/>  Project Standard 2024	⋮ No aplica	17	No aplica	✔ Activo
<input type="checkbox"/>  SQL Server 2022 Standard Edition	⋮ No aplica	45	No aplica	✔ Activo
<input type="checkbox"/>  Windows GGWA - Windows 11 Pro - Legalization Get Genuine	⋮ No aplica	2	No aplica	✔ Activo
<input type="checkbox"/>  Windows Server 2025 - 1 Device CAL	⋮ No aplica	2378	No aplica	✔ Activo
<input type="checkbox"/>  Windows Server 2025 Datacenter - 16 Core	⋮ No aplica	44	No aplica	✔ Activo
<input type="checkbox"/>  Windows Server 2025 Datacenter - 2 Core	⋮ No aplica	6	No aplica	✔ Activo
<input type="checkbox"/>  Windows Server 2025 Standard - 16 Core License Pack	⋮ No aplica	12	No aplica	✔ Activo

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato.**

Porcentaje de ejecución física del contrato está en un 100%.

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital:**

En el marco del plan de acción aporta al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Medellín te quiere”, mediante el programa: Medellín distrito inteligente, con los cuales la

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Administración Distrital busca fortalecer la vocación tecnológica y de innovación del Distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de las tecnologías de la información como eje articulador de los servicios internos y externos de la entidad, aplicando las políticas, normas y buenas prácticas asociadas al gobierno digital, implementando estrategias para: infraestructura y servicios tecnológicos con alta disponibilidad y seguridad; servicios y trámites digitales de confianza; toma de decisiones basada en datos; Medellín como ciudad innovadora y territorio inteligente; conectividad a internet para impulsar el desarrollo económico del distrito y su vocación CTI; tecnologías SRI para el mejoramiento de la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos; Estado abierto; Ciudadano 360; y apoyo en la formulación e implementación de estrategias de seguridad, movilidad, salud, educación y desarrollo económico para prestar servicios con una alto componente tecnológico e innovador que le permita al ciudadano optimizar tiempo, recursos y al distrito mejorar los indicadores de calidad y eficiencia

- **El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal.**

No fue requerido el soporte presencial durante la ejecución, por tanto no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19

- **Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones**

El Supervisor deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato durante la ejecución, así:

Descripción Indicador	Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$ 40.615.978,00
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93	\$ 20.307.989,00
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 20.307.989,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 26.400.386,00
<b>Total general</b>	<b>\$ 107.632.342,00</b>

### **INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE:**

Sobre el seguimiento a la verificación de la política de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable de conformidad con el acuerdo 016 de 2020, es de anotar que no aplica para este contrato.




**LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES**

**CONTRATO No. 4600105683**

**Categorización de los bienes y servicios**

Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.

ADQUIRIR LICENCIAS DE MICROSOFT	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE	Medio de verificación.	AVANCE DE EJECUCIÓN - VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
<b>COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE:</b>			X			
	• Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso		X			
			X			
			X			
<b>COMPRA PÚBLICA INNOVADORA:</b>	• Fomenta la innovación y el desarrollo de los proveedores del estado desde la demanda de bienes y servicios de las entidades estatales que no pueden ser satisfecha por el mercado.		X			
	• Permite que las entidades estatales adquieran nuevas y mejores soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades mejorando la forma como éstas cumplen su misión y entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos.		X			
	• Permite crear o desarrollar algo nuevo o encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos.		X			
<b>COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE:</b>	Condiciones de discapacidad.		X			
	Población LGTBIQ+.		X			
	Afrodescendiente.		X			
	Indígenas.		X			
	Víctima de conflicto armado.		X			
	Migrantes.		X			
	Jóvenes.		X			
	Población campesina.		X			
	Mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar.		X			
	Adultos mayores 60 + años.		X			
	Compra pública local (mano de obra).		X			
	Otros (señalar cuáles)		X			

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales; documentación que se encuentra cargada en el SECOP junto con los soportes de pago respectivamente

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
17/10/2025	Abril del 2025 a septiembre del 2025	Julián Andrés Montaña Gaviria Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 121760-T
20/11/2025	Mayo a octubre del 2025	Julián Andrés Montaña Gaviria Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 121760-T
17/02/2026	Agosto del 2025 a enero del 2026	Julián Andrés Montaña Gaviria Revisor Fiscal Tarjeta Profesional No. 121760-T

- **Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín**

Durante le ejecución del contrato no se realizaron subcontrataciones.

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación.**


Para este contrato no se adquirieron bienes físicos objeto de marcación, se adquirió licenciamiento perpetuo de Microsoft.

- **Informe final de las modificaciones realizadas al contrato.**

Para el presente contrato no se desarrollaron modificaciones, adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones al contrato.

- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión.**

No se presentaron ausencias definitivas y re-designaciones de supervisión.

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

El 03 de octubre de 2025 se nombró al señor JOSE LUIS GARCIA OSORIO como supervisor principal y como supervisor suplente al señor CESAR AUGUSTO GUTIERREZ PIMIENTO.

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación**

No se materializaron riesgos, por tanto, no fue necesaria alguna mitigación.

- **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato**

No se realizaron contratos de comodato sobre el presente contrato.

- **Evaluación final al contratista.**

Calificación Promedio Informe Final

Numero de Contrato 4600105683  
 Objeto del Contrato Adquirir licencias de Microsoft

Componentes	Criterios	Calificación promedio
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	5,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EVALUAR EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y TÉCNICOS EN LA FACTURACIÓN	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUAR TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS OFICIALES (SECOPI, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	5,00

Componente	% Calif acum compon
TÉCNICO	50,00
JURÍDICO	10,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20,00
ADMINISTRATIVO	20,00
<b>% Total Calificación acumulada (ÚLTIMA CALIFICACIÓN)</b>	
	100,00

- **Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

El proceso no fue auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control, durante la ejecución.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:


- **Informe final de la relación de la imputación del gasto**



Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	70700000	2320201004	240147	4000121821	50102494	4500015013
110000125	74300000	2320201004	240357	4000121506	50102494	4500015002
110070125	70100000	2320201004	240128	4000121533	50102494	4500015022
110070125	70300000	2320201004	240077	4000121796	50102494	4500015008
110070125	70500000	2320201004	240273	4000121585	50102494	4500015018
110070125	72600000	2320201004	240284	4000121648	50102494	4500015009
110070125	73200000	2320201004	240168	4000121651	50102494	4500015016
110070125	73200000	2320201004	240169	4000121651	50102494	4500015016
110070125	74100000	2320201004	170040	4000121540	50102494	4500015007
110070125	74100000	2320201004	200080	4000121540	50102494	4500015007
110070125	74100000	2320201004	240096	4000121540	50102494	4500015007
110070125	74200000	2320201004	240160	4000121681	50102494	4500015017
110070125	75100000	2320201004	240114	4000121557	50102494	4500015004
110070125	76100000	2320201004	240309	4000121520	50102494	4500015015
110070125	76200000	2320201004	240218	4000121543	50102494	4500015019
110090125	70200000	2320201004	240223	4000121573	50102494	4500015014
110090125	70600000	2320201004	240203	4000121516	50102494	4500015011
110090125	72300000	2320201004	240292	4000121647	50102494	4500015010
110090125	73200000	2320201004	240180	4000121651	50102494	4500015016
110090125	74200000	2320201004	240162	4000121681	50102494	4500015017
110090125	75200000	2320201004	240335	4000121593	50102494	4500015006
110090125	75200000	2320201004	240335	4000121984	50102494	4500015006
110090125	75300000	2320201004	240285	4000121523	50102494	4500015003
110615524	73300000	2320201004	240262	4000121834	50102494	4500015012
110701723	73200000	2320201004	240177	4000121651	50102494	4500015016

- Relación de los pagos realizados**


No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500015002	580831391192	20/11/2025	5000780396	8.252.829
4500015003	580831391192	20/11/2025	5000780397	3.421.905
4500015004	580831391192	20/11/2025	5000780400	603.866
4500015006	580831391192	20/11/2025	5000780500	1.910.022.055
4500015007	580831391192	20/11/2025	5000780507	32.399.594
4500015008	580831391192	20/11/2025	5000780508	1.610.308
4500015009	580831391192	20/11/2025	5000780511	8.655.405
4500015010	580831391192	20/11/2025	5000780512	2.818.039

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		


No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500015011	580831391192	20/11/2025	5000780513	20.330.139
4500015012	580831391192	20/11/2025	5000780516	4.629.636
4500015013	580831391192	20/11/2025	5000780517	28.381.679
4500015014	580831391192	20/11/2025	5000780518	1.006.443
4500015015	580831391192	20/11/2025	5000780520	6.239.944
4500015016	580831391192	20/11/2025	5000780523	196.853.132
4500015016	580831391192	20/11/2025	5000780524	67.633.293
4500015016	580831391192	20/11/2025	5000780525	76.489.630
4500015017	580831391192	20/11/2025	5000780526	1.610.308
4500015017	580831391192	20/11/2025	5000780527	1.207.731
4500015018	580831391192	20/11/2025	5000780529	3.623.193
4500015019	580831391192	20/11/2025	5000780531	39.452.546
4500015022	580831391192	20/11/2025	5000780532	1.409.020

• **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105683	4500015002	206	Movilidad	240357	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN	8.252.829	8.252.829	0
4600105683	4500015003	244	Turismo y Entreten	240285	FORTALECIMIENTO- ESPECIALIZADO Y COMPETITIVO DE LAS CAPACIDADES DEL SECTOR TURISTICO	3.421.905	3.421.905	0
4600105683	4500015004	226	Desarrollo Econom.	240114	IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONOMICO MEDELLÍN,ANTIOQUIA	603.866	603.866	0
4600105683	4500015006	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN	1.910.022.055	1.910.022.055	0
4600105683	4500015007	204	Infraestruc.Fisica	170040	CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL Y DE TRANSPORTE AVENIDA 80 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLÍN,ANTIOQUIA,OCCI DENTE	3.497.410	3.497.410	0
4600105683	4500015007	204	Infraestruc.Fisica	200080	CONSTRUCCIÓN PARQUES DEL RIO NORTE MEDELLIN	11.473.445	11.473.445	0
4600105683	4500015007	204	Infraestruc.Fisica	240096	CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD MEDELLIN	17.428.739	17.428.739	0
4600105683	4500015008	216	Evaluac. y Control	240077	INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA COMO TERCERA LÍNEA MEDELLIN	1.610.308	1.610.308	0

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105683	4500015009	236	Paz y Derech. Huma	240284	APOYO A PERSONAS EN PROCESOS DE REINTEGRACIÓN, REINCORPORACIÓN Y COMPARECIENTES DE FUERZA PÚBLICA MEDELLÍN	8.655.405	8.655.405	0
4600105683	4500015010	220	De las Mujeres	240292	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDELLÍN	2.818.039	2.818.039	0
4600105683	4500015011	234	Gest Hum yServ Ciu	240203	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN MEDELLÍN	20.330.139	20.330.139	0
4600105683	4500015012	221	DAGRED	240262	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y EL HÁBITAT MEDELLIN	4.629.636	4.629.636	0
4600105683	4500015013	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN	28.381.679	28.381.679	0
4600105683	4500015014	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	1.006.443	1.006.443	0
4600105683	4500015015	208	Planeación	240309	DESARROLLO DEL MARCO DE REFERENCIA GEOESPACIAL DISTRITAL MEDELLÍN	6.239.944	6.239.944	0
4600105683	4500015016	222	Seguridad	240168	ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLÍN	108.293.213	108.293.213	0
4600105683	4500015016	222	Seguridad	240169	ADMINISTRACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA Y CORREGIDURÍAS DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	88.559.919	88.559.919	0
4600105683	4500015016	222	Seguridad	240177	IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN MAESTRO EN TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES EN SEGURIDAD MEDELLIN	67.633.293	67.633.293	0
4600105683	4500015016	222	Seguridad	240180	PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DELITO (COPAD) MEDELLÍN	76.489.630	76.489.630	0
4600105683	4500015017	218	Medio Ambiente	240160	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES DE QUEBRADAS MEDELLIN	1.610.308	1.610.308	0

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105683	4500015017	218	Medio Ambiente	240162	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS CERROS TUTELARES Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS MEDELLÍN	1.207.731	1.207.731	0
4600105683	4500015018	209	General	240273	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA MEDELLÍN	3.623.193	3.623.193	0
4600105683	4500015019	233	Gest y Contr Territ	240218	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL MEDELLÍN	39.452.546	39.452.546	0
4600105683	4500015022	213	Privada	240128	GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA FORTALECER EL RELACIONAMIENTO ALCALDÍA - CIUDADANÍA MEDELLÍN	1.409.020	1.409.017	3

### Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 2.416.650.691
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 2.416.650.691
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100 %

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín realizó el pago de las licencias activadas, en conformidad a lo establecido en los estudios previos, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

#### 4. INFORME JURÍDICO:

- Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:**

Durante la ejecución del contrato No. **4600105683 de 2025**, no se han causado ni presentado procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se he hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.

- Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**

En la ejecución del contrato no se han interpuesto sanciones, declaración de la caducidad o incumplimientos.

- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones**

- Garantía inicial


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	875-47-994000012268	Calidad del Servicio	03/10/2025	30/06/2026	09/10/2025	\$241.665.069,10
		Calidad del Suministro	03/10/2025	30/06/2026	09/10/2025	\$241.665.069,10
		Cumplimiento	03/10/2025	30/06/2026	09/10/2025	\$241.665.069,10
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	03/10/2025	31/12/2028	09/10/2025	\$120.832.534,55

De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Dependencia, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.

Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los 07 días del mes de abril de 2026

  
 José Luis García Osorio  
 Supervisor



Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez  
**Apoyo jurídico**  
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación  
 Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Jerónimo Ramos Ruiz  
**Apoyo administrativo, Financiero y Contable**  
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación  
 Secretaría de Suministros y Servicios