

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600092317 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: al 09 de Diciembre de 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 9 de diciembre de 2021

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
NIT:	830.037.946
REPRESENTANTE LEGAL:	Carlos Alberto Franco Rios
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	17.052..933
OBJETO:	Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia.
VALOR INICIAL:	Un millón doscientos ochenta mil cincuenta y dos pesos \$1.280.052
ADICIONES:	No Aplica
VALOR MAS ADICIONES:	No Aplica
DURACIÓN INICIAL:	Treinta y tres (33) días calendario
AMPLIACIONES:	No Aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Treinta y tres (33) días calendario
FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre 2021

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600092317 de de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/d_alcamed_0455_2019.htm, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La necesidad parte desde el organismo de seguridad y justicia para este caso la Policía Nacional en sus dependencias requiere los siguientes ítems:

Lote. GRANDES SUPERFICIES
Características técnicas:

Ítem	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DVD -R VERBATIM 4.7 16X SPINDLE X 50	4	\$61.000	\$244.000
2	DVD+R 8.5GB DUAL LAYER TORREX50 IMP VERB	4	\$203.000	\$812.000
SUBTOTAL				\$1.056.000
IVA19%				\$200.640
TOTAL				\$1.256.640

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato al 100%.
- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica, se recibe a satisfacción los bienes dentro del tiempo establecido.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Necesidad que fue satisfecha a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) haciendo uso de los procesos de Contratación de Mínima Cuantía, a través del catálogo llamado Grandes Superficies.
- El 29 de noviembre de 2021 se realizó la orden de compra #81061 para el proveedor Panamericana Librería y Papelería S.A. El cual cumplió a satisfacción la entrega de los ítems relacionados en el cuadro anterior.
- El acta de inicio es firmada el 29 de noviembre de 2021.
- El hipervínculo que permitirá auditar todo lo expresado en este documento y se puede realizar consultas dentro de la orden de compra sin necesidad de usuario: <https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/81061>
- Cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.
- El Supervisor deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello se extrae del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, el siguiente cuadro con corte al 9 de diciembre de 2021:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	0
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	0
Total general	0

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10/11/2021	01 /10/2021 a 31/10/2021	Sara Milena Valencia Bernate

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación: No aplica para este contrato
- Informe de las modificaciones realizadas al contrato, No aplica
- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión, No aplica
- Se realizó la siguiente designación inicial de supervisión unipersonal con apoyos.

Fecha	Supervisor	Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo, financiero y contable	Supervisor suplente
29/11/2021	Karen Hoyos Saldarriaga	Cristian Smith Perez Palacio	Sergio Andres Bolivar Roa	Flaminio Adolfo Villalba	Luz Ester Alzate Arias

Cód. FO-ADQU-120	Formato FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12		

- Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Número de Contrato: 4600092317 Secretaría: 222 Seguridad Estado: 4 Terminado
 Objeto del Contrato: Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia

Datos Generales Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** S...

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4

Ponder: **Administrativo** 20,00 % **Financiero y c** 20,00 % **Juridico** 20,00 % **Tecnico** 40,00 % **Total % Calificación** 83,47
 17,00 16,00 17,33 33,14

A la fecha el contrato no ha sido auditado el, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

- No se realiza análisis de riesgos, dado que la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se acoge a lo realizado por Colombia Compra Eficiente-TVEC

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701721	73200000	2320202009	200271	4000106447	9014314	4500013965

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600092317	4500013965	222	Seguridad	200271	Mejoramiento de las Capacidades de los Organismos de Seguridad y Justicia Medellín	1.280.052	\$0	\$1.280.052

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$1.280.052
Adiciones	No aplica
Total valor del contrato más adiciones	\$1.280.052
Pagos Realizados (Acumulado)	No aplica
Pago autorizado del mes de diciembre	\$1.256.640
Porcentaje de ejecución financiera	98.17%

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: No aplica para este contrato
- Relación de los informes de ejecución de recursos: No aplica para este contrato
- Relación de los informes de reintegros financieros: No aplica para este contrato

4. INFORME JURÍDICO:


A la fecha el cumplimiento del contrato se encuentra dentro de los parámetros fijados en la orden de compra sin que se constituyan hechos o situaciones que afecten la ejecución.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 12	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado, la suscrita Supervisora avala el informe reportado en el periodo.

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago total del periodo reportado con la factura electrónica 001-1149147 con fecha de expedición del día 06/12/2021 por valor de \$ 1.256.640.

Atentamente,



KAREN HOYOS SALDARRIAGA
Supervisora
Secretaría de Seguridad y Convivencia



SERGIO ANDRÉS BOLIVAR ROA
Apoyo jurídico



CRISTIAN SMITH PEREZ PALACIOS
Apoyo Técnico