

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600104790 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: AGOSTO
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 29 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	Union temporal Estudios 049
NIT:	901539681
REPRESENTANTE LEGAL:	IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.952.890
OBJETO:	Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería OC 145674
VALOR INICIAL:	Dos mil trescientos ochenta millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos treinta y cinco pesos ML (\$2.380.497.635)
ADICION 01:	Por valor de tres millones ochocientos trece mil ochocientos sesenta pesos M/L (\$3.813.860), los cuales equivalen al 0.16% del valor del contrato expresado en SMMLV
VALOR MÁS ADICIONES:	Dos mil trescientos ochenta y cuatro millones trescientos once mil cuatrocientos noventa y cinco pesos ML (\$2.384.311.495)
DURACIÓN INICIAL:	Siete (07) meses y veinticuatro (24) días calendario
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Siete (07) meses y veinticuatro (24) días calendario
FECHA DE INICIO:	08 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104790 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

En el cumplimiento del objeto, alcance y objetivos específicos establecidos en el proceso con objeto Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería, para los elementos entregados a la fecha, el contratista ha cumplido satisfactoriamente.

1.2 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha los elementos recibidos cumplen con las especificaciones técnicas en el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021 y Estudio Previo que hace parte integral del presente contrato y demás documentos anexos

1.3 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

A la fecha contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021 así como las establecidas en el contrato.

1.4 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

La siguiente es la relación por secretaría de los elementos entregados:

Infraestructura Malla vial ejecución 24.09%

Código CCE	Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	MALLA VIAL		TOTAL MES AGOSTO		saldo	
					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
CyF_CCE255	Bulto Cemento Gris Presentación 25 Kg	UN	26.972,00	32.096,68	4.860	155.989.865	0	0	4.860	155.989.865
CyF_CCE584	Discos Para Corte De Madera 4 1/2 Pulg:	UN	34.558,00	41.124,02	5	205.620	0	0	5	205.620
CyF_CCE637	Gravilla Tipo 3/4 Triturado De 3/4 X 1 M3	UN	77.334,00	92.027,46	400	36.810.984	48	4.449.528	352	32.361.456
CyF_CCE1472	Tubo Acero Galvanizado Agua 2" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO DE 6ML	M	160.000,00	190.400,00	1.000	190.400.000	600	114.240.000	400	76.160.000
CyF_CCE1473	Tubo Acero Galvanizado Agua 3" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO DE 6ML	M	285.000,00	339.150,00	100	33.915.000	0	0	100	33.915.000
CyF_CCE1474	Tubo Acero Galvanizado Agua 3/4" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO DE 6ML	M	60.000,00	71.400,00	1.000	71.400.000	0	0	1.000	71.400.000
1	ADOQUIN DEMARCADOR AMARILLO DE 10 X 20 X 6 CMS NTC 2017 YNTC 3766	UND	1.761,00	1.761,00	2.000	3.522.000	0	0	2.000	3.522.000
2	ARENA TRITURADA GRUESA LAVADA PARA CONCRETO NTC 174 ASTM C 33 NSR 98 - METRO CUBICO	UND	148.169,00	176.321,11	480	84.634.133	41	7.167.453	439	77.466.680
3	BOLARDO TIPO EDU.C UERPO EN FUNDICIÓN DE HIERRO MODULAR NORMA, ASTM A536 65-45-12. PINTADO CON BASE ANTICORROSIVA Y CON PINTURA DE POLIURETANO. ALTURA (INCLUYE 30CMS PARA ENTERRAR) DE .90CMS, DIÁMETRO 14 CM.	UND	486.206,00	578.585,14	30	17.357.554	0	0	30	17.357.554
4	CARRETILLA METÁLICA, CAPACIDAD DE TOLVA 170 LITROS, RIN METÁLICO , LLANTANEUMÁTICA ANTIPINCHAZO PARA TRABAJO PESADO	UND	301.433,00	358.705,27	10	3.587.053	10	3.587.053	0	0
5	CINTA REFLECTIVA PARA SEÑALIZACIÓN AMARILLA / NEGRO- PELIGRO NO PASE DE 4MM X 10 CM X 500 ML PRESENTACIÓN ROLLO - UND.	UND	30.417,00	36.196,23	300	10.858.869	150	5.429.435	150	5.429.435
6	CODAL DE ALUMINIO DE 1.1/12" X 3 X 6 ML	UND	75.621,00	89.988,99	10	899.890	10	899.890	0	0
7	CONOS EN PVC FLEXIBLE PARA SEÑALIZACIÓN COLOR NARANJA BASE NEGRA ALTURA 90CM, PESO 4,60 KG. CON 1,2,3 FRANJAS REFLECTIVAS-EN GRADO INGENIERÍA COMERCIAL, PRISMÁTICO O ALTA INTENSIDAD	UND	97.295,00	115.781,05	50	5.789.053	25	2.894.526	25	2.894.526
8	CORDÓN PREFABRICADO VACIADO EN CONCRETO, NORMA TÉCNICA ICONTEC 4109, DE 40X45X15 CENTÍMETROS, NO MAQUILLADO NI RESANADO. - UNIDAD	UND	42.970,00	51.134,30	2.000	102.268.600	456	23.317.241	1.544	78.951.359
9	DETERGENTE INDUSTRIAL LOCTITE NATURA BLUE (BIODEGRADABLE. (CLANER & DE GREASER)	GALON	156.250,00	185.937,50	50	9.296.875	10	1.859.375	40	7.437.500
10	ESMALTE PINTULUX AMARILLO PARA EXTERIORES REF: 18 - GALON	GALON	74.936,00	89.173,84	500	44.586.920	300	26.752.152	200	17.834.768
11	LARGUERO EN MADERA SECA CHANÚ 2" X 4" X 3ML (PULGADAS REAL O LIBRE)	UND	33.675,00	40.073,25	300	12.021.975	100	4.007.325	200	8.014.650
12	LOSETA ALERTA DE 20 X 20 X .6 CMS COLOR AMARILLO NTC 4992	UND	2.901,00	2.901,00	2.000	5.802.000	1.000	2.901.000	1.000	2.901.000
13	LOSETA GUIA DE 20 x 20 x .6 cms COLOR AMARILLO NTC 4992	UND	2.901,00	2.901,00	3.000	8.703.000	350	1.015.350	2.650	7.687.650
16	MEDIATELERA EN MADERA SECA CHANÚ 1.35 X 0.35 CON UNIONES EMPOTRADAS Y REFORZADAS. - UNIDAD	UND	51.885,00	61.743,15	300	18.522.945	70	4.322.021	230	14.200.925
17	PALA REDONDA NUMERO 4 BELLOTA 5582-4 - UNIDAD	UND	22.419,00	23.539,95	50	1.176.998	50	1.176.998	0	0
18	PICA DE PUNTA Y PALA NUMERO 4 BELLOTA 5582-4 - UNIDAD	UND	18.808,00	19.748,40	51	1.007.168	51	1.007.168	0	0
19	PIEDRA CANTO RODADO PARA ENTRESUELO DE 4" A 5" LIMPIA. - METRO CUBICO	UND	193.994,00	230.852,86	300	69.255.858	28	6.406.167	272	62.849.691
20	SKASET L. L. GALÓN X 5 KG.(ACELERANTE PARA SECADO DE CONCRETOS)	GALON	75.094,00	89.361,86	10	893.619	10	893.619	0	0
21	SOLDADURA ELÉCTRICA 6013 DE 1/8 (WES ARCO) PRESENTACIÓN CAJAS X 20 KG.	UND	322.222,00	383.444,18	12	4.601.330	0	0	12	4.601.330
22	TABLA EN MADERA SECA PINO CIPRÉS CEPILLADA X UNA CARA DE 1"x10"x 3ML (PULGADAS REAL O LIBRE) - UNIDAD	UND	71.342,00	84.896,98	350	29.713.943	0	0	350	29.713.943
23	TACO MADERA SECA REDONDA DE 4"x 3ML, PINO CIPRÉS - UNIDAD	UND	23.347,00	27.782,93	305	8.473.794	100	2.778.293	205	5.695.501
24	TELERA EN MADERA SECA CHANÚ 1.35 X 0.90 CON UNIONES EMPOTRADAS Y REFORZADAS. - UNIDAD	UND	79.577,00	94.696,63	300	28.408.989	30	2.840.899	270	25.568.090
25	TUBO DE DRENAJE DE 4" DRAINPIPE X 50 METROS - GEO MATRIX - ROLLO	UND	285.848,00	340.159,12	2	680.318	2	680.318	0	0
26	TUBO NOVAFOR 54 595MM DE 24" X 6,5 ML - UNIDAD	UND	346.557,00	412.402,83	5	2.062.014	0	0	5	2.062.014
27	VARILLA DILATACIÓN EN MADERA SECA PINO CIPRÉS, CEPILLADO DE 10CM X 2CM X 3MTS. DE LARGO. - UNIDAD	UND	31.131,00	37.045,89	200	7.409.178	0	0	200	7.409.178
30	VINILTEX GRIS BASALTO REF: 1502 -GALON	GALON	62.480,00	74.351,20	400	29.740.480	300	22.305.360	100	7.435.120
	VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA				20380	999.996.024		240.931.169		759.064.855

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Infraestructura Parques ejecucion 81.84%

	Código CCE	Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	PARQUES		Total Agosto		saldo	
						CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
57	CyF_CCE57	Anticorrosivo	GAL	55.750,00	66.342,50	30	1.990.275	30	1.990.275,00	0	0,00
252	CyF_CCE252	Brochas Pelo De Mona De 3" - Presentación Por Unidades.	UN	18.769,00	22.335,11	50	1.116.756	50	1.116.755,50	0	0,00
255	CyF_CCE255	Bulto Cemento Gris Presentacion 25 Kg	UN	26.972,00	32.096,68	350	11.233.838	0	0,00	350	11.233.838,00
263	CyF_CCE263	Cadena Microsoldada De 3/8 Galvanizada	M	22.500,00	26.775,00	500	13.387.500	500	13.387.500,00	0	0,00
343	CyF_CCE343	Cepillo De Acero De 18"	UN	54.621,00	64.998,99	21	1.364.979	21	1.364.978,79	0	0,00
445	CyF_CCE445	Clavo Acero 3" x 500 gr	UN	11.899,00	14.159,81	5	70.799	5	70.799,05	0	0,00
447	CyF_CCE447	Clavo De Acero Liso De 1 1/2" Caja X 500 Gr	UN	11.899,00	14.159,81	5	70.799	5	70.799,05	0	0,00
577	CyF_CCE577	Disco Corte Acero Para Tronzadora Medida De 14"	UN	15.000,00	17.850,00	300	5.355.000	300	5.355.000,00	0	0,00
578	CyF_CCE578	Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para	UN	15.284,00	18.187,96	200	3.637.592	200	3.637.592,00	0	0,00
631	CyF_CC631	Gravilla De 1/2" Triturado	M3	191.131,00	227.445,89	450	102.350.651	172	39.120.693,08	278	63.229.957,42
953	CyF_CCE953	Platina 1" X 1/8" x 6mts largo	UN	21.953,00	26.124,07	20	522.481	20	522.481,40	0	0,00
957	CyF_CCE957	Platina 2" X 1/4" x 6mts largo	UN	67.284,00	80.067,96	100	8.006.796	100	8.006.796,00	0	0,00
1468	CyF_CCE1468	Tubo Acero Galvanizado Agua 1 1/2" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO	M	130.000,00	154.700,00	500	77.350.000	500	77.350.000,00	0	0,00
1469	CyF_CCE1469	Tubo Acero Galvanizado Agua 1 1/4" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO	M	100.000,00	119.000,00	450	53.550.000	450	53.550.000,00	0	0,00
1470	CyF_CCE1470	Tubo Acero Galvanizado Agua 1" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO DE	M	80.000,00	95.200,00	450	42.840.000	450	42.840.000,00	0	0,00
1472	CyF_CCE1472	Tubo Acero Galvanizado Agua 2" - Nic 505 - 001 -PRESENTACION TUBO DE	M	160.000,00	190.400,00	500	95.200.000	500	95.200.000,00	0	0,00
1473	CyF_CCE1473	Tubo Acero Galvanizado Agua 3" - Nic 505 - 001 -PRESENTACION TUBO DE	M	285.000,00	339.150,00	18	6.104.700	18	6.104.700,00	0	0,00
1474	CyF_CCE1474	Tubo Acero Galvanizado Agua 3/4" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO	M	60.000,00	71.400,00	450	32.130.000	450	32.130.000,00	0	0,00
2		ARENA TRITURADA GRUESA LAVADA PARA CONCRETO NTC 174 ASTM C 33	UND	148.169,00	176.321,11	650	114.608.722	254	44.785.561,94	396	69.823.159,56
5		CINTA REFLECTIVA PARA SEÑALIZACIÓN AMARILLA / NEGRO-PELIGRO NO PASE	UND	30.417,00	36.196,23	6	217.177	6	217.177,38	0	0,00
10		ESMALTE PINTULUX AMARILLO PARA EXTERIORES REF: 18 - GALON	GALON	74.936,00	89.173,84	200	17.834.768	200	17.834.768,00	0	0,00
21		SOLDADURA ELÉCTRICA 6013 DE 1/8 (WES ARCO) PRESENTACIÓN CAJAS X 20	UND	322.222,00	383.444,18	20	7.668.884	20	7.668.883,60	0	0,00
22		TABLA EN MADERA SECA PINO CIPRÉS CEPILLADA X UNA CARA DE 1"x10"x3ML	UND	71.342,00	84.896,98	100	8.489.698	100	8.489.698,00	0	0,00
27		VARILLA DILATACIÓN EN MADERA SECA PINO CIPRÉS, CEPILLADO DE 10CM X	UND	31.131,00	37.045,89	50	1.852.295	50	1.852.294,50	0	0,00
30		VINILTEX GRIS BASALTO REF: 1502 - GALON	GALON	62.480,00	74.351,20	150	11.152.680	150	11.152.680,00	0	0,00
38	31	BROCA PARA METAL HSS 17/64 BOSCH CAIA POR 50 UND.	CAIA	386.666,00	460.132,54	6	2.760.795	0	0,00	6	2.760.795,24
	32	BROCHA PROFESIONAL CERDAS MIXTAS DE ALTA SUAVIDAD DE 3"	UN	8.078,00	9.612,82	100	961.282	100	961.282,00	0	0,00
	33	BROCHA PROFESIONAL CERDAS MIXTAS DE ALTA SUAVIDAD DE 4"	UN	10.817,00	12.872,23	100	1.287.223	100	1.287.223,00	0	0,00
	34	CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/4"	METRO	5.057,00	6.017,83	101	607.801	101	607.800,83	0	0,00
	35	CABLE ELECTRICO DUPLEX # 10 X 100 ML	ROLLO	84.823,00	100.939,37	2	201.879	2	201.878,74	0	0,00
	36	CABLE SOLDADOR FLEXIBLE CENTELSA # 1/0 600 V	METRO	49.173,00	58.515,87	100	5.851.587	100	5.851.587,00	0	0,00

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

37	CORTADORA DE METAL DISCO DE 14" Potencia: 2300w, Velocidad: 3800rpm, Uso: Industrial. Garantía 12 meses	UN	89.732,00	106.781,08	2	213.562	1	106.781,08	1	106.781,08
38	CORTADOR DE CABLE INALAMBRICO 20V DW Capacidad de corte hasta 750 mm de cobre y 1000 mm de cable de	UN	311.328,00	370.480,32	1	370.480	1	370.480,32	0	0,00
39	CORTADORA HIDRAULICA ELECTRICA PARA BARRAS DE ACERO Contador de cable de trinote eléctrico de 18v	UN	91.635,00	109.045,65	1	109.046	1	109.045,65	0	0,00
40	ESTOPA DE ALGODON DE PRIMERA PAQUETE X KILO	KILO	13.979,00	16.635,01	100	1.663.501	100	1.663.501,00	0	0,00
41	JUEGO DE COPAS CUADRANTE DE ¼ Y # 16 AL 34	UN	30.135,00	35.860,65	2	71.721	2	71.721,30	0	0,00
42	LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 1.00 ML X 2 ML	UN	146.555,00	174.400,45	3	523.201	3	523.201,35	0	0,00
43	PALANCA DE FUERZA SATA DE ¼" x 18"	UN	112.957,00	134.418,83	2	268.838	2	268.837,66	0	0,00
44	PETROLEO GALON	GAL	26.633,00	31.693,27	200	6.338.654	200	6.338.654,00	0	0,00
45	PRENSA PORTATIL DE 8"	UN	73.750,00	87.762,50	4	351.050	4	351.050,00	0	0,00
46	PULIDORA PROFESIONAL DE 1200W Diámetro del disco: 5/8 pulgadas, incluye:1 cubierta de protección, 1 llave de inglesa 1 brida de anillo 1	UN	162.644,00	193.546,36	2	387.093	2	387.092,72	0	0,00
47	TALADRO PERCUTOR DE 1/2" Voltios CA: 127, Amperios: 5,6 A, Peso de Empaque: 2.500 kg, Golpes por minuto: 48000 GPM, Rotomartillo 680 W	UN	268.750,00	319.812,50	2	639.625	2	639.625,00	0	0,00
48	VARILLA USA DE 1/2" X 6 METROS	UN	25.973,00	30.907,87	250	7.726.968	250	7.726.967,50	0	0,00
49	TAPAS PARA CÁRCAMO EN MADERA DE POLIPROPILENO DE 75 X 45 X 5 CENTÍMETROS	UN	119.012,00	141.624,28	215	30.449.220	215	30.449.220,20	0	0,00
50	TAPAS PARA CÁRCAMO EN MADERA DE POLIPROPILENO DE 58 X 40 X 10 CENTÍMETROS	UN	198.148,00	235.796,12	215	50.696.166	215	50.696.165,80	0	0,00
51	TAPAS PARA CÁRCAMO EN MADERA DE POLIPROPILENO DE 50 X 30 X 3,8 CENTÍMETROS	UN	92.839,00	110.478,41	250	27.619.603	250	27.619.602,50	0	0,00
52	TAPAS PARA CÁRCAMO EN MADERA DE POLIPROPILENO DE 50 X 40 X 3,8 CENTÍMETROS	UN	106.975,00	127.300,25	296	37.680.874	296	37.680.874,00	0	0,00
62	PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL 7" 2700W POTENTE MOTOR DE 2700 W ENTREGA MAYOR VELOCIDAD Y	UN	74.712,00	88.907,28	1	88.907	1	88.907,28	0	0,00
72	CAJA X 500 REMACHES DE DISTINTAS MEDIDAS 1 CAJA(4X6), 1 CAJA (4X4)	UN	20.015,00	23.817,85	1	23.818	1	23.817,85	0	0,00
74	CARETA DE PROTECCION FACIAL	UN	39.952,00	47.542,88	3	142.629	3	142.628,64	0	0,00
75	CARRETILLA DE CARGA PLEGABLE TIPO ZORRA MINIMO 200 KG RUEDA 8" ANTIPINCHAZO	UN	127.302,00	151.489,38	1	151.489	1	151.489,38	0	0,00
99	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 14 PIEZAS ANTISLIP ANTIDESLIZANTES STANLEY	UN	43.024,00	51.198,56	1	51.199	1	51.198,56	0	0,00
119	PALANCA DE FUERZA 1/2 PULGADA X 15 PULGADAS	UN	55.164,00	65.645,16	1	65.645	1	65.645,16	0	0,00
122	PISTOLA PETROLIZADORA INDUSTRIAL INGCO	UN	39.951,00	47.541,69	1	47.542	1	47.541,69	0	0,00
139	DISCO PARA CORTE DE HIERRO (4 1/2" X 3/64 X 7/8" 115 X 1 X 22,23 MM)	UN	5.289,00	6.293,91	100	629.391	100	629.391,00	0	0,00
151	SACOS DE POLIPROPILENO DE SEGUNDA DE 50 KILOS	UN	835,00	993,65	40	39.746	40	39.746,00	0	0,00
207	DISCO -ABRACOL- PUUR METAL 7X1/4X7/8(25)	UN	16.015,00	19.057,85	100	1.905.785	100	1.905.785,00	0	0,00
208	DISCO ABRASIVO CORTE FINO P/METAL 4-1/2" X 0.45" X 7/8" DEWALT DW8062-Z	UN	6.424,00	7.644,56	100	764.456	100	764.456,00	0	0,00
313	BROCA LAMINA HSS DE COBALTO RETIFICADAS 7/64" CORTAS.	UN	4.521,00	5.379,99	100	537.999	0	0,00	100	537.999,00
317	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CON AISLAMIENTO LSFFR.	METRO	6.989,00	8.316,91	30	249.507	30	249.507,30	0	0,00
329	CORREA PLÁSTICA DE 10CM X 4,6MM	PAQUETE*100	4.765,00	5.670,35	1	5.670	1	5.670,35	0	0,00
332	DESTORNILLADOR INALAMBRICO ENCUALIZABLE 20V Voltaje 7,2vdc, Corriente 1,5A, Velocidad de rotacion	UN	338.636,00	402.976,84	1	402.977	1	402.976,84	0	0,00
371	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"	UN	4.987,00	5.934,53		0	0	0,00	0	0,00
372	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"1/2"	UN	4.987,00	5.934,53	1	5.935	1	5.934,53	0	0,00
	VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA					799.999,251		652.306.720,52		147.692.530,30

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Movilidad ejecucion 23.66%

Código CCE	Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	MOVILIDAD		Agosto FACT 6096		SALDO	
					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
CyF_CCE89	Bal de Negro De Construcción	UN	8.485,00	10.097,15	24	242.332	24,00	203.640,00	0,00	0,00
CyF_CCE255	Bulto Cemento Gris Presentacion 25 Kg	UN	26.972,00	32.096,68	25	802.417		0,00	25,00	674.300,00
CyF_CCE258	Cabo En Madera Para Pala Larga	UN	32.440,00	38.603,60	10	386.036	10,00	324.400,00	0,00	0,00
CyF_CCE300	Candado 30 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	UN	12.500,00	14.875,00	10	148.750	10,00	125.000,00	0,00	0,00
CyF_CCE318	Candado Seguridad Cuello Alto 50 Mm - (Caja Seguridad, Acero Endurecido, 5,0 Cm Acha Aprox)	UN	21.743,00	25.874,17	13	336.364	13,00	282.659,00	0,00	0,00
CyF_CCE394	Cinta Aislante 3M Super X 20M	UN	31.023,00	36.917,37	25	922.934	25,00	775.575,00	0,00	0,00
CyF_CCE410	Cinta De Enmascarar 1Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 1" X 40Mt	UN	14.803,00	17.615,57	900	15.854.013	900,00	13.322.700,00	0,00	0,00
CyF_CCE411	Cinta De Enmascarar 2Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 2" X 40Mt	UN	28.645,00	34.087,55	900	30.678.795	900,00	25.780.500,00	0,00	0,00
CyF_CCE578	Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	UN	15.284,00	18.187,96	201	3.655.780	201,00	3.072.084,00	0,00	0,00
CyF_CCE637	Gravilla Tipo 3/4 Triturado De 3/4 X 1 M3	UN	77.334,00	92.027,46	3	276.082	3,00	232.002,00	0,00	0,00
CyF_CCE796	Pala Cuadrada N°2 Con Cabo: Herramientas De Mano Largo. Punta	UN	25.000,00	26.250,00	9	236.250	9,00	225.000,00	0,00	0,00
CyF_CCE896	Pintura En Vinilo Tipo Koraza Doble Vida - Galon	UN	55.750,00	66.342,50	15	995.138		0,00	15,00	836.250,00
CyF_CCE902	Pintura Esmalte Color Negro X Galon	UN	55.750,00	66.342,50	90	5.970.825		0,00	90,00	5.017.500,00
CyF_CCE929	Pintura Trafico Acrilica Color Negro	GAL	75.635,00	90.005,65	150	13.500.848		0,00	150,00	11.345.250,00
55	AEROGRAFO PISTOLA PARA PINTAR, VASO 500ML. BOQUILLA 2MM. PROFESIONAL.	UN	97.500,00	116.025,00	8	928.200	8,00	780.000,00	0,00	0,00
56	DISCO DE CORTE DE METAL 4- 1/2 X0.045X7/8"	UN	5.461,00	6.498,59	210	1.364.704	210,00	1.146.810,00	0,00	0,00
57	JUEGO DE COPAS DE HASTA 24MM CROMADAS Y RATCHET 1/2 PULGADA.	UN	427.521,00	508.749,99	2	1.017.500	2,00	855.042,00	0,00	0,00
58	PEGA EPÓXICA PARA TACHAS VIALES. ESTE PEGANTE EPÓXICO SE UTILIZA PARA PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO AMARILLA Y	1/4 de GAL	35.285,00	41.989,15	50	2.099.458		0,00	50,00	1.764.250,00
59	QUE CUMPLA LA NORMA NTC1360 EN RECIPIENTES DE UN (1) GALÓN. CON	GAL	124.857,00	148.579,83	260	38.630.756		0,00	260,00	32.462.820,00
60	PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO BLANCA Y QUE CUMPLA LA NORMA NTC1360 EN RECIPIENTES DE UN (1) GALÓN. CON	GAL	124.857,00	148.579,83	500	74.289.915		0,00	500,00	62.428.500,00
61	PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO VERDE CLARO (PARA SEÑALIZAR CELDAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS) Y QUE CUMPLA LA NORMA PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL 7"	GAL	124.857,00	148.579,83	50	7.428.992		0,00	50,00	6.242.850,00
62	2700W POTENTE MOTOR DE 2700 W ENTREGA MAYOR VELOCIDAD Y POTENCIA TALADRO / ATORNILLADOR PERCUTOR	UN	74.712,00	88.907,28	1	88.907	1,00	74.712,00	0,00	0,00
63	INALÁMBRICO GSB 18V-50, INCLUYE 1 CARGADOR RÁPIDO GAL 18V-20. 2	UN	110.103,00	131.022,57	1	131.023	1,00	110.103,00	0,00	0,00
331	CORREA PLÁSTICA DE 30CM X 4,6MM	PAQUETE *100	10.291,00	12.246,29	1	12.246	1,00	10.291,00	0,00	0,00
	VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA					199.998.263		47.320.518,00		120.771.720,00

Dagred ejecucion 87.56%

Código CCE	Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	DAGRED		FACT 6093		SALDO	
					CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
CyF_CCE251	Brochas Pelo De Mona De 2" - Presentación Por Unidades.	UN	14.024,00	16.688,56	8	133.508	8	112.192	0	0
CyF_CCE252	Brochas Pelo De Mona De 3" - Presentación Por Unidades.	UN	18.769,00	22.335,11	8	178.681	8	150.152	0	0
CyF_CCE362	Cerradura De Sobreponer 500Mm	UN	66.125,00	78.688,75	0	0		0	0	0
CyF_CCE393	Cinta Aislante 19 Mm X 20 Metros	UN	25.357,00	30.174,83	20	603.497	20	507.140	0	0
CyF_CCE394	Cinta Aislante 3M Super X 20M	UN	31.023,00	36.917,37	2	73.835	2	62.046	0	0
CyF_CCE410	Cinta De Enmascarar 1Pulg X 40MT. Presentación: Rollo De 1" X 40MT.	UN	14.803,00	17.615,57	17	299.465	17	251.651	0	0
CyF_CCE578	Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	UN	15.284,00	18.187,96	4	72.752	4	61.136	0	0
CyF_CCE724	Lija De Agua - Grano #100	Pliego	1.969,00	2.343,11	25	58.578	25	49.225	0	0
CyF_CCE726	Lija De Agua - Grano #150	Pliego	1.969,00	2.343,11	25	58.578	25	49.225	0	0
CyF_CCE735	Lija De Agua - Grano #80	Pliego	1.969,00	2.343,11	20	46.862	20	39.380	0	0
CyF_CCE1229	Thiner Botella X 500 Cc	UN	9.916,00	11.800,04	10	118.000	10	99.160	0	0
CyF_CCE1233	Thinner Extra - Presentacion Por 1 Galon = 3.785 Litro De Contenido	UN	51.790,00	61.630,10	3	184.890	3	155.370	0	0
CyF_CCE1283	Tornillo De Ensamble N° 8" 1/2"	UN	63,00	74,97	100	7.497	100	6.300	0	0
CyF_CCE1284	Tornillo De Ensamble N° 8" 1"	UN	106,00	126,14	100	12.614	100	10.600	0	0
9	DETERGENTE INDUSTRIAL LOCTITE NATURA BLUE (BIODEGRADABLE. (CLANER & DE GREASER)	GALON	156.250,00	185.937,50	2	371.875	2	312.500	0	0
15	MARTILLO DE UÑA CABO EN MADERA 27MM - UNIDAD	UND	30.838,00	36.697,22	2	73.394	2	61.676	0	0
31	BROCA PARA METAL HSS 17/64 BOSCH CAJA POR 50 UNID	CAJA	386.666,00	460.132,54	1	460.133	1	386.666	0	0
32	BROCHA PROFESIONAL CERDAS MIXTAS DE ALTA SUAVIDAD DE 3"	UN	8.078,00	9.612,82	5	48.064	5	40.390	0	0
38	CORTADOR DE CABLE INALAMBRIKO 20V DW Capacidad de corte hasta 750 mcm de cobre y 1000 mcm de cable de	UN	311.328,00	370.480,32	5	1.852.402	5	1.556.640	0	0
40	ESTOPA DE ALGODÓN DE PRIMERA PAQUETE X KILO	KILO	13.979,00	16.635,01	36	598.860	36	503.244	0	0
43	PALANCA DE FUERZA SATA DE ¾" x 18"	UN	112.957,00	134.418,83	10	1.344.188	10	1.129.570	0	0
45	PRENSA PORTATIL DE 8"	UN	73.750,00	87.762,50	2	175.525	2	147.500	0	0
46	PULIDORA PROFESIONAL DE 1200W Diámetro del disco: 5/8 pulgadas, incluye:1 cubierta de protección, 1 llave de inglesa,	UN	162.644,00	193.546,36	4	774.185	4	650.576	0	0
47	TALADRO PERCUTOR DE 1/2" Voltios CA: 127, Amperios: 5,6 A, Peso de Empaque: 2.500 kg, Golpes por minuto: 48000 GPM,	UN	268.750,00	319.812,50	2	639.625	2	537.500	0	0
48	VARILLA LISA DE 1/2" X 6 METROS	UN	25.973,00	30.907,87	30	927.236	30	779.190	0	0
56	DISCO DE CORTE DE METAL 4- ½ X0.045X7/8"	UN	5.461,00	6.498,59	1	6.499	1	5.461	0	0
57	JUEGO DE COPAS DE HASTA 24MM CROMADAS Y RATCHET 1/2 PULGADA. CARACTERÍSTICAS : HECHOS DE ACERO AL CROMO	UN	427.521,00	508.749,99	6	3.052.500	6	2.565.126	0	0
63	TALADRO / ATORNILLADOR PERCUTOR INALÁMBRICO GSB 18V-50, INCLUYE 1 CARGADOR RÁPIDO GAL 18V-20, 2 BATERÍAS 18 V	UN	110.103,00	131.022,57	2	262.045	2	220.206	0	0
64	ACEITE 3 EN 1 EN AEROSOL	UN	21.835,00	25.983,65	20	519.673	20	436.700	0	0
65	AU CATE ARTICULADO EXPANSIVO PICO LORO DE 10 PULGADAS MANGO DE PVC	UN	35.229,00	41.922,51	3	125.768	3	105.687	0	0
66	ALMADANA DE 2 LIBRAS CON CABO	UN	48.038,00	57.165,22	4	228.661	4	192.152	0	0
67	ATOMIZADOR 1 LITRO	UN	9.249,00	11.006,31	8	88.050	8	73.992	0	0
68	BISTURI NAVAJA 180 X 45 MM INDUSTRIAL TOTAL	UN	28.022,00	33.346,18	6	200.077	6	168.132	0	0
69	CADENA DE SEGURIDAD PARA REMOLQUE (CAPACIDAD 3 TON) (METROS)	UN	69.292,00	82.457,48	13	1.071.947	13	900.796	0	0
70	CAJA DE GUANTES DE NITRILO NEGRO	UN	23.532,00	28.003,08	30	840.092	30	705.960	0	0
71	CAJA METÁLICA PARA HERRAMIENTAS 505 X 170 X 194 MM UNIDED	UN	166.534,00	198.175,46	5	990.877	5	832.670	0	0
72	CAJA (4X4)	UN	20.015,00	23.817,85	3	71.454	3	60.045	0	0
73	CANDADO INTEMPERIE Y 220 51MM	UN	63.105,00	75.094,95	4	300.380	4	252.420	0	0

74	CARETA DE PROTECCION FACIAL	UN	39.952,00	47.542,88	3	142.629	3	119.856	0	0
75	CARRETILO DE CARGA PLEGABLE TIPO ZORRA MINIMO 200 KG RUEDA 8" ANTIPINCHAZO	UN	127.302,00	151.489,38	4	605.958	4	509.208	0	0
76	CAUTÍN TIPO PISTOLA PARA SOLDAR DE 230 W 2 TEMPERATURAS	UN	27.822,00	33.108,18	4	132.433	4	111.288	0	0
77	CINCEL PUNTERO DE 10 PULGADAS 16 MM CON MANGO PVC ANTIDESLIZANTE UYUSTOOLS	UN	55.964,00	66.597,16	2	133.194	2	111.928	0	0
78	CINTA DE CARGA CON RATCHET 2.500KG 50MM X 9M FIXSER	UN	66.373,00	78.983,87	3	236.952	3	199.119	0	0
79	COMBO SOLDADOR 175AMP 110/220V+CARETA+ANTORCHA	UN	132.254,00	157.382,26	2	314.765	2	264.508	0	0
80	PISTOLA COLOR AMARILLO FASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA	UN	69.055,00	82.175,45	4	328.702	4	276.220	0	0
81	CORTADOR CADENA REMACHADORA MOTO BICI ATV ESTUCHE	UN	62.450,00	74.315,50	3	222.947	3	187.350	0	0
82	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GAL	13.755,00	16.368,45	8	130.948	8	110.040	0	0
83	FILTRO	UN	15.211,00	18.101,09	8	144.809	8	121.688	0	0
84	FLEXÓMETRO GLOBAL PLUS 8 METROS	UN	29.543,00	35.156,17	4	140.625	4	118.172	0	0
85	GABINETE PARA HERRAMIENTAS 9 CAJONES CON RUEDAS DE 104.14 CM	UN	225.903,00	268.824,57	4	1.075.298	4	903.612	0	0
86	STON)	UN	102.628,00	122.127,32	2	244.255	2	205.256	0	0
87	BELLOTA	UN	38.030,00	45.255,70	3	135.767	3	114.090	0	0
88	PROFESIONAL SATA	UN	38.350,00	45.636,50	5	228.183	5	191.750	0	0
89	VELOCIDAD	UN	82.466,00	98.134,54	4	392.538	4	329.864	0	0
90	JUEGO DE ACOPLES Y MANGUERA PARA COMPRESOR 14 PIEZAS	UN	99.684,00	118.623,96	4	474.496	4	398.736	0	0
91	JUEGO DE ALCATES 5PZ P/ANILLOS DE RENTEN	UN	69.656,00	82.890,64	3	248.672	3	208.968	0	0
92	CAIAS	UN	59.248,00	70.505,12	4	282.020	4	236.992	0	0
93	JUEGO DE CINCELES CORTAFRÍO 3 PIEZAS ACERO CROMADO REF II 2CS	UN	40.032,00	47.638,08	3	142.914	3	120.096	0	0
94	JUEGO DE COPAS 15 PIEZAS 3/4 PULGADAS 12 PUNTAS 1 A 2 PULGADAS	UN	120.290,00	143.145,10	2	286.290	2	240.580	0	0
95	PROFESIONAL	UN	66.053,00	78.603,07	4	314.412	4	264.212	0	0
96	JUEGO DE COPAS POR 65 PIEZAS 1/4" 3/8"	UN	283.750,00	337.662,50	4	1.350.650	4	1.135.000	0	0
97	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS PALA Y ESTRELLA	UN	43.154,00	51.353,26	6	308.120	6	258.924	0	0
98	JUEGO DE LLAVES 11 PIEZAS COMBINADAS ESPEJO LONA 3/8 PULGADAS - 1 PULGADA	UN	75.235,00	89.529,65	3	268.589	3	225.705	0	0
99	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 14 PIEZAS ANTISLIP ANTIDESLIZANTES STANLEY	UN	43.024,00	51.198,56	4	204.794	4	172.096	0	0
100	SATA 09120	UN	83.367,00	99.206,73	3	297.620	3	250.101	0	0
101	JUEGO DE PUNTAS DE IMPACTO 5 PIEZAS ESTRELLA PHZ DE 2" ZANCO 1/4" TRUPER	UN	18.334,00	21.817,46	3	65.452	3	55.002	0	0
102	NYLON	UN	15.132,00	18.007,08	10	180.071	10	151.320	0	0
103	LIMA JGO 3 PZS,TALLER, REDONDA, PLANA, MEDIA CAÑA 8	UN	36.028,00	42.873,32	4	171.493	4	144.112	0	0
104	LIMPIADOR DE CARBURADOR	UN	10.844,00	12.904,36	18	232.278	18	195.192	0	0
105	RECARGABLE	UN	86.250,00	102.637,50	3	307.913	3	258.750	0	0
106	LLAVE DE CADENA PARA FILTRO DE ACEITE 40-140 MM	UN	54.364,00	64.693,16	3	194.079	3	163.092	0	0
107	LLAVE DE TUBO DE 10 87-622	UN	51.961,00	61.833,59	3	185.501	3	155.883	0	0
108	LLAVE EN T SACA BUJIAS	UN	15.933,00	18.960,27	3	56.881	3	47.799	0	0
109	LLAVE FRANCESA 12 PULGADAS (300MM) #87-434	UN	56.045,00	66.693,55	3	200.081	3	168.135	0	0
110	LLAVE HEXAGONAL T50 TORX CON MANGO EN ACERO TIPO T RANGER	UN	31.144,00	37.061,36	3	111.184	3	93.432	0	0
111	LLAVES RANGER TIPO T ACERO RANGER(8MM,10MM,12MM) DOS DE CADA UNA	UN	30.424,00	36.204,56	7	253.432	7	212.968	0	0
112	METALURGIA ROSCA	UN	87.375,00	103.976,25	5	519.881	5	436.875	0	0
113	MACHUELOS Y TARRAJAS EN JUEGO DE 60 PIEZAS TRUPER 11443	UN	180.044,00	214.252,36	3	642.757	3	540.132	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

114	COLOR NARANJO	UN	47.237,00	56.212,03	4	224.848	4	188.948	0	0
115	MARCO PARA SEGUETA MANGO NEGRO 8-10-12 15 200	UN	32.025,00	38.109,75	3	114.329	3	96.075	0	0
116	MARTILLO CABEZA CÓNICA 27 MM MANGO FIBRA VIDRIO	UN	28.182,00	33.536,58	3	100.610	3	84.546	0	0
117	MARTILLO PORRA MAZO DE GOMA TIPO CHIPOTE #4 X 700 GR	UN	14.331,00	17.053,89	3	51.162	3	42.993	0	0
118	UT89X RMS	UN	104.384,00	124.216,96	3	372.651	3	313.152	0	0
119	PALANCA DE FUERZA 1/2 PULGADA X 15 PULGADAS	UN	55.164,00	65.645,16	4	262.581	4	220.656	0	0
120	PALANCA DE FUERZA 3/8 PULGADA X 15 PULGADAS	UN	40.752,00	48.494,88	3	145.485	3	122.256	0	0
121	PIE DE REY CALIBRADOR DIGITAL METÁLICO 150MM 6PULGADAS	UN	1.966,00	2.339,54	4	9.358	4	7.864	0	0
122	PISTOLA PETROLIZADORA INDUSTRIAL INGCO	UN	39.951,00	47.541,69	4	190.167	4	159.804	0	0
123	POLICHADORA DE 7 PULGADAS 1.200 W CON MANGO Y ACCESORIOS INCLUIDOS	UN	50.630,00	60.249,70	3	180.749	3	151.890	0	0
124	PONCHERA PLATON 10 UTROS GRIS	UN	16.733,00	19.912,27	3	59.737	3	50.199	0	0
125	PRENSA DE BANCO 4 PULGADAS	UN	19.015,00	22.627,85	3	67.884	3	57.045	0	0
126	REMACHADORA POP MANUAL TIPO PROFESIONAL 8"	UN	40.351,00	48.017,69	4	192.071	4	161.404	0	0
127	JUEGO DE ALICATES AISLADOS VDE DE 3 PIEZAS	UN	48.750,00	58.012,50	3	174.038	3	146.250	0	0
128	JUEGO DE LLAVES TORX DE BRAZO LARGO A PRUEBA	UN	116.250,00	138.337,50	4	553.350	4	465.000	0	0
129	TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR ELÉCTRICO DE 13MM GSB 550 550W + ACCESORIO CON MALETÍN DE TRANSPORTE 127V	UN	168.136,00	200.081,84	2	400.164	2	336.272	0	0
130	TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2 PULGADAS (13MM)	UN	243.750,00	290.062,50	4	1.160.250	4	975.000	0	0
131	TORRES ELEVADORAS PARA CAMIONES 12T	UN	581.111,00	691.522,09	4	2.766.088	4	2.324.444	0	0
132	TRAPOS LIMPIADORES	UN	6.550,00	7.794,50	50	389.725	50	327.500	0	0
133	VAR SOL POR UN GALON	UN	34.389,00	40.922,91	7	286.460	7	240.723	0	0
142	EXTENSIÓN ELÉCTRICA PROFESIONAL DE 3 SALIDAS POLO A TIERRA 125 VAC - 15 A - 1875 W / CALIBRE 14/3 AWG X 15 METROS	UN	127.500,00	151.725,00	5	758.625	5	637.500	0	0
218	HOMBRE SOLO DE PUNTA LARGA 6 PULGADAS TRUPER	UN	46.583,00	55.433,77	1	55.434	1	46.583	0	0
221	JUEGO DE HERRAMIENTAS RATCHET 1/4 PULGADA 21 PIEZAS T221S1U	UN	125.945,00	149.874,55	1	149.875	1	125.945	0	0
222	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 22 PIEZAS	UN	156.250,00	185.937,50	1	185.938	1	156.250	0	0
225	INTERNA RECARGABLE MANGO/ALUMINIO 500LM	UN	43.154,00	51.353,26	3	154.060	3	129.462	0	0
234	LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO 5-56- 180 ML	TARRO	16.274,00	19.366,06	10	193.661	10	162.740	0	0
244	PUNTA PARA TALADRO UBERMAN PH2 1"	UN	5.620,00	6.687,80	2	13.376	2	11.240	0	0
245	PUNTA PARA TALADRO UBERMAN PH2 2"	UN	7.609,00	9.054,71	2	18.109	2	15.218	0	0
315	CABLE DUPLEX N°12	METRO	4.074,00	4.848,06	5	24.240	5	20.370	0	0
329	CORREA PLÁSTICA DE 10CM X 4,6MM	PAQUETE* 100	4.765,00	5.670,35	1	5.670	1	4.765	0	0
330	CORREA PLÁSTICA DE 20CM X 4,6MM	PAQUETE* 100	8.101,00	9.640,19	1	9.640	1	8.101	0	0
331	CORREA PLÁSTICA DE 30CM X 4,6MM	PAQUETE* 100	10.291,00	12.246,29	1	12.246	1	10.291	0	0
332	DESTORNILLADOR INALAMBRICO ENCUALIZABLE 20V Voltaje 7,2vdc, Corriente 1,5A, Velocidad de rotacion 2450 rpm, Tamaño mandril 13mm.	UN	338.636,00	402.976,84	1	402.977	1	338.636	0	0
337	LIQUIDO LIMPIA CONTACTOS CRC 5-56.	UN	34.135,00	40.620,65	20	812.413	20	682.700	0	0
356	PUNTAS PARA DESTORNILLADOR INALAMBRICO (PUNTAS DE IMPACTO PHILIPS N°2 UBERMAN REF. 2"	UN	9.061,00	10.782,59	5	53.913	5	45.305	0	0
	VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA				894	39.333.729		33.053.554		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Gestion territorial ejecucion 99.59%

Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	GESTION TERRITORIAL		FACT 6094		SALDO	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO, CUERPO FABRICADO EN ABS DURABLE RESISTENTE A IMPACTOS DE ALTA RESISTENCIA, GRADUADA POR AMBOS LADOS, LONGITUD: 30 M	UN	48.750,00	58.012,50	103	5.975.288	103	5.021.250	0	0
VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA				103	5.975.288		5.021.250		
IVA	19%						954.038		
TOTAL			6.000.000				5.975.288		24.713

Medio Ambiente ejecucion 25.36%

Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	MEDIO AMBIENTE		FACT 6095		SALDO	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 14 Por 25 Kilos	UN	174.500,00	207.655,00	20	4.153.100	20	3.490.000	0	0
Arena Concreto A Granel: Arena De Uso En La Construcción: Para Concreto. Presentación: Por	M3	220.382,00	262.254,58	157	41.173.969		0	157	41.173.969
Arena De Peña o arena amarilla	M3	170.295,00	202.651,05	50	10.132.553	10	1.702.950	40	8.106.042
Bulto Cemento Gris Presentacion 25 Kg	UN	26.972,00	32.096,68	1000	32.096.680		0	1000	32.096.680
Candado Seguridad Cuello Alto 50 Mm - (Caja Serguridad, Acero Endurecido, 5,0 Cm Acho Aprox)	UN	21.743,00	25.874,17	3	77.623	3	65.229	0	0
Gravilla Tipo 3/4 Triturado De 3/4 X 1 M3	UN	77.334,00	92.027,46	70	6.441.922		0	70	6.441.922
Malla En Acero Electrosoldada 4* 6 En Pulgadas X 1,80 Metros De Ancho	UN	91.649,00	109.062,31	50	5.453.116	50	4.582.450	0	0
CARRETILLA METÁLICA, CAPACIDAD DE TOLVA 170 LITROS, RIN METÁLICO , LLANTANEUMÁTICA ANTIPINCHAZO PARA TRABAJO PESADO	UND	301.433,00	358.705,27	4	1.434.821	4	1.205.732	0	0
LARGUERO EN MADERA SECA CHANU 2" X 4" X 3ML (PULGADAS REAL O LIBRE)	UND	33.675,00	40.073,25	50	2.003.663	50	1.683.750	0	0
TABLA EN MADERA SECA PINO CIPRÉS CEPILLADA X UNA CARA DE 1"x10"x 3ML (PULGADAS REAL O LIBRE) - UNIDAD	UND	71.342,00	84.896,98	50	4.244.849	50	3.567.100	0	0
ALMADANA DE 2 LIBRAS CON CABO	UN	48.038,00	57.165,22	6	342.991	6	288.228	0	0
BROCA DE 90 CM PARA PERFORAR ROCA	UN	45.660,00	54.335,40	1	54.335	1	45.660	0	0
BROCA SDS PLUS.5X 3/4" X 10"/12" PARA CONCRETO	UN	46.729,00	55.607,51	10	556.075	10	467.290	0	0
CUÑA HIDRÁULICA PARA PERFORAR ROCA	UN	42.148,00	50.156,12	6	300.937	6	252.888	0	0
DISCO PARA CORTE DE HIERRO (14" X 3/32 X 1X355 MM X 2,4MMX25,4 MM)	UN	20.247,00	24.093,93	6	144.564	6	121.482	0	0
DISCO PARA CORTE DE HIERRO (4 1/2" X 3/64 X 7/8" 115 X 1 X 22,23 MM)	UN	5.289,00	6.293,91	7	44.057	7	37.023	0	0
ESCALERA MULTIPROPÓSITO DE 16 PASOS O PELDAÑOS	UN	208.561,00	248.187,59	1	248.188	1	208.561	0	0
ESTACÓN INMUNIZADO DE DIÁMETRO 10 CM X 3,0 M DE ALTURA SIN PUNTA	UN	63.306,00	75.334,14	6	452.005	6	379.836	0	0

EXTENSIÓN ELÉCTRICA PROFESIONAL DE 3 SALIDAS POLO A TIERRA 125 VAC - 15 A - 1875 W / CALIBRE 14/3 AWG X 15 METROS	UN	127.500,00	151.725,00	2	303.450	2	255.000	0	0
HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 2800PSI CON CEPILLO Y DEP DE JABÓN TRUPER	UN	219.435,00	261.127,65	1	261.128	1	219.435	0	0
LÁMPARA TIPO MINERO CRN KL5LMB 5200MAH 16000IX 14 HOURS	UN	155.000,00	184.450,00	5	922.250	5	775.000	0	0
LIMAS PARA MOTOSIERRA 7/32 (40 DM 3/8 P 1.1)	UN	13.173,00	15.675,87	5	78.379	5	65.865	0	0
LIMAS TRIANGULAR PARA MACHETE	UN	8.414,00	10.012,66	20	200.253	20	168.280	0	0
MACHETE 20"	UN	28.760,00	34.224,40	12	410.693	12	345.120	0	0
MANGUERA PARA TRABAJO AGRÍCOLA DE 30.5M CON ACOPLES Y PISTOLA DE RIEGO	UN	62.695,00	74.607,05	1	74.607	1	62.695	0	0
ROLLO DE TELA GEO TEXTIL (50MTS)	UN	73.442,00	87.395,98	10	873.960	10	734.420	0	0
ROTO MARTILLO PARA PERFORAR ROCA: Potencia: 1.150 W, Número máx. De impactos con velocidad de giro nominal: 1.500 – 3.050 i. p. m., Velocidad nominal de rotación: 170 – 340 r. p. m., Ø de perforación de hormigón, brocas	UN	351.237,00	417.972,03	1	417.972	1	351.237	0	0
SACOS DE POLIPROPILENO DE SEGUNDA DE 50 KILOS	UN	835,00	993,65	1500	1.490.475	1500	1.252.500	0	0
SOPLADORA INALÁMBRICA DE BATERÍAS DCBL722B DE 20V soplador sin escobillas, Capacidad de batería de 20V, Volumen de aire de hasta 450 cfm, Velocidad de aire de hasta 125 mph, Nivel de ruido de 66 dBA, Motor sin escobillas de alta eficiencia para mayor	UN	120.167,00	142.998,73	1	142.999	1	120.167	0	0
TACO REDONDO PINO CIPRÉS DE 3M X 5CM	UN	16.718,00	19.894,42	50	994.721	50	835.900	0	0
TUBO DE PVC 18 PULGADAS CORRUGADO	UN	147.000,00	174.930,00	3	524.790		0	3	524.790
TUBO DE PVC 12 PULGADAS CORRUGADO	UN	125.391,00	149.215,29	3	447.646		0	3	447.646
TUBO DE PVC 20 PULGADAS CORRUGADO	UN	130.271,00	155.022,49	3	465.067		0	3	465.067
VARILLA HIERRO 5/8" CORRUGADA X 6ML, ACERO GRADO 60, CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NTC 2289 (ASTM A 706)	UN	34.833,00	41.451,27	63	2.611.430	63	2.194.479	0	0
VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA				3177	119.575.266				
VALOR CDP					119.576.704				
SALDO					\$ 1.438				
SUBTOTAL							25.478.277		
IVA	19%						4.840.873		
TOTAL							30.319.150		89.256.117

Suministros y servicios - electricos ejecucion 472.08%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	SUMINISTROS ELECTR		FACT 6137		saldo	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Breaker Eléctrico De 1 Polo X 60 Amperios Atornillable. Presentación:	UN	18.274,00	21.746,06	10	217.460,60	10	182.740,00	0	0,00
Breaker Industriales De 30 Amperios	UN	84.000,00	99.960,00	10	999.600,00	10	840.000,00	0	0,00
Breaker Industriales De 50 Amperios	UN	113.333,00	134.866,27	10	1.348.662,70	10	1.133.330,00	0	0,00
Breaker O Pin De Corte Monopolar Riel 20 Amperios	UN	17.693,00	21.054,67	10	210.546,70	10	176.930,00	0	0,00
Canaleta Metalica Con Division 10X4 Cm Lamina Cold Rolled Cal 22 Incluye Al	UN	27.500,00	32.725,00	49	1.603.525,00	49	1.347.500,00	0	0,00
Canaleta Plastica 40Mm X25Mm Para Cable X2 Metros De Larga Adhesiva	UN	20.101,00	23.920,19	50	1.196.009,50	50	1.005.050,00	0	0,00
Canaleta Plástica Blanca 40X25 Con División	M	19.761,00	23.515,59	50	1.175.779,50	50	988.050,00	0	0,00
Canaleta Plastica Con Adhesivo Azul 30 Mm X 10Mm: En Pvc, 30Mm*10Mm,	UN	17.919,00	21.323,61	50	1.066.180,50	50	895.950,00	0	0,00
Toma Corriente Pvc De 15 - Presentación Por Unidades.	UN	9.321,00	11.091,99	50	554.599,50	50	466.050,00	0	0,00
Tornillo Auto perforante 1/2" Con Cabeza De Lenteja	UN	106,00	126,14	300	37.842,00	300	31.800,00	0	0,00
Tornillo De Ensamble N° 8* 1"	UN	106,00	126,14	200	25.228,00	200	21.200,00	0	0,00
CINTA 3M AUTOFUNDENTE 18MM X 9.1M	UN	56.250,00	66.937,50	10	669.375,00	10	562.500,00	0	0,00
CINTA AISLANTE SUPER 33 19MM X 20MT	UN	30.804,00	36.656,76	10	366.567,60	10	308.040,00	0	0,00
CINTA FOIL ALUMINIO 25M X 50MM 30MIC	UN	51.794,00	61.634,86	10	616.348,60	10	517.940,00	0	0,00
SOLDADURA DE ESTAÑO 95% 550GR HUMBOLDT PARA SOPLETE	UN	146.953,00	174.874,07	5	874.370,35	5	734.765,00	0	0,00
ANGULO DE ALUMINIO 3MM color mate, largo 6m, ancho 25.4mm, alto 25.54mm	UN	24.586,00	29.257,34	15	438.860,10	15	368.790,00	0	0,00
ANGULO DE ALUMINIO 4MM color mate, largo 6m, ancho 25.4mm, alto 25.54mm	UN	24.586,00	29.257,34	15	438.860,10	15	368.790,00	0	0,00
ANGULO DE ALUMINIO 6MM color mate, largo 6m, ancho 25.4mm, alto 25.54mm	UN	24.586,00	29.257,34	15	438.860,10	15	368.790,00	0	0,00
BANDA A32 .	UN	16.650,00	19.813,50	10	198.135,00	10	166.500,00	0	0,00
BANDA B43 .	UN	27.500,00	32.725,00	50	1.636.250,00	50	1.375.000,00	0	0,00
BANDA B48 .	UN	31.450,00	37.425,50	10	374.255,00	10	314.500,00	0	0,00
BANDA BX65	UN	59.125,00	70.358,75	10	703.587,50	10	591.250,00	0	0,00
BANDA BX66 .	UN	60.000,00	71.400,00	10	714.000,00	10	600.000,00	0	0,00
BANDA B38	UN	40.000,00	47.600,00	50	2.380.000,00	50	2.000.000,00	0	0,00
BANDA B46 .	UN	30.000,00	35.700,00	10	357.000,00	10	300.000,00	0	0,00
BANDA BX67 .	UN	85.000,00	101.150,00	10	1.011.500,00	10	850.000,00	0	0,00
BANDA BXS67	UN	85.000,00	101.150,00	10	1.011.500,00	10	850.000,00	0	0,00
BOBINA SELENOIDE DE MODELO UW-50 .	UN	212.500,00	252.875,00	10	2.528.750,00	10	2.125.000,00	0	0,00
BOMBILLA LED 17 W	UN	6.954,00	8.275,26	100	827.526,00	100	695.400,00	0	0,00
BOMBILLA LED 9W	UN	6.954,00	8.275,26	100	827.526,00	100	695.400,00	0	0,00



BOMBILLA LED 12 W	UN	4.425,00	5.265,75	100	526.575,00	100	442.500,00	0	0,00
BROCA DE MURO CON CARBURO DE TUNGSTENO 1/8"	UN	5.504,00	6.549,76	15	98.246,40	15	82.560,00	0	0,00
BROCA DE MURO CON CARBURO DE TUNGSTENO 3/16"	UN	4.715,00	5.610,85	20	112.217,00	20	94.300,00	0	0,00
BROCA DE MURO CON CARBURO DE TUNGSTENO 5/16"	UN	7.327,00	8.719,13	20	174.382,60	20	146.540,00	0	0,00
BROCA DE MURO CON CARBURO DE TUNGSTENO 5/32"	UN	4.361,00	5.189,59	20	103.791,80	20	87.220,00	0	0,00
BROCA LAMINA HSS DE COBALTO RETIFICADAS 1/2" CORTAS	UN	29.634,00	35.264,46	10	352.644,60	10	296.340,00	0	0,00
BROCA LAMINA HSS DE COBALTO RETIFICADAS 5/32" CORTAS	UN	3.800,00	4.522,00	25	113.050,00	25	95.000,00	0	0,00
BROCA LAMINA HSS DE COBALTO RETIFICADAS 7/64" CORTAS	UN	4.521,00	5.379,99	25	134.499,75	25	113.025,00	0	0,00
BROCA LAMINA HSS DE COBALTO RETIFICADAS 1/8" CORTAS	UN	5.634,00	6.704,46	25	167.611,50	25	140.850,00	0	0,00
CABLE DUPLEX N°12	METRO	4.074,00	4.848,06	200	969.612,00	200	814.800,00	0	0,00
CABLE 7 HILOS # 10 - METRO (CABLE BLANCO-VERDE-NEGRO)	METRO	3.006,00	3.577,14	300	1.073.142,00	300	901.800,00	0	0,00
CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CON AISLAMIENTO LSHEFF	METRO	6.989,00	8.316,91	2000	16.633.820,00	0	0,00	2000	16.633.820,00
CABLE UTP CAT 6A (CARRETE DE 305 MT)	UN	741.207,00	882.036,33	5	4.410.181,65	5	3.706.035,00	0	0,00
CAJA PLASTICAS 2X4 - UNIDAD	UN	9.829,00	11.696,51	20	233.930,20	20	196.580,00	0	0,00
CAJAS DEXSON 2X4" - UNIDAD	UN	8.921,00	10.615,99	24	254.783,76	24	214.104,00	0	0,00
CANAleta PLASTICA CON ADHESIVO 25X15MM	UN	9.834,00	11.702,46	30	351.073,80	30	295.020,00	0	0,00
CHAZO CAIMAN COLAPSIBLE 5/16	UN	387,00	460,53	200	92.106,00	200	77.400,00	0	0,00
CINTA COLORES (IDENTIFICADOR CABLES) ROJO, AZUL, VERDE, AMARILLO	UN	5.814,00	6.918,66	5	34.593,30	5	29.070,00	0	0,00
CINTA PARA ROTULADOR ELECTRONICO	UN	61.376,00	73.037,44	4	292.149,76	4	245.504,00	0	0,00
CINTA RUBATEX	ROLLO	24.072,00	28.645,68	5	143.228,40	5	120.360,00	0	0,00
CONECTOR TUBULAR RECTO DE COBRE #6 AWG - UNIDAD	UN	2.486,00	2.958,34	10	29.583,40	10	24.860,00	0	0,00
CONECTOR TUBULAR RECTO DE COBRE #10 AWG - UNIDAD	UN	1.074,00	1.278,06	10	12.780,60	10	10.740,00	0	0,00
CONECTOR TUBULAR RECTO DE COBRE #8 AWG - UNIDAD	UN	1.744,00	2.075,36	10	20.753,60	10	17.440,00	0	0,00
CORREA PLASTICA DE 10CM X 4,6MM	PAQUETE*100	4.765,00	5.670,35	5	28.351,75	5	23.825,00	0	0,00
CORREA PLASTICA DE 20CM X 4,6MM	PAQUETE*100	8.101,00	9.640,19	10	96.401,90	10	81.010,00	0	0,00
CORREA PLASTICA DE 30CM X 4,6MM	PAQUETE*100	10.291,00	12.246,29	10	122.462,90	10	102.910,00	0	0,00
DESTORNILLADOR INALAMBRICO ENCUALIZABLE 20V Voltaje 7,2vdc	UN	338.636,00	402.976,84	1	402.976,84	1	338.636,00	0	0,00
FACE PLATE PARA JACK CAT 6	UND	4.195,00	4.992,05	100	499.205,00	100	419.500,00	0	0,00
GUAYA PARA BICICLETA - METRO	METRO	14.400,00	17.136,00	200	3.427.200,00	200	2.880.000,00	0	0,00
LAMPARA PANEL DE 60 X 60 6500K 40W U HOMOLOGO	UN	62.695,00	74.607,05	70	5.222.493,50	70	4.388.650,00	0	0,00
LAMPARA PANEL LED DE 120 X 30 6500K U HOMOLOGO	UN	62.695,00	74.607,05	229	17.085.014,45	229	14.357.155,00	0	0,00
LIMQUIO LIMPIA CONTACTOS CRC 5-56	UN	34.135,00	40.620,65	10	406.206,50	10	341.350,00	0	0,00
MINI ORANGE	UN	262.630,00	312.529,70	15	4.687.945,50	15	3.939.450,00	0	0,00
MAXI ORANGE	UN	260.252,00	309.699,88	15	4.645.498,20	15	3.903.780,00	0	0,00
PANEL LED REDONDE 12W DE SOBREPONER	UN	11.169,00	13.291,11	20	265.822,20	20	223.380,00	0	0,00
PANEL LED REDONDE 24W DE SOBREPONER	UN	25.921,00	30.845,99	20	616.919,80	20	518.420,00	0	0,00
PANEL LED REDONDE 24W DE INCRUSTAR	UN	25.218,00	30.009,42	100	3.000.942,00	100	2.521.800,00	0	0,00
PANEL LED REDONDE 12W DE INCRUSTAR	UN	9.061,00	10.782,59	100	1.078.259,00	100	906.100,00	0	0,00
PANEL LED REDONDE 18W DE INCRUSTAR	UN	11.872,00	14.127,68	200	2.825.536,00	200	2.374.400,00	0	0,00
PANEL LED REDONDE 18W DE SOBREPONER	UN	11.872,00	14.127,68	50	706.384,00	50	593.600,00	0	0,00
PATCHCORD DE 1,5 MTS CAT 6	UN	16.071,00	19.124,49	20	382.489,80	20	321.420,00	0	0,00
PATCHCORD DE 1,00 MTS CAT 6	UN	9.835,00	11.703,65	20	234.073,00	20	196.700,00	0	0,00
PATCHCORD DE 2,00 MTS CAT 6A	UN	15.064,00	17.926,16	20	358.523,20	20	301.280,00	0	0,00
PATCHCORD DE 3,5 MTS CAT 6A	UN	21.363,00	25.421,97	20	508.439,40	20	427.260,00	0	0,00
PROBADOR CONECTOR RJ	UN	28.862,00	34.345,78	1	34.345,78	1	28.862,00	0	0,00
PROBADOR DE CABLE DE RED UTP MULTIFUNCION PARA CAT 5E 6 Y 6A (NF)	UN	112.396,00	133.751,24	1	133.751,24	1	112.396,00	0	0,00
PRISIONEROS PARA GUAYA	UN	2.158,00	2.568,02	500	1.284.010,00	500	1.079.000,00	0	0,00
PUNTA DE ESTRELLA DIAMANTADA DE 2X2"	UN	5.298,00	6.304,62	20	126.092,40	20	105.960,00	0	0,00
PUNTAS PARA DESTORNILLADOR INALAMBRICO (PUNTAS DE IMPACTO 2X4")	UN	13.276,00	15.798,44	10	157.984,40	10	132.760,00	0	0,00
PUNTA DE ESTRELLA DIAMANTADA DE 2X4"	UN	6.006,00	7.147,14	20	142.942,80	20	120.120,00	0	0,00
PUNTAS PARA DESTORNILLADOR INALAMBRICO (PUNTAS DE IMPACTO 2X4")	UN	9.061,00	10.782,59	20	215.651,80	20	181.220,00	0	0,00
PUNTAS PARA DESTORNILLADOR INALAMBRICO (PUNTAS DE IMPACTO 2X4")	UN	13.931,00	16.577,89	10	165.778,90	10	139.310,00	0	0,00
SOLDADURA DE ESTANO 60/40 CON RESINA CARRETE - CARRETE	CARRETE	69.863,00	83.136,97	2	166.273,94	2	139.726,00	0	0,00
TEMPORIZADOR AIRE ACONDICIONADO 110 - 220 V	UN	30.000,00	35.700,00	5	178.500,00	5	150.000,00	0	0,00
TERMINALES EN HORQUETA PARA CABLE #10	UN	307,00	365,33	50	18.266,50	50	15.350,00	0	0,00
TERMINALES EN HORQUETA PARA CABLE #12	UN	295,00	351,05	50	17.552,50	50	14.750,00	0	0,00
TERMINALES EN OJO PARA CABLE #10 - UNIDAD	UN	472,00	561,68	50	28.084,00	50	23.600,00	0	0,00
TERMINALES EN OJO PARA CABLE #12 - UNIDAD	UN	305,00	362,95	100	36.295,00	100	30.500,00	0	0,00
TERMINALES EN OJO PARA CABLE #6 - UNIDAD	UN	1.044,00	1.242,36	10	12.423,60	10	10.440,00	0	0,00
TERMINALES EN OJO PARA CABLE #8 - UNIDAD	UN	1.044,00	1.242,36	20	24.847,20	20	20.880,00	0	0,00
TOMA PARA RED DE DATOS CAT 6A PANDUIT O SIMILAR	UN	12.539,00	14.921,41	100	1.492.141,00	100	1.253.900,00	0	0,00
TORNILLO ENSAMBLE DE 6X1"	UN	204,00	242,76	300	72.828,00	300	61.200,00	0	0,00
TORNILLO ENSAMBLE DE 6X1 1/2	UN	376,00	447,44	200	89.488,00	200	75.200,00	0	0,00
TORNILLO ENSAMBLE DE 6X2"	UN	450,00	535,50	200	107.100,00	200	90.000,00	0	0,00
TORNILLO ENSAMBLE DE 6X3"	UN	328,00	390,32	100	39.032,00	100	32.800,00	0	0,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"	UN	4.987,00	5.934,53	300	1.780.359,00	300	1.496.100,00	0	0,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2"	UN	4.987,00	5.934,53	150	890.179,50	150	748.050,00	0	0,00
VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA				7786	104.998.535		74.256.063,00		
IVA	19%						14.108.651,97		
TOTAL							88.364.714,97		16.633.820,00

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Suministros y Servicios - Civil ejecucion 0%

Adidcion 01 ejecucion 0%

1.5 Porcentaje de ejecución física del contrato

A la fecha la ejecución física es del 46.78%

1.6 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo.

El presente proceso se enmarca en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín te Quiere" específicamente en el Pilar 3: CREEMOS EN LA INSTITUCIONALIDAD, EN LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Componente: Confianza ciudadana en la gestión pública institucional. Programa: Gestión eficiente de bienes y servicios cuyo objetivo es " Fortalecer la gestión eficiente de los bienes y servicios que requiere el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín" con el fin de " ...Beneficiar de manera directa los servidores del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y de las entidades descentralizadas que se encuentran bajo el Modelo de Conglomerado Público y de manera indirecta los ciudadanos que reciben los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades, a través de los procesos misionales de la entidad"

1.7 El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Se verificó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del contratista en la ejecución del contrato y elementos de proteccion.

1.8 El Supervisor deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	9.111.416
Ret.impto.renta compra bienes General 2.5	22.778.537
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	1.640.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	25.807.509
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	11.844.838

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	18.622.830
Total general	89.805.130

INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Firmado Representante Legal
02.05.2025	últimos seis (6) meses	JORGE ANDRES PINTO ALVAREZ CP- UT 049 OMAR DAVID EDUARDO GOMEZ AVILA RF - ESTUDIOS E INGENIERIA ANA MARIA MENDEZ VELASQUEZ RL- COMERCIALIZADORA FF
03.06.2025	últimos seis (6) meses	FREDY ALEXANDER LEON MORA RL-UT049 OMAR DAVID EDUARDO GOMEZ AVILA RF - ESTUDIOS E INGENIERIA ANA MARIA MENDEZ VELASQUEZ RL- COMERCIALIZADORA FF
01.07.2025	últimos seis (6) meses	FREDY ALEXANDER LEON MORA RL-UT049 OMAR DAVID EDUARDO GOMEZ AVILA RF - ESTUDIOS E INGENIERIA ANA MARIA MENDEZ

Página 15 de 21

		VELASQUEZ RL-COMERCIALIZADORA FF
01.08.2025	últimos seis (6) meses	EDNA ROSALBA SANDOVAL PARRA RL-049 OMAR DAVID EDUARDO GOMEZ AVILA RF - ESTUDIOS E INGENIERIA ANA MARIA MENDEZ VELASQUEZ RL- COMERCIALIZADORA FF

2.2 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

El contrato no contiene bienes susceptibles de marcación

2.3 Informe de las modificaciones realizadas al contrato

Se realizó modificación 01 al contrato consiste en adición a la orden de compra 145674 por valor de \$3.813.860, de conformidad con el Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios N° 46 del 29 de julio de 2025

2.4 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

El supervisor principal del contrato es Yanet Herlene Melo Yepes y el supervisor suplente Camilo Andres Morales Ortiz, no hubo designaciones temporales o reasignaciones de supervisión.

2.5 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

A la fecha no se ha materializado riesgo alguno

2.6 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

N/A

2.7 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Evaluación del Contratista

Numero de Contrato 4600104790
 Objeto del Contrato Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería.
 Numero Evaluación 2
 Período Evaluado JULIO-AGOSTO

Componentes	Criterios	% Peso específico	Calificación	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOPI, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,00	3,20
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,00	3,20
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALÚE TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4,00	9,60
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y TÉCNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,00	6,40
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4,00	5,60
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	3	4,00	2,40
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMÁS EVALÚE EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)	40	4,00	32,00
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10	4,00	8,00

Componente	% Ponderación	% Calificación	% Calificación Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	16,00	16,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	16,00	16,00
JURÍDICO	10	8,00	8,00
TÉCNICO	50	40,00	40,00

% Calificación Total	80,00
----------------------	-------

% Total Calificación acumulada	80,00
--------------------------------	-------

2.8 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1 Relación de la Imputación del gasto

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	70700000	2320202006	240147	4000120423	9015637	4500014830
110615425	73300000	2320202006	240264	4000120407	9015637	4500014832
110029825	73300000	2320202006	240261	4000120407	9015637	4500014832
110070125	76200000	2320202006	240218	4000120409	9015637	4500014823
110070125	74100000	2320202006	240092	4000120439	9015637	4500014825
110090125	74100000	2320202006	240075	4000120439	9015637	4500014825
110070125	74200000	2320202006	240160	4000120580	9015637	4500014824
110000125	74300000	2320202006	240016	4000120441	9015637	4500014826
110000125	70700000	2320202006	240147	4000121656	9015637	4500014944

3.2 Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	Nro. Factura	Fecha Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014832	UT6127	21/08/2025	5000769737	9.607.497,00
4500014832	UT6127	21/08/2025	5000769736	29.726.232,00
4500014830	UT6137	21/08/2025	5000769820	88.364.715,00
4500014826	UT6136	21/08/2025	5000769670	56.043.666,00
4500014826	UT6136	21/08/2025	5000769670	236.250,00
4500014825	UT6135	21/08/2025	5000769806	1,00
4500014825	UT6135	21/08/2025	5000769806	2.056.065,00
4500014825	UT6135	21/08/2025	5000769806	84.655,00
4500014825	UT6131	21/08/2025	5000769764	171.677.301,00
4500014825	UT6135	21/08/2025	5000769806	8.085.902,00
4500014825	UT6131	21/08/2025	5000769764	342.444.645,00
4500014825	UT6126	21/08/2025	5000769727	81.832.197,00
4500014825	UT6131	21/08/2025	5000769764	46.125.954,00
4500014825	UT6130	21/08/2025	5000769758	234.150.335,00
4500014825	UT6134	21/08/2025	5000769780	680.318,00
4500014825	UT6130	21/08/2025	5000769758	2.184.166,00
4500014825	UT6130	21/08/2025	5000769758	3.916.350,00
4500014823	UT6128	21/08/2025	5000769748	5.975.287,00

3.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuesta l (Pedido)	Grup o de comp ras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600104790	4500014823	233	Gest y ContrTerrit	240218	FORTALECIMIENT O DE LA GESTIÓN CATASTRAL MEDELLIN	6.000.000	5.975.288	24.712
4600104790	4500014824	218	Medio Ambiente	240160	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES DE QUEBRADAS MEDELLIN	119.576.703	0	119.576.703
4600104790	4500014825	204	Infraestruc.Fisica	240092	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTU RA ASOCIADA EN LA CIUDAD MEDELLIN	1.000.000.000	240.931.169	759.068.831
4600104790	4500014825	204	Infraestruc.Fisica	240075	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN	800.000.000	652.306.720	147.693.281
4600104790	4500014826	206	Movilidad	240016	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL MEDELLIN	200.000.000	56.279.916	143.720.084
4600104790	4500014830	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN	210.000.000	88.364.715	121.635.285
4600104790	4500014832	221	DAGRED	240261	FORTALECIMIENT O DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS MEDELLIN	15.194.699	9.607.497	5.587.202
4600104790	4500014832	221	DAGRED	240264	FORTALECIMIENT O DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE DESASTRES MEDELLIN	29.726.232	0	29.726.232
4600104790	4500014944	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN	3.813.860	0	3.813.860

3.4 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato		\$2.380.497.635
Adiciones		\$ 3.813.860
Total valor del contrato más adiciones		\$2.384.311.495
Pagos Realizados Agosto		\$1.083.191.536
Saldo		\$1.297.306.099
Porcentaje de ejecución financiera		54.50%

3. INFORME JURÍDICO:

4.1 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

En contrato no se han presentado procesos sancionatorios, ni reclamaciones ni controversias o sucesos que ameritaran llegar a acuerdos entre las partes

4.2 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes

Durante la ejecución del contrato no se han llevado a cabo multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento

4.3 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	90377	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	08.05.2025	30.06.2026	08.05.2025	238.049.764
		Cumplimiento	08.05.2025	30.06.2026	08.05.2025	238.049.764
ADICION 01						
BERKLEY	90377	Calidad y correcto	08.05.2025	30.06.2026	15.15.2025	238.431.150

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A		funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
	90377	Cumplimiento	08.05.2025	30.06.2026	15.15.2025	238.431.150

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$1.083.191.536

Atentamente,



YANET HERLENE MELO YEPES
Supervisor