

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600104790 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 1 DE DICIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	Union temporal Estudios 049
NIT:	901539681
REPRESENTANTE LEGAL:	IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.952.890
OBJETO:	Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería OC 145674
VALOR INICIAL:	Dos mil trescientos ochenta millones cuatrocientos noventa y siete mil seiscientos treinta y cinco pesos ML (\$2.380.497.635)
ADICION 01:	Tres millones ochocientos trece mil ochocientos sesenta pesos M/L (\$3.813.860), los cuales equivalen al 0.16% del valor del contrato expresado en SMMLV
VALOR MÁS ADICIONES:	Dos mil trescientos ochenta y cuatro millones trescientos once mil cuatrocientos noventa y cinco pesos ML (\$2.384.311.495)
DURACIÓN INICIAL:	Siete (07) meses y veinticuatro (24) días calendario
AMPLIACIONES:	N/A
SUSENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Siete (07) meses y veinticuatro (24) días calendario
FECHA DE INICIO:	08 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2025

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600104790 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

En el cumplimiento del objeto, alcance y objetivos específicos establecidos en el proceso con objeto Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería, para los elementos entregados a la fecha, el contratista ha cumplido satisfactoriamente.

1.2 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha los elementos recibidos cumplen con las especificaciones técnicas en el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021 y Estudio Previo que hace parte integral del presente contrato y demás documentos anexos

1.3 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

A la fecha contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021 así como las establecidas en el contrato.

1.4 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

La siguiente es la relación por secretaría de los elementos entregados:

Infraestructura Malla vial ejecución 99,9996%



Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	MALLA VIAL		TOTAL MES AGOSTO		SEPTIEMBRE FACT		OCTUBRE		NOVIEMBRE		saldo	
			CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Bulto Cemento Gris Presentacion 25 Kg	UN	32.096,68	4.860	155.989.865	0	0	1.860	50.167.920	500	13.486.000	2.500	67.430.000	0	0
Discos Para Corte De Madera 4 1/2 Pulg:	UN	41.124,02	5	205.620	0	0	5	172.790		0			0	0
Gravilla Tipo 3/4 Triturado De 3/4 X 1 M3	UN	92.027,46	400	36.810.984	48	4.449.528	281,50	21.769.521	70,15	5.424.980			0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 2" - Nic 505 - 001 -PRESENTACION TUBO DE 6ML	M	190.400,00	1.000	190.400.000	600	114.240.000	400	64.000.000		0			0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 3" - Nic 505 - 001 -PRESENTACION TUBO DE 6ML	M	339.150,00	100	33.915.000	0	0	100	28.500.000		0			0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 3/4" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO DE 6ML	M	71.400,00	1.000	71.400.000	0	0	1.000	60.000.000		0			0	0
ADOQUIN DEMARCADOR AMARILLO DE 10 X 20 X 6 CMS.NTC 2017 YNTC 3766	UND	1.761,00	2.000	3.522.000	0	0	2.000	3.522.000		0			0	0
ARENA TRITURADA GRUESA LAVADA PARA CONCRETO NTC 174 ASTM C 33 NSR 98 - METRO CUBICO	UND	176.321,11	480	84.634.133	41	7.167.453	323,50	47.932.672	115,85	17.165.379			0	0
BOLARDO TIPO EDU.C UERPO EN FUNDICIÓN DE HIERRO NODULAR NORMA, ASTM A536 65-45-12. PINTADO CON BASE ANTICORROSIVA Y CON PINTURA DE POLIURETANO. ALTURA (INCLUYE 30CMS PARA ENTERRAR) DE .90CMS, DIÁMETRO 14 CM.	UND	578.585,14	30	17.357.554	0	0	20	9.724.120	10	4.862.060			0	0
CARRETILLA METÁLICA, CAPACIDAD DE TOLVA 170 LITROS, RIN METÁLICO , LLANTANEUMÁTICA ANTIPINCHAZO PARA TRABAJO PESADO	UND	358.705,27	10	3.587.053	10	3.587.053		0		0			0	0
CINTA REFLECTIVA PARA SEÑALIZACIÓN AMARILLA / NEGRO-PELIGRO NO PASE DE 4MM X 10 CM X 500 ML PRESENTACIÓN ROLLO - UND.	UND	36.196,23	300	10.858.869	150	5.429.435	150	4.562.550		0			0	0
CODAL DE ALUMINIO DE 1.1/12" X 3 X 6 ML	UND	89.988,99	10	899.890	10	899.890		0		0			0	0
CONOS EN PVC FLEXIBLE PARA SEÑALIZACIÓN COLOR NARANJA BASE NEGRA ALTURA 90CM, PESO 4,60 KG. CON 1,2,3 FRANJAS REFLECTIVAS-EN GRADO INGENIERÍA COMERCIAL, PRISMÁTICO O ALTA INTENSIDAD	UND	115.781,05	50	5.789.053	25	2.894.526	25	2.432.375		0			0	0
CORDÓN PREFABRICADO VACIADO EN CONCRETO, NORMA TÉCNICA ICONTEC 4109, DE 40X45X15 CENTÍMETROS, NO MAQUILLADO NI RESANADO. - UNIDAD	UND	51.134,30	2.000	102.268.600	456	23.317.241	1.270	54.571.900	274	11.773.780			0	0
DETERGENTE INDUSTRIAL LOCTITE NATURA BLUE (BIODEGRADABLE. (CLANER & DE GREASER)	GALON	185.937,50	50	9.296.875	10	1.859.375	40	6.250.000		0			0	0
ESMALTE PINTULUX AMARILLO PARA EXTERIORES REF: 19 - GALON	GALON	89.173,84	500	44.586.920	300	26.752.152	200	14.987.200		0			0	0
LARGUERO EN MADERA SECA CHANÚ 2" X 4" X 3ML (PULGADAS REAL O LIBRE)	UND	40.073,25	300	12.021.975	100	4.007.325	200	6.735.000		0			0	0
LOSETA ALERTA DE 20 X 20 X 6 CMS COLOR AMARILLO NTC 4992	UND	2.901,00	2.000	5.802.000	1.000	2.901.000	1.000	2.901.000		0			0	0
LOSETA GUIA DE 20 x 20 x 6 cms COLOR AMARILLO NTC 4992	UND	2.901,00	3.000	8.703.000	350	1.015.350	2.650	7.687.650		0			0	0
MEDIATELERA EN MADERA SECA CHANÚ 1.35 X 0.35 CON UNIONES EMPOTRADAS Y REFORZADAS. - UNIDAD	UND	61.743,15	300	18.522.945	70	4.322.021	230	11.933.550		0			0	0
PALA REDONDA NUMERO 4 BELLOTA 5582-4 - UNIDAD	UND	23.539,95	50	1.176.998	50	1.176.998		0		0			0	0
PICA DE PUNTA Y PALA NUMERO 4 BELLOTA 5582-4 - UNIDAD	UND	19.748,40	51	1.007.168	51	1.007.168		0		0			0	0
PIEDRA CANTO RODADO PARA ENTRESUELO DE 4" A 5" LIMPIA. - METRO CUBICO	UND	230.852,86	300	69.255.858	28	6.406.167	250,5	48.595.497	21,75	4.219.370			0	0
SKASET L L GALÓN X 5 KG.(ACELERANTE PARA SECADO DE CONCRETOS)	GALON	89.361,86	10	893.619	10	893.619		0		0			0	0
SOLDADURA ELÉCTRICA 6013 DE 1/8 (WES ARCO) PRESENTACIÓN CAJAS X 20 KG.	UND	383.444,18	12	4.601.330	0	0	12	3.866.664		0			0	0
TABLA EN MADERA SECA PINO CIPRÉS CEPILLADA X UNA CARA DE 1"X10"X 3ML (PULGADAS REAL O LIBRE) - UNIDAD	UND	84.896,98	350	29.713.943	0	0	350	24.969.700		0			0	0
TACO MADERA SECA REDONDA DE 4"X 3ML, PINO CIPRÉS - UNIDAD	UND	27.782,93	305	8.473.794	100	2.778.293	205	4.786.135		0			0	0
TELERA EN MADERA SECA CHANÚ 1.35.X 0.90 CON UNIONES EMPOTRADAS Y REFORZADAS. - UNIDAD	UND	94.696,63	300	28.408.989	30	2.840.899	270	21.485.790		0			0	0
TUBO DE DRENAJE DE 4" DRAINPIPE X 50 METROS -GEO MATRIX - ROLLO	UND	340.159,12	2	680.318	2	680.318		0		0			0	0
TUBO NOVAFOR 54 595MM DE 24" X 6,5 ML. - UNIDAD	UND	412.402,83	5	2.062.014	0	0	3	1.039.671	2	693.114			0	0
VARIILLA DILATACIÓN EN MADERA SECA PINO CIPRÉS, CEPILLADO DE 10CM X 2CM X 3MTS. DE LARGO. - UNIDAD	UND	37.045,89	200	7.409.178	0	0	200	6.226.200		0			0	0
VINILTEX GRIS BASALTO REF: 1502 -GALON	GALON	74.351,20	400	29.740.480	300	22.305.360	100	6.248.000		0			0	0
VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA			20380	999.996.024		240.931.169		500.957.255		57.624.682		67.430.000	0	0
PRESUPUESTO				1.000.000.000										
VALOR SIN IVA								14.110.650						
IVA 19%								95.181.878,36		10.948.689,63		12.811.700,00		
IVA 5%								0						
TOTAL								610.249.782,86		68.573.371,88		80.241.700,00		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Infraestructura Parques ejecución 99,999906%

Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	PARQUES		Total Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		saldo	
			CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Anticorrosivo	GAL	66.342,50	30	1.990.275	30	1.990.275,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Brochas Pelo De Mona De 3" - Presentación Por Unidades.	UN	22.335,11	50	1.116.756	50	1.116.755,50		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Bulto Cemento Gris Presentacion 25 Kg	UN	32.096,68	350	11.233.838	0	0,00	200,00	5.394.400,00		0,00	150,00	4.045.800,00	0,00	0,00
Cadena Microsoldada De 3/8 Galvanizada	M	26.775,00	500	13.387.500	500	13.387.500,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Cepillo De Acero De 18"	UN	64.998,99	21	1.364.979	21	1.364.978,79		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Clavo Acero 3" x 500 gr	UN	14.159,81	5	70.799	5	70.799,05		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Clavo De Acero Liso De 1 1/2" Caja X 500 Gr	UN	14.159,81	5	70.799	5	70.799,05		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Disco Corte Acero Para Tronzadora Medida De 14"	UN	17.850,00	300	5.355.000	300	5.355.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para	UN	18.187,96	200	3.637.592	200	3.637.592,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Gravilla De 1/2" Triturado	M3	227.445,89	450	102.350.651	172	39.120.693,08	200,00	38.226.200,00	78,00	14.908.218,00		0,00	0,00	0,00
Platina 1" X 1/8" x 6mts largo	UN	26.124,07	20	522.481	20	522.481,40		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Platina 2" X 1/4" x 6mts largo	UN	80.067,96	100	8.006.796	100	8.006.796,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Tubo Acero Galvanizado Agua 1 1/2" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO	M	154.700,00	500	77.350.000	500	77.350.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Tubo Acero Galvanizado Agua 1 1/4" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO	M	119.000,00	450	53.550.000	450	53.550.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Tubo Acero Galvanizado Agua 1" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO DE	M	95.200,00	450	42.840.000	450	42.840.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Tubo Acero Galvanizado Agua 2" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO DE	M	190.400,00	500	95.200.000	500	95.200.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Tubo Acero Galvanizado Agua 3" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO DE	M	339.150,00	18	6.104.700	18	6.104.700,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
Tubo Acero Galvanizado Agua 3/4" - Nic 505 - 001 - PRESENTACION TUBO	M	71.400,00	450	32.130.000	450	32.130.000,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ARENA TRITURADA GRUESA LAVADA PARA CONCRETO NTC 174 ASTM C 33	UND	176.321,11	650	114.608.722	254	44.785.561,94	250,00	37.042.250,00	146,00	21.632.674,00		0,00	0,00	0,00
CINTA REFLECTIVA PARA SEÑALIZACIÓN AMARILLA / NEGRO-PELIGRO NO PASE	UND	36.196,23	6	217.177	6	217.177,38		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ESMALTE PINTULUX AMARILLO PARA EXTERIORES REF: 18 - GALON	GALON	89.173,84	200	17.834.768	200	17.834.768,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SOLDADURA ELÉCTRICA 6013 DE 1/8 (WES ARCO) PRESENTACIÓN CAJAS X 20	UND	383.444,18	20	7.668.884	20	7.668.883,60		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TABLA EN MADERA SECA PINO CIPRÉS CEPILLADA X UNA CARA DE 1"X10"X 3ML	UND	84.896,98	100	8.489.698	100	8.489.698,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
VARILLA DILATACIÓN EN MADERA SECA PINO CIPRÉS, CEPILLADO DE 10CM X	UND	37.045,89	50	1.852.295	50	1.852.294,50		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
VINILTEX GRIS BASALTO REF: 1502 - GALON	GALON	74.351,20	150	11.152.680	150	11.152.680,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
BROCA LAMINA HSS DE COBALTO RETIFICADAS 7/64" CORTAS.	UN	5.379,99	100	537.999	0	0,00		0,00	100,00	452.100,00		0,00	0,00	0,00
BROCHA PROFESIONAL CERDAS MIXTAS DE ALTA SUAVIDAD DE 3"	UN	9.612,82	100	961.282	100	961.282,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
BROCHA PROFESIONAL CERDAS MIXTAS DE ALTA SUAVIDAD DE 4"	UN	12.872,23	100	1.287.223	100	1.287.223,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CABLE DE ACERO GALVANIZADO 1/4"	METRO	6.017,83	101	607.801	101	607.800,83		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CABLE ELECTRICO DUPLEX # 10 X 100 ML	ROLLO	100.939,37	2	201.879	2	201.878,74		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CABLE SOLDADOR FLEXIBLE CENTEISA # 1/0 600 V	METRO	58.515,87	100	5.851.587	100	5.851.587,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CORTADORA DE METAL DISCO DE 14" Potencia: 2300w, Velocidad: 3800rpm, Uso: Industrial Garantía 12 meses	UN	106.781,08	2	213.562	1	106.781,08		0,00		0,00	1,00	89.732,00	0,00	0,00
CORTADOR DE CABLE INALAMBRICO 20V DW Capacidad de corte hasta 750 mcm de cobre y 1000 mcm de cable de	UN	370.480,32	1	370.480	1	370.480,32		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CORTADORA HIDRÁULICA ELÉCTRICA PARA BARRAS DE ACERO Contador de cable de tripuquete eléctrica de 18v	UN	109.045,65	1	109.046	1	109.045,65		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ESTOPA DE ALGODÓN DE PRIMERA PAQUETE X KILO	KILO	16.635,01	100	1.663.501	100	1.663.501,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
JUEGO DE COPAS CUADRANTE DE ½ Y # 16 AL 34	UN	35.860,65	2	71.721	2	71.721,30		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 DE 1.00 ML X 2 ML	UN	174.400,45	3	523.201	3	523.201,35		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PALANCA DE FUERZA SATA DE ¾" x 18"	UN	134.418,83	2	268.838	2	268.837,66		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PETROLEO GALON	GAL	31.693,27	200	6.338.654	200	6.338.654,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PRESA PORTATIL DE 8"	UN	87.762,50	4	351.050	4	351.050,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PULIDORA PROFESIONAL DE 1200W Diámetro del disco: 5/8 pulgadas, incluye:1 cubierta de protección, 1 llave de índice, 1 brida de apoyo, 1 TALADRO PERCUTOR DE 1/2" Voltios CA: 127, Amperios: 5,6 A, Peso de Empaque: 2.500 kg, Golpes por minuto: 48000 GPM, Rotomartillo 680 W	UN	193.546,36	2	387.093	2	387.092,72		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
VARILLA LISA DE 1/2" X 6 METROS	UN	30.907,87	250	7.726.968	250	7.726.967,50		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TAPAS PARA CÁRCAMO EN MADERA DE POLIPROPILENO DE 75 X 45 X 5 CENTÍMETROS	UN	141.624,28	215	30.449.220	215	30.449.220,20		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TAPAS PARA CÁRCAMO EN MADERA DE POLIPROPILENO DE 58 X 40 X 10 CENTÍMETROS	UN	235.796,12	215	50.696.166	215	50.696.165,80		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TAPAS PARA CÁRCAMO EN MADERA DE POLIPROPILENO DE 50 X 30 X 3,8 CENTÍMETROS	UN	110.478,41	250	27.619.603	250	27.619.602,50		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TAPAS PARA CÁRCAMO EN MADERA DE POLIPROPILENO DE 50 X 40 X 3,8 CENTÍMETROS	UN	127.300,25	296	37.680.874	296	37.680.874,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL 7" 2700W POTENTE MOTOR DE 2700 W ENTREGA MAYOR VELOCIDAD Y	UN	88.907,28	1	88.907	1	88.907,28		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CAJA X 500 REMACHES DE DISTINTAS MEDIDAS 1 CAJA(4X6), 1 CAJA (4X4)	UN	23.817,85	1	23.818	1	23.817,85		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CARETA DE PROTECCION FACIAL	UN	47.542,88	3	142.629	3	142.628,64		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CARRETELLA DE CARGA PLEGABLE TIPO ZORRA MINIMO 200 KG RUEDA 8" ANTIPINCHAZO	UN	151.489,38	1	151.489	1	151.489,38		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 14 PIEZAS ANTISLIP ANTIDESLIZANTES STANLEY	UN	51.198,56	1	51.199	1	51.198,56		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PALANCA DE FUERZA 1/2 PULGADA X 15 PULGADAS	UN	65.645,16	1	65.645	1	65.645,16		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
PISTOLA PETROUJADORA INDUSTRIAL INGCO	UN	47.541,69	1	47.542	1	47.541,69		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
DISCO PARA CORTE DE HIERRO (4 1/2" X 3/64 X 7/8" 115 X 1 X 22,23 MM)	UN	6.293,91	100	629.391	100	629.391,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SACOS DE POLIPROPILENO DE SEGUNDA DE 50 KILOS	UN	993,65	40	39.746	40	39.746,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
DISCO -ABRACOL- PULIR METAL 7X1/4X7/8(25)	UN	19.057,85	100	1.905.785	100	1.905.785,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
DISCO ABRASIVO CORTE FINO P/METAL 4-1/2" X 0.45" X 7/8" DEWALT DW8062-Z	UN	7.644,56	100	764.456	100	764.456,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
BROCA PARA METAL HSS 17/64 BOSCH CAJA POR 50 UNID	CAJA	460.132,54	6	2.760.795	0	0,00		0,00		0,00	6,00	2.319.996,00	0,00	0,00
CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CON AISLAMIENTO LSHFRR .	METRO	8.316,91	30	249.507	30	249.507,30		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
CORREA PLÁSTICA DE 10CM X 4,6MM	PAQUETE* 100	5.670,35	1	5.670	1	5.670,35		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
DESTORNILLADOR INALAMBRICO ENCUALIZABLE 20V Voltaje 7,2vdc, Corriente 1.5A Velocidad de rotacion	UN	402.976,84	1	402.977	1	402.976,84		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"	UN	5.934,53		0	0	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"1/2"	UN	5.934,53	1	5.935	1	5.934,53		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA				799.999.251		652.306.720,52		80.662.850,00		36.992.992,00		6.455.528,00		0,00
PRESUPUESTO				800.000.000										
IVA	19%							15.325.941,50		7.028.668,48		1.226.550,32		
TOTAL								95.988.791,50		44.021.660,48		7.682.078,32		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Movilidad ejecucion 94.056%

Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	MOVILIDAD		Agosto		DIC		SALDO	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Balde Negro De Construcción	UN	8.485,00	10.097,15	24	242.332	24,00	203.640,00		0,00	0,00	0,00
Bulto Cemento Gris Presentacion 25 Kg	UN	26.972,00	32.096,68	25	802.417		0,00	25,00	674.300,00	0,00	0,00
Cabo En Madera Para Pala Larga	UN	32.440,00	38.603,60	10	386.036	10,00	324.400,00		0,00	0,00	0,00
Candado 30 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	UN	12.500,00	14.875,00	10	148.750	10,00	125.000,00		0,00	0,00	0,00
Candado Seguridad Cuello Alto 50 Mm - (Caja Seguridad, Acero Endurecido, 5,0 Cm Ancho Aprox)	UN	21.743,00	25.874,17	13	336.364	13,00	282.659,00		0,00	0,00	0,00
Cinta Aislante 3M Super X 20M	UN	31.023,00	36.917,37	25	922.934	25,00	775.575,00		0,00	0,00	0,00
Cinta De Enmascarar 1Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 1" X 40Mt	UN	14.803,00	17.615,57	900	15.854.013	900,00	13.322.700,00		0,00	0,00	0,00
Cinta De Enmascarar 2Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 2" X 40Mt	UN	28.645,00	34.087,55	900	30.678.795	900,00	25.780.500,00		0,00	0,00	0,00
Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Bendimiento De 7"	UN	15.284,00	18.187,96	201	3.655.780	201,00	3.072.084,00		0,00	0,00	0,00
Gravilla Tipo 3/4 Triturado De 3/4 X 1 M3	UN	77.334,00	92.027,46	3	276.082	3,00	232.002,00		0,00	0,00	0,00
Pala Cuadrada N°2 Con Cabo: Herramientas De Mango Largo. Punta	UN	25.000,00	26.250,00	9	236.250	9,00	225.000,00		0,00	0,00	0,00
Pintura En Vinilo Tipo Koraza Doble Vida - Galon	UN	55.750,00	66.342,50	15	995.138		0,00	15,00	836.250,00	0,00	0,00
Pintura Esmalte Color Negro X Galon	UN	55.750,00	66.342,50	90	5.970.825		0,00	90,00	5.017.500,00	0,00	0,00
Pintura Trafico Acrilica Color Negro	GAL	75.635,00	90.005,65	150	13.500.848		0,00	150,00	11.345.250,00	0,00	0,00
AEROGRAFO PISTOLA PARA PINTAR, VASO 500ML, BOQUILLA 2MM, PROFESIONAL	UN	97.500,00	116.025,00	8	928.200	8,00	780.000,00		0,00	0,00	0,00
DISCO DE CORTE DE METAL 4- ½ X0.045X7/8"	UN	5.461,00	6.498,59	210	1.364.704	210,00	1.146.810,00		0,00	0,00	0,00
JUEGO DE COPAS DE HASTA 24MM CROMADAS Y RATCHET 1/2 PULGADA.	UN	427.521,00	508.749,99	2	1.017.500	2,00	855.042,00		0,00	0,00	0,00
PEGA EPÓXICA PARA TACHAS VIALES. ESTE PEGANTE EPÓXICO SE UTILIZA PARA	1/4 de GAL	35.285,00	41.989,15	50	2.099.458		0,00	50,00	1.764.250,00	0,00	0,00
PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO AMARILLA Y QUE CUMPLA LA NORMA NTC1360 EN RECIPIENTES DE UN (1) GALÓN, CON	GAL	124.857,00	148.579,83	260	38.630.756		0,00	180,00	22.474.260,00	80,00	11.886.386,40
PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO BLANCA Y QUE CUMPLA LA NORMA NTC1360 EN RECIPIENTES DE UN (1) GALÓN, CON	GAL	124.857,00	148.579,83	500	74.289.915		0,00	500,00	62.428.500,00	0,00	0,00
PINTURA PLÁSTICO EN FRÍO VERDE CLARO (PARA SEÑALIZAR CELDAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS) Y QUE CUMPLA LA NORMA	GAL	124.857,00	148.579,83	50	7.428.992		0,00	50,00	6.242.850,00	0,00	0,00
PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL 7" 2700W POTENTE MOTOR DE 2700 W ENTREGA MAYOR VELOCIDAD Y POTENCIA	UN	74.712,00	88.907,28	1	88.907	1,00	74.712,00		0,00	0,00	0,00
TALADRO / ATORNILLADOR PERCUTOR INALÁMBRICO GSB 18V-50, INCLUYE 1 CARGADOR RÁPIDO GAL 18V-20, 2 BATERÍAS 18 V MAX 2.0 AH IONES DE LITIO, 1 MALETÍN DE PLÁSTICO. GARANTIA 12 MESES	UN	110.103,00	131.022,57	1	131.023	1,00	110.103,00		0,00	0,00	0,00
CORREA PLÁSTICA DE 30CM X 4,6MM	PAQUETE *100	10.291,00	12.246,29	1	12.246	1,00	10.291,00		0,00	0,00	0,00
VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA					199.998.263		47.320.518,00		110.783.160,00		11.886.386,40
PRESUPUESTO					200.000.000						
IVA	5%						11.250,00				
IVA	19%						8.948.148,42		21.048.800,40		
TOTAL							56.279.916		131.831.960,40		

Dagred ejecucion 99.87%

Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	DAGRED		AGOSTO FACT 6093		SEPT FACT 6554		SALDO	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Brochas Pelo De Mona De 2" - Presentación Por Unidades.	UN	14.024,00	16.688,56	8	133.508	8	112.192			0	0
Brochas Pelo De Mona De 3" - Presentación Por Unidades.	UN	18.769,00	22.335,11	8	178.681	8	150.152			0	0
Cinta Aislante 19 Mm X 20 Metros	UN	25.357,00	30.174,83	20	603.497	20	507.140			0	0
Cinta Aislante 3M Super X 20M	UN	31.023,00	36.917,37	2	73.835	2	62.046	5	155.115	0	0
Cinta De Enmascarar 1 Pulg X 40M. Presentación: Rollo De 1" X 40M.	UN	14.803,00	17.615,57	17	299.465	17	251.651			0	0
Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos	UN	15.284,00	18.187,96	4	72.752	4	61.136			0	0
Lija De Agua - Grano #100	Pliego	1.969,00	2.343,11	25	58.578	25	49.225			0	0
Lija De Agua - Grano #150	Pliego	1.969,00	2.343,11	25	58.578	25	49.225			0	0
Lija De Agua - Grano #80	Pliego	1.969,00	2.343,11	20	46.862	20	39.380			0	0
Thinner Botella X 500 Cc	UN	9.916,00	11.800,04	10	118.000	10	99.160	5	49.580	0	0
Thinner Extra - Presentacion Por 1 Galon = 3.785 Litro De Contenido	UN	51.790,00	61.630,10	3	184.890	3	155.370	5	258.950	0	0
Tornillo De Ensamble N° 8" 1/2"	UN	63,00	74,97	100	7.497	100	6.300			0	0
Tornillo De Ensamble N° 8" 1"	UN	106,00	126,14	100	12.614	100	10.600			0	0
DETERGENTE INDUSTRIAL LOCTITE NATURA BLUE (BIODEGRADABLE (CLANER & DE GREASER)	GALON	156.250,00	185.937,50	2	371.875	2	312.500	10	1.562.500	0	0
MARTILLO DE UÑA CABO EN MADERA 27MM - UNIDAD	UND	30.838,00	36.697,22	2	73.394	2	61.676			0	0
BROCA PARA METAL HSS 17/64 BOSCH CAJA POR 50 UND	CAJA	386.666,00	460.132,54	1	460.133	1	386.666			0	0
BROCHA PROFESIONAL CERDAS MIXTAS DE ALTA SUAVIDAD DE 3"	UN	8.078,00	9.612,82	5	48.064	5	40.390	5	40.390	0	0
CORTADOR DE CABLE INALAMBIRICO 20V DW Capacidad de corte hasta 750 mcm de cobre y 1000 mcm de cable de	UN	311.328,00	370.480,32	5	1.852.402	5	1.556.640			0	0
ESTOPA DE ALGODÓN DE PRIMERA PAQUETE X KILO	KILO	13.979,00	16.635,01	36	598.860	36	503.244	5	69.895	0	0
PALANCA DE FUERZA SATA DE 3/4" x 18"	UN	112.957,00	134.418,83	10	1.344.188	10	1.129.570			0	0
PRESA PORTATIL DE 8"	UN	73.750,00	87.762,50	2	175.525	2	147.500			0	0
PULIDORA PROFESIONAL DE 1200W Diámetro del disco: 5/8 pulgadas, Incluye:1 cubierta de protección, 1 llave de ingles,	UN	162.644,00	193.546,36	4	774.185	4	650.576			0	0
TALADRO PERCUTOR DE 1/2" Voltios CA: 127, Amperios: 5,6 A, Peso de Empaque: 2.500 kg. Golpes por minuto: 48000 GPM,	UN	268.750,00	319.812,50	2	639.625	2	537.500			0	0
VARILLA USA DE 1/2" X 6 METROS	UN	25.973,00	30.907,87	30	927.236	30	779.190			0	0
DISCO DE CORTE DE METAL 4- 1/2 X0.045X7/8"	UN	5.461,00	6.498,59	1	6.499	1	5.461			0	0
JUEGO DE COPAS DE HASTA 24MM CROMADAS Y RATCHET 1/2 PULGADA. CARACTERÍSTICAS : HECHOS DE ACERO AL CROMO	UN	427.521,00	508.749,99	6	3.052.500	6	2.565.126			0	0
TALADRO / ATORNILLADOR PERCUTOR INALÁMBRICO GSB 18V-50, INCLUYE 1 CARGADOR RÁPIDO GAL 18V-20, 2 BATERÍAS 18 V	UN	110.103,00	131.022,57	2	262.045	2	220.206			0	0
ACEITE 3 EN 1 EN AEROSOL	UN	21.835,00	25.983,65	20	519.673	20	436.700	10	218.350	0	0
ALICATE ARTICULADO EXPANSIVO PICO LORO DE 10 PULGADAS MANGO DE PVC	UN	35.229,00	41.922,51	3	125.768	3	105.687			0	0
ALMADANA DE 2 UBRAZ CON CABO	UN	48.038,00	57.165,22	4	228.661	4	192.152			0	0
ATOMIZADOR 1 LITRO	UN	9.249,00	11.006,31	8	88.050	8	73.992			0	0
BISTURI NAVAIA 180 X 45 MM INDUSTRIAL TOTAL	UN	28.022,00	33.346,18	6	200.077	6	168.132			0	0
CADENA DE SEGURIDAD PARA REMOLQUE (CAPACIDAD 3 TON) (METROS)	UN	69.292,00	82.457,48	13	1.071.947	13	900.796			0	0
CAJA DE GUANTES DE NITRIL NEGRO	UN	23.532,00	28.003,08	30	840.092	30	705.960			0	0
CAJA METÁLICA PARA HERRAMIENTAS 505 X 170 X 194 MM UNIDAD.	UN	166.534,00	198.175,46	5	990.877	5	832.670			0	0
CAJA (4X4)	UN	20.015,00	23.817,85	3	71.454	3	60.045			0	0
CANDADO INTEMPERIE Y 220 51MM	UN	63.105,00	75.094,95	4	300.380	4	252.420			0	0
CARETA DE PROTECCION FACIAL	UN	39.952,00	47.542,88	3	142.629	3	119.856			0	0
CARRETIILLA DE CARGA PLEGABLE TIPO ZORRA MINIMO 200 KG RUEDA 8" ANTIPINCHAZO	UN	127.302,00	151.489,38	4	605.958	4	509.208			0	0
CAUTÍN TIPO PISTOLA PARA SOLDAR DE 230 W 2 TEMPERATURAS	UN	27.822,00	33.108,18	4	132.433	4	111.288			0	0
CINCEL PUNTERO DE 10 PULGADAS 16 MM CON MANGO PVC ANTIDESLIZANTE UYUSTOOLS	UN	55.964,00	66.597,16	2	133.194	2	111.928			0	0
CINTA DE CARGA CON RATCHET 2.500KG 50MM X 9M FIXSER	UN	66.373,00	78.983,87	3	236.952	3	199.119			0	0
COMBO SOLDADOR 175AMP 110/220V+CARETA+ANTORCHA	UN	132.254,00	157.382,26	2	314.765	2	264.508			0	0

PISTOLA COLOR AMARILLO FASE ELÉCTRICA MONOFÁSICA	UN	69.055,00	82.175,45	4	328.702	4	276.220			0	0
CORTADOR CADENA REMACHADORA MOTO BICI ATV ESTUCHE	UN	62.450,00	74.315,50	3	222.947	3	187.350			0	0
DESENGRASANTE INDUSTRIAL	GAL	13.755,00	16.368,45	8	130.948	8	110.040	10	137.550	0	0
FILTRO	UN	15.211,00	18.101,09	8	144.809	8	121.688			0	0
FLEXÓMETRO GLOBAL PLUS 8 METROS	UN	29.543,00	35.156,17	4	140.625	4	118.172			0	0
GABINETE PARA HERRAMIENTAS 9 CAJONES CON RUEDAS DE 104.14 CM	UN	225.903,00	268.824,57	4	1.075.298	4	903.612			0	0
STON)	UN	102.628,00	122.127,32	2	244.255	2	205.256			0	0
BELLOTA	UN	38.030,00	45.255,70	3	135.767	3	114.090			0	0
PROFESIONAL SATA	UN	38.350,00	45.636,50	5	228.183	5	191.750			0	0
VELOCIDAD	UN	82.466,00	98.134,54	4	392.538	4	329.864			0	0
JUEGO DE ACOPLES Y MANGUERA PARA COMPRESOR 14 PIEZAS	UN	99.684,00	118.623,96	4	474.496	4	398.736			0	0
JUEGO DE ALICATES 5PZ P/ANILLOS DE RENTEN	UN	69.656,00	82.890,64	3	248.672	3	208.968			0	0
CAJAS	UN	59.248,00	70.505,12	4	282.020	4	236.992			0	0
JUEGO DE CINCELES CORTAFRIO 3 PIEZAS ACERO CROMADO REF	UN	40.032,00	47.638,08	3	142.914	3	120.096			0	0
JUEGO DE COPAS 15 PIEZAS 3/4 PULGADAS 12 PUNTAS 1 A 2 PULGADAS	UN	120.290,00	143.145,10	2	286.290	2	240.580			0	0
PROFESIONAL	UN	66.053,00	78.603,07	4	314.412	4	264.212			0	0
JUEGO DE COPAS POR 65 PIEZAS 1/4" 3/8"	UN	283.750,00	337.662,50	4	1.350.650	4	1.135.000			0	0
JUEGO DE DESTORNILLADORES DE 6 PIEZAS PALA Y ESTRELLA	UN	43.154,00	51.353,26	6	308.120	6	258.924			0	0
JUEGO DE LLAVES 11 PIEZAS COMBINADAS ESPEJO LONA 3/8 PULGADAS 1 PULGADA	UN	75.235,00	89.529,65	3	268.589	3	225.705			0	0
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 14 PIEZAS ANTISUP ANTIDESTORNILLANTES STANLEY	UN	43.024,00	51.198,56	4	204.794	4	172.096			0	0
SATA 09120	UN	83.367,00	99.206,73	3	297.620	3	250.101			0	0
JUEGO DE PUNTAS DE IMPACTO 5 PIEZAS ESTRELLA PHZ DE 2" ZANCO 1/4" TRUPER	UN	18.334,00	21.817,46	3	65.452	3	55.002			0	0
NYLON	UN	15.132,00	18.007,08	10	180.071	10	151.320			0	0
LIMA JGO 3 PZS,TALLER, REDONDA, PLANA, MEDIA CAÑA 8	UN	36.028,00	42.873,32	4	171.493	4	144.112			0	0
LIMPIADOR DE CARBURADOR	UN	10.844,00	12.904,36	18	232.278	18	195.192	10	108.440	0	0
RECARGABLE	UN	86.250,00	102.637,50	3	307.913	3	258.750			0	0
LLAVE DE CADENA PARA FILTRO DE ACEITE 40-140 MM	UN	54.364,00	64.693,16	3	194.079	3	163.092			0	0
LLAVE DE TUBO DE 10 87-622	UN	51.961,00	61.833,59	3	185.501	3	155.883			0	0
LLAVE EN T SACA BUJIAS	UN	15.933,00	18.960,27	3	56.881	3	47.799			0	0
LLAVE FRANCESA 12 PULGADAS (300MM) #87-434	UN	56.045,00	66.693,55	3	200.081	3	168.135			0	0
LLAVE HEXAGONAL T50 TORX CON MANGO EN ACERO TIPO T RANGER	UN	31.144,00	37.061,36	3	111.184	3	93.432			0	0
LLAVES RANGER TIPO T ACERO RANGER(8MM,10MM,12MM) DOS DE CADA UNA	UN	30.424,00	36.204,56	7	253.432	7	212.968			0	0
METALURGIA ROSCA	UN	87.375,00	103.976,25	5	519.881	5	436.875			0	0
MACHUELOS Y TARRAJAS EN JUEGO DE 60 PIEZAS TRUPER 11443	UN	180.044,00	214.252,36	3	642.757	3	540.132			0	0
COLOR NARANJO	UN	47.237,00	56.212,03	4	224.848	4	188.948			0	0
MARCO PARA SEGUETA MANGO NEGRO 8-10-12 15 200	UN	32.025,00	38.109,75	3	114.329	3	96.075			0	0
MARTILLO CABEZA CÓNICA 27 MM MANGO FIBRA VIDRIO	UN	28.182,00	33.536,58	3	100.610	3	84.546			0	0
MARTILLO PORRA MAZO DE GOMA TIPO CHIPOTE #4 X 700 GR	UN	14.331,00	17.053,89	3	51.162	3	42.993			0	0
UT89X RMS	UN	104.384,00	124.216,96	3	372.651	3	313.152			0	0
PALANCA DE FUERZA 1/2 PULGADA X 15 PULGADAS	UN	55.164,00	65.645,16	4	262.581	4	220.656			0	0
PALANCA DE FUERZA 3/8 PULGADA X 15 PULGADAS	UN	40.752,00	48.494,88	3	145.485	3	122.256			0	0
PIE DE REY CALIBRADOR DIGITAL METÁLICO 150MM 6PULGADAS	UN	1.966,00	2.339,54	4	9.358	4	7.864			0	0
PISTOLA PETROLIZADORA INDUSTRIAL INGCO	UN	39.951,00	47.541,69	4	190.167	4	159.804			0	0
POUCHADORA DE 7 PULGADAS 1.200 W CON MANGO Y ACCESORIOS INCLUIDOS	UN	50.630,00	60.249,70	3	180.749	3	151.890			0	0
PONCHERA PLATON 10 LITROS GRIS	UN	16.733,00	19.912,27	3	59.737	3	50.199			0	0
PRENSA DE BANCO 4 PULGADAS	UN	19.015,00	22.627,85	3	67.884	3	57.045			0	0
REMACHADORA POP MANUAL TIPO PROFESIONAL 8"	UN	40.351,00	48.017,69	4	192.071	4	161.404			0	0
JUEGO DE ALICATES AISLADOS VDE DE 3 PIEZAS	UN	48.750,00	58.012,50	3	174.038	3	146.250			0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

JUEGO DE LLAVES TORX DE BRAZO LARGO A PRUEBA	UN	116.250,00	138.337,50	4	553.350	4	465.000			0	0
TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR ELÉCTRICO DE 13MM G58 550 550W + ACCESORIO CON MALETÍN DE TRANSPORTE 127V	UN	168.136,00	200.081,84	2	400.164	2	336.272			0	0
TALADRO PERCUTOR/ATORNILLADOR DE 1/2 PULGADAS (13MM)	UN	243.750,00	290.062,50	4	1.160.250	4	975.000			0	0
TORRES ELEVADORAS PARA CAMIONES 12T	UN	581.111,00	691.522,09	4	2.766.088	4	2.324.444			0	0
TRAPOS LIMPIADORES	UN	6.550,00	7.794,50	50	389.725	50	327.500	10	65.500	0	0
VAR SOL POR UN GALON	UN	34.389,00	40.922,91	7	286.460	7	240.723	10	343.890	0	0
EXTENSIÓN ELÉCTRICA PROFESIONAL DE 3 SALIDAS POLO A TIERRA 125 VAC - 15 A - 1875 W / CALIBRE 14/3 AWG X 15 METROS	UN	127.500,00	151.725,00	5	758.625	5	637.500			0	0
CINTA 3M AUTOFUNDENTE 18MM X 9.1M	UN	56.250,00	66.937,50					10	562.500		
CINTA AISLANTE SUPER 33 19MM X 20MT	UN	30.804,00	36.656,76					10	308.040		
HOMBRE SOLO DE PUNTA LARGA 6 PULGADAS TRUPER	UN	46.583,00	55.433,77	1	55.434	1	46.583			0	0
JUEGO DE HERRAMIENTAS RATCHET 1/4 PULGADA 21 PIEZAS T221S1U	UN	125.945,00	149.874,55	1	149.875	1	125.945			0	0
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 22 PIEZAS	UN	156.250,00	185.937,50	1	185.938	1	156.250			0	0
LINTERNA RECARGABLE MANGO/ALUMINIO 500LM	UN	43.154,00	51.353,26	3	154.060	3	129.462			0	0
LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO 5-56- 180 ML	TARRO	16.274,00	19.366,06	10	193.661	10	162.740	5	81.370	0	0
PUNTA PARA TALADRO UBERMAN PH2 1"	UN	5.620,00	6.687,80	2	13.376	2	11.240			0	0
PUNTA PARA TALADRO UBERMAN PH2 2"	UN	7.609,00	9.054,71	2	18.109	2	15.218			0	0
CABLE DUPLEX N°12	METRO	4.074,00	4.848,06	5	24.240	5	20.370			0	0
CORREA PLÁSTICA DE 10CM X 4,6MM	PAQUETE* 100	4.765,00	5.670,35	1	5.670	1	4.765			0	0
CORREA PLÁSTICA DE 20CM X 4,6MM	PAQUETE* 100	8.101,00	9.640,19	1	9.640	1	8.101			0	0
CORREA PLÁSTICA DE 30CM X 4,6MM	PAQUETE* 100	10.291,00	12.246,29	1	12.246	1	10.291			0	0
DESTORNILLADOR INALAMBRICO ENCUAUZABLE 20V Voltaje 7,2vdc, Corriente 1,5A, Velocidad de rotacion 2450 rpm, Tamaño mandril 13mm.	UN	338.636,00	402.976,84	1	402.977	1	338.636			0	0
LIQUIDO LIMPIA CONTACTOS CRC 5-56 .	UN	34.135,00	40.620,65	20	812.413	20	682.700	20	682.700	0	0
PUNTAS PARA DESTORNILLADOR INALAMBRICO (PUNTAS DE IMPACTO PHILIPS N°2 UBERMAN REF. 2"	UN	9.061,00	10.782,59	5	53.913	5	45.305			0	0
VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA		44.920.931,00		894	39.333.729		33.053.554		4.644.770		
19%							6.280.175		882.506		
							39.333.729		5.527.276,30		

Gestion territorial ejecucion 99.59%

Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	GESTION TERRITORIAL		AGOSTO		SALDO	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
CINTA MÉTRICA DE FIBRA DE VIDRIO, CUERPO FABRICADO EN ABS DURABLE RESISTENTE A IMPACTOS DE ALTA RESISTENCIA, GRADUADA POR AMBOS LADOS, LONGITUD: 30 M	UN	48.750,00	58.012,50	103	5.975.288	103	5.021.250	0	0
VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA				103	5.975.288		5.021.250		
IVA	19%						954.038		
TOTAL			6.000.000				5.975.288		24.713

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Medio Ambiente ejecucion 99.84%

Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	MEDIO AMBIENTE		Agosto		Septiembre		Noviembre		SALDO	
			CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 14 Por 25 Kilos	UN	207.655,00	20	4.153.100	20	3.490.000					0	0
Arena Concreto A Granel: Arena De Uso En La Construcción Para Concreto. Presentación: Por Arena De Peña o arena amarilla	M3	262.254,58	157	41.173.969		0	157	34.599.974			0	0
Bulto Cemento Gris Presentacion 25 Kg	UN	202.651,05	50	10.132.553		0	50	8.514.750			0	0
Candado Seguridad Cuello Alto 50 Mm - (Caja Seguridad, Acero Endurecido, 5,0 Cm Acho Aprox)	UN	32.096,68	1000	32.096.680		0	200	5.394.400	800	25.677.344	0	0
		25.874,17	3	77.623	3	65.229		0			0	0
Gravilla Tipo 3/4 Triturado De 3/4 X 1 M3	UN	92.027,46	70	6.441.922		0	68	5.258.712			2	184.055
Malla En Acero Electrosoldada 4" 6 En Pulgadas X 1,80 Metros De Ancho	UN	109.062,31	50	5.453.116	50	4.582.450		0			0	0
CARRETILLA METÁLICA, CAPACIDAD DE TOLVA 170 LITROS, RIN METÁLICO, LLANTANEUMÁTICA ANTIPINCHAZO PARA TRABAJO PESADO	UND	358.705,27	4	1.434.821	4	1.205.732		0			0	0
LARGUERO EN MADERA SECA CHANU 2" X 4" X 3ML (PULGADAS REAL O LIBRE)	UND	40.073,25	50	2.003.663	50	1.683.750		0			0	0
TABLA EN MADERA SECA PINO CIPRÉS CEPILLADA X UNA CARA DE 1"x10"x 3ML (PULGADAS REAL O LIBRE) - UNIDAD	UND	84.896,98	50	4.244.849	50	3.567.100		0			0	0
ALMADANA DE 2 LIBRAS CON CABO	UN	57.165,22	6	342.991	6	288.228		0			0	0
BROCA DE 90 CM PARA PERFORAR ROCA	UN	54.335,40	1	54.335	1	45.660		0			0	0
BROCA SDS PLUS.5X 3/4" X 10"/12" PARA CONCRETO	UN	55.607,51	10	556.075	10	467.290		0			0	0
CUÑA HIDRÁULICA PARA PERFORAR ROCA	UN	50.156,12	6	300.937	6	252.888		0			0	0
DISCO PARA CORTE DE HIERRO (14" X 3/32 X 1X355 MM X 2,4MMX25,4 MM)	UN	24.093,93	6	144.564	6	121.482		0			0	0
DISCO PARA CORTE DE HIERRO (4 1/2" X 3/64 X 7/8" 115 X 1 X 22,23 MM)	UN	6.293,91	7	44.057	7	37.023		0			0	0
ESCALERA MULTIPROPÓSITO DE 16 PASOS O Peldaños	UN	248.187,59	1	248.188	1	208.561		0			0	0
ESTACÓN INMUNIZADO DE DIÁMETRO 10 CM X 3,0 M DE ALTURA SIN PUNTA	UN	75.334,14	6	452.005	6	379.836		0			0	0
EXTENSIÓN ELÉCTRICA PROFESIONAL DE 3 SALIDAS POLO A TIERRA 125 VAC - 15 A - 1875 W / CALIBRE 14/3 AWG X 15 METROS	UN	151.725,00	2	303.450	2	255.000		0			0	0
HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA 2800PSI CON CEPILLO Y DEP DE JABÓN TRUPER	UN	261.127,65	1	261.128	1	219.435		0			0	0
LAMPARA TIPO MINERO CRN KLSLMB 5200MAH 16000IX 14 HOURS	UN	184.450,00	5	922.250	5	775.000		0			0	0
LIMAS PARA MOTOSIERRA 7/32 (40 DM 3/8 P 1.1)	UN	15.675,87	5	78.379	5	65.865		0			0	0
LIMAS TRIANGULAR PARA MACHETE	UN	10.012,66	20	200.253	20	168.280		0			0	0
MACHETE 20"	UN	34.224,40	12	410.693	12	345.120		0			0	0
MANGUERA PARA TRABAJO AGRÍCOLA DE 30.5M CON ACOPLES Y PISTOLA DE RIEGO	UN	74.607,05	1	74.607	1	62.695		0			0	0
ROLLO DE TELA GEO TEXTIL (50MTS)	UN	87.395,98	10	873.960	10	734.420		0			0	0
ROTO MARTILLO PARA PERFORAR ROCA: Potencia: 1.150 W,Número máx. De impactos con velocidad de giro nominal: 1.500 – 3.050 l. p. m.,Velocidad nominal de rotación: 170 – 340 r.p.m. Ø de perforación de hormigón, brocas	UN	417.972,03	1	417.972	1	351.237		0			0	0
SACOS DE POLIPROPILENO DE SEGUNDA DE 50 KILOS	UN	993,65	1500	1.490.475	1500	1.252.500		0			0	0
SOPLADORA INALÁMBRICA DE BATERÍAS DCBL722B DE 20V soplador sin escobillas, Capacidad de batería de 20V, Volumen de aire de hasta 450 cfm, Velocidad de aire de hasta 125 mph, Nivel de ruido de 66 dBA, Motor sin escobillas de alta eficiencia para mayor	UN	142.998,73	1	142.999	1	120.167		0			0	0
TACO REDONDO PINO CIPRÉS DE 3M X 5CM	UN	19.894,42	50	994.721	50	835.900		0			0	0
TUBO DE PVC 18 PULGADAS CORRUGADO	UN	174.930,00	3	524.790		0	3	441.000			0	0
TUBO DE PVC 12 PULGADAS CORRUGADO	UN	149.215,29	3	447.646		0	3	376.173			0	0
TUBO DE PVC 20 PULGADAS CORRUGADO	UN	155.022,49	3	465.067		0	3	390.813			0	0
VARILLA HIERRO 5/8" CORRUGADA X 6ML, ACERO GRADO 60, CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA NTC 2289 (ASTM A 706)	UN	41.451,27	63	2.611.430	63	2.194.479		0			0	0
VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA			3177	119.575.266								
VALOR CDP				119.576.704								
SALDO				\$ 1.438								
SUBTOTAL						23.775.327		54.975.822		25.677.344		
IVA	19%					4.517.312		10.445.406				
TOTAL						28.292.639		65.421.228				184.055

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Suministros y servicios ejecucion 99.52%

Civil

Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	SUMINISTROS CIVIL		septiembre Fact 6552		saldo	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Adaptador Hembra En Pvc De 1.1/2"	UN	4.741,00	5.641,79	50	282.089,50	50	237.050,00	0	0
Adaptador Macho De 2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A	UN	5.200,00	6.188,00	50	309.400,00	50	260.000,00	0	0
Brocha 4" Cerdas Naturales Chinas Blancas	UN	25.357,00	30.174,83	20	603.496,60	20	507.140,00	0	0
Brocha 5" Cerdas Naturales Chinas Blancas	UN	14.443,00	17.187,17	20	343.743,40	20	288.860,00	0	0
Bulto Cemento Gris Presentacion 25 Kg	UN	26.972,00	32.096,68	10	320.966,80	10	269.720,00	0	0
Candado 60 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	UN	17.500,00	20.825,00	10	208.250,00	10	175.000,00	0	0
Candado Seguridad Cuello Alto 50 Mm - (Caja Seguridad, Acero Endurecido, 5,0 Cm Acho	UN	21.743,00	25.874,17	10	258.741,70	10	217.430,00	0	0
Cemento Blanco	KG	2.128,00	2.532,32	100	253.232,00	100	212.800,00	0	0
Cerradura Alcoba Tipo Pera Satinada	UN	42.103,00	50.102,57	70	3.507.179,90	70	2.947.210,00	0	0
Cerradura Cerrojo Doble Llave - Tipo Schlage	UN	40.000,00	47.600,00	10	476.000,00	10	400.000,00	0	0
Cerradura De Manija Accent Acabado Anticado Cromo Mate-	UN	68.625,00	81.663,75	10	816.637,50	10	686.250,00	0	0
Cerradura De Sobreponer 500Mm	UN	66.125,00	78.688,75	10	786.887,50	10	661.250,00	0	0
Cinta Asistente Negra 19 Mm X 18 Mts Cumple Norma Técnica Retie Temperatura	UN	7.388,00	8.791,72	10	87.917,20	10	73.880,00	0	0
Disolvente Para Acabados: Para Disolver Esmaltes Barnices Y Anticorrosivos, X 1 Galón	UN	28.750,00	34.212,50	5	171.062,50	5	143.750,00	0	0
Lija De Agua - Grano #80	Pliego	1.969,00	2.343,11	20	46.862,20	20	39.380,00	0	0
Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Base Aceite, Color Blanco Brillante X Galon	UN	55.750,00	66.342,50	25	1.658.562,50	25	1.393.750,00	0	0
Pintura Ecológica Tipo I, Para Interior, Color Blanco X Galon	UN	55.750,00	66.342,50	25	1.658.562,50	25	1.393.750,00	0	0
Pintura En Vinilo Tipo Koraza Doble Vida, - Galon	UN	55.750,00	66.342,50	20	1.326.850,00	20	1.115.000,00	0	0
Pintura Para Madera barniz, Color Transparente Semibrillante Presentacion X	UN	55.750,00	66.342,50	5	331.712,50	5	278.750,00	0	0
Pintura Reflectiva Tipo Trafico Amarillo	GAL	75.635,00	90.005,65	3	270.016,95	3	226.905,00	0	0
Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Para Interiores Cuñete X 5 Galones	UN	241.597,00	287.500,43	13	3.737.505,59	13	3.140.761,00	0	0
Thiner Botella X 500 Cc	UN	9.916,00	11.800,04	5	59.000,20	5	49.580,00	0	0
Thinner Extra - Presentacion Por 1 Galon = 3.785 Litro De Contenido	UN	51.790,00	61.630,10	4	246.520,40	4	207.160,00	0	0
Tornillo Auto perforante 1/2" Con Cabeza De Lenteja	UN	106,00	126,14	5000	630.700,00	5000	530.000,00	0	0
ESTOPA DE ALGODÓN DE PRIMERA PAQUETE X KILO	KILO	13.979,00	16.635,01	10	166.350,10	10	139.790,00	0	0
ACEITE 3 EN 1 EN AEROSOL	UN	21.835,00	25.983,65	2	51.967,30	2	43.670,00	0	0
FLEXÓMETRO GLOBAL PLUS 8 METROS	UN	29.543,00	35.156,17	5	175.780,85	5	147.715,00	0	0
LIMA JGO 3 PZS, TALLER, REDONDA, PLANA, MEDIA CAÑA 8	UN	36.028,00	42.873,32	3	128.619,96	3	108.084,00	0	0
ACOPLE PLÁSTICO SANITARIO 55 CM 1/2 X 7/8	UN	6.891,00	8.200,29	10	82.002,90	10	68.910,00	0	0
ACRONAL KOLOR 50% SOLIDOS	GAL	60.851,00	72.412,69	4	289.650,76	4	243.404,00	0	0
ADAPTADOR A SIFÓN DE 1 1/2 PVC PRESIÓN	UN	5.075,00	6.039,25	10	60.392,50	10	50.750,00	0	0
ADAPTADOR MACHO COBRE DE 3/4	UN	8.137,00	9.683,03	10	96.830,30	10	81.370,00	0	0
ALICATE 10 PULGADAS PELICANO PC980-2	UN	52.568,00	62.555,92	2	125.111,84	2	105.136,00	0	0
ALICATE CORTA FRÍO PROFESIONAL DE 6PULGADAS	UN	31.498,00	37.482,62	4	149.930,48	4	125.992,00	0	0
ALICATE DE ELECTRICISTA 7 PULGADAS	UN	61.402,00	73.068,38	2	146.136,76	2	122.804,00	0	0
BISAGRA RIEL OVER TOP	UN	37.605,00	44.749,95	25	1.118.748,75	25	940.125,00	0	0
BOTÓN DE EMPUJE DESCARGA SIMPLE TANQUE DE AGUA INODORO	UN	26.471,00	31.500,49	10	315.004,90	10	264.710,00	0	0
BOTÓN LÍNEA AZUL SINGLE 58 MM + ACCIONADOR CORONA	UN	17.350,00	20.646,50	10	206.465,00	10	173.500,00	0	0
BROCA ACERO RÁPIDO 1/8PULG	UN	6.248,00	7.435,12	70	520.458,40	70	437.360,00	0	0
BROCA MAMPOSTERÍA TUGSTENO USA 3/8-4 PULGADAS	UN	12.830,00	15.267,70	20	305.354,00	20	256.600,00	0	0
BROCA METAL HSS 1/2 PULGADA	UN	22.128,00	26.332,32	20	526.646,40	20	442.560,00	0	0
BROCA METAL HSS 1/4 PULGADA D606031	UN	8.605,00	10.239,95	70	716.796,50	70	602.350,00	0	0
BROCA METAL HSS 3/8 PULGADA D609031	UN	17.386,00	20.689,34	70	1.448.253,80	70	1.217.020,00	0	0



BROCA PARA CONCRETO 1/4PULG LARGO 4PULG	UN	10.449,00	12.434,31	70	870.401,70	70	731.430,00	0	0
BROCA PARA DE LAMINA 5/32	UN	3.177,00	3.780,63	20	75.612,60	20	63.540,00	0	0
BROCA PARA MURO 3/16	UN	4.687,00	5.577,53	20	111.550,60	20	93.740,00	0	0
BROCA PARA MURO 5/32	UN	3.177,00	3.780,63	20	75.612,60	20	63.540,00	0	0
BROCA TIPO USA P/MURO PUNTA TUNGSTENO 1/2 X 4 "	UN	16.456,00	19.582,64	20	391.652,80	20	329.120,00	0	0
BRONCOELÁSTICO GRIS 1GL	GAL	89.180,00	106.124,20	20	2.122.484,00	20	1.783.600,00	0	0
BUJE PVC PRESIÓN DE 2- 1/2" A 2 PRESIÓN PVC	UN	17.738,00	21.108,22	20	422.164,40	20	354.760,00	0	0
BUJE SOLDADO 2X1 PRESIÓN PVC	UN	7.609,00	9.054,71	20	181.094,20	20	152.180,00	0	0
BUJE SOLDADO 2X1.1/2 PRESIÓN PVC	UN	6.791,00	8.081,29	20	161.625,80	20	135.820,00	0	0
BUJE SOLDADO 2X1.1/2 SANITARIA	UN	2.943,00	3.502,17	20	70.043,40	20	58.860,00	0	0
BUJE SOLDADO 6X4 SANITARIA PVC	UN	50.226,00	59.768,94	20	1.195.378,80	20	1.004.520,00	0	0
CANASTILLA LAVAPLATOS 4 PULGADAS	UN	14.634,00	17.414,46	19	330.874,74	19	278.046,00	0	0
CANILA BOCAMANGUERA DE 1/2" TIPO GRIVAL	UN	16.453,00	19.579,07	45	881.058,15	45	740.385,00	0	0
CARTUCHO PUSH LAVAMANOS - ORINAL (VALVULA ANTIVANDALICA) CORONA	UN	119.747,00	142.498,93	50	7.124.946,50	50	5.987.350,00	0	0
CARTUCHO PUSH SANITARIO (VÁLVULA ANTIVANDALICA) CORONA	UN	221.637,00	263.748,03	52	13.714.897,56	52	11.525.124,00	0	0
CHAPA 700 PALANCA CILÍNDRICA ENTRADA PPAL DORADA	UN	56.081,00	66.736,39	5	333.681,95	5	280.405,00	0	0
CHAPA DE MANIJA ENT PRINCIPAL CROMADA	UN	64.994,00	77.342,86	3	232.028,58	3	194.982,00	0	0
CHAPA POMO ALCOBA ACERO	UN	27.103,00	32.252,57	50	1.612.628,50	50	1.355.150,00	0	0
CHAZO COLA DE MARRANO 3/8	UN	182,00	216,58	200	43.316,00	200	36.400,00	0	0
CINTA 3M AUTOFUNDENTE 18MM X 9.1M	UN	56.250,00	66.937,50	10	669.375,00	10	562.500,00	0	0
CINTA AISLANTE SUPER 33 19MM X 20MT	UN	30.804,00	36.656,76	10	366.567,60	10	308.040,00	0	0
CINTA FOIL ALUMINIO 25M X 50MM 30MIC	UN	51.794,00	61.634,86	20	1.232.697,20	20	1.035.880,00	0	0
CODO PVC PRESIÓN DE 1"	UN	1.462,00	1.739,78	13	22.617,14	13	19.006,00	0	0
CODO PVC PRESIÓN DE 1/2"	UN	585,00	696,15	30	20.884,50	30	17.550,00	0	0
CODO PVC PRESIÓN DE 2"	UN	16.753,00	19.936,07	10	199.360,70	10	167.530,00	0	0
COLLAR AQT EN HD PARA PVC DE 2 1/2" X 1"	UN	83.010,00	98.781,90	3	296.345,70	3	249.030,00	0	0
CORTA VIDRIO MARCA TOYO	UN	18.615,00	22.151,85	3	66.455,55	3	55.845,00	0	0
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6"	UN	18.332,00	21.815,08	15	327.226,20	15	274.980,00	0	0
DESTORNILLADOR ESTRELLA 150 MM #3	UN	24.048,00	28.617,12	10	286.171,20	10	240.480,00	0	0
DIAFRAGMA COMPLETO CORONA (INCLUYE EMPAQUE)	UN	144.444,00	171.888,36	15	2.578.325,40	15	2.166.660,00	0	0
DIAFRAGMA COMPLETO SLOAN (INCLUYE EMPAQUE) 12 LTS	UN	121.111,00	144.122,09	15	2.161.831,35	15	1.816.665,00	0	0
DIAFRAGMA COMPLETO SLOAN (INCLUYE EMPAQUE) 6 LTRS	UN	121.111,00	144.122,09	15	2.161.831,35	15	1.816.665,00	0	0
DISCO -ABRACOL- PULIR METAL 7X1/4X7/8(25)	UN	16.015,00	19.057,85	50	952.892,50	50	800.750,00	0	0
DISCO ABRASIVO CORTE FINO P/METAL 4-1/2" X 0.45" X 7/8" DEWALT DW8062:Z	UN	6.424,00	7.644,56	50	382.228,00	50	321.200,00	0	0
EMPAQUE 42 X 80 CM BLANCO POLIPROPILENO	UN	1.772,00	2.108,68	100	210.868,00	100	177.200,00	0	0
EMPAQUE ASIENTO PRINCIPAL PARA PISTÓN SLOAN	UN	7.493,00	8.916,67	25	222.916,75	25	187.325,00	0	0
EMPAQUE PARA CANILLA	UN	585,00	696,15	200	139.230,00	200	117.000,00	0	0
ESTUCO PROFESIONAL 25KG CORONA	KILO	39.572,00	47.090,68	12	565.088,16	12	474.864,00	0	0
GRIFERÍA FLUXÓMETRO PALANCA BRONCE CORONA 90MM	UN	164.964,00	196.307,16	10	1.963.071,60	10	1.649.640,00	0	0
GRIFERÍA GRIVAL PARA LAVAPLATOS SENCILLA PALANCA BALTA CORONA	UN	70.129,00	83.453,51	25	2.086.337,75	25	1.753.225,00	0	0
GRIFERÍA LAVAMANOS INDIVIDUAL BALTA PALANCA SUBCONJUNTO	UN	20.301,00	24.158,19	50	1.207.909,50	50	1.015.050,00	0	0
GRIFERÍA ORINAL PUSH ANTIVANDÁLICA	UN	431.673,00	513.690,87	10	5.136.908,70	10	4.316.730,00	0	0
HOMBRE SOLO DE PUNTA LARGA 6 PULGADAS TRUPER	UN	46.583,00	55.433,77	4	221.735,08	4	186.332,00	0	0
HOMBRESOLO CURVO 10 PULGADAS	UN	58.838,00	70.017,22	4	280.068,88	4	235.352,00	0	0
JUEGO DE 5 PUNTAS ESTRELLA #0 DE 1 PULGADAS EN ACERO S2 TOOLCRAFT	UN	9.365,00	11.144,35	10	111.443,50	10	93.650,00	0	0

JUEGO DE HERRAMIENTAS RATCHET 1/4 PULGADA 21 PIEZAS T221S1U	UN	125.945,00	149.874,55	1	149.874,55	1	125.945,00	0	0
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 22 PIEZAS	UN	156.250,00	185.937,50	1	185.937,50	1	156.250,00	0	0
KIT VÁLVULA DE REGISTRO FLUXOMETRO SLOAN	UN	80.199,00	95.436,81	15	1.431.552,15	15	1.202.985,00	0	0
LIMA TRIANGULAR CON MANGO 6 PULGADAS	UN	7.287,00	8.671,53	4	34.686,12	4	29.148,00	0	0
LINTERNA RECARGABLE MANGO/ALUMINIO 500LM	UN	43.154,00	51.353,26	2	102.706,52	2	86.308,00	0	0
LLAVE BOCA FIJA DE 16 MM X 17 MM ACABADO CROMADO	UN	14.049,00	16.718,31	5	83.591,55	5	70.245,00	0	0
LLAVE DE ABASTO DE REGULACIÓN METÁLICA LAVAMANOS	UN	39.689,00	47.229,91	30	1.416.897,30	30	1.190.670,00	0	0
LLAVE DE ABASTO DE REGULACIÓN METÁLICA SANITARIA	UN	37.301,00	44.388,19	30	1.331.645,70	30	1.119.030,00	0	0
LLAVE DE EXPANSIÓN 12 PULGADA	UN	74.693,00	88.884,67	2	177.769,34	2	149.386,00	0	0
LLAVE DE TUBO 10 PULGADA	UN	29.107,00	34.637,33	2	69.274,66	2	58.214,00	0	0
LLAVE DE TUBO 12 PULGADA	UN	33.873,00	40.308,87	2	80.617,74	2	67.746,00	0	0
LLAVE DE TUBO 18 PULGADA	UN	46.573,00	55.421,87	2	110.843,74	2	93.146,00	0	0
LLAVE DE TUBO 8 PULGADA	UN	36.062,00	42.913,78	2	85.827,56	2	72.124,00	0	0
LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO 5-56- 180 ML	TARRO	16.274,00	19.366,06	10	193.660,60	10	162.740,00	0	0
MANIJA P/ UNIVERSAL NEGRA	UN	26.497,00	31.531,43	10	315.314,30	10	264.970,00	0	0
MANIJA PARA FLUXOMETRO SLOAN ORIGINAL	UN	114.465,00	136.213,35	15	2.043.200,25	15	1.716.975,00	0	0
MARTILLO DE UÑA DE 13 ONZAS MANGO FIBRA	UN	36.115,00	42.976,85	4	171.907,40	4	144.460,00	0	0
MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 50M GLM 50-12	UN	455.599,00	542.162,81	1	542.162,81	1	455.599,00	0	0
MEDIO CODO COBRE DE 1"	UN	4.683,00	5.572,77	10	55.727,70	10	46.830,00	0	0
MEDIO CODO PVC PRESIÓN DE 1"	UN	4.968,00	5.911,92	11	65.031,12	11	54.648,00	0	0
MEDIO CODO PVC PRESIÓN DE 2"	UN	18.743,00	22.304,17	10	223.041,70	10	187.430,00	0	0
PEGADOR CORONA 25 KG	KILO	60.417,00	71.896,23	8	575.169,84	8	483.336,00	0	0
PEGANTE PVC EN HÚMEDO 1/8 GALÓN	TARRO	65.447,00	77.881,93	10	778.819,30	10	654.470,00	0	0
PUNTA PARA TALADRO UBERMAN PH2 1"	UN	5.620,00	6.687,80	15	100.317,00	15	84.300,00	0	0
PUNTA PARA TALADRO UBERMAN PH2 2"	UN	7.609,00	9.054,71	15	135.820,65	15	114.135,00	0	0
RACOR 5/8--1/2.	UN	14.576,00	17.345,44	15	260.181,60	15	218.640,00	0	0
RACOR FLUXÓMETRO.	UN	28.117,00	33.459,23	20	669.184,60	20	562.340,00	0	0
RIEL EXTENSIÓN TOTAL MEDIANO 42X350MM 38 KG	UN	15.278,00	18.180,82	30	545.424,60	30	458.340,00	0	0
SEGUETA DE 12 PULGADAS AMARILLA	UN	30.323,00	36.084,37	10	360.843,70	10	303.230,00	0	0
SELLO LENGÜETA DESCARGA COMPLETA PLÁSTICA	UN	15.103,00	17.972,57	8	143.780,56	8	120.824,00	0	0
SIFÓN FLEXIBLE EXTENSIÓN	UN	19.598,00	23.321,62	8	186.572,96	8	156.784,00	0	0
SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS X 300 ML	TUBO	25.000,00	29.750,00	13	386.750,00	13	325.000,00	0	0
SIKAFLEX-IA F-CURE PLUS SELLADOR POLIURETANO ELÁSTICO SIN BURBUJAS GRIS 300ML	TUBO	48.750,00	58.012,50	10	580.125,00	10	487.500,00	0	0
SILLA TEE 2 - REPARACIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA	UN	15.763,00	18.757,97	5	93.789,85	5	78.815,00	0	0
SILLA TEE 3 - REPARACIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA	UN	21.018,00	25.011,42	5	125.057,10	5	105.090,00	0	0
SILLA TEE 4 - REPARACIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA	UN	41.964,00	49.937,16	5	249.685,80	5	209.820,00	0	0
SILLA TEE 6 - REPARACIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA	UN	36.016,00	42.859,04	5	214.295,20	5	180.080,00	0	0
SILLA YEE 2 - REPARACIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA	UN	40.484,00	48.175,96	5	240.879,80	5	202.420,00	0	0
SILLA YEE 3 - REPARACIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA	UN	24.003,00	28.563,57	5	142.817,85	5	120.015,00	0	0
SILLA YEE 4 - REPARACIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA	UN	15.464,00	18.402,16	5	92.010,80	5	77.320,00	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

SILLA YEE 6- REPARACIÓN PARA TUBERÍA SANITARIA	UN	76.570,00	91.118,30	5	455.591,50	5	382.850,00	0	0
SOLDADURA DE ESTAÑO 95% 550GR HUMBOLDT PARA SOPLETE	UN	146.953,00	174.874,07	2	349.748,14	2	293.906,00	0	0
SOLDADURA PEGA EN HÚMEDO 1/16	TARRO	18.750,00	22.312,50	20	446.250,00	20	375.000,00	0	0
SOLDADURA PVC 1/16	TARRO	21.250,00	25.287,50	20	505.750,00	20	425.000,00	0	0
SOLDADURA PVC 1/8	TARRO	33.750,00	40.162,50	13	522.112,50	13	438.750,00	0	0
TALADRO PERCUTOR 1/2PULG 850W GSB-16RE MALETÍN BOSCH	UN	331.250,00	394.187,50	2	788.375,00	2	662.500,00	0	0
TAPÓN DE PRUEBA SANITARIA PVC DE 4"	UN	4.180,00	4.974,20	10	49.742,00	10	41.800,00	0	0
TAZA BALTICO PLUS ENTRADA SUPERIOR INSTITUCIONAL	UN	105.693,00	125.774,67	3	377.324,01	3	317.079,00	0	0
TINTILLA CARAMELO RENANIA 1/4 GALÓN	(1/4) GAL	67.750,00	80.622,50	2	161.245,00	2	135.500,00	0	0
TINTILLA MIEL RENANIA 1/4 GALÓN	(1/4) GAL	67.750,00	80.622,50	2	161.245,00	2	135.500,00	0	0
TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 6X1-3/4 100UN	UN	9.087,00	10.813,53	5	54.067,65	5	45.435,00	0	0
TORNILLO AGLOMERADO AUTOPERFORANTE 7X1-1/4 100UN	UN	7.938,00	9.446,22	5	47.231,10	5	39.690,00	0	0
TUBERÍA SANITARIO DE 6" PVC	M	37.500,00	44.625,00	6	267.750,00	6	225.000,00	0	0
TUBO 1X6M PRESIÓN 13.5-315 PSI TUBO 6 MT	UN	46.714,00	55.589,66	7	389.127,62	7	326.998,00	0	0
TUBO 2X6M PRESIÓN 21-200 PSI TUBO 6 MT	UN	73.125,00	87.018,75	5	435.093,75	5	365.625,00	0	0
TUBO DE PRESIÓN DE 1.1/2X6M 21-200PSI TUBO 6 MT	UN	78.325,00	93.206,75	5	466.033,75	5	391.625,00	0	0
UNIÓN PP UNIVERSAL DE 2"	UN	28.472,00	33.881,68	6	203.290,08	6	170.832,00	0	0
UNIÓN UNIVERSAL 1/2 PRESIÓN PVC	UN	9.249,00	11.006,31	5	55.031,55	5	46.245,00	0	0
UNIÓN UNIVERSAL 2PULG PVC SOLDAR PCP	UN	52.568,00	62.555,92	5	312.779,60	5	262.840,00	0	0
UNIÓN UNIVERSAL COBRE 1 PULGADAS	UN	16.850,00	20.051,50	5	100.257,50	5	84.250,00	0	0
UNIÓN UNIVERSAL DE 1 PULG EN PVC PARA SOLDAR	UN	20.957,00	24.938,83	5	124.694,15	5	104.785,00	0	0
UNIÓN UNIVERSAL DE 2 1/2"	UN	50.477,00	60.067,63	5	300.338,15	5	252.385,00	0	0
UNIÓN UNIVERSAL DE 3 PULG EN PVC PARA SOLDAR	UN	34.736,00	41.335,84	5	206.679,20	5	173.680,00	0	0
UNIÓN UNIVERSAL EN PVC SOLDAR DE 1 1/2"	UN	27.887,00	33.185,53	5	165.927,65	5	139.435,00	0	0
UNIVERSAL DE COBRE DE 1/2" PULGADAS	UN	8.113,00	9.654,47	5	48.272,35	5	40.565,00	0	0
VÁLVULA VERTICAL HIDROSTÁTICA TANQUE RESERVA AGUA	UN	64.504,00	76.759,76	5	383.798,80	5	322.520,00	0	0
VÁLVULA BOLA PVC 1" LISA SOLDABLE	UN	11.872,00	14.127,68	8	113.021,44	8	94.976,00	0	0
VÁLVULA BOLA PVC 1/2 LISA SOLDABLE	UN	6.041,00	7.188,79	8	57.510,32	8	48.328,00	0	0
VÁLVULA DE ENTRADA UNIVERSAL BAJA - SANITARIA	UN	42.205,00	50.223,95	15	753.359,25	15	633.075,00	0	0
VÁLVULA FLUIDMASTER DE ENTRADA 200A HIDROSTÁTICA 7/8"	UN	22.409,00	26.666,71	40	1.066.668,40	40	896.360,00	0	0
BROCA DE MURO CON CARBURO DE TUNGSTENO 1/8"	UN	5.504,00	6.549,76	10	65.497,60	10	55.040,00	0	0
PUNTA DE ESTRELLA DIAMANTADA DE 2X2"	UN	5.298,00	6.304,62	15	94.569,30	15	79.470,00	0	0
PUNTA PARA DESTORNILLADOR INALAMBRICO (PUNTAS DE IMPACTO PHILIPS N°2 UBERMAN 4"	UN	13.931,00	16.577,89	10	165.778,90	10	139.310,00	0	0
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"	UN	4.987,00	5.934,53	60	356.071,80	60	299.220,00	0	0
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"1/2"	UN	4.987,00	5.934,53	60	356.071,80	60	299.220,00	0	0
VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA				8030	104.002.941		87.397.429,00		
IVA	19%						16.605.511,51		
TOTAL							104.002.940,51		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Electricos

Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA ORDEN DE COMPRA	PRECIO UNITARIO CON IVA ORDEN DE COMPRA	SUMINISTROS ELECTR		FACT 6137		FACT 6549		saldo	
				CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
Breaker Eléctrico De 1 Polo X 60 Amperios Atornillable. Presentación:	UN	18.274,00	21.746,06	10	217.460,60	10	182.740,00		0,00	0	0,00
Breaker Industriales De 30 Amperios	UN	84.000,00	99.960,00	10	999.600,00	10	840.000,00		0,00	0	0,00
Breaker Industriales De 50 Amperios	UN	113.333,00	134.866,27	10	1.348.662,70	10	1.133.330,00		0,00	0	0,00
Breaker O Pin De Corte Monopolar Riel 20 Amperios	UN	17.693,00	21.054,67	10	210.546,70	10	176.930,00		0,00	0	0,00
Canaleta Metalica Con Division 10X4 Cm Lamina Cold Rolled Cal 22 Incluye Al	UN	27.500,00	32.725,00	49	1.603.525,00	49	1.347.500,00		0,00	0	0,00
Canaleta Plastica 40Mm X25Mm Para Cable X2 Metros De Larga Adhesiva	UN	20.101,00	23.920,19	50	1.196.009,50	50	1.005.050,00		0,00	0	0,00
Canaleta Plástica Blanca 40X25 Con División	M	19.761,00	23.515,59	50	1.175.779,50	50	988.050,00		0,00	0	0,00
Canaleta Plastica Con Adhesivo Azul 30 Mm X 10Mm: En Pvc, 30Mm*10Mm,	UN	17.919,00	21.323,61	50	1.066.180,50	50	895.950,00		0,00	0	0,00
Toma Corriente Pvc De 15 - Presentación Por Unidades.	UN	9.321,00	11.091,99	50	554.599,50	50	466.050,00		0,00	0	0,00
Tornillo Autoperforante 1/2" Con Cabeza De Lenteja	UN	106,00	126,14	300	37.842,00	300	31.800,00		0,00	0	0,00
Tornillo De Ensamble N° 8* 1"	UN	106,00	126,14	200	25.228,00	200	21.200,00		0,00	0	0,00
CINTA 3M AUTOFUNDENTE 18MM X 9.1M	UN	56.250,00	66.937,50	10	669.375,00	10	562.500,00		0,00	0	0,00
CINTA AISLANTE SUPER 33 19MM X 20MT	UN	30.804,00	36.656,76	10	366.567,60	10	308.040,00		0,00	0	0,00
CINTA FOIL ALUMINIO 25M X 50MM 30MIC	UN	51.794,00	61.634,86	10	616.348,60	10	517.940,00		0,00	0	0,00
SOLDADURA DE ESTAÑO 95% 550GR HUMBOLDT PARA SOPLETE	UN	146.953,00	174.874,07	5	874.370,35	5	734.765,00		0,00	0	0,00
ANGULO DE ALUMINIO 3MM color mate, largo 6m, ancho 25.4mm, alto 25.54mm	UN	24.586,00	29.257,34	15	438.860,10	15	368.790,00		0,00	0	0,00
ANGULO DE ALUMINIO 4MM color mate, largo 6m, ancho 25.4mm, alto 25.54mm	UN	24.586,00	29.257,34	15	438.860,10	15	368.790,00		0,00	0	0,00
ANGULO DE ALUMINIO 6MM color mate, largo 6m, ancho 25.4mm, alto 25.54mm	UN	24.586,00	29.257,34	15	438.860,10	15	368.790,00		0,00	0	0,00
BANDA A32 .	UN	16.650,00	19.813,50	10	198.135,00	10	166.500,00		0,00	0	0,00
BANDA B43 .	UN	27.500,00	32.725,00	50	1.636.250,00	50	1.375.000,00		0,00	0	0,00
BANDA B48 .	UN	31.450,00	37.425,50	10	374.255,00	10	314.500,00		0,00	0	0,00
BANDA BX65	UN	59.125,00	70.358,75	10	703.587,50	10	591.250,00		0,00	0	0,00
BANDA BX66 .	UN	60.000,00	71.400,00	10	714.000,00	10	600.000,00		0,00	0	0,00
BANDA B38	UN	40.000,00	47.600,00	50	2.380.000,00	50	2.000.000,00		0,00	0	0,00
BANDA B46 .	UN	30.000,00	35.700,00	10	357.000,00	10	300.000,00		0,00	0	0,00
BANDA BX67 .	UN	85.000,00	101.150,00	10	1.011.500,00	10	850.000,00		0,00	0	0,00
BANDA BX567	UN	85.000,00	101.150,00	10	1.011.500,00	10	850.000,00		0,00	0	0,00
BOBINA SELENOIDE DE MODELO UW-50 .	UN	212.500,00	252.875,00	10	2.528.750,00	10	2.125.000,00		0,00	0	0,00
BOMBILLA LED 17 W	UN	6.954,00	8.275,26	100	827.526,00	100	695.400,00		0,00	0	0,00
BOMBILLA LED 9W	UN	6.954,00	8.275,26	100	827.526,00	100	695.400,00		0,00	0	0,00
BOMBILLA LED 12 W	UN	4.425,00	5.265,75	100	526.575,00	100	442.500,00		0,00	0	0,00
BROCA DE MURO CON CARBURO DE TUNGSTENO 1/8" .	UN	5.504,00	6.549,76	15	98.246,40	15	82.560,00		0,00	0	0,00
BROCA DE MURO CON CARBURO DE TUNGSTENO 3/16"	UN	4.715,00	5.610,85	20	112.217,00	20	94.300,00		0,00	0	0,00
BROCA DE MURO CON CARBURO DE TUNGSTENO 5/16"	UN	7.327,00	8.719,13	20	174.382,60	20	146.540,00		0,00	0	0,00
BROCA DE MURO CON CARBURO DE TUNGSTENO 5/32"	UN	4.361,00	5.189,59	20	103.791,80	20	87.220,00		0,00	0	0,00
BROCA LAMINA HSS DE COBALTO RETIFICADAS 1/2" CORTAS .	UN	29.634,00	35.264,46	10	352.644,60	10	296.340,00		0,00	0	0,00
BROCA LAMINA HSS DE COBALTO RETIFICADAS 5/32" CORTAS .	UN	3.800,00	4.522,00	25	113.050,00	25	95.000,00		0,00	0	0,00
BROCA LAMINA HSS DE COBALTO RETIFICADAS 7/64" CORTAS .	UN	4.521,00	5.379,99	25	134.499,75	25	113.025,00		0,00	0	0,00
BROCA LAMINA HSS DE COBALTO RETIFICADAS 1/8" CORTAS .	UN	5.634,00	6.704,46	25	167.611,50	25	140.850,00		0,00	0	0,00
CABLE DUPLEX N°12	METRO	4.074,00	4.848,06	200	969.612,00	200	814.800,00		0,00	0	0,00
CABLE 7 HILOS # 10 - METRO (CABLE BLINCO-VERDE-NEGRO)	METRO	3.006,00	3.577,14	300	1.073.142,00	300	901.800,00		0,00	0	0,00
CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CON AISLAMIENTO LSHFFR .	METRO	6.989,00	8.316,91	2000	16.633.820,00	0	0,00	2.000,00	13.978.000,00	0	0,00
CABLE UTP CAT 6A (CARRETE DE 305 MT)	UN	741.207,00	882.036,33	5	4.410.181,65	5	3.706.035,00		0,00	0	0,00

CAJA PLASTICAS 2X4 – UNIDAD	UN	9.829,00	11.696,51	20	233.930,20	20	196.580,00		0,00	0	0,00
CAJAS DEXSON 2X4" – UNIDAD	UN	8.921,00	10.615,99	24	254.783,76	24	214.104,00		0,00	0	0,00
CANAleta PLASTICA CON ADHESIVO 25X15MM .	UN	9.834,00	11.702,46	30	351.073,80	30	295.020,00		0,00	0	0,00
CHAZO CAMMAN COLAPSIBLE 5/16 .	UN	387,00	460,53	200	92.106,00	200	77.400,00		0,00	0	0,00
CINTA COLORES (IDENTIFICADOR CABLES) ROJO, AZUL,VERDE, AMARILLO .	UN	5.814,00	6.918,66	5	34.593,30	5	29.070,00		0,00	0	0,00
CINTA PARA ROTULADOR ELECTRONICO .	UN	61.376,00	73.037,44	4	292.149,76	4	245.504,00		0,00	0	0,00
CINTA RUBATEX .	ROLLO	24.072,00	28.645,68	5	143.228,40	5	120.360,00		0,00	0	0,00
CONECTOR TUBULAR RECTO DE COBRE #6 AWG – UNIDAD	UN	2.486,00	2.958,34	10	29.583,40	10	24.860,00		0,00	0	0,00
CONECTOR TUBULAR RECTO DE COBRE #10 AWG – UNIDAD	UN	1.074,00	1.278,06	10	12.780,60	10	10.740,00		0,00	0	0,00
CONECTOR TUBULAR RECTO DE COBRE #8 AWG – UNIDAD	UN	1.744,00	2.075,36	10	20.753,60	10	17.440,00		0,00	0	0,00
CORREA PLÁSTICA DE 10CM X 4,6MM	PAQUETE*100	4.765,00	5.670,35	5	28.351,75	5	23.825,00		0,00	0	0,00
CORREA PLÁSTICA DE 20CM X 4,6MM	PAQUETE*100	8.101,00	9.640,19	10	96.401,90	10	81.010,00		0,00	0	0,00
CORREA PLÁSTICA DE 30CM X 4,6MM	PAQUETE*100	10.291,00	12.246,29	10	122.462,90	10	102.910,00		0,00	0	0,00
DESTORNILLADOR INALAMBRICO ENCUALIZABLE 20V Voltaje 7,2vdc.	UN	338.636,00	402.976,84	1	402.976,84	1	338.636,00		0,00	0	0,00
FACE PLATE PARA JACK CAT 6 .	UND	4.195,00	4.992,05	100	499.205,00	100	419.500,00		0,00	0	0,00
GUAYA PARA BICICLETA – METRO	METRO	14.400,00	17.136,00	200	3.427.200,00	200	2.880.000,00		0,00	0	0,00
LAMPARA PANEL DE 60 X 60 6500K 40W U HOMOLOGO .	UN	62.695,00	74.607,05	70	5.222.493,50	70	4.388.650,00		0,00	0	0,00
LAMPARA PANEL LED DE 120 X 30 6500K U HOMOLOGO .	UN	62.695,00	74.607,05	229	17.085.014,45	229	14.357.155,00		0,00	0	0,00
LIQUIDO LIMPIA CONTACTOS CRC 5-56 .	UN	34.135,00	40.620,65	10	406.206,50	10	341.350,00		0,00	0	0,00
MINI ORANGE .	UN	262.630,00	312.529,70	15	4.687.945,50	15	3.939.450,00		0,00	0	0,00
MAXI ORANGE .	UN	260.252,00	309.699,88	15	4.645.498,20	15	3.903.780,00		0,00	0	0,00
PANEL LED REDONDE 12W DE SOBREPONER	UN	11.169,00	13.291,11	20	265.822,20	20	223.380,00		0,00	0	0,00
PANEL LED REDONDE 24W DE SOBREPONER	UN	25.921,00	30.845,99	20	616.919,80	20	518.420,00		0,00	0	0,00
PANEL LED REDONDE 24W DE INCRUSTAR	UN	25.218,00	30.009,42	100	3.000.942,00	100	2.521.800,00		0,00	0	0,00
PANEL LED REDONDE 12W DE INCRUSTAR	UN	9.061,00	10.782,59	100	1.078.259,00	100	906.100,00		0,00	0	0,00
PANEL LED REDONDE 18W DE INCRUSTAR	UN	11.872,00	14.127,68	200	2.825.536,00	200	2.374.400,00		0,00	0	0,00
PANEL LED REDONDE 18W DE SOBREPONER	UN	11.872,00	14.127,68	50	706.384,00	50	593.600,00		0,00	0	0,00
PATCHCORD DE 1,5 MTS CAT 6 .	UN	16.071,00	19.124,49	20	382.489,80	20	321.420,00		0,00	0	0,00
PATCHCORD DE 1,00 MTSCAT 6 .	UN	9.835,00	11.703,65	20	234.073,00	20	196.700,00		0,00	0	0,00
PATCHCORD DE 2,00 MTS CAT 6A .	UN	15.064,00	17.926,16	20	358.523,20	20	301.280,00		0,00	0	0,00
PATCHCORD DE 3,5 MTSCAT 6A .	UN	21.363,00	25.421,97	20	508.439,40	20	427.260,00		0,00	0	0,00
PROBADOR CONECTOR RJ .	UN	28.862,00	34.345,78	1	34.345,78	1	28.862,00		0,00	0	0,00
PROBADOR DE CABLE DE RED UTP MULTIFUNCION PARA CAT 5E 6 Y 6A (NF-PRISIONEROS PARA GUAYA	UN	112.396,00	133.751,24	1	133.751,24	1	112.396,00		0,00	0	0,00
PUNTA DE ESTRELLA DIAMANTADA DE 2X2"	UN	2.158,00	2.568,02	500	1.284.010,00	500	1.079.000,00		0,00	0	0,00
PUNTA PARA DESTORNILLADOR INALAMBRICO (PUNTAS DE IMPACTO PUNTA DE ESTRELLA DIAMANTADA DE 2X4"	UN	5.298,00	6.304,62	20	126.092,40	20	105.960,00		0,00	0	0,00
PUNTA PARA DESTORNILLADOR INALAMBRICO (PUNTAS DE IMPACTO PUNTA DE ESTRELLA DIAMANTADA DE 2X4"	UN	13.276,00	15.798,44	10	157.984,40	10	132.760,00		0,00	0	0,00
PUNTA PARA DESTORNILLADOR INALAMBRICO (PUNTAS DE IMPACTO PUNTA DE ESTRELLA DIAMANTADA DE 2X4"	UN	6.006,00	7.147,14	20	142.942,80	20	120.120,00		0,00	0	0,00
PUNTA PARA DESTORNILLADOR INALAMBRICO (PUNTAS DE IMPACTO PUNTA DE ESTRELLA DIAMANTADA DE 2X4"	UN	9.061,00	10.782,59	20	215.651,80	20	181.220,00		0,00	0	0,00
PUNTA PARA DESTORNILLADOR INALAMBRICO (PUNTAS DE IMPACTO PUNTA DE ESTRELLA DIAMANTADA DE 2X4"	UN	13.931,00	16.577,89	10	165.778,90	10	139.310,00		0,00	0	0,00
SOLDADURA DE ESTAÑO 60/40 CON RESINA CARRETE - CARRETE	CARRETE	69.863,00	83.136,97	2	166.273,94	2	139.726,00		0,00	0	0,00
TEMPORIZADOR AIRE ACONDICIONADO 110 - 220 V .	UN	30.000,00	35.700,00	5	178.500,00	5	150.000,00		0,00	0	0,00
TERMINALES EN HORQUETA PARA CABLE #10	UN	307,00	365,33	50	18.266,50	50	15.350,00		0,00	0	0,00
TERMINALES EN HORQUETA PARA CABLE #12	UN	295,00	351,05	50	17.552,50	50	14.750,00		0,00	0	0,00
TERMINALES EN OJO PARA CABLE #10 – UNIDAD	UN	472,00	561,68	50	28.084,00	50	23.600,00		0,00	0	0,00
TERMINALES EN OJO PARA CABLE #12 – UNIDAD	UN	305,00	362,95	100	36.295,00	100	30.500,00		0,00	0	0,00
TERMINALES EN OJO PARA CABLE #6 – UNIDAD	UN	1.044,00	1.242,36	10	12.423,60	10	10.440,00		0,00	0	0,00
TERMINALES EN OJO PARA CABLE #8 – UNIDAD	UN	1.044,00	1.242,36	20	24.847,20	20	20.880,00		0,00	0	0,00
TOMA PARA RED DE DATOS CAT 6A PANDUIT O SIMILAR	UN	12.539,00	14.921,41	100	1.492.141,00	100	1.253.900,00		0,00	0	0,00
TORNILLO ENSAMBLE DE 6X1"	UN	204,00	242,76	300	72.828,00	300	61.200,00		0,00	0	0,00
TORNILLO ENSAMBLE DE 6X1 1/2 .	UN	376,00	447,44	200	89.488,00	200	75.200,00		0,00	0	0,00
TORNILLO ENSAMBLE DE 6X2"	UN	450,00	535,50	200	107.100,00	200	90.000,00		0,00	0	0,00
TORNILLO ENSAMBLE DE 6X3"	UN	328,00	390,32	100	39.032,00	100	32.800,00		0,00	0	0,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1"	UN	4.987,00	5.934,53	300	1.780.359,00	300	1.496.100,00		0,00	0	0,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 1 1/2"	UN	4.987,00	5.934,53	150	890.179,50	150	748.050,00		0,00	0	0,00
VALOR REQUERIMIENTO PRECIO ORDEN DE COMPRA				7786	104.998.535		74.256.063,00		13.978.000,00		
IVA	19%						14.108.651,97		2.655.820,00		
TOTAL							88.364.714,97		16.633.820,00		0,00

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Adicion 01 ejecucion 100%

Descripción	Unidad	PRECIO UNITARIO SIN IVA	PRECIO UNITARIO CON IVA FACT 6553	TOTAL
Clavo De Acero Liso De 1 1/2" Caja X 500 Gr	1	\$ 11.899	\$ 14.160	\$ 14.160
Clavo De Acero Liso De 1" Caja X 500 Gr	1	\$ 11.899	\$ 14.160	\$ 14.160
Clavo De Acero Liso De 2" Caja X 500 Gr	1	\$ 8.485	\$ 10.097	\$ 10.097
Tornillo De Ensamble N° 8* 1/2"	150	\$ 63	\$ 75	\$ 11.246
Tornillo De Ensamble N° 8* 1"	150	\$ 106	\$ 126	\$ 18.921
CARRETILLA METÁLICA, CAPACIDAD DE TOLVA 170 LITROS, RIN METÁLICO , LLANTANEUMÁTICA ANTIPINCHAZO PARA TRABAJO PESADO	1	\$ 301.433	\$ 358.705	\$ 358.705
MARTILLO DE UÑA CABO EN MADERA 27MM - UNIDAD	2	\$ 30.838	\$ 36.697	\$ 73.394
TABLA EN MADERA SECA PINO CIPRÉS CEPILLADA X UNA CARA DE 1"x10"x 3ML (PULGADAS REAL O LIBRE) - UNIDAD	30	\$ 71.342	\$ 84.897	\$ 2.546.909
TALADRO / ATORNILLADOR PERCUTOR INALÁMBRICO GSB 18V-50, INCLUYE 1 CARGADOR RÁPIDO GAL 18V-20, 2 BATERÍAS 18 V MAX 2.0 AH IONES DE LITIO, 1 MALETÍN DE PLÁSTICO, GARANTÍA 12 MESES	1	\$ 110.103	\$ 131.023	\$ 131.023
ALMADANA DE 2 LIBRAS CON CABO	1	\$ 48.038	\$ 57.165	\$ 57.165
ATOMIZADOR 1 LITRO	2	\$ 9.249	\$ 11.006	\$ 22.013
LIMAS TRIANGULAR PARA MACHETE	2	\$ 8.414	\$ 10.013	\$ 20.025
SACOS DE POLIPROPILENO DE SEGUNDA DE 50 KILOS	100	\$ 835	\$ 994	\$ 99.365
DESTORNILLADOR DE PALA 1/4" X 6"	2	\$ 18.332	\$ 21.815	\$ 43.630
DESTORNILLADOR ESTRELLA 150 MM #3	2	\$ 24.048	\$ 28.617	\$ 57.234
JUEGO DE HERRAMIENTAS RATCHET 1/4 PULGADA 21 PIEZAS T221S1U	1	\$ 125.945	\$ 149.875	\$ 149.875
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS 22 PIEZAS	1	\$ 156.250	\$ 185.938	\$ 185.938
TOTAL				\$ 3.813.860

1.5 Porcentaje de ejecución física del contrato

A la fecha la ejecución física es del 99.45%

Secretaria	Requerimiento	Ejecutado	Saldo	Porcentaje de Ejecucion
Infraestructura Malla vial	1.000.000.000	999.996.024	3.976	100,00%
Infraestructura Parques	800.000.000	799.999.251	749	100,00%
Movilidad	200.000.000	188.111.877	11.888.123	94,06%
Dagred	44.920.931	44.861.006	59.925	99.87%
Gestion territorial	6.000.000	5.975.288	24.712	99.59%
Medio Ambiente	119.576.704	119.391.211	185.493	99,84%
Suministros y servicios-Civil	105.000.000	104.002.941	997.059	99.52%
Suministros y servicios-Electricos	105.000.000	104.998.535	1.465	
Adicion 01	3.813.860	3.813.860	0	100%

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Totales	2.384.311.495	2.371.149.993	13.161.502	99,45%
---------	---------------	---------------	------------	--------

1.6 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo.

El presente proceso se enmarca en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín te Quiere" específicamente en el Pilar 3: CREEMOS EN LA INSTITUCIONALIDAD, EN LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Componente: Confianza ciudadana en la gestión pública institucional. Programa: Gestión eficiente de bienes y servicios cuyo objetivo es " Fortalecer la gestión eficiente de los bienes y servicios que requiere el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín" con el fin de " ...Beneficiar de manera directa los servidores del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y de las entidades descentralizadas que se encuentran bajo el Modelo de Conglomerado Público y de manera indirecta los ciudadanos que reciben los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades, a través de los procesos misionales de la entidad"

1.7 El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Se verificó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del contratista en la ejecución del contrato y elementos de proteccion.

1.8 El Supervisor deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	8.783.247
Ret.impto.renta compra bienes General 2.5	21.958.118
Retención ICA 1.8*1000 Acuerdo 93/2023	1.518.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	24.630.101
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	11.418.222
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	17.566.494
Total general	85.874.182

INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Firmado Representante Legal
02.05.2025	últimos seis (6) meses	Jorge Andres Pinto Alvarez CP UT 049 Omar David Eduardo Gomez Avila RF Estudios E Ingenieria Ana Maria Mendez Velasquez RL Comercializadora FF
03.06.2025	últimos seis (6) meses	Jorge Andres Pinto Alvarez CP UT 049 Omar David Eduardo Gomez Avila RF Estudios E Ingenieria Ana Maria Mendez Velasquez RL Comercializadora FF
01.07.2025	últimos seis (6) meses	Jorge Andres Pinto Alvarez CP UT 049 Omar David Eduardo Gomez Avila RF Estudios E Ingenieria Ana Maria Mendez Velasquez RL Comercializadora FF
01.08.2025	últimos seis (6) meses	Jorge Andres Pinto Alvarez CP UT 049 Omar David Eduardo Gomez Avila RF Estudios E Ingenieria Ana Maria Mendez Velasquez RL Comercializadora FF
01.09.2025	últimos seis (6) meses	Jorge Andres Pinto Alvarez CP UT 049 Omar David Eduardo Gomez Avila RF Estudios e Ingenieria Ana Maria Mendez Velasquez RL Comercializadora FF
Octubre 2025	últimos seis (6) meses	Edna Rosalba Sandoval Parra RL UT 049
Noviembre de 2025	últimos seis (6) meses	Edna Rosalba Sandoval Parra RL UT 049

2.2 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

Activo fijo	Nº inventario	Denominación del activo fijo	Σ	Val.adq.
301117137	200677346	CARRETILLA METALICA CON CAPACIDAD DE TOLVA 170 LTS		358.705
301117138	200677347	CARRETILLA METALICA CON CAPACIDAD DE TOLVA 170 LTS		358.705
301117139	200677348	CARRETILLA METALICA CON CAPACIDAD DE TOLVA 170 LTS		358.705
301117140	200677349	CARRETILLA METALICA CON CAPACIDAD DE TOLVA 170 LTS		358.705
301117141	200677350	CARRETILLA METALICA CON CAPACIDAD DE TOLVA 170 LTS		358.705
301117142	200677351	CARRETILLA METALICA CON CAPACIDAD DE TOLVA 170 LTS		358.705
301117143	200677352	CARRETILLA METALICA CON CAPACIDAD DE TOLVA 170 LTS		358.705
301117144	200677353	CARRETILLA METALICA CON CAPACIDAD DE TOLVA 170 LTS		358.705
301117145	200677354	CARRETILLA METALICA CON CAPACIDAD DE TOLVA 170 LTS		358.705
Responsable 71614305 DIEGO LUIS PALACIOS RINCON				3.228.345
301116550	200677074	JUEGO DE COPAS DE HASTA 24MM CROMADAS Y RATCHET ...		508.750
301116551	200677075	JUEGO DE COPAS DE HASTA 24MM CROMADAS Y RATCHET ...		508.750
301116552	200677076	PULIDORA ANGULAR INDUSTRIAL DE 7" Y MOTOR DE 2700W		88.907
301116553	200677077	TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR INALAMBRICO GSB 1...		131.023
Responsable 743000021 UNIDAD DE SEÑALIZACION "JUAN C. ARBELAEZ				1.237.430
301117136	200677345	CARRETILLA METALICA CON CAPACIDAD DE TOLVA 170 LTS		358.705
Responsable 98473156 OSCAR ALBERTO GONZALEZ CARDEÑO				358.705

2.3 Informe de las modificaciones realizadas al contrato

Se realizó modificación 01 al contrato consiste en adición a la orden de compra 145674 por valor de \$3.813.860, de conformidad con el Acta de Comité Interno de Planeación - CIP de la Secretaría de Suministros y Servicios N° 46 del 29 de julio de 2025

2.4 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

El supervisor principal del contrato es Yanet Herlene Melo Yepes y el supervisor suplente Camilo Andres Morales Ortiz, no hubo designaciones temporales o reasignaciones de supervisión.

2.5 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

A la fecha no se ha materializado riesgo alguno

2.6 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

N/A

2.7 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Evaluación del Contratista

Numero de Contrato 4600104790
 Objeto del Contrato Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería.
 Numero Evaluación 5
 Periodo Evaluado NOVIEMBRE

Componentes	Criterios	% Peso específico	Calificación	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	4,50	3,60
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	4,50	3,60
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	4,50	10,80
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	4,50	7,20
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	4,50	6,30
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	3	4,50	2,70
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EVALUE EL RECURSO HUMANO Y A LOGISTICA)	40	4,50	36,00
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PORPUESTAS POR LA SUPERVISION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO	10	4,50	9,00

Componente	% Ponderacion	% Calificación	% Calificación Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	18,00	16,80
FINANCIERO Y CONTABLE	20	18,00	16,80
JURÍDICO	10	9,00	8,40
TÉCNICO	50	45,00	42,00

% Calificación Total	90,00
----------------------	-------

% Total Calificación acumulado	84,00
--------------------------------	-------

2.8 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

2. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1 Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	70700000	2320202006	240147	4000120423	9015637	4500014830
110615425	73300000	2320202006	240264	4000120407	9015637	4500014832
110029825	73300000	2320202006	240261	4000120407	9015637	4500014832
110070125	76200000	2320202006	240218	4000120409	9015637	4500014823

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

110070125	74100000	2320202006	240092	4000120439	9015637	4500014825
110090125	74100000	2320202006	240075	4000120439	9015637	4500014825
110070125	74200000	2320202006	240160	4000120580	9015637	4500014824
110000125	74300000	2320202006	240016	4000120441	9015637	4500014826
110000125	70700000	2320202006	240147	4000121656	9015637	4500014944

3.2 Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	Nro. Factura	Fecha Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014825	UT6126	21/08/2025	5000769727	81.832.197
4500014832	UT6127	21/08/2025	5000769737	9.607.497
4500014832	UT6127	21/08/2025	5000769736	29.726.232
4500014823	UT6128	21/08/2025	5000769748	5.975.287
4500014825	UT6130	21/08/2025	5000769758	234.150.335
4500014825	UT6130	21/08/2025	5000769758	2.184.166
4500014825	UT6130	21/08/2025	5000769758	3.916.350
4500014825	UT6131	21/08/2025	5000769764	342.444.645
4500014825	UT6131	21/08/2025	5000769764	46.125.954
4500014825	UT6131	21/08/2025	5000769764	171.677.301
4500014825	UT6134	21/08/2025	5000769780	680.318
4500014825	UT6135	21/08/2025	5000769806	8.085.902
4500014825	UT6135	21/08/2025	5000769806	1
4500014825	UT6135	21/08/2025	5000769806	2.056.065
4500014825	UT6135	21/08/2025	5000769806	84.655
4500014826	UT6136	21/08/2025	5000769670	56.043.666
4500014826	UT6136	21/08/2025	5000769670	236.250
4500014830	UT6137	21/08/2025	5000769820	88.364.715
4500014825	UT6548	22/09/2025	5000773305	610.249.783
4500014830	UT6549	22/09/2025	5000773288	16.633.820
4500014825	UT6550	22/09/2025	5000773252	95.988.791
4500014830	UT6552	22/09/2025	5000773277	104.002.941
4500014944	UT6553	22/09/2025	5000773326	3.813.860
4500014832	UT6554	22/09/2025	5000773263	5.527.276
4500014825	UT7398	20.11.2025	5000780781	44.021.660
4500014825	UT7399	20.11.2025	5000780775	68.573.372
4500014824	UT7400	20.11.2025	5000780786	93.713.867

Esta información corresponde a los pagos efectivamente realizados a la fecha del presente informe.

3.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuesta l (Pedido)	Grup o de comp ras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600104790	4500014823	233	Gest y ContrTerrit	240218	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL MEDELLIN	6.000.000	5.975.288	24.712
4600104790	4500014824	218	Medio Ambiente	240160	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES DE QUEBRADAS MEDELLIN	119.576.703	93.713.867	25.862.836
4600104790	4500014825	204	Infraestruc.Fisica	240092	CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL E INFRAESTRUCTURA ASOCIADA EN LA CIUDAD MEDELLIN	1.000.000.000	919.754.324	80.245.676
4600104790	4500014825	204	Infraestruc.Fisica	240075	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLIN	800.000.000	792.317.172	7.682.829
4600104790	4500014826	206	Movilidad	240016	MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL MEDELLIN	200.000.000	56.279.916	143.720.084
4600104790	4500014830	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN	210.000.000	209.001.476	998.524
4600104790	4500014832	221	DAGRED	240261	FORTALECIMIENTO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS MEDELLIN	15.194.699	15.134.773	59.926
4600104790	4500014832	221	DAGRED	240264	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE DESASTRES	29.726.232	29.726.232	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

					MEDELLIN			
4600104790	4500014944	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN	3.813.860	3.813.860	0

Esta información corresponde a los pagos efectivamente realizados a la fecha del presente informe.

3.4 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato		\$2.380.497.635
Adiciones		\$ 3.813.860
Total valor del contrato más adiciones		\$2.384.311.495
Pagos realizados acumulados		\$2.125.716.906
Pagos Realizados Agosto	\$1.083.191.536	
Pagos Realizados Septiembre	\$ 836.216.471	
Pagos Realizados Noviembre	\$ 206.308.899	
Saldo		\$ 258.594.589
Porcentaje de ejecución financiera		89.15%

3. INFORME JURÍDICO:

4.1 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

En contrato no se han presentado procesos sancionatorios, ni reclamaciones ni controversias o sucesos que ameritaran llegar a acuerdos entre las partes

4.2 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes


Durante la ejecución del contrato no se han llevado a cabo multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento

4.3 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	90377	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	08.05.2025	30.06.2026	08.05.2025	238.049.764
		Cumplimiento	08.05.2025	30.06.2026	08.05.2025	238.049.764
ADICION 01						
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A	90377	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	08.05.2025	30.06.2026	15.15.2025	238.431.150
	90377	Cumplimiento	08.05.2025	30.06.2026	15.15.2025	238.431.150

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 245.433.087

Atentamente,



YANET HERLENE MELO YEPES
Supervisor