

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600102411 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: OCTUBRE
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 30 DE OCTUBRE DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	UT estudios 049
NIT:	901539681
REPRESENTANTE LEGAL:	IVÁN ALONSO PARDO ÁVILA
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	79.952.890
OBJETO:	Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería
VALOR INICIAL:	Dos mil cuarenta y seis millones ochocientos treinta y cinco mil novecientos cuarenta y tres pesos ML (\$2.046.835.943)
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	Dos mil cuarenta y seis millones ochocientos treinta y cinco mil novecientos cuarenta y tres pesos ML (\$2.046.835.943)
DURACIÓN INICIAL:	Un (01) mes y veintisiete (27) días calendario
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Un (01) mes y veintisiete (27) días calendario
FECHA DE INICIO:	03 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre de 2024

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102411 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1 Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato:

En el cumplimiento del objeto contractual y alcance, a la fecha el contratista ha cumplido con los objetivos específicos establecidos en el proceso con objeto Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería, bajo acuerdo marco CCE-255-AMP-2021.

1.2 Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas señaladas en el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021 y Estudio Previo que hacen parte integral del presente contrato.

1.3 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

A la fecha contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el acuerdo marco CCE-255-AMP-2021

1.4 Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Infraestructura Física proyecto Malla Vial

Descripción	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VR TOTAL	ENTREGA OCTUBRE	VALOR ENTREGAS OCT	SALDO CANT	VALOR SALDO
Bulto Cemento Gris Presentacion 25 Kg	19%	4500	30.838	138.769.470	2000	61.675.320	2500	77.094.150
Cinta De Señalización Peligro No Pase X 100M	19%	500	15.173	7.586.250	500	7.586.250	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Gravilla Tipo 3/4 Triturado De 3/4 X 1 M3	19%	300	87.525	26.257.350	274,65	24.038.604	25,35	2.218.746
Tubo Acero Galvanizado Agua 2" - Nic 505 - 001 -	19%	2000	56.753	113.506.960	2000	113.506.960	0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 3" - Nic 505 - 001 -	19%	600	91.538	54.923.022	600	54.923.022	0	0
Cordón prefabricado vaciado en concreto, norma técnica lcontec 4109, de 40x45x15 centímetros, no maquillado ni resanado. - unidad	19%	2000	41.472	82.943.000	2000	82.943.000	0	0
Piedra canto rodado para entresuelo de 4" a 5" limpia. - metro cubico	19%	300	187.226	56.167.881	200	37.445.254	100	18.722.627
Larguero en madera seca chanu 2" x 4" x 3ml (Pulgadas real o libre) - unidad	19%	300	52.177	15.653.022	300	15.653.022	0	0
Media Telera madera seca chanú de 1.35 x 0.45 mts. Con uniones empotradas y reforzadas. - unidad	19%	200	49.565	9.912.938	200	9.912.938	0	0
Tabla en madera seca Pino ciprés cepillada x una cara de 1"x10"x 3ml (Pulgadas real o libre) - unidad	19%	1500	109.480	164.220.000	1500	164.220.000	0	0
Taco madera seca redonda de 4"x 3ml, Pino ciprés - unidad	19%	300	29.750	8.925.000	300	8.925.000	0	0
Telera en madera seca chanú 1.35.x 0.90 Con uniones empotradas y reforzadas. - unidad	19%	200	75.459	15.091.818	200	15.091.818	0	0
Varilla dilatación en madera seca pino Ciprés, cepillado de 10cm x 2cm x 3mts. de largo. - unidad	19%	1000	27.045	27.045.130	1000	27.045.130	0	0
Cepillos alambre mango madera, 30 cmts, con 14 o 15 hileras de alambre. - unidad	19%	10	25.863	258.635	10	258.635	0	0
flexómetro lufkin 16"/5ml - unidad	19%	20	15.632	312.637	20	312.637	0	0
Machete de acero de 16" barrigón tres rallas mango plástico tipo rula - unidad	5%	15	32.834	492.503	15	492.503	0	0
Martillo de uña cabo en	19%	10	44.435	444.346	10	444.346	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

madera 27mm - unidad								
Nivel de mano de 20" de construcción 3 burbujas - unidad	19%	10	36.613	366.127	10	366.127	0	0
Odómetro o Medidor de distancia digital profesional de una rueda - unidad	19%	5	335.059	1.675.294	5	1.675.294	0	0
Pala redonda numero 4 Bellota 5582-4 - unidad	5%	50	21.456	1.072.785	50	1.072.785	0	0
Serrucho profesional de 20" Stanley - unidad	19%	4	64.815	259.258	4	259.258	0	0
Skaset.l. L. Galón x 5 kg.(acelerante para secado de concretos) - unidad	19%	19	119.145	2.263.758	19	2.263.758	0	0
Tubo novafor S4 595mm de 24" x 6,5 ml. - unidad	19%	6	2.202.357	13.214.141	6	13.214.141	0	0
"Varilla hierro 1""crr*6ml.	19%	15	131.904	1.978.565	15	1.978.565	0	0
"Varilla hierro 1.1/4""crr*6ml.	19%	15	127.500	1.912.503	15	1.912.503	0	0
Arena triturada gruesa lavada para concreto NTC 174 ASTM C 33 NSR 98 - metro cubico	19%	300	182.466	54.739.881	300	54.739.881	0	0
TOTAL				799.992.273		701.956.750		98.035.523

Infraestructura fisica proyecto Parques

Descripción	Unidad	IVA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	TOTAL ENTREGAS OCT	VALOR ENTREGAS OCT	SALDO OCT	VALOR SALDO OCT
Anticorrosivo Gris X Galon	UN	19%	80	112.499	8.999.922	0	0	80	8.999.922
Brocha Cerda China Profesional De 4" Mango De Madera 1 Cm Grosor Por 3 Cm De Espesor	UN	19%	50	32.798	1.639.880	50	1.639.880	0	0
Brocha Cerda Mona Profesional De 2" Mango De Madera 1Cm Grosor Por 3Cm De Espesor	UN	19%	49	7.420	363.563	49	363.563	0	0
Brocha De Pintura De Pared, De 3", Cerda China Negra, Mango De Madera.	UN	19%	200	8.406	1.681.232	200	1.681.232	0	0
Brocha De Pintura De Pared, De 4", Cerda China Negra, Mango De Madera	UN	19%	100	11.583	1.158.346	100	1.158.346	0	0
Brocha Para Barniz, De 3" Cerdas 100% Natural, De Dureza Intermedia, Con	UN	19%	200	8.406	1.681.232	200	1.681.232	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Mango De Madera.									
Bulto Cemento Gris Presentación 25 Kg	UN	19%	800	30.838	24.670.128	800	24.670.128	0	0
Cadena Microsoldada De 3/8 Galvanizada	M	19%	1700	54.785	93.134.874	1.700	93.134.874	0	0
Candado Anticizalla 70Mm - (Caja Seguridad, Acero Endurecido, 7,0Cm Acho Aprox)	UN	19%	4	32.725	130.900	4	130.900	0	0
Candados; Candado Blindado 60Mm - (En Acero Endurecido, Metálico De 6,0Cm Ancho Aprox)	UN	19%	4	67.611	270.444	4	270.444	0	0
Disco Corte Pulidora De 7". Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	UN	19%	200	14.567	2.913.358	200	2.913.358	0	0
Gravilla Tipo 3/4 Triturado De 3/4 X 1 M3	UN	19%	300	87.525	26.257.350	173	15.097.976	128	11.159.374
Pintura Base Aceite (Metal) Esmalte Para Exteriores Colores Varios -	GAL	19%	800	68.749	54.998.944	800	54.998.944	0	0
Pintura En Vinilo Tipo Koraza Doble Vida, - Galon	UN	19%	100	81.250	8.124.963	100	8.124.963	0	0
Platina 2" X 1/4" x 6mts largo	UN	19%	100	84.999	8.499.932	100	8.499.932	0	0
Rodillo Profesional Felpa Acrílica De 3", Para Pintura En Cualquier Superficie, A Base De Agua	UN	19%	99	16.307	1.614.350	99	1.614.350	0	0
Tornillo De Acero Galvanizado 5/8" X 10". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.	UN	19%	50	11.927	596.369	50	596.369	0	0
Tornillo De Acero Galvanizado 5/8" X 5". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.	UN	19%	50	7.805	390.261	0	0	50	390.261
Tornillo De Acero Galvanizado 5/8" X 8". Incluye 2 Tuercas, 2 Arandelas.	UN	19%	50	10.050	502.478	50	502.478	0	0
Tornillo De Acero Inoxidable De 5/8" X 3,1/2"	UN	19%	1800	4.489	8.079.624	1.800	8.079.624	0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 1 1/2" - Nic 505 - 001 -	M	19%	900	45.769	41.191.731	900	41.191.731	0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 1 1/4" - Nic 505 - 001 -	M	19%	600	34.784	20.870.220	600	20.870.220	0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 1" - Nic 505 - 001 -	M	19%	150	27.460	4.119.066	150	4.119.066	0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 2" - Nic 505 - 001 -	M	19%	414	56.753	23.495.941	414	23.495.941	0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 3/4" - Nic 505 - 001 -	M	19%	150	20.138	3.020.756	150	3.020.756	0	0
Varilla Lisa - Acero Aisi 316, 3/8" x 6 mts de largo	UN	19%	51	29.248	1.491.639	51	1.491.639	0	0
Aceite de 4 tiempos 20W50 para motores a gasolina - 1/4 galón	galon	19%	50	38.080	1.904.000	50	1.904.000	0	0
Bomba destapa cañerías, 50 Libras de presión al Vacío -	UN	19%	1	131.125	131.125	1	131.125	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

unidad									
Bomba de succión de aceite de bombeo manual de gasolina - unidad	UN	19%	1	145.775	145.775	1	145.775	0	0
Disco desvaste metal 41/2*1/4" - unidad	UN	19%	212	6.694	1.419.075	212	1.419.075	0	0
Generador Monofásico de 9,500 W pico con motor gasolina Thunder de 18 HP	UN	19%	1	1.936.679	1.936.679	1	1.936.679	0	0
Pintura En Vinilo Tipo Koraza Doble Vida, - Galon	UN	19%	250	81.250	20.312.408	150	12.187.445	100	8.124.963
Pulidora angular de 4-1/2 pulgadas / 900 W para pulir o cortar.	und	19%	1	474.874	474.874	1	474.874	0	0
tuerca acero galvanizado de 5/8	UN	19%	1999	613	1.225.087	1.999	1.225.087	0	0
Falsa escuadra H1225. Talón de material sintético moldeado para un óptima sujeción. Hoja de acero niquelado deslizaEscuadra Falsa	UN	19%	4	16.466	65.864	4	65.864	0	0
Broca metal Dewalt 1/4	UN	19%	100	8.899	889.882	100	889.882	0	0
punta de estrella en acero para taladro	UN	19%	50	7.897	394.842	50	394.842	0	0
Soldadura 6013 de 1/8 Marca WEST ARCO.	kilo	19%	500	28.227	14.113.400	500	14.113.400	0	0
motosoldador a gasolina power ground 200A-plus	UN	19%	1	1.495.231	1.495.231	1	1.495.231	0	0
Tabla en madera seca Pino ciprés cepillada x una cara de 1"x10"x 3ml (Pulgadas real o libre) - unidad	UN	19%	150	109.480	16.422.000	150	16.422.000	0	0
flexómetro lufkin 16"/5ml - unidad	UN	19%	50	15.632	781.592	50	781.592	0	0
Arena triturada gruesa lavada para concreto NTC 174 ASTM C 33 NSR 98 - metro cubico		19%	600	182.466	109.479.762	513	93.550.457	87	15.929.305
Cable encauchetado 3x12 con aislamiento LSHFFR	Metro	19%	55	14.368	790.240	0	0	55	790.240
Brocha 3"	UN	19%	145	18.139	2.630.180	145	2.630.180	0	0
Brocha Cerda China Profesional De 4" Mango De Madera 1 Cm Grosor Por 3 Cm De Espesor	UN	19%	145	32.798	4.755.651	145	4.755.651	0	0
Disco Corte Pulidora De 7".Material: Acero. 100% Granos Firmes Para Mayor Rendimiento De 7"	UN	19%	200	14.567	2.913.358	200	2.913.358	0	0
Lija De Agua - Grano #240	Pliego	19%	6	1.997	11.981	6	11.981	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Pintura Base Aceite (Metal) Esmalte Para Exteriores Colores Varios -	GAL	19%	150	68.749	10.312.302	150	10.312.302	0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 1 1/2" - Nic 505 - 001 -	M	19%	150	45.769	6.865.289	150	6.865.289	0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 1 1/4" - Nic 505 - 001 -	M	19%	720	34.784	25.044.264	720	25.044.264	0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 1" - Nic 505 - 001 -	M	19%	720	27.460	19.771.517	720	19.771.517	0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 3" - Nic 505 - 001 -	M	19%	30	91.538	2.746.151	30	2.746.151	0	0
Tubo Acero Galvanizado Agua 3/4" - Nic 505 - 001 -	M	19%	150	20.138	3.020.756	150	3.020.756	0	0
Soldadura 6013 de 1/8 Marca WEST ARCO. El revestimiento es a base de rutilo y potasio, lo cual le da muy buena, estabilidad por kilo	kilo	19%	200	28.227	5.645.360	200	5.645.360	0	0
Varilla hierro 5/8" corrugada x 6ml, acero grado 60, cumplir con los requisitos establecidos en la norma NTC 2289 (ASTM A 706)	UN	19%	45	49.587	2.231.429	45	2.231.429	0	0
Extensión eléctrica profesional 30M 1 Salida con polo a tierra Calibre 12, 125 VAC	Unidad	19%	1	371.691	371.691	1	371.691	0	0
Cinta De Enmascarar 1Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 1" X 40Mt	Unidad	19%	5	6.346	31.731	5	31.731	0	0
Estopa para Limpieza 250 Gr	unidad	19%	50	4.095	204.740	50	204.740	0	0
Broca lamina HSS de cobalto retificadas 7/64" cortas	Unidad	19%	51	5.382	274.501	51	274.501	0	0
Salida eléctrica blanca 30A	Unidad	19%	100	12.762	1.276.156	100	1.276.156	0	0
TOTAL				599.986.391		554.592.326		45.394.065	

Secretaria de Medio Ambiente

Descripción	IVA	CAN	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	ENTREGA S FACT 3923 OCT	VALOR ENTREGAS OCT	SALDO CANT	SALDO ENTREGAS OCT
Alambre Acero Electro Galvanizado Calibre 14 Por 25 Kilos	19%	20	218.588	4.371.751		0	20	4.371.751
Arena Concreto A Grael: Arena De Uso En La Construcción; Para Concreto. Presentación: Por M3.	19%	35	182.466	6.386.319	23	4.196.724	12	2.189.595
Brocha 2"	19%	6	12.643	75.855		0	6	75.855
Bulto Cemento Gris Prsentacion 25 Kg	19%	1688	30.838	52.053.970	800	24.670.128	888	27.383.842
Disolvente De Pintura- Thinner X Galón	19%	5	88.866	444.328		0	5	444.328
Gravilla Tipo 3/4 Triturado De 3/4 X 1 M3	19%	100	87.525	8.752.450	23	2.013.064	77	6.739.387
Inmunizante Maderas	19%	1	86.415	86.415		0	1	86.415
Malla En Acero Electrosoldada 4* 6 En Pulgadas X 1,80 Metros De	19%	51	106.660	5.439.645		0	51	5.439.645

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Ancho								
Pintura En Aceite Verde Esmeralda Cuñete De 5 Galones	19%	1	312.375	312.375		0	1	312.375
Tornillo Autoperforante.Diam. 2 1/2".	19%	1995	365	728.833		0	1.995	728.833
Larguero en madera seca chanu 2" x 4" x 3ml (Pulgadas real o libre) - unidad	19%	40	52.177	2.087.070	40	2.087.070	0	0
Tabla en madera seca Pino ciprés cepillada x una cara de 1"x10"x 3ml (Pulgadas real o libre) - unidad	19%	50	109.480	5.474.000	50	5.474.000	0	0
Cepillos alambre mango madera, 30 cmts, con 14 o 15 hileras de alambre. - unidad	19%	10	25.863	258.635		0	10	258.635
Taco redondo pino cipres de 3m x 5cm	19%	50	23.800	1.190.000	50	1.190.000	0	0
Cadena grado 8 eslabonada 10 mts (para 1 Tonelada)	19%	1	457.718	457.718		0	1	457.718
Cadena para Moto sierra (40 dm 3/8 p 1.1)	19%	5	91.252	456.258		0	5	456.258
Coche o carretilla metálica, Capacidad de tolva 170 litros, rin metálico, llanta neumática	19%	5	399.604	1.998.022		0	5	1.998.022
Disco para corte de hierro (14" x 3/32 x 1x355 mm x 2,4mmx25,4 mm)	19%	5	28.823	144.115		0	5	144.115
Disco para corte de hierro (4 1/2" x 3/64 x 7/8" 115 x 1 x 22,23 mm)	19%	6	7.530	45.182		0	6	45.182
Escalera multipropósito de 16 pasos o peldaños	19%	1	791.721	791.721		0	1	791.721
Limas para motosierra 7/32 (40 dm 3/8 p 1.1)	19%	5	18.753	93.766		0	5	93.766
Limas triangular para machete	19%	24	11.979	287.485		0	24	287.485
Machete 20"	5%	10	40.942	409.416		0	10	409.416
Paletas de pare y siga de 50 cm de ancho	19%	2	54.528	109.056		0	2	109.056
Rollo de tela geo textil (50mts)	19%	10	104.547	1.045.475		0	10	1.045.475
Acelerante para secado de concretos Skaset.l.	19%	10	122.375	1.223.748		0	10	1.223.748
Tubo de PVC 18 pulgadas Corrugado	19%	10	1.137.971	11.379.708		0	10	11.379.708
Tubo dePVC 20 pulgadas Corrugado	19%	10	1.483.577	14.835.766		0	10	14.835.766
Varilla hierro 5/8" corrugada x 6ml, acero grado 60, cumplir con los requisitos establecidos en la norma NTC 2289 (ASTM A 706)	19%	60	49.587	2.975.238		0	60	2.975.238
Cuerda manila de fique 1/2"	19%	100	4.106	410.550		0	100	410.550
Alicate electricista 8"	19%	6	54.496	326.976		0	6	326.976
Estacón inmunizado de	19%	10	61.098	610.982	10	610.982	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

diámetro 10 cm x 2.5 m de altura con punta								
Bloque concreto 15x20x40	0%	300	5.571	1.671.300	300	1.671.300	0	0
Barreras plásticas o Maletines de señalización Largo 1.5Mts Alto 55 X 40Cm	19%	6	424.999	2.549.994		0	6	2.549.994
Señal vertical preventiva maquinaria en la vía en material PVC	19%	6	75.429	452.576		0	6	452.576
Señal vertical preventiva Trabajos en la vía a 100 m en material PVC	19%	4	129.263	517.050		0	4	517.050
Señal vertical preventiva Trabajos en la vía a 200 m en material PVC	19%	4	208.808	835.232		0	4	835.232
Señal vertical reglamentaria Vía cerrada en material PVC	19%	4	75.429	301.717		0	4	301.717
Señal vertical reglamentaria Reducción de velocidad a 20 k/h	19%	4	84.386	337.546		0	4	337.546
Anilina roja	19%	1	10.929	10.929		0	1	10.929
TOTAL			131.939.173			41.913.267		90.025.906

Movilidad proyecto Señallizacion

Descripción	IVA	CANT	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL	ENTRE GAS OCT	VALOR ENTREGAS OCT	SALDO	VALOR SALDO
Pintura Plástico en Frío Blanca y que cumpla la norma NTC1360 en recipientes de un (1) galón.	19%	1050	138.761	145.699.197		0	1.050	145.699.197
Pintura Plástico en Frío Amarilla y que cumpla la norma NTC1360 en recipientes de un (1) galón	19%	500	138.674	69.337.135		0	500	69.337.135
Pintura Plástico en Frío verde claro (para señalizar celdas de vehículos eléctricos)	19%	100	138.674	13.867.427		0	100	13.867.427
Pintura Tráfico blanco (Acrílica), para demarcación de pavimentos	19%	550	97.894	53.841.788		0	550	53.841.788
Pintura Tráfico amarillo (Acrílica), para demarcación de pavimentos	19%	68	97.894	6.656.803		0	68	6.656.803
Thiner de primera para lacas	19%	500	56.306	28.153.020	390	21.959.356	110	6.193.664
Brocha Cerda Mona Profesional De 2" Mango De Madera 1Cm Grosor Por 3Cm De Espesor	19%	30	7.420	222.590	30	222.590	0	0
Brocha Cerda China Profesional De 4" Mango De Madera 1 Cm Grosor Por 3 Cm De Espesor	19%	30	32.798	983.928	30	983.928	0	0
Bulto Cemento Gris	19%	20	30.838	616.753		0	20	616.753

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Prsentacion 25 Kg								
flexómetro lufkin 16"/5ml - unidad	19%	5	15.632	78.159	5	78.159	0	0
Cuerda manila de fique 1/2"	19%	100	4.106	410.550	100	410.550	0	0
Candado 60 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	19%	3	93.064	279.192	3	279.192	0	0
Arena triturada gruesa lavada para concreto NTC 174 ASTM C 33 NSR 98 - metro cubico	19%	1	182.466	182.466		0	1	182.466
Paletas de pare y siga de 50 cm de ancho	19%	2	54.528	109.056	2	109.056	0	0
Linterna Recargable Dairu Mango/Aluminio 500Lm	19%	3	118.624	355.872	3	355.872	0	0
Alicate Corta Frío Profesional de 4 Pulgadas	19%	3	28.172	84.516	3	84.516	0	0
Alicate Corta Frío Profesional de 6Pulgadas	19%	2	37.502	75.003	2	75.003	0	0
Fumigadora plástica de espalda de veinte litros para lavado de señales	19%	2	184.821	369.643	2	369.643	0	0
Juego de destornilladores pala y estrella	19%	3	76.582	229.747	3	229.747	0	0
Taladro percutor industrial de 1/2" 900w	19%	2	335.059	670.118	2	670.118	0	0
Taladro inalambrico 68V Potente Trabajo Pesado	19%	2	373.053	746.106	2	746.106	0	0
Baliza solar pequeña roja de buen destello tipo led	19%	200	62.900	12.579.966	200	12.579.966	0	0
Disco de corte de metal 4- ½ x0.045x7/8"	19%	300	7.774	2.332.281	300	2.332.281	0	0
Cinzel pala	19%	6	38.463	230.779	6	230.779	0	0
Cinzel punta	19%	6	36.565	219.391	6	219.391	0	0
Linterna de cabeza tipo minero luz led graduable	19%	20	60.453	1.209.064	20	1.209.064	0	0
Aceite 3 en 1 en spray	19%	80	24.916	1.993.298	80	1.993.298	0	0
Aceite cuatro tiempos 15w50	19%	20	53.932	1.078.640	20	1.078.640	0	0
Bisturí auto retráctil metálico grande	19%	100	17.522	1.752.156	100	1.752.156	0	0
Escoba plástica cerda dura con cabo	19%	100	13.839	1.383.851	100	1.383.851	0	0
Escoba plástica cerda blanda con cabo	19%	100	13.985	1.398.488	100	1.398.488	0	0
Rodillo en felpa acrílica de 9"	19%	159	8.842	1.405.830	159	1.405.830	0	0
Pintura en aerosol tarro grande blanco brillante	19%	50	22.215	1.110.746	50	1.110.746	0	0
Pintura en aerosol tarro grande blanco mate	19%	50	22.215	1.110.746	50	1.110.746	0	0
Pintura en aerosol tarro grande negro brillante	19%	50	22.215	1.110.746	50	1.110.746	0	0
Pintura en aerosol tarro grande negro mate	19%	50	22.215	1.110.746	50	1.110.746	0	0
Pistola sopladora en aluminio para compresor de 24 litros ½"	19%	5	40.216	201.080	5	201.080	0	0
Extensión eléctrica profesional 30M 1 Salida con polo a tierra Calibre 12, 125 VAC	19%	4	371.691	1.486.762	4	1.486.762	0	0
Ratchet con juego de copas	19%	2	89.733	179.466	2	179.466	0	0
Juego de brocas para trabajo	19%	1	195.217	195.217	1	195.217	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

pesado								
Alicates trabajo pesado 1000 V	19%	4	89.400	357.600	4	357.600	0	0
Hombre solo	19%	1	50.920	50.920	1	50.920	0	0
Remachadora	19%	2	81.770	163.539	2	163.539	0	0
Cinta De Enmascarar 1Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 1" X 40Mt	19%	1000	6.346	6.346.270	1.000	6.346.270	0	0
Cinta De Enmascarar 2Pulg X 40Mt. Presentación: Rollo De 2" X 40Mt	19%	994	10.789	10.723.809	994	10.723.809	0	0
Rodillo en felpa acrílica de 4"	19%	207	10.958	2.268.207	207	2.268.207	0	0
TOTAL				374.968.667		78.573.433		296.395.234

Secretaria de Suministros

Descripción	CANTID AD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAl	CANTID ADICIO NAL	VALOR CANTIDAD ADICIONAL	ENT RE GA S FAC T 392 0 OC T	VALOR ENTREGA OCT	SALDO CANT	VALOR SALDO OCT
Adaptador Hembra En Pvc De 1.1/2"	10	6.132	61.321		0	10	61.321	0	0
Adaptador Macho De 2" Pvc Instalaciones Para El Transporte De Agua De Consumo A Presion.	10	6.727	67.271		0	10	67.271	0	0
Brocha 4" Cerdas Naturales Chinas Blancas	10	32.798	327.976		0	10	327.976	0	0
Brocha 5" Cerdas Naturales Chinas Blancas	10	18.682	186.818		0	10	186.818	0	0
Candado 60 Mm Tipo Industrial Protección Intemperie	5	93.064	465.320		0	5	465.320	0	0
Cinta Aislante Negra 3/4X10Mts	10	8.849	88.488		0	10	88.488	0	0
Codo 45° Tubería Pvc Alta Presion 3/4"	10	1.933	19.326		0	10	19.326	0	0
Codo 90° Presion Pvc - 1 1/2"	10	8.216	82.158		0	10	82.158	0	0
Codo Sanitario En Pvc 90 X 2" C X C - (Accesorios Para Sanitario)	10	3.764	37.640		0	10	37.640	0	0
Disolvente Para Acabados: Para Disolver Esmaltes Barnices Y Anticorrosivos, X 1 Galón (Varsol)	4	82.269	329.078		0	4	329.078	0	0
Lija De Agua - Grano #80	15	2.547	38.199		0	15	38.199	0	0
Pintura Arquitectónica Y Decorativa, Esmalte Base Aceite, Color Blanco Brillante X Galon	3	68.749	206.246		0		0	3	206.246
Pintura Ecológica Tipo I, Para Interior, Color Blanco X Galon	18	87.501	1.575.013		0		0	18	1.575.013
Pintura Vinilo Tipo 1, Color Blanco Para Interiores Cuñete X 5 Galones	3	287.500	862.501	3	862.501		0	6	1.725.003
Tapón Liso Pvc Presión 2"	10	6.983	69.829		0	10	69.829	0	0
Thiner Botella X 500 Cc	10	12.826	128.258		0	10	128.258	0	0
Tornillo De Ensamble N° 8* 1/2"	300	82	24.633		0	300	24.633	0	0
Tornillo De Ensamble N° 8* 1"	300	137	41.055		0	300	41.055	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Tubo Presion Rde 9 Pvc 500 Psi - 1/2"	20	4.418	88.369	6	26.511	26	114.880	0	0
Unión En Pvc De 1" Universal Desser	10	49.296	492.958		0	10	492.958	0	0
Unión En Pvc De 1/2" Universal Desser	10	54.694	546.936		0	10	546.936	0	0
Acople Plástico Sanitario 55 Cm 1/2 X 7/8	10	8.205	82.051	2	16.410	12	98.461	0	0
Adaptador a sifón de 1 1/2 PVC Presion	10	6.042	60.416	5	30.208	15	90.624	0	0
Adaptador macho cobre de 3/4	10	10.089	100.888		0	10	100.888	0	0
Buje Soldado 2x1 Presión pvc	10	3.596	35.962	1	3.596	11	39.558	0	0
Buje Soldado 6X4 Sanitaria PVC	4	23.807	95.229		0	4	95.229	0	0
Buje Soldado 2x1.1/2 Presión pvc	10	9.081	90.809		0	10	90.809	0	0
Buje pvc Presion de 2- 1/2" a 2 Presión pvc	3	21.120	63.360		0	3	63.360	0	0
Buje Soldado 2x1.1/2 Sanitaria	10	3.503	35.034		0	10	35.034	0	0
Canastilla Lavaplatos 4 pulgadas	10	14.429	144.288		0	10	144.288	0	0
Cinta 3M autofundente 18Mm X 9.1M	3	80.709	242.128		0	3	242.128	0	0
Empaque para canilla	101	696	70.311		0	101	70.311	0	0
Broncoelástico Gris 1gl	5	106.874	534.370	1	106.874	6	641.243	0	0
Grifería Lavamanos Individual Balta Palanca Subconjunto	10	36.714	367.139	15	550.708	25	917.847	0	0
Sifón flexible extensión	5	12.089	60.446	2	24.178	7	84.624	0	0
Medio codo cobre de 1"	4	6.001	24.005		0	4	24.005	0	0
Cartucho push Lavamanos - orinal (válvula antivandalica) corona	4	157.080	628.320	6	942.480	10	1.570.800	0	0
Cartucho Push sanitario (válvula antivandalica) corona	5	381.841	1.909.206	5	1.909.206	10	3.818.413	0	0
Racor 5/8-1/2.	6	20.188	121.130	5	100.942	11	222.072	0	0
Racor fluxómetro.	8	33.477	267.817	5	167.385	13	435.202	0	0
Válvula Fluidmaster De Entrada 200A Hidrostática 7/8"	8	47.600	380.800	5	238.000	13	618.800	0	0
Valvula de Entrada Universal Baja - Sanitaria	4	47.600	190.400	5	238.000	9	428.400	0	0
COLLAR AQT EN HD PARA PVC DE 2 1/2" X 1"	2	115.133	230.265		0	2	230.265	0	0
Silla Yee 4 - Reparacion Para Tuberia Sanitaria	1	48.201	48.201		0	1	48.201	0	0
Silla Yee 3 - Reparación Para Tubería Sanitaria	1	28.578	28.578		0	1	28.578	0	0
Silla Yee 2 - Reparacion Para Tuberia Sanitaria	1	18.413	18.413		0	1	18.413	0	0
Silla Yee 6- Reparacion Para Tuberia Sanitaria	1	91.166	91.166		0	1	91.166	0	0
Silla Tee 2 - Reparacion Para Tuberia Sanitaria	1	18.767	18.767		0	1	18.767	0	0
Silla Tee 3 - Reparacion Para Tuberia Sanitaria	1	25.025	25.025		0	1	25.025	0	0
Silla Tee 4 - Reparación Para Tubería Sanitaria	1	49.963	49.963		0	1	49.963	0	0
Silla Tee 6 - Reparación Para Tubería Sanitaria	1	42.882	42.882		0	1	42.882	0	0
diafragma completo sloan (Incluye empaque) 6 ltrs	4	126.933	507.730	2	253.865	6	761.595	0	0
diafragma completo sloan (Incluye empaque) 12 lts	4	126.933	507.730	3	380.798	7	888.528	0	0
diafragma completo Corona (Incluye empaque)	4	212.499	849.998	3	637.498	7	1.487.496	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Sello Lengüeta Descarga Completa Plástica	8	17.334	138.668	5	86.668	13	225.336	0	0
kit válvula de registro fluxometro Sloan	5	161.604	808.022	4	646.418	9	1.454.439	0	0
Botón línea azul single 58 mm + accionador corona	4	29.332	117.329		0	4	117.329	0	0
Válvula Bola Pvc 1" Lisa Soldable	8	20.680	165.439		0	8	165.439	0	0
Válvula Bola Pvc 1/2 Lisa Soldable	8	10.342	82.738		0	8	82.738	0	0
boton de empuje descarga simple tanque de agua inodoro	4	31.517	126.069	2	63.034	6	189.103	0	0
Soldadura pega en húmedo 1/16	3	59.312	177.936		0	3	177.936	0	0
Pegante PVC en Humedo 1/8 Galón	3	86.799	260.396		0	3	260.396	0	0
soldadura PVC 1/16	3	53.174	159.522	3	159.522	6	319.044	0	0
soldadura PVC 1/8	3	57.174	171.521	3	171.521	6	343.041	0	0
Tapon de prueba sanitaria pvc de 4"	9	4.977	44.789		0	9	44.789	0	0
Tubo 1X6M Presión 13.5-315 Psi tubo 6 mt	8	26.782	214.257		0	8	214.257	0	0
Tubo De Presión De 1.1/2X6M 21-200Psi tubo 6 mt	5	43.485	217.425		0	5	217.425	0	0
Tubo 2X6M Presión 21-200 Psi tubo 6 mt	5	66.686	333.432		0	5	333.432	0	0
Union universal cobre 1 pulgadas	5	19.470	97.348		0	5	97.348	0	0
Universal de cobre de 1/2" pulgadas	5	17.041	85.204		0	5	85.204	0	0
Unión Universal 1/2 Presión pvc	5	12.582	62.909		0	5	62.909	0	0
Unión Universal de 1 pulg en PVC para Soldar	5	7.733	38.663		0	5	38.663	0	0
Unión Universal en PVC Soldar de 1 1/2"	5	57.629	288.147		0	5	288.147	0	0
Union Universal 2pulg Pvc Soldar Pcp	5	64.189	320.943		0	5	320.943	0	0
Union universal de 2 1/2"	5	60.100	300.499		0	5	300.499	0	0
Unión Universal de 3 pulg en PVC para Soldar	4	143.457	573.828		0	4	573.828	0	0
Valvula vertical Hidrostatica Tanque Reserva agua	4	76.800	307.201		0	4	307.201	0	0
soldadura de estaño 95% 550gr humboldt para soplete	2	149.875	299.749		0	2	299.749	0	0
Manija Para Fluxometro Sloan Original	4	136.285	545.139	3	408.854	7	953.993	0	0
Grifería fluxómetro palanca bronce Corona 90mm	4	197.024	788.094	3	591.071	7	1.379.165	0	0
Empaque asiento principal para piston sloan	8	8.921	71.371	6	53.529	14	124.900	0	0
Unión PP Universal de 2"	6	23.992	143.950		0	6	143.950	0	0
Empaque 42 x 80 cm blanco polipropileno	80	2.110	168.790		0	80	168.790	0	0
Estopa para Limpieza 250 Gr	5	4.095	20.474	3	12.284	8	32.758	0	0
Pegacor corona 25 kg	4	71.934	287.737	1	71.934	5	359.672	0	0
Sikaflex-1A I-Cure Plus Sellador Poliuretano Elástico Sin Burbujas Gris 300ml	4	59.449	237.795		0	4	237.795	0	0
Sikaflex universal gris x 300 ml	4	26.737	106.948	6	160.422	10	267.369	0	0
Lubricante Penetrante Multipropósito 5-56- 180 ml	3	18.931	56.792	2	37.861	5	94.653	0	0
Acronal Kolor 50% Solidos	4	72.838	291.350	4	291.350	8	582.700	0	0
Estucor Estuco Professional 25kg corona	10	47.116	471.157	4	188.463	14	659.619	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Tintilla Caramelo Renania 1/4 Galón	1	80.664	80.664		0	1	80.664	0	0
Tintilla Miel Renania 1/4 Galón	1	80.664	80.664		0	1	80.664	0	0
Barniz sintético transparente base solvente galón Pintuco	2	90.000	179.999	1	90.000		0	3	269.999
Bisagra Riel over top	5	44.774	223.869		0	5	223.869	0	0
Broca para muro 5/32	15	5.103	76.541	2	10.205	17	86.746	0	0
Broca para de lamina 5/32	15	3.783	56.745	3	11.349	18	68.094	0	0
Broca para muro 3/16	15	5.581	83.717	5	27.906	20	111.622	0	0
Chapa de Manija ent principal cromada	2	77.383	154.767	3	232.150	5	386.917	0	0
Chapa 700 Palanca Cilindrica Entrada Ppal DORADA	2	74.921	149.842	1	74.921	3	224.764	0	0
Chapa Pomo Alcoba Acero	25	32.270	806.761	15	484.056	40	1.290.817	0	0
Manija p/ universal negra	5	31.549	157.746	10	315.493	15	473.239	0	0
Chazo cola de marrano 3/8	100	215	21.539		0	100	21.539	0	0
Cinta Aislante Super 33 19Mm X 20Mt	4	36.677	146.708		0	4	146.708	0	0
Broca Mampostería Tungsteno Usa 3/8-4 Pulgadas	15	15.276	229.140		0	15	229.140	0	0
Broca Tipo Usa P/Muro Punta Tungsteno 1/2 X 4 "	15	19.593	293.900		0	15	293.900	0	0
Broca para Concreto 1/4Pulg Largo 4Pulg	15	18.953	284.297	2	37.906	17	322.203	0	0
Broca Acero Rápido 1/8Pulg	15	7.439	111.580	2	14.877	17	126.458	0	0
Broca metal hss 1/4 pulgada D606031	15	11.284	169.254	2	22.567	17	191.821	0	0
Broca metal hss 3/8 pulgada D609031	15	25.138	377.063	2	50.275	17	427.339	0	0
Broca metal hss 1/2 pulgada	15	27.287	409.301	2	54.573	17	463.874	0	0
Riel Extensión Total Mediano 42X350mm 38 Kg	15	18.190	272.855		0	15	272.855	0	0
Tornillo Aglomerado Auto perforante 7X1-1/4 100un	10	10.039	100.388		0	10	100.388	0	0
Tornillo Aglomerado Auto perforante 6X1-3/4 100un	10	10.819	108.195		0	10	108.195	0	0
Codo pvc presion de 1"	10	2.810	28.096		0	10	28.096	0	0
Codo pvc presion de 1/2"	30	982	29.453		0	30	29.453	0	0
Codo pvc presion de 2"	10	19.946	199.456		0	10	199.456	0	0
Medio Codo pvc presion de 1"	10	5.915	59.155		0	10	59.155	0	0
Medio Codo pvc presion de 2"	10	22.316	223.161		0	10	223.161	0	0
Bulto Cemento blanco Presentacion 1 Kg	50	3.903	195.160		0	50	195.160	0	0
Llave de abasto de Regulación Metálica lavamanos	10	49.594	495.944	4	198.378	14	694.322	0	0
Llave de abasto de Regulación Metálica sanitaria	10	44.412	444.120	4	177.648	14	621.768	0	0
Grifería Grival para Lavaplatos Sencilla Palanca Balta corona	8	90.927	727.414	3	272.780	11	1.000.194	0	0
Taza Báltico Plus Entrada Superior institucional	1	902.749	902.749	1	902.749	2	1.805.499	0	0
Grifería orinal push antivandálica	4	429.874	1.719.498	2	859.749	6	2.579.246	0	0
Cable acerado para maquina destaqueadora 3/8"	3	9.971	29.913		0	3	29.913	0	0
Cable acerado para maquina destaqueadora 1/2"	3	28.365	85.095		0	3	85.095	0	0
Alicate de Electricista 7 Pulgadas	3	73.106	219.319		0	3	219.319	0	0
Destornillador de Pala 1/4" x 6"	5	21.826	109.129	3	65.477	8	174.606	0	0
Destornillador Estrella 150 mm #3	5	28.633	143.163	3	85.898	8	229.061	0	0

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Martillo de Uña de 13 Onzas	2	43.001	86.001		0	2	86.001	0	0
Mango Fibra									
Hombresolo Curvo 10 Pulgadas	3	70.053	210.159		0	3	210.159	0	0
Prensa de Banco 6 pulgadas	1	549.874	549.874		0	1	549.874	0	0
23VS611									
Taladro Percutor 1/2pulg 850w	1	523.600	523.600		0	1	523.600	0	0
Gsb-16Re Maletin Bosch									
Linterna Recargable Dairu	2	118.624	237.248		0	2	237.248	0	0
Mango/Aluminio 500Lm									
Disco Abrasivo Corte Fino	3	7.648	22.944	2	15.296	5	38.241	0	0
P/Metal 4-1/2" X 0.45" x 7/8"									
Dewalt DW8062::Z									
Disco -Abracol- Pulir Metal	3	19.067	57.202	2	38.135	5	95.337	0	0
7X1/4X7/8(25)									
Juego de herramientas ratchet	2	149.875	299.749		0	2	299.749	0	0
1/4 pulgada 21 piezas T221S1U									
Juego de 5 Puntas Estrella #0 de	10	23.664	236.643		0	10	236.643	0	0
1 Pulgadas en Acero S2 Toolcraft									
Flexometro Global 5M 3/4	12	31.217	374.607	4	124.869	16	499.476	0	0
Pulgadas Ref 30-615LA									
PUNTA PARA TALADRO	10	16.885	168.849	2	33.770	12	202.619	0	0
UBERMAN PH2 2"									
PUNTA PARA TALADRO	10	18.464	184.640	2	36.928	12	221.568	0	0
UBERMAN PH2 1"									
Lima Triangular con Mango 6	2	8.676	17.353	1	8.676	3	26.029	0	0
Pulgadas									
Alicate Corta Frío Profesional de	2	28.172	56.344	2	56.344	4	112.688	0	0
4 Pulgadas									
Alicate Corta Frío Profesional de	2	37.502	75.003	1	37.502	3	112.505	0	0
6Pulgadas									
Alicate 10 pulgadas pelicano	2	63.830	127.661	1	63.830	3	191.491	0	0
PC980-2									
Hombre Solo de Punta Larga 6	2	55.462	110.925	1	55.462	3	166.387	0	0
Pulgadas Truper									
Llave Boca Fija de 16 mm x 17	2	21.265	42.531	1	21.265	3	63.796	0	0
mm Acabado Cromado									
JUEGO DE LLAVES combinadas	1	286	286		0	1	286	0	0
22 piezas									
Sierra Circular 7-1/4-pulg 1600W	1	631.326	631.326		0	1	631.326	0	0
5500RPM									
Segueta de 12 Pulgadas Amarilla	3	37.668	113.005	1	37.668	4	150.673	0	0
Llave De Tubo 10 Pulgada	1	34.655	34.655	1	34.655	2	69.310	0	0
Llave De Tubo 12 Pulgada	1	40.330	40.330	1	40.330	2	80.661	0	0
Llave De Tubo 8 Pulgada	1	42.936	42.936	1	42.936	2	85.873	0	0
Llave De Tubo 18 Pulgada	1	55.452	55.452	1	55.452	2	110.903	0	0
Llave De expansion 12 Pulgada	2	39.195	78.390		0	2	78.390	0	0
Medidor de Distancia Laser 50m	1	372.990	372.990		0	1	372.990	0	0
Glm 50-12									
Cinta Metrica 30M Fibra Vidrio	2	89.250	178.500		0	2	178.500	0	0
Ref 34-262S									
Corta vidrio marca TOYO	2	22.871	45.741		0	2	45.741	0	0
Tubería sanitario de 6" PVC	6	221.213	1.327.276		0	6	1.327.276	0	0
Canilla con Rosca de 1/2		19.999	0	23	459.980	23	459.980	0	0
CANILLA CROMADA O									
DORADA 1/2 ROSCA									
Cinta Foil		49.072	0	20	981.441	20	981.441	0	0
Cinta Teflón Industrial ¾ Rollo *		16.307	0	21	342.438	21	342.438	0	0
40 Mts									
			0		0		0	0	0
Alambre rígido # 10	200	5.392	1.078.378		0		0	200	1.078.378
Cable 7 hilos #12 con aislamiento	200	5.206	1.041.250		0		0	200	1.041.250

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

LSHFFR /ROJO										
Cable 7 hilos #12 con aislamiento LSHFFR /NEGRO	200	5.574	1.114.792			0		0	200	1.114.792
Cable 7 hilos #12 con aislamiento LSHFFR /BLANCO	200	5.574	1.114.792			0		0	200	1.114.792
Cable 7 hilos #12 con aislamiento LSHFFR /VERDE	200	5.574	1.114.792			0		0	200	1.114.792
Cable encauchetado 3x12 con aislamiento LSHFFR	200	14.368	2.873.612			0		0	200	2.873.612
Cinta aislante scotchsuper 33+	5	34.837	174.186			0		0	5	174.186
Cinta Colores (Identificador Cables) rojo, azul.verde, amarillo	5	6.922	34.611			0		0	5	34.611
Conector tubular recto de cobre #8 awg	10	2.077	20.766			0		0	10	20.766
Conector tubular recto de cobre #10 awg	10	1.278	12.781			0		0	10	12.781
Conector tubular recto de cobre #6 awg	10	2.960	29.595			0		0	10	29.595
Terminales en ojo para cable #12	80	439	35.129			0		0	80	35.129
Terminales en ojo para cable #10	30	560	16.815			0		0	30	16.815
Terminales en ojo para cable #8	20	1.586	31.725			0		0	20	31.725
Terminales en ojo para cable #6	10	1.378	13.780			0		0	10	13.780
Terminales en horqueta para cable #12	50	351	17.553			0		0	50	17.553
Terminales en horqueta para cable #10	30	365	10.960			0		0	30	10.960
Correa plástica de 20cm x 4,6mm/paquete x100	5	11.713	58.566			0		0	5	58.566
Correa plástica de 25cm x 4,6mm/paquete x100	2	17.769	35.538			0		0	2	35.538
Correa plástica de 30cm x 4,6mm/paquete x100	5	12.252	61.261			0		0	5	61.261
Guaya para bicicleta	3	17.146	51.437	37	634.384			0	40	685.821
Prisioneros para guaya	100	2.568	256.802	100	256.802			0	200	513.604
Soldadura de estaño 60/40 con resina carrete	2	107.471	214.943			0		0	2	214.943
Banda B38	31	20.002	620.047	19	380.029			0	50	1.000.076
Banda BXS67	4	80.006	320.024	1	80.006			0	5	400.030
Banda BX65	3	78.540	235.620	2	157.080			0	5	392.700
Banda BX66	3	79.797	239.390	2	159.593			0	5	398.983
Banda BX67	3	87.496	262.488	2	174.992			0	5	437.480
Banda A32	4	11.100	44.401	1	11.100			0	5	55.502
Banda B43	8	22.724	181.794	42	954.418			0	50	1.136.212
Banda B46	5	27.239	136.196		0			0	5	136.196
Banda B48	5	28.401	142.003		0			0	5	142.003
Cinta Foil	4	49.072	196.288	1	49.072			0	5	245.360
Mini orange	2	312.694	625.388	2	625.388			0	4	1.250.776
Maxi orange	1	392.493	392.493	3	1.177.479			0	4	1.569.972
Cinta rubatex	4	28.661	114.645		0			0	4	114.645
Temporizador aire acondicionado 110 - 220 V	2	98.175	196.350		98.175			0	3	294.525
				1						
Bobina selenoide modelo uw-50	2	324.275	648.550	1	324.275			0	3	972.825
Lampara Panel de 60 x 60 6500K 40W u homologo	40	66.938	2.677.500		2.008.125			0	70	4.685.625
				30						
Lampara Panel Led 9W de incrustar (Redonda) 6500K 16,5 cm	35	15.541	543.949		233.121			0	50	777.070
				15						
Lampara panel Led de 120 X 30 6500K u homologo	60	75.863	4.551.750		6.069.000			0	140	10.620.750
				80						

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Socket tubo T8 (para alimentación en cada extremo)	100	7.980	798.014	200	1.596.028		0	300	2.394.042
Breaker enchufable 1x30A 120/240v 10KA tipo hom square D	10	29.572	295.715	20	591.430		0	30	887.145
Broca lamina HSS de cobalto retificadas 5/32" cortas	15	4.526	67.884	10	45.256		0	25	113.139
Broca lamina HSS de cobalto retificadas 1/8" cortas	15	6.709	100.638	10	67.092		0	25	167.731
Broca lamina HSS de cobalto retificadas 7/64" cortas	15	5.382	80.736	2	10.765		0	17	91.500
Broca lamina HSS de cobalto retificadas 1/2" cortas	3	35.281	105.843	1	35.281		0	4	141.124
Broca de Muro con carburo de tungsteno 5/32"	10	5.193	51.932	5	25.966		0	15	77.897
Broca de Muro con carburo de tungsteno 5/16"	10	8.723	87.227	10	87.227		0	20	174.454
Broca de Muro con carburo de tungsteno 3/16"	10	5.614	56.144	10	56.144		0	20	112.288
Broca de Muro con carburo de tungsteno 1/8"	10	6.553	65.533	3	19.660		0	13	85.193
Caja plasticas 2x4	65	11.702	760.660	5	58.512		0	70	819.172
Cajas Dexson 2x4"	35	10.622	371.768	5	53.110		0	40	424.878
Tapa lisa plastica 2x4"	20	953	19.064	10	9.532		0	30	28.596
Tapa lisa plastica 4x4"	20	1.903	38.056	10	19.028		0	30	57.084
Tapa lisa metalica 2x4"	10	1.122	11.222	11	12.344		0	21	23.566
Tapa lisa metalica 4x4"	10	1.617	16.172	10	16.172		0	20	32.344
Curva canaleta plastica con adhesivo 25x15mm	20	19.083	381.657		0		0	20	381.657
Canaleta plastica con adhesivo 25x15mm	20	16.783	335.651		0		0	20	335.651
Salida eléctrica blanca 30A	30	20.775	623.251		0		0	30	623.251
Liquido Limpia contactos crc 5-56	3	28.088	84.263	2	56.175		0	5	140.438
Pacthcord de 1,5 mts Cat 6	3	19.134	57.402		0		0	3	57.402
Patchcord de 1,00 mtsCat 6	3	11.711	35.132		0		0	3	35.132
Patchcord de 2,00 mts Cat 6	3	17.936	53.807		0		0	3	53.807
Patchcord de 3,5 mtsCat 6	3	25.435	76.305		0		0	3	76.305
Face Plate para Jack Cat 6	3	4.994	14.983		0		0	3	14.983
Jack categoria 6	20	5.547	110.932		0		0	20	110.932
Tornillo ensamble de 6x1"	190	243	46.124		0		0	190	46.124
Tornillo ensamble de 6x1 1/2"	190	447	85.014		0		0	190	85.014
Tornillo ensamble de 6x1 1/2"	190	268	50.873		0		0	190	50.873
Tornillo ensamble de 6x2"	190	537	101.971		0		0	190	101.971
Tornillo ensamble de 6x3"	80	390	31.226		0		0	80	31.226
Chazo Caiman colapsible 5/16	150	462	69.258		0		0	150	69.258
Tuberia coraza 1/2"	15	8.469	127.038		0		0	15	127.038
Tuberia coraza 3/4"	15	11.583	173.752		0		0	15	173.752
Tubo E.M.T de 1/2"	9	26.917	242.249	1	26.917		0	10	269.166
Terminales EMT de 1/2"	25	1.985	49.623	5	9.925		0	30	59.548
Prensa estopa PG11	20	3.024	60.476	10	30.238		0	30	90.714
Prensa estopa PG13,5	20	2.055	41.103	10	20.551		0	30	61.654
Rotulador electronico usb portatil y recargable	1	397.014	397.014		0		0	1	397.014
tinta para rotulador electronico	1	23.662	23.662	3	70.986		0	4	94.648
Alicate de corte frontal de 8" aislamiento a 1000v	2	70.512	141.025		0		0	2	141.025
Amoladora angular inalambrico 13,31"l. x 8,39"an. x 5,43"al.	1	259.822	259.822		0		0	1	259.822
Punta de estrella diamantada de	6	6.307	37.842		0		0	6	37.842

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2x2"									
Punta de estrella diamantada de 2x4"	6	33.288	199.727		0		0	6	199.727
Perillero pala y estrella	1	17.372	17.372	2	34.743		0	3	52.115
Lave de tubo 18 - 24"	1	94.828	94.828		0		0	1	94.828
Pochadora de terminales electricos y datos	1	82.964	82.964	1	82.964		0	2	165.929
Probador conector RJ	1	34.364	34.364		0		0	1	34.364
Pinzas dielectricas rectas	1	74.700	74.700	1	74.700		0	2	149.400
Destornilladores industriales dielectricos	1	83.875	83.875	1	83.875		0	2	167.750
TOTAL			67.501.254		32.495.688		50.864.194		49.132.749

1.5 Porcentaje de ejecución física del contrato

A la fecha la ejecución física es del 69.76%

1.6 Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo.

El presente proceso se enmarca en el Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 "Medellín te Quiere" específicamente en el Pilar 3: CREEMOS EN LA INSTITUCIONALIDAD, EN LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Componente: Confianza ciudadana en la gestión pública institucional. Programa: Gestión eficiente de bienes y servicios cuyo objetivo es " Fortalecer la gestión eficiente de los bienes y servicios que requiere el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín" con el fin de " ...Beneficiar de manera directa los servidores del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y de las entidades descentralizadas que se encuentran bajo el Modelo de Conglomerado Público y de manera indirecta los ciudadanos que reciben los bienes y servicios requeridos para satisfacer sus necesidades, a través de los procesos misionales de la entidad"

1.8 El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Se verificó el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte del contratista en la ejecución del contrato y elementos de proteccion.

1.9 El Supervisor deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

A la fecha no se han efectuado pago por los equipos entregados.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	
Versión 16		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1 Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Firmado Representante Legal
23.10.2024	últimos seis (6) meses	IVAN ALONSO PARDO AVILA

2.2 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

El contrato no contiene bienes susceptibles de marcación

2.3 Informe de las modificaciones realizadas al contrato

A La fecha no se han celebrado modificaciones al contrato

2.4 Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

El supervisor principal del contrato es Yanet Herlene Melo Yepes y el supervisor suplente Camilo Andres Morales Ortiz, no hubo designaciones temporales o reasignaciones de supervisión.

2.5 Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

A la fecha no se ha materializado riesgo alguno

2.6 Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

N/A

2.7 Evaluación al contratista, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Número de Contrato: 4600102411 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 0

Objeto del Contrato: Suministrar equipos y materiales de construcción y de ferretería.

Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificación: 100,00

20,00 20,00 20,00 40,00

2.8 Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1 Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	74100000	2320202006	200027	4000117467	9015375	4500014570
110070124	74100000	2320202006	200023	4000117482	9015375	4500014570
110070124	74200000	2320202005	200343	4000117455	9015375	4500014582
110070124	74300000	2320202006	200422	4000117260	9015375	4500014571
110000124	74300000	2320202006	200076	4000117259	9015375	4500014571
110070124	70700000	2320202006	200367	4000117298	9015375	4500014572

3.2 Relación de los pagos realizados

A la fecha no se han efectuado pagos.

3.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102411	4500014570	204	Infraestruc.Fisica	200023	CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO MEDELLIN	599.997.989	0	599.997.989
4600102411	4500014570	204	Infraestruc.Fisica	200027	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLIN	799.992.590	0	799.992.590
4600102411	4500014571	206	Movilidad	200076	AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	374.969.778	0	374.969.778
4600102411	4500014571	206	Movilidad	200422	MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	39.936.282	0	39.936.282
4600102411	4500014572	235	Suministros y Serv	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES	99.999.978	0	99.999.978

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

					E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN			
4600102411	4500014582	218	Medio Ambiente	200343	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SISTEMA HIDROGAFICO MEDELLIN	131.939.325	0	131.939.173

3.4 Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato		\$2.046.835.943
Adiciones		\$0
Total valor del contrato más adiciones		\$2.046.835.943
Pagos Realizados (Acumulado)		\$0
Saldo		\$2.046.835.943
Porcentaje de ejecución financiera		0%

4. INFORME JURÍDICO:

4.1 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

En contrato no se han presentado procesos sancionatorios, ni reclamaciones ni controversias o sucesos que ameritaran llegar a acuerdos entre las partes

4.2 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes

Durante la ejecución del contrato no se han llevado a cabo multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento


4.3 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA S.A.	79661	Calidad	03.10.2024	30.05.2025	03.10.2024	204.683.594
		Cumplimiento	03.10.2024	30.05.2025	03.10.2024	204.683.594

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$0

Atentamente,



YANET HERLENE MELO YEPES
Supervisor