


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600105597 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 18/09/2025 al 16/10/2025
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 11/11/2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES SAS

NIT: 800.058.607-2

REPRESENTANTE LEGAL: JAVIER ELIAS MARQUEZ

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 79.539.870

OBJETO: ADQUIRIR LA SUSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE OFFICE 365

VALOR INICIAL: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L (\$ 5.394.272.160)

ADICIONES: N.A.

VALOR MÁS ADICIONES: CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/L (\$ 5.394.272.160)

DURACIÓN INICIAL: 105 DÍAS CALENDARIO


AMPLIACIONES: N.A.

SUSPENSIONES: N.A.

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 105 DÍAS CALENDARIO

FECHA DE INICIO: 18/09/2025 (DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2025 (TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO)

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105597 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

• Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido durante este periodo de ejecución del contrato. Teniendo en cuenta que:

- El **Objeto del Contrato** es: ADQUIRIR LA SUSCRIPCION DE LAS LICENCIAS DE OFFICE 365

Y el **Alcance del Objeto** es: El Distrito de ciencia, tecnología e innovación con el objetivo de garantizar a los Servidores de la entidad los elementos de software necesarios, para el óptimo desarrollo de sus labores, requiere adquirir licenciamiento Microsoft office 365 por 12 meses a través del el Catálogo de productos Microsoft dispuesto en el Instrumento de Agregación de Demanda Sistema Dinámico de Adquisición (IAD/SDA) de Software por catálogo II No. CCE-SNG-IAD-002-2024.

• Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas.

Una vez iniciado el contrato y revisando las licencias que se adquirieron con la orden de compra OC151564 con el fin de realizar la activación, el proveedor reporta que 2 licencias consignadas en el ítem 8 denominado “sxc02---WEK-00001EAEASAP-Suite Corporativa-N/A-MICROSOFT-Enterprise Agreement-Educativo-Monthly Subscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft Power Pages Anonymous Users T3 Subscription (**200 Units 500 Users/Site/Month Minimum**) con una duración de 12 meses para cada una, no se podrán activar debido a que en la orden de compra y las políticas del fabricante la adquisición mínima de estas licencias son 200, lo cual no se tenía claro por parte del Distrito y tampoco por parte del proveedor quien realiza la cotización de las 2 licencias solicitadas; frente a esta situación, el contratista presenta las siguientes alternativas:

“De acuerdo con las políticas del fabricante y las condiciones del licenciamiento para este producto, se debe adquirir en un mínimo de 200 unidades para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, requerimos que la entidad nos confirme si este producto es necesario para su operación y, en caso afirmativo, nos modifique la cantidad correcta en caso contrario por favor realizar la respectiva eliminación del ítem en su orden de compra.


Luego de realizar el análisis respectivo, y en consideración a lo manifestado por el fabricante y contratista se solicita realizar un otro si 1 al contrato 4600105597-2025 con orden de compra 151564 con el fin de eliminar el ítem 8 de la orden de compra SuiteCorporativa-N/A-MICROSOFT-EnterpriseAgreement-Educativo-MonthlySubscriptions-N/A-N/A-N/A-N/A-Suscripción mensual con pago anual-Microsoft Power Pages Anonymous UsersT3 Subscription (200 Units 500Users/Site/Month Minimum), Correspondiente a dos (2) licencias por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (\$2.317.656), toda vez que no se requieren 200 unidades de este ítem en el Distrito de Especial de Medellín.


Dado lo anterior se realiza la activación de las licencias restantes y se procede con la solicitud de modificación del contrato.

- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

El CONTRATISTA hasta la fecha de este informe ha cumplido para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN las cuales hacen parte integrante del contrato.

OBLIGACIONES	EVIDENCIAS																		
1. Registrar el contrato a nombre del El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	<p>El contratista ha dado cumplimiento a la obligación durante el periodo del informe registrando las licencias así:</p> <p>Detalles del contrato 55366848</p> <p>● Active DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN Fecha de finalización del contrato: 31 oct 2026</p> <p>Ocultar detalles del contrato</p> <table><tr><td>Tipo de licencia</td><td>Tipo de contrato</td><td>Fecha de inicio</td></tr><tr><td>Standard Enrollment</td><td>Government</td><td>2 oct 2025</td></tr><tr><td>Programa primario</td><td>Número de MBSA</td><td>Fecha de finalización de la renovación</td></tr><tr><td>Enterprise 6 - E1955401</td><td>UB537350</td><td>31 oct 2029</td></tr><tr><td>Fecha de aniversario</td><td>Ubicación</td><td>Contacto principal</td></tr><tr><td>No se aplica</td><td>CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Medellin, Antioquia Colombia</td><td>● Diana Juliet Sánchez Rivera DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECN... Medellin, Colombia</td></tr></table>	Tipo de licencia	Tipo de contrato	Fecha de inicio	Standard Enrollment	Government	2 oct 2025	Programa primario	Número de MBSA	Fecha de finalización de la renovación	Enterprise 6 - E1955401	UB537350	31 oct 2029	Fecha de aniversario	Ubicación	Contacto principal	No se aplica	CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Medellin, Antioquia Colombia	● Diana Juliet Sánchez Rivera DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECN... Medellin, Colombia
Tipo de licencia	Tipo de contrato	Fecha de inicio																	
Standard Enrollment	Government	2 oct 2025																	
Programa primario	Número de MBSA	Fecha de finalización de la renovación																	
Enterprise 6 - E1955401	UB537350	31 oct 2029																	
Fecha de aniversario	Ubicación	Contacto principal																	
No se aplica	CL 44 52 165 CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL Medellin, Antioquia Colombia	● Diana Juliet Sánchez Rivera DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECN... Medellin, Colombia																	
2. Registrar las licencias a la cuenta administradora de licenciamiento licenciasoftware@medellin.gov.co .	<p>Las licencias se encuentran disponibles en todo momento para su asignación en la plataforma:</p> <p>https://admin.cloud.microsoft/?#/subscriptions/vlnew/mycontracts, el administrador ingresa con usuario y contraseña en el momento que lo requiere.</p>																		

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		


OBLIGACIONES	EVIDENCIAS
3. El contratista se obligará para con el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a la entrega de las licencias requeridas en las cantidades definidas de acuerdo a lo requerido en el contrato y que cumplan con las especificaciones técnicas.	Las licencias se encuentran cargadas al Distrito en su totalidad, exceptuando 2 licencias de Power Pages Anonymous, las cuales se solicitaron eliminar de la orden de compra y se encuentra en proceso la solicitud de modificación del contrato.
4. Garantizar que las licencias adquiridas cumplan con todas las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad, para cumplir las necesidades de cada una de las dependencias.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación durante el periodo del informe
5. Informar al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, la solicitud del pedido a Microsoft con el correspondiente registro de productos ante la multinacional Microsoft, para que el administrador de licencias definido por el Distrito Especial de Medellín, pueda realizar el seguimiento y control al software adquirido en el portal definido para ello.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación durante el periodo del informe.
6. Atender los requerimientos solicitados por el Supervisor del contrato, en el tiempo de respuesta establecido	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación durante el periodo del informe.
7. El Contratista debe cumplir con todas las especificaciones técnicas mínimas solicitadas por el Distrito Especial de Medellín a través de la TVEC.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación durante el periodo del informe.
8. Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conozca con ocasión de la ejecución del contrato.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación durante el periodo del informe.
9. El proveedor deberá entregar los datos del contacto de la línea de soporte Microsoft, que permita hacer efectivo el soporte a usuario final durante las 24 horas del día todos los días de la semana, mientras esté vigente el presente contrato	<p>En la plataforma de administración se puede realizar las solicitudes de soporte técnico como se evidencia:</p> 
10. Cumplir con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias, de sus empleados / contratistas, durante la vigencia del contrato.	El contratista ha dado cumplimiento a la obligación durante el periodo del informe y las evidencias se encuentran en TVEC.

EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ha cumplido con todas las obligaciones durante este periodo.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**
- ✓ Se registraron las licencias a nombre del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.
- ✓ Se registró el contrato a la cuenta administradora de licenciamiento: licenciasoftware@medellin.gov.co
- Licencias registradas en la consola de administración de Microsoft:

Tipo Licencia	E1	E3	Kiosk	PBI pro	PBI premium	Copilot	Power Apps Premium	Power Automate Premium
Cantidad	4571	2240	6113	277	29	34	3	3


Nota: Las cantidades en la orden de compra de la TVEC corresponden al ejercicio de multiplicar las cantidades del cuadro anterior por los 12 meses de servicio.



Familia de productos	Versión	Grupo de productos	Tipo	Cantidad efectiva	Cantidad activa de SA
Exchange Online Kiosk Shared	No se aplica	Servers	Online	6,113	6,113
Microsoft 365 Copilot	No se aplica	Applications	Online	34	34
Office 365 E1	No se aplica	Servers	Online	4,571	4,571
Office 365 E3	No se aplica	Servers	Online	2,240	2,240
Power Apps Premium - Per User	No se aplica	Servers	Online	3	3
Power Automate Premium USL - Per User	No se aplica	Servers	Online	3	3
Power BI Premium Per User	No se aplica	Servers	Online	29	29
Power BI Pro	No se aplica	Servers	Online	277	277

- **Porcentaje de ejecución física del contrato.**

Porcentaje de ejecución física del contrato está en un 26,67% teniendo en cuenta que la duración total del contrato es de 105 días calendario y, a la fecha del presente informe, han transcurrido 28 días.

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

- **Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:**

En el marco del plan de acción aporta al Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027 “Medellín te quiere”, mediante el programa: Medellín distrito inteligente, con los cuales la Administración Distrital busca fortalecer la vocación tecnológica y de innovación del Distrito especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, a través de las tecnologías de la información como eje articulador de los servicios internos y externos de la entidad, aplicando las políticas, normas y buenas prácticas asociadas al gobierno digital, implementando estrategias para: infraestructura y servicios tecnológicos con alta disponibilidad y seguridad; servicios y trámites digitales de confianza; toma de decisiones basada en datos; Medellín como ciudad innovadora y territorio inteligente; conectividad a internet para impulsar el desarrollo económico del distrito y su vocación CTI; tecnologías 4RI para el mejoramiento de la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos; Estado abierto; Ciudadano 360; y apoyo en la formulación e implementación de estrategias de seguridad, movilidad, salud, educación y desarrollo económico para prestar servicios con una alto componente tecnológico e innovador que le permita al ciudadano optimizar tiempo, recursos y al distrito mejorar los indicadores de calidad y eficiencia.

- **Verificación Protocolos de Bioseguridad.**


A la fecha de este informe no se ha requerido soporte presencial por tanto no aplica el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

- **Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones**

A la fecha del presente informe, no se ha realizado ningún pago del contrato.

Nota: El 14 de febrero de 2025 el Gobierno Nacional expidió el decreto 175, el cual entró en vigor a partir del 22 de febrero de 2025 con el fin de adoptar medidas tributarias para atender el estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo; este es un tributo que se aplica a documentos públicos o privados relacionados con la creación, modificación o extinción de obligaciones. Dicho impuesto tiene un carácter formal, ya que solo grava documentos escritos, además, se considera un impuesto directo, porque recae sobre la persona natural o jurídica que realiza el acto o contrato; la cuantía debe ser superior a 6.000 UVT (Unidad de valor tributario). Si el documento incorpora un valor inferior no se causa el impuesto.

Dado lo anterior, y en vista que el recaudo de dicho tributo es vía retención en la fuente, el Distrito de Medellín tiene a cargo el pago derivado del documento, por lo tanto, se envió la cuenta de cobro correspondiente al impuesto de timbre del contrato No 4600105597 de 2025 suscrita el día 10 de septiembre de 2025, conforme a lo establecido en el Decreto 175 de 2025.



DOCUMENTO DE COBRO
 NE: 895302-211-1
 Calle 44 N° 52 - 165 MEDIAN
 Tel: 305 55 55

NÚMERO
 230019446949

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.
CEDULA O NIT: 90025907
DIRECCIÓN: CN 118 A 575 500 00000 COD POS:
CÓDIGO DIRECCIÓN: 5712410000000000
COMUNA:
 Chigoró

CÓDIGO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
97010007	Impuesto de Timbre Nacional CONTRATO 4800100007	26.971.361

SUBTOTAL: 26.971.361

TARIFA IVA: 0%

VALOR IVA: 0

TOTAL A PAGAR: 26.971.361

VALOR EN LETRAS: VEINTES Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS



DOCUMENTO DE COBRO
 NE: 895302-211-1
 Calle 44 N° 52 - 165 MEDIAN
 Tel: 305 55 55

NÚMERO
 230019446949

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.
CEDULA O NIT: 90025907
DIRECCIÓN: CN 118 A 575 500 00000 COD POS:
CÓDIGO DIRECCIÓN: 5712410000000000
COMUNA:
 Chigoró

SUBTOTAL: 26.971.361

TARIFA IVA: 0%

VALOR IVA: 0

TOTAL A PAGAR: 26.971.361

Impuesto de Timbre Nacional
 Cota: 0 de 0

Se verifica que se realizó el pago



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

DISTRITO DE MEDELLIN
 Comprobante de Transacción

NIT del Comercio	899.895.211-1
Nombre del Comercio	Distrito de Medellín
Razón	431271060572
Cédula/NIT Cliente	40059407
Nombre y Apellido del Cliente	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S.
Código Electrónico	TRANSACCIONES CO
Descripción	Impuesto de Timbre
Número de factura	230019446949
Entidad financiera	1001 - BANCO DE BOGOTÁ
Valor	26.971.361,00
IVA	0
Fecha de la transacción	2025-09-16 12:11:04
Estado	PAGO APROBADO
Autenticación / Código único de seguimiento	1798997716
Dirección IP	181.325.79.162

En el caso de requerir para cualquier trámite legal un comprobante de pago de la transacción realizada, por favor dirigirse a las Ventanillas de la Administración de Transacciones del Distrito de Medellín. El cliente deberá al momento de una transacción consignar con la línea única de atención a la ciudadanía que se se trata o en la línea gratuita nacional, al 800 411 146. Nota: Los datos de identificación y seguimiento de transacciones, ciudadano@medellin.gov.co.


Antes de transaccionar se recomendará al realizar los pagos con tarjetas de crédito o débito verificar los datos de la transacción en la pantalla de pago de la transacción. Los pagos fraccionados se harán a través de una transacción única. El por ciento de la transacción se operará por la entidad financiera, en donde será cargado con los respectivos intereses por mora.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social.**

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales. A continuación, se relaciona la certificación entregada por el contratista respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/10/2025	Últimos seis (6) meses. (Del 01 de abril al 30 de septiembre de 2025)	FIDEL CARDONA ARIAS Revisor Fiscal T.P. 37.248-T

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <p>Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación**

Para este contrato no se adquirieron bienes físicos objeto de marcación, se adquirió la suscripción de las licencias de Microsoft office 365 por 12 meses.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato**

Durante este periodo no se han desarrollado modificaciones, adiciones, ampliaciones, suspensiones y reanudaciones al contrato.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y re-designaciones de supervisión**

No se han presentado ausencias definitivas y re-designaciones de supervisión.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**

No se han materializado riesgos, por tanto, no ha sido necesario alguna mitigación.

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato**

No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato.

- **Evaluación del Contratista**

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato obteniendo una calificación total de 93,80%.

Calificación Promedio Informe Final

Numero de Contrato 4600105597
Objeto del Contrato Adquirir la suscripción de las licencias de Office 365.

Componentes	Criterios	Calificación promedio
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4,50
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EVALUAR EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)	4,50
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	5,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS LEGALES Y TÉCNICOS EN LA FACTURACIÓN	5,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUAR TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	5,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS OFICIALES (SECOP, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4,50
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	5,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4,50
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4,50

Componente	% Calif acum compon
TÉCNICO	45,00
JURÍDICO	10,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20,00
ADMINISTRATIVO	18,80
% Total Calificación acumulado (ÚLTIMA CALIFICACIÓN)	93,80

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El proceso no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000125	70700000	2320201004	240147	4000121552	50102418	4700056375
110000125	76100000	2320201004	240312	4000121578	50102418	4700056380
110000125	76100000	2320201004	240313	4000121578	50102418	4700056380
110017022	76200000	2320201004	240212	4000121606	50102418	4700056383
110022625	74200000	2320201004	240156	4000121739	50102418	4700056381
110070125	75100000	2320201004	240114	4000121680	50102418	4500014981
110070125	75300000	2320201004	240278	4000121539	50102418	4500014984
110070125	74100000	2320201004	170040	4000121671	50102418	4500014995

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070125	74100000	2320201004	200080	4000121671	50102418	4500014995
110070125	74100000	2320201004	240072	4000121671	50102418	4500014995
110070125	74100000	2320201004	240095	4000121671	50102418	4500014995
110070125	74100000	2320201004	240096	4000121671	50102418	4500014995
110070125	71300000	2320201004	240256	4000121742	50102418	4500014996
110070125	72400000	2320201004	240360	4000121597	50102418	4500014997
110070125	70300000	2320201004	240077	4000121795	50102418	4700056376
110070125	73200000	2320201004	240167	4000121650	50102418	4700056377
110070125	73200000	2320201004	240168	4000121650	50102418	4700056377
110070125	73200000	2320201004	240169	4000121650	50102418	4700056377
110070125	76100000	2320201004	240012	4000121578	50102418	4700056380
110070125	76100000	2320201004	240309	4000121578	50102418	4700056380
110070125	76100000	2320201004	240334	4000121578	50102418	4700056380
110070125	74200000	2320201004	240160	4000121739	50102418	4700056381
110070125	76200000	2320201004	240212	4000121606	50102418	4700056383
110070125	76200000	2320201004	240218	4000121606	50102418	4700056383
110070125	71200000	2320201004	240182	4000121666	50102418	4700056385
110070125	71200000	2320201004	240188	4000121666	50102418	4700056385
110070125	71200000	2320201004	240192	4000121666	50102418	4700056385
110070125	72600000	2320201004	240280	4000121649	50102418	4700056388
110070125	70500000	2320201004	240273	4000121584	50102418	4700056390
110090125	75300000	2320201004	240288	4000121539	50102418	4500014984
110090125	74100000	2320201004	240024	4000121671	50102418	4500014995
110090125	74100000	2320201004	240071	4000121671	50102418	4500014995
110090125	74100000	2320201004	240075	4000121671	50102418	4500014995
110090125	70200000	2320201004	240223	4000121594	50102418	4500014998
110090125	70200000	2320201004	240224	4000121594	50102418	4500014998
110090125	70300000	2320201004	240076	4000121795	50102418	4700056376
110090125	73200000	2320201004	240180	4000121650	50102418	4700056377
110090125	72200000	2320201004	240033	4000121595	50102418	4700056378
110090125	72300000	2320201004	240292	4000121678	50102418	4700056379
110090125	76100000	2320201004	240333	4000121578	50102418	4700056380
110090125	74200000	2320201004	240161	4000121739	50102418	4700056381
110090125	74200000	2320201004	240162	4000121739	50102418	4700056381
110090125	75200000	2320201004	240335	4000121672	50102418	4700056382
110090125	76200000	2320201004	240215	4000121606	50102418	4700056383
110090125	71200000	2320201004	240185	4000121666	50102418	4700056385
110090125	74300000	2320201004	240357	4000121716	50102418	4700056387
110090125	72600000	2320201004	240279	4000121649	50102418	4700056388
110090125	72600000	2320201004	240281	4000121649	50102418	4700056388


Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090125	72600000	2320201004	240282	4000121649	50102418	4700056388
110090125	75200000	2320201004	240335	4000121954	50102418	4700056396
110090125	70400000	2320201004	240220	4000121565	50102418	4700056399
110090125	70400000	2320201004	240220	4000121724	50102418	4700056399
110490124	72100000	2320201004	240240	4000121599	50102418	4500014991
110615524	73300000	2320201004	240262	4000121833	50102418	4700056389
110701723	73200000	2320201004	240177	4000121650	50102418	4700056377
110701723	73200000	2320201004	240177	4000121675	50102418	4700056377

- Relación de los pagos realizados**


A la fecha del presente informe, no se ha realizado ningún pago del contrato.

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105597	4500014981	226	Desarrollo Econom.	240114	IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE DESARROLLO ECONOMICO MEDELLÍN, ANTIOQUIA	59.361.312	0	59.361.312
4600105597	4500014984	244	Turismo y Entreten	240288	CONSOLIDACIÓN-DEL TURISMO CULTURAL, ESPECTÁCULO Y ENTRETENIMIENTO	5.226.487	0	5.226.487
4600105597	4500014984	244	Turismo y Entreten	240278	FORTALECIMIENTO-DE LA PROMOCIÓN Y MERCADEO DEL DISTRITO	44.283.449	0	44.283.449
4600105597	4500014991	217	Salud	240240	ADMINISTRACIÓN DE LOS DATOS, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO EN SALUD MEDELLÍN	270.759.936	0	270.759.936
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	170040	CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL Y DE TRANSPORTE AVENIDA 80 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	133.019.859	0	133.019.859
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	200080	CONSTRUCCIÓN PARQUES DEL RIO NORTE MEDELLÍN	66.509.930	0	66.509.930
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	240024	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES VIALES EN LA CIUDAD MEDELLÍN	51.291.885	0	51.291.885
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	240071	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLÍN	22.169.977	0	22.169.977
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	240072	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y MITIGACIÓN EN LA CIUDAD MEDELLÍN	5.744.918	0	5.744.918
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	240075	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN LA CIUDAD MEDELLÍN	44.339.953	0	44.339.953
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	240095	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN LA CIUDAD MEDELLÍN	44.339.953	0	44.339.953
4600105597	4500014995	204	Infraestruc.Fisica	240096	CONSERVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL ESPACIO PUBLICO DE LA CIUDAD MEDELLÍN	37.388.021	0	37.388.021
4600105597	4500014996	219	Cultura Ciudadana	240256	FORTALECIMIENTO DE LA PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN CULTURAL COMUNA 99	30.000.000	0	30.000.000
4600105597	4500014997	224	De la Juventud	240360	DIVULGACIÓN DE LAS AGENDAS JUVENILES -AGENDA JOVEN MEDELLÍN	33.812.880	0	33.812.880
4600105597	4500014998	223	Comunicaciones	240223	DIVULGACIÓN DE PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO MEDIANTE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA MEDELLÍN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	89.607.412	0	89.607.412
4600105597	4500014998	223	Comunicaciones	240224	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN Y ANALÍTICA	13.335.548	0	13.335.548

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
					PARA LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL MEDELLIN			
4600105597	4700056375	235	Suministros y Serv	240147	MANTENIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO MEDELLIN	206.759.808	0	206.759.808
4600105597	4700056376	216	Evaluac. y Control	240076	MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA PARA UNA AUDITORÍA DE VANGUARDIA MEDELLIN	1.082.174	0	1.082.174
4600105597	4700056376	216	Evaluac. y Control	240077	INNOVACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AUDITORÍA INTERNA COMO TERCERA LÍNEA MEDELLIN	44.600.818	0	44.600.818
4600105597	4700056377	222	Seguridad	240180	PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD Y ATENCIÓN DEL DELITO (COPAD) MEDELLIN	107.353.464	0	107.353.464
4600105597	4700056377	222	Seguridad	240177	IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN MAESTRO EN TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES EN SEGURIDAD MEDELLIN	130.711.344	0	130.711.344
4600105597	4700056377	222	Seguridad	240169	ADMINISTRACIÓN DE LAS INSPECCIONES DE POLICÍA Y CORREGIDURÍAS DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	415.497.960	0	415.497.960
4600105597	4700056377	222	Seguridad	240168	ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	507.979.764	0	507.979.764
4600105597	4700056377	222	Seguridad	240167	ADMINISTRACIÓN DE LAS CASAS DE JUSTICIA DENTRO DEL SISTEMA DE JUSTICIA CERCANA AL CIUDADANO MEDELLIN	14.765.460	0	14.765.460
4600105597	4700056378	203	Incl.Social y Flia	240033	APOYO INSTITUCIONAL A LAS ESTRATEGIAS SOCIALES MEDELLIN	196.124.016	0	196.124.016
4600105597	4700056379	220	De las Mujeres	240292	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO Y LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO MEDELLIN	52.489.272	0	52.489.272
4600105597	4700056380	208	Planeación	240333	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LAS LICENCIAS URBANÍSTICAS PARA PLANIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL MEDELLIN	12.000.000	0	12.000.000
4600105597	4700056380	208	Planeación	240313	DESARROLLO DE LOS INSTRUMENTOS DEL SISTEMA DISTRITAL DE PLANEACION SOCIAL Y ECONOMICA MEDELLIN	134.150.653	0	134.150.653
4600105597	4700056380	208	Planeación	240309	DESARROLLO DEL MARCO DE REFERENCIA GEOESPACIAL DISTRITAL MEDELLIN	50.078.531	0	50.078.531
4600105597	4700056380	208	Planeación	240334	ADMINISTRACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DEL DISTRITO MEDELLIN	15.000.000	0	15.000.000
4600105597	4700056380	208	Planeación	240312	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA, SOCIOECONÓMICA Y POBLACIONAL PARA EL DISTRITO MEDELLIN	40.018.441	0	40.018.441
4600105597	4700056380	208	Planeación	240012	ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO	25.986.959	0	25.986.959
4600105597	4700056381	218	Medio Ambiente	240162	CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS CERROS TUTELARES Y ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS MEDELLIN	22.196.016	0	22.196.016
4600105597	4700056381	218	Medio Ambiente	240161	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD MEDELLIN	21.290.880	0	21.290.880
4600105597	4700056381	218	Medio Ambiente	240160	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN HIDRÁULICA DE CAUCES DE QUEBRADAS MEDELLIN	23.791.944	0	23.791.944
4600105597	4700056381	218	Medio Ambiente	240156	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS MEDELLIN	48.879.216	0	48.879.216
4600105597	4700056382	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLIN	580.379.496	0	580.379.496
4600105597	4700056383	233	Gest y ContrTerrit	240218	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CATASTRAL MEDELLIN	187.564.509	0	187.564.509
4600105597	4700056383	233	Gest y ContrTerrit	240212	APLICACIÓN DE LA ESTRATIFICACION Y HOMOLOGACION CATASTRAL MEDELLIN	90.843.372	0	90.843.372
4600105597	4700056383	233	Gest y ContrTerrit	240215	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL USO RACIONAL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MEDELLIN	60.397.575	0	60.397.575

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105597	4700056385	210	Participación Ciudad	240182	APOYO INTEGRAL A LAS ORGANIZACIONES Y REDES SOCIALES MEDELLÍN	29.499.390	0	29.499.390
4600105597	4700056385	210	Participación Ciudad	240185	CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA PLANEACIÓN DE DESARROLLO LOCAL Y PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MEDELLÍN	14.294.316	0	14.294.316
4600105597	4700056385	210	Participación Ciudad	240188	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	7.214.214	0	7.214.214
4600105597	4700056385	210	Participación Ciudad	240192	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL TERRITORIO MEDELLÍN	29.294.112	0	29.294.112
4600105597	4700056387	206	Movilidad	240357	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEDELLÍN	416.107.176	0	416.107.176
4600105597	4700056388	236	Paz y Derech. Huma	240282	APOYO A LOS PROCESOS DE REINTEGRACIÓN, RESIGNIFICACIÓN Y REINCORPORACIÓN A LA VIDA SOCIAL Y ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN CON REALID	10.941.279	0	10.941.279
4600105597	4700056388	236	Paz y Derech. Huma	240281	DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA LA PAZ CIUDADANA Y LA TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL MEDELLÍN	11.666.667	0	11.666.667
4600105597	4700056388	236	Paz y Derech. Huma	240280	PREVENCIÓN DE VULNERACIONES Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDELLÍN	11.666.667	0	11.666.667
4600105597	4700056388	236	Paz y Derech. Huma	240279	IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MEDELLI	11.666.667	0	11.666.667
4600105597	4700056389	221	DAGRED	240262	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA Y EL HABITAT MEDELLÍN	153.305.496	0	153.305.496
4600105597	4700056390	209	General	240273	ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN JURÍDICA MEDELLÍN	95.893.704	0	95.893.704
4600105597	4700056396	237	Innovación Digital	240335	FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL DISTRITO MEDELLÍN	66.422.784	0	66.422.784
4600105597	4700056399	202	Hacienda	240220	MODERNIZACIÓN-TECNOLÓGICA DE LOS SERVICIOS DE LA HACIENDA PÚBLICA	595.166.496	0	595.166.496


• Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 5.394.272.160
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 5.394.272.160
Pagos Realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Octubre	\$ 5.391.954.504
Porcentaje de ejecución financiera	0%

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín realizará el pago de las licencias activadas, en conformidad a lo establecido en los estudios previos, previa entrega y recibo a satisfacción por parte del supervisor.

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante la ejecución del contrato 4600105597 de 2025, no se han causado procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.

Cód. FO-GECO-006	<p align="center">Formato</p> <p align="center">FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:
- Garantía inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	4352752	Calidad del Servicio	18-SEP-2025	08-JUL-2026	14/10/2025	\$539.427.216
		Calidad del Suministro	18-SEP-2025	08-JUL-2026	14/10/2025	\$539.427.216
		Cumplimiento	18-SEP-2025	08-JUL-2026	14/10/2025	\$539.427.216
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	18-SEP-2025	08-ENE-2029	14/10/2025	\$269.713.608


Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$ 5.391.954.504.

Atentamente,


Diana Juliet Sanchez Rivera
 Supervisor y/o Interventor



Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez
Apoyo jurídico
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
 Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Jerónimo Ramos Ruiz
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
 Secretaría de Suministros y Servicios