



CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO.
2. OBJETO DEL CONTRATO.
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: DNP-OC-008-2025 de la vigencia 2025
Nombre del Contratista: CONTROLES EMPRESARIALES SAS
Periodo informe: 28/10/2025 al 28/10/2025

Nombres Supervisor

CLAUDIA ANGELICA BEN-AMY PAEZ

PARMENIO BONILLA BONILLA

JOSE LUIS ERAZO FIGUEROA

Nombre Interventor:

Área a que Pertenece: OTSI

2. OBJETO DEL CONTRATO

Adquirir y renovar el Office 365 y del Software Assurance de licencias Microsoft, bajo el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo n.CCE-SNG-IAD-002-2024, para el Departamento Nacional de Planeación (DNP)

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Nombre Actividad	Descripcion	Observacion
Entregar el licenciamiento del Software Assurance de Microsoft y las cantidades que la Entidad requiere renovar de acuerdo con la necesidad planteada y relacionados em la Orden de Compra.	El licenciamiento no ingresa a almacén por ser renovación de soporte. El Software se puede visualizar en el portal de Microsoft con el número 57620793.	Verificado por el Supervisor
Entregar los productos Office 365 con las cantidades que la Entidad requiere ADQUIRIR de acuerdo con la necesidad planteada y que se relacionan en la Orden de Compra.	El licenciamiento no ingresa a almacén por ser suscepciones. El Office 365 se puede visualizar en el portal de Microsoft con el número 57620793.	Verificado por el Supervisor
110405925 - 110407425 - Adquirir y renovar el Office 365 y del Software Assurance de licencias Microsoft, bajo el Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo n. CCE-SNG-IAD-002-2024, para el Departamento Nacional de Planeación(DNP).	Se recibió el licenciamiento de Office 365 y Software Assurance, como se evidencia en el informe del contratista.	Verificado por el Supervisor

1.1. OBLIGACIONES CUMPLIDAS encuentran estipuladas en la cláusula No.7, Obligaciones de los Proveedores, en el Instrumento de Agregación de Demanda, para la adquisición de Software por Catálogo II IAD/SDA No.CCE-SNG-IAD-002-2024 y las consideraciones consignadas en el Suplemento Técnico MICROSOFT Categoría Suite Corporativa.

3.3. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
Entregar los productos Office 365 con las cantidades que la Entidad requiere ADQUIRIR de acuerdo con la necesidad planteada y que se relacionan en la Orden de Compra.	1	23/10/2025 12:00:00 a. m.		
Entregar el licenciamiento del Software Assurance de Microsoft y las cantidades que la Entidad requiere renovar de acuerdo con la necesidad planteada y relacionados em la Orden de Compra.	1	23/10/2025 12:00:00 a. m.		

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

5.1. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1. ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2. Tipo de riesgo	N/A
3. ¿Cómo se materializó el riesgo?	N/A
4. ¿Cómo se mitigó el riesgo?	N/A
5. ¿Fue oportuna la mitigación?	N/A
OBSERVACIONES:	

5.2. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

5.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5.3. PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

Se publicó el informe del mes 9 en SECOP: NO

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del segundo (2do) informe.

6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del Contrato	Valor a Ejecutar	Valor Ejecutado	Valor Restante
5.159.936.017	5.159.936.017	4.378.692.305	781.243.712
		85%	15%

6.2. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

CLAUDIA ANGELICA BEN-AMY PAEZ	JOSE LUIS ERAZO FIGUEROA	PARMENIO BONILLA BONILLA

