

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Julio Año: 2020

ORDEN DE COMPRA No. 40263

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DOTAMUNDO 118

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$774.721.498,63

FORMA DE PAGO: \$246.490.757,65 PAGO PAC DICIEMBRE DE 2019
\$528.230.740,98 PAGO PAC SEPTIEMBRE 2020

FECHA FIRMA: Día: 26 Mes: agosto Año: 2019

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO CALZADO Y CINTURON SEGÚN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

- CPA No. 337 del 24 de julio de 2019.
- CDP No. 75819 del 29 de junio de 2019
- CPA No. 058 V.F 2020
- Oficio Circular No. 201911590358073 del 03-07-2019 Autorización Cupos de Vigencias Futuras Ordinarias 2020 – Gastos de Funcionamiento.

ORDEN DE COMPRA MODIFICATORIO: CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 31/CVOS \$ 134.543.298.31 equivalentes a 1.042 kits de calzado caballero y cinturón

FECHA DE FIRMA: 05-07-2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 15 de noviembre de 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 70,25%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0.59%

AVANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.59%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 40%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA ORDEN DE COMPRA:

No **X** Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, ORDEN DE COMPRA Y OTROS DOCUMENTOS)

No _____ Sí X _____

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

- Mediante oficio No FAC-S-2020-010035 del 25 de junio de 2020 solicitar al Señor Representante Legal Unión Temporal DOTAMUNDO 118, manifestar por escrito si se encuentra en acuerdo para adicionar la presente orden de compra por valor de CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 31/CVOS \$ 134.543.298.31 equivalentes a 1.042 kits de calzado caballero y cinturón y ampliar el plazo de ejecución hasta el 15 de noviembre 2020.
- Mediante oficio del 30 de junio 2020 el contratista acepta la adición de la presente orden de compra.
- El contratista hace entrega de 766 kit a las unidades FAC equivalentes a \$ 98.906.109.89

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

Pendiente pagos, visita de seguimientos primera adición y envío de la dotación civil de los próximos contingentes a licenciarse

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE

FIRMA:

C.C. No.

79.918.756

DEPENDENCIA:

DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

