

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: Junio Año: 2020

ORDEN DE COMPRA No. 40263

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DOTAMUNDO 118

VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA: \$774.721.498,63

FORMA DE PAGO: \$246.490.757,65 PAGO PAC DICIEMBRE DE 2019
\$528.230.740,98 PAGO PAC SEPTIEMBRE 2020

FECHA FIRMA: Día: 26 Mes: Agosto Año: 2019

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO CALZADO Y CINTURON SEGÚN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):

- CPA No. 337 del 24 de julio de 2019.
- CDP No. 75819 del 29 de junio de 2019
- CPA No. 058 V.F 2020
- Oficio Circular No. 201911590358073 del 03-07-2019 Autorización Cupos de Vigencias Futuras Ordinarias 2020 – Gastos de Funcionamiento.

ORDEN DE COMPRA MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)

FECHA DE FIRMA: NO APLICA

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 14 de agosto de 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 80,23%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0.57 %

AVANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.57%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 43%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA ORDEN DE COMPRA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, ORDEN DE COMPRA Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

(Listar actividades específicas realizadas)

Mediante Decreto 593 del 24 de Abril de 2020 en su artículo 1, el Gobierno Nacional ordena el aislamiento preventivo obligatorio desde el día 27 de abril 2020 hasta el día 11 de mayo 2020. En marco de la emergencia sanitaria COVID-19

Mediante correo electrónico de fecha 15 de mayo del 2020 el contratista envía cronograma de distribución a las unidades así:

CRONOGRAMA ENVIO DOTACION SOLDADOS DE ABRIL			
UNIDAD	FECHA DE ENVIO	MEDIO DE ENVIO	CONTACTO
CACOM 1	19 DE MAYO DE 2020	CARRO DE UT DOTAMUNDO	CONDUCTOR: RIGOBERTO
CACOM 2	20 DE MAYO DE 2020	CARRO DE UT DOTAMUNDO	CONDUCTOR: RIGOBERTO
CACOM 3	18 DE MAYO DE 2020	TRANSPORTADORA	ENVIA
CACOM 4	21 DE MAYO DE 2020	CARRO DE UT DOTAMUNDO	CONDUCTOR: RIGOBERTO
CACOM 5	18 DE MAYO DE 2020	TRANSPORTADORA	ENVIA
CACOM 6	22 DE MAYO DE 2020	CARRO DE UT DOTAMUNDO A CATAM	CONDUCTOR: RIGOBERTO
GAORI	22 DE MAYO DE 2020	CARRO DE UT DOTAMUNDO A CATAM	CONDUCTOR: RIGOBERTO
CATAM	22 DE MAYO DE 2020	CARRO DE UT DOTAMUNDO A CATAM	CONDUCTOR: RIGOBERTO
GAAMA	-	SOICITUD DE VUELO DE APOYO PENDIENTE RESPUESTA	
GACAR	-	SOICITUD DE VUELO DE APOYO PENDIENTE RESPUESTA	
GACAS	-	SOICITUD DE VUELO DE APOYO PENDIENTE RESPUESTA	
EMAVI	18 DE MAYO DE 2020	TRANSPORTADORA	ENVIA
CAMAN	19 DE MAYO DE 2020	CARRO DE UT DOTAMUNDO	CONDUCTOR: CAMILO
BACOF	19 DE MAYO DE 2020	CARRO DE UT DOTAMUNDO	CONDUCTOR: CAMILO

Así mismo solicitamos colaboración para que las unidades de GAAMA (LETICIA), GACAR (SAN ANDRES) Y GACAS (YOPAL) puedan ser enviadas por vuelo de apoyo, esto en razón a que debido a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional por el COVID-19, no se disponen de vuelos comerciales en el momento para realizar los envíos.

Mediante Correo electrónico de fecha 27 de mayo 2020 se le informa al contratista que por cuestiones contractuales en visitas técnicas se realizara la visita de seguimiento del 100% el 01 de Junio del 2020 se realiza visita de seguimiento del 100%

De igual forma el día 27 de mayo se envía el consolidado de tallas de los contingentes próximos a licenciarse de los contingente 2018, 1er, 2do, 3ro 4to y 5to contingente 2019,

El 01 de Junio del 2020 se realiza visita de seguimiento del 100% sin Novedad.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)


- Pendiente pago, entrega de certificados y resultados de laboratorio por parte de UNION TEMPORAL 118 envió de la dotación civil de los próximos contingentes a licenciarse.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos.

SI: _____ NO

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE
 FIRMA: 
 C.C. No. 79.918.758
 DEPENDENCIA: DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS