

**FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**

**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS

**FECHA INFORME:** Día: 05 Mes: Marzo Año: 2020

**ORDEN DE COMPRA No.** 40263

**CONTRATISTA:** UNIÓN TEMPORAL DOTAMUNDO 118

**VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA:** \$774.721.498,63

**FORMA DE PAGO:** \$246.490.757,65 PAGO PAC DICIEMBRE DE 2019  
\$528.230.740,98 PAGO PAC SEPTIEMBRE 2020

**FECHA FIRMA:** Día: 26 Mes: Agosto Año: 2019

**OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA:**

ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO CALZADO Y CINTURON SEGÚN LEY 1861 DEL 04 DE AGOSTO DE 2017.

**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

- CPA No. 337 del 24 de julio de 2019.
- CDP No. 75819 del 29 de junio de 2019
- CPA No. 058 V.F 2020
- Oficio Circular No. 201911590358073 del 03-07-2019 Autorización Cupos de Vigencias Futuras Ordinarias 2020 – Gastos de Funcionamiento.

**ORDEN DE COMPRA MODIFICATORIO: (objeto de la modificación)**

**FECHA DE FIRMA:** NO APLICA

**PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA:**

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26 de agosto de 2019 hasta el 14 de agosto de 2020.

Porcentaje Avance en tiempo: 54,24%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0.32 %

**AVANCE FINANCIERO DE LA ORDEN DE COMPRA:**

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0.32%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 68%

**INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA ORDEN DE COMPRA:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**NO APLICA**

**INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:**

No  Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

**NO APLICA**

**LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:**

No  Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

**NO APLICA**

**DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE COMPRA (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, ORDEN DE COMPRA Y OTROS DOCUMENTOS)**

No  Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

**NO APLICA**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN**

(Listar actividades específicas realizadas)

El contratista UNIÓN TEMPORAL DOTAMUNDO 118 solicita consolidar el personal de soldados que se licencian para el envío de la Dotación a las Unidades Militares Aéreas.

El contratista UNIÓN TEMPORAL DOTAMUNDO 118 envía a las Unidades 582 kits que corresponden a los contingentes V-2018 REGULAR VOTANTE (16 MESES), I-2019 BACHILLER (12 MESES), II-2019 BACHILLER VOTANTE (11 MESES).

El 28 de febrero del 2020 se realiza visita de seguimiento del 80% de acuerdo a reunión de coordinación del 15 de noviembre del 2019

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

**NO APLICA**

**DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:**

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Pendiente pago, visita de seguimiento 100%, y envió de la dotación civil de los próximos contingentes a licenciarse.

**SEGUIMIENTO A RIESGOS:**

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: \_\_\_\_\_ NO

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T2 BERNAL LAVERDE AGUSTIN ENRIQUE

FIRMA: \_\_\_\_\_

C.C. No.

79.918.756

DEPENDENCIA: \_\_\_\_\_

DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

