



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA

Contrato N.	289	de	DICIEMBRE	de	2020
-------------	-----	----	-----------	----	------

Fecha de la solicitud:	29	de	ENERO	de	2021
------------------------	----	----	-------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATACIÓN:

OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO Y PERFERICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL IDT				
Supervisor:	OSCAR ALBERTO SARMIENTO CEBALLOS				
Contratista:	SISTETRONICS LTDA				
Valor inicial del contrato:	\$64.026.760 Sesenta y cuatro millones veintiséis mil setecientos sesenta				
Plazo inicial de ejecución del contrato:	Un (1) mes y diecisiete (17) días				
Fecha de inicio del contrato:	03	de	DICIEMBRE	de	2020
Fecha de terminación del contrato:	20	de	MARZO	de	2021



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

Prórrogas

Contrato adicional No.	Tiempo				
N.A.	N.A.				
Fecha actual de terminación del contrato:	N.A.	de	N.A.	de	N.A.

Adiciones

Contrato adicional No.	Valor (\$)
N.A.	N.A.
Valor actual del contrato:	\$ Valor suscrito en números

Modificaciones

Documento Adicional No	Cláusula N°	Descripción
N.A.	N.A.	N.A.

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

El presente documento tiene por objeto solicitar una	Prorrogar	Al contrato anteriormente			
Citado así:	Prorrogar el contrato por un mes (1) y diecisiete (17) días				
Prórrogas (Indique el plazo en días de la prórroga solicitada)					
Cláusula No.	Tiempo				
Fecha de vencimiento	Un mes (1) y diecisiete (17) días				
Fecha actual de terminación del contrato:	20	De	marzo	de	2021
Adiciones					
Cláusula No.	Valor (\$)				
N.A.	N.A.				
Valor actual del contrato:	N.A.				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
DESARROLLO ECONÓMICO
Instituto Distrital de Turismo

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN ADICIÓN Y PRORROGA

Modificaciones

Cláusula N°	Descripción
Justificación de la solicitud:	Conforme a la solicitud enviada por el contratista el 29 de enero de 2021, en la que solicita una prórroga de hasta el próximo 20 de marzo de 2021, para la entrega de los bienes, tiempo necesario para poder buscar estrategias que permitan mitigar todos los inconvenientes, así como el abastecimiento de partes esenciales para la fabricación de equipos de cómputo, tales como paneles LCD y LED para pantallas y procesadores. En vista de lo anterior, se solicita que se otorgue una PRORROGA del término máximo de ejecución de las órdenes de compra No. 60547 que contemple un tiempo un (1) mes y diecisiete (17) días de acuerdo con la información suministrada por parte del contratista.

OSCAR ALBERTO SARMIENTO CEBALLOS
Jefe Oficina Asesora de Planeación