



JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ADICIÓN O
PRÓRROGA.

CÓDIGO: F-GCO-050

VERSIÓN: 005

CONTRATO 6700044127 DE 2025 – OC 150065

CONTRATISTA: CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S

NIT: 800.058.607-2

REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARQUEZ PARDO

CC: 51.967.655

OBJETO: ADQUIRIR EL LICENCIAMIENTO MICROSOFT OFFICE Y HORAS DE SOPORTE – PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DEL INDER MEDELLÍN

Acta de Inicio: 08/09/2025

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE PRÓRROGA:

Debido a que el contrato al que hace referencia el presente objeto fue adicionado, el contratista **Controles Empresariales S.A.S** solicita la ampliación del plazo del contrato suscrito cuyo vencimiento está previsto para el **15 de noviembre de 2025**, debido a circunstancias ajenas al control del contratista y de la entidad, los tiempos requeridos por el fabricante **Microsoft** para verificar y aprobar la solicitud de las nuevas licencias exceden la fecha de finalización inicialmente prevista. Según confirmación del proveedor, **solo a partir del 1 de diciembre** será posible visualizar las nuevas licencias cargadas en el sitio web de administración del licenciamiento Microsoft que hace parte del INDER Medellín, lo cual es un requisito indispensable para la correcta entrega y verificación del servicio contratado.

Dado que antes de esa fecha no es técnicamente posible realizar la validación correspondiente, se requiere la **prórroga del contrato hasta el 5 de diciembre tal como indica el contratista**, con el fin de garantizar la correcta ejecución, entrega y verificación de las licencias adquiridas, asegurando así el cumplimiento del objeto contractual sin afectar la continuidad del servicio.

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276



JUSTIFICACIÓN Y SOLICITUD DE ADICIÓN O
PRÓRROGA.

CÓDIGO: F-GCO-050

VERSIÓN: 005

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: desde la firma del acta de inicio hasta el 15 de noviembre de 2025 (Desde 08/09/2025 Hasta 15/12/2025)

TIEMPO DE PRÓRROGA 1: Hasta el 05 de diciembre de 2025 (05/12/2025)

TOTAL PLAZO CONTRATO: Desde 08/09/2025 Hasta 05/12/2025

PORCENTAJE EJECUCIÓN TÉCNICA INICIAL:100%
PORCENTAJE EJECUCIÓN TÉCNICA ADICIÓN:0%

PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA:0%

Para el efecto Firman, a los 14 NOV 2025

JORGE ALEJANDRO ANGEL OSORIO
SUPERVISOR

Sergio Antonio Henao Botero
Vo.Bo. Técnico

Maria Alejandra Cañola Estrada
Vo.Bo. Financiero

Milena Leany Tobón Moreno
Vo.Bo

AVISO DE PRIVACIDAD

INDER - MEDELLÍN con NIT 800194096-0 dandocomplimiento a la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios, le informa a todos los titulares de datos personales insertos en el presente documento, que el uso ha sido realizado con previa autorización, preservando la protección de sus datos personales en la recolección, circulación y tratamiento para la(s) finalidad(es) que han sido autorizadas de acuerdo con la política de tratamiento y protección de datos personales que se encuentra a disposición en el sitio web oficial www.inder.gov.co, en la sede administrativa ubicada en calle 47D # 75 – 276