

OnBase

Comunicación Producida

Radicado No	9-2020-009834	Fecha	21/12/2020 8:30:46 P. M.	No. Interno Sena (N.I.S):	2020-02-309595
Estado Correspondencia:	ENTREGADO A FUNCIONARIO			Entrega a la mano :	☐ SI ☐ NO ☐ TR
Datos Básicos		Otros Destinatarios Internos		Otros Destinatarios Externos	
Trámite		Ver Doc			
Medio de Ingreso ☐ FÍSICO ☒ E-MAIL ☐ FAX ☐ CALL CENTER ☐ WEB ☐ ELECTRÓNICO					
Tipo de Digitalización ☐ TOTAL ☐ PARCIAL ☐ NO DIGITALIZADO					
DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO					
Tipo Documento:		COMELECT			
Tiempo Respuesta:		Días No. Anexos:		Descripción: (Máx 60 Car.)	
Asunto:		AUTORIZACIONES		Descripción: (Máx 60 Car.)	
				CONCEPTO A SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO 53259 DE	
REMITENTE					
Dependencia:		59402		Nombre: CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL	
Funcionario:		* ROSALIA SUESCUN GIRALDO			
DESTINATARIO					



Medellín, 21 de Diciembre de 2020

**CONCEPTO A SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO 53259 DE
2020 CON RADICADO 05-1-2020-015591**

El 21 de Diciembre de 2020, el contratista GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIAS.A.S. presentó comunicación para prórroga del contrato 58656 de 2020.

El contratista expone en la solicitud que, los casos de Covid-19 se ha incrementado en un 60%, llevando a Decretar Alerta naranja y en algunos departamento alerta roja, consecuencia de lo anterior el transporte de carga se ve limitado y aumentando sus tiempos de entrega

La empresa GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIAS.A.S, solicita nueva **prórroga hasta el 30 de Diciembre 2020** para la ejecución del contrato, atendiendo a los tiempos que tardan los procesos de fabricación, nacionalización y entrega de los elementos.

Contratista: GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIAS.A.S. – NIT 900.564.459

Representante legal: Luis Alberto Huertas – CC 1.026.556.466

Numero de contrato: 58656 del 14 de noviembre de 2020.

Valor total: \$ 2.759.623

Fecha de inicio: 19 de noviembre de 2020

Plazo inicial: 30 días (hasta 15 de diciembre de 2020)

1er Prórroga: (hasta 22 de diciembre de 2020)

Segunda nueva Prórroga: hasta 30 de Diciembre de 2020

Objeto del contrato: Comprar equipos de cómputo requeridos para el desarrollo de los proyectos "SGPS 6263, "SGPS 6391" y "SGPS 6299" de Sennova del Centro de Servicios y Gestión Empresarial.

En este sentido, teniendo en cuenta que el Centro de Servicios y Gestión Empresarial requiere los bienes objeto del contrato para la modernización de los ambientes de

Ministerio de Trabajo
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Regional Antioquia - Centro de Servicios y Gestión Empresarial

Calle 51 No. 57-70, Medellin A. - PBX (57 4) 5760000 ext 42323

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V02 Pág. 1 de 2



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681



formación en el área de turismo, que la situación expuesta por el contratista en la solicitud de prórroga muestra que está desarrollando la gestión necesaria para la entrega de los bienes a la entidad, que los retrasos se deben a los procesos de producción fabricantes debido a un desabastecimiento global de componentes de equipos de cómputo por la alta demanda de tecnologías generada por la pandemia del COVID-19, que esta situación es de fuerza mayor y no es imputable al contratista y, que una declaratoria de incumplimiento del contrato no permitiría a la entidad atender las necesidades de servicio que dieron origen a la contratación, como supervisora del contrato recomendando otorgar nueva prórroga solicitada por el contratista, es decir, llevar el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2020.

Es importante indicar que este cambio del plazo y el cierre de los procesos financiero-contables de la entidad puede generar un retraso en el pago del contrato.

Atentamente,

Claudia Marcela Porras Ortiz

CC 63.302.411

Instructor

Email: clapor@sena.edu.co

Autoriza:

Firmado
digitalmente por
Rosalía Suescún
Giraldo

Rosalía Suescún Giraldo

Subdirectora

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Antioquia - Centro de Servicios y Gestión Empresarial

Calle 51 No. 57-70, Medellín A. - PBX (57 4) 5760000 ext 42323

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V02 Pág. 2 de 2



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681