

OnBase

Comunicación Producida

Radicado No	9-2020-009514	Fecha	15/12/2020 3:29:14 P. M.	No. Interno Sena (N.I.S.)	2020-02-301266
Estado Correspondencia:	ENTREGADO A FUNCIONARIO			Entrega a la mano :	☐ SI ☐ NO ☐ TR
Datos BásicosOtros Destinatarios InternosOtros Destinatarios ExternosTrámite Ver Doc					
Medio de Ingreso ☐ FÍSICO ☒ E-MAIL ☐ FAX ☐ CALL CENTER ☐ WEB ☐ ELECTRÓNICO					
Tipo de Digitalización ☐ TOTAL ☐ PARCIAL ☐ NO DIGITALIZADO					
DATOS BÁSICOS DEL DOCUMENTO					
Tipo Documento:		COMECT			
Tiempo Respuesta:		Días No. Anexos:		Descripción: (Máx 60 Car.)	
Asunto:		AUTORIZACIONES		Descripción: (Máx 60 Car.)	
		JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO 58656 DE			
REMITENTE					
Dependencia:		Nombre:			
59402		CENTRO DE SERVICIOS Y GESTION EMPRESARIAL			
Funcionario:		* ROSALIA SUESCUN GIRALDO			
DESTINATARIO					



Medellín, 15 de diciembre de 2020

JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE PRÓRROGA CONTRATO 58656 DE 2020 CON RADICADO 05-1-2020-015394

El 14 de diciembre de 2020, el contratista GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIAS.A.S. presentó comunicación para prórroga del contrato 58656 de 2020, respalda con anexos en los cuales se da detalle de la gestión que viene adelantando para el aprovisionamiento de los bienes objeto del mismo, con el fin de cumplir con la entrega de estos elementos al SENA.

El contratista expone en la solicitud que, ante una situación de fuerza mayor no imputable a ellos, debido a la pandemia del Covid-19 *“se han generado retrasos en vuelos e incremento de tiempos de importación, aunados a las inspecciones exhaustivas físicas, documentales y aduaneras, con el fin de salvaguardar las vidas del personal encargado de cada proceso, lo cual impide cumplir con los plazos de entrega establecidos”*.

La empresa GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIAS.A.S., solicita **prórroga de 7 días** adicionales para la ejecución del contrato, atendiendo a los tiempos que tardan los procesos logísticos de entrega de los elementos.

Contratista: GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIAS.A.S. – NIT 900.564.459

Representante legal: Luis Alberto Huertas – CC 1.026.556.466

Numero de contrato: 58656 del 14 de noviembre de 2020.

Valor total: \$ 2.759.623

Fecha de inicio: 19 de noviembre de 2020

Plazo: 30 días (hasta 15 de diciembre de 2020)

Objeto del contrato: Adquirir equipos de cómputo requeridos para el desarrollo del proyecto "SGPS6391" de la línea programática de servicios tecnológicos de Sennova del Centro de Servicios y Gestión Empresarial.

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Antioquia - Centro de Servicios y Gestión Empresarial

Calle 51 No. 57-70, Medellín A. - PBX (57 4) 5760000 ext 42323

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V02 Pág. 1 de 2



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681

**Informe del supervisor:**

Luego de analizar la información enviada por el contratista y teniendo en cuenta que el Centro de Servicios y Gestión Empresarial requiere los bienes objeto del contrato para la incrementar las capacidades de los laboratorios de la unidad de servicios tecnológicos, que la situación expuesta por el contratista en la solicitud de prórroga muestra que está desarrollando la gestión necesaria para la entrega de los bienes a la entidad, que los problemas logísticos no están asociados a su gestión para abastecer los bienes requeridos por la entidad y, que una declaratoria de incumplimiento en la orden de compra no permitiría a la entidad atender las necesidades de servicio, como supervisor del contrato recomiendo otorgar la prórroga de 7 días solicitada por el contratista, es decir, llevar el plazo de ejecución hasta el 22 de diciembre de 2020.

Atentamente,

Hernán Francisco Villar Vega

CC 71.273.901

Instructor

Email: hvillar@sena.edu.co

Autoriza:

Firmado
digitalmente por
Rosalía Suescún
Giraldo

Rosalía Suescún Giraldo

Subdirectora

Ministerio de Trabajo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Regional Antioquia - Centro de Servicios y Gestión Empresarial

Calle 51 No. 57-70, Medellín A. - PBX (57 4) 5760000 ext 42323

www.sena.edu.co - Línea gratuita nacional: 01 8000 9 10 270 GD-F-011 V02 Pág. 2 de 2



Certificado No.
SC-CER339681



Certificado No.
CO-SC-CER339681