

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

119-CPMSFUS FUSAGASUGA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Orden de Compra)

72%
TUE004-2023

Fecha: 30 de noviembre de 2023

No. 146

ESTADO: Legalizado

FECHA DE LEGALIZACION: 30/11/2023

Proveedor: PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.

Nit: 900365660

U. Ejecutora: CPMSFUS FUSAGASUGA

O.Compra 106166 13/03/2023


Factura LICA154 28/11/2023

Comentarios: SUMINISTRO MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO

Cat.	Elem.	R.L.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vir. Unitario	Vir. Total
1124	6504	3262	HARINA DE TRIGO * X 50 KILOS	Bulto	9.00	238,000.00	2,142,000.00

TOTAL ENTRADA

2,142,000.00



COORDINADOR

ISO	Código	Versión	Fecha

11/30/2023
11:18:16 am

Usuario
NEAPARICIOT

Page 1 of 1
PCT Enterprise

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PANADERIA

FECHA INFORME:

Día 28 Mes 11 Año 2023.

CONTRATO N° TVE 004-2023.

FECHA FIRMA: Día 13 Mes 03 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA DEL ESTABLECIMIENTO. (PRODUCTOS DE MOLINERIA, ACEITES, GRASAS Y OVOPRODUCTOS)

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 13 Mes 03 Año 2023_

AVANCE CONTRATO:

Días 260

Porcentaje 72%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No . Sí X.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE DEJA CONSTANCIA QUE EN LOS PEDIDOS QUE SE REALIZAN A LA EMPRESA PROVEER SE PIDEN CIERTOS PRODUCTOS Y CIERTAS CANTIDADES Y LLEGAN EN FECHAS LAS CUALES NO SE HAN ESTABLECIDO Y NO LLEGAN LOS PRODUCTOS COMPLETOS. POR LOS ANTERIORES MOTIVOS EL PROYECTO NO CUMPLE A CABALIDAD CON LOS CLIENTES COMO SON EL RANCHO Y EL PERSONAL PRIVADO DE LA LIBERTAD HABIENDO TRAUMATISMO EN LA BUENA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO.

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No . Sí X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Si

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Si

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

EL PROVEEDOR HACE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS. DE ACUERDO A LA FACTURA LICA 154 POR VALOR DE \$ 2.142.000 SE ANEXA FACTURA A ESTE INFORME DONDE SE DETALLA LOS ELEMENTOS Y CANTIDADES SUMINISTRADAS.


DS MONTILLA RODRIGUEZ CESAR
C.C. No. 80.221.285 a
Distinguido
Responsable Proyecto Expendio