

MATRIZ DE RIESGOS		N°
2	General	1
General	Externo	General
contratación	Riesgos económicos	Externo
. La variación de precios en los elementos requeridos por la entidad	Desequilibrio económico del contrato	contratación
		Riesgos operacionales
		el oferente no se encuentra constituido legalmente y puede ocurrir cuando Falta de Requisitos legales en la constitución de la persona jurídica
		Suspensión del contrato
Improbable (2)	raro	Probabilidad
menor	catastrófico	Impacto
2	Riesgo bajo	Valoración del riesgo
Entidad	Contratista	Categoría
		¿A quién se le asigna?
Transferir el riesgo Reducir su probabilidad.	Evitar el riesgo y reducir su probabilidad. Mediante la solicitud de Experiencia, para demostrar la idoneidad	Tratamiento /Controles a ser implementados
raro	raro	Probabilidad
menor	menor	Impacto
1	1	Valoración del riesgo
Riesgo Bajo	Riesgo bajo	Categoría
no	no	¿Afecta la ejecución del contrato?
Profesional encargado de revisar el proceso contractual	Profesional encargado de revisar el proceso contractual	persona responsable por implementar el tratamiento
		Fecha estimada en que se inicia el tratamiento
		Fecha estimada en que se completa el tratamiento
Implementar acciones de actualización normativa.	Revisando periódicamente los requisitos habilitantes de los posibles oferentes. Solicitando actualización dedatos	¿Cómo se realiza el monitoreo?
Trimestralmente.	Trimestralmente.	Periodicidad ¿Cuánto?
		Monitoreo y revisión