

Matriz de Riesgos

N	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Control a ser implementado	Impacto después del tratamiento				¿Afecta la ejecución del contrato?	Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión		
1	General	Externo	Selección/contratación	Económico	Alteración económico del equilibrio económico: Variaciones en los precios del mercado de los insumos, materiales, mano de obra y/o todo lo que concierne a los servicios recibidos.	Modificación de condiciones existentes al momento de la presentación de la propuesta	2	2	5	Media-baja	Contratista		Que el contratista asegure los precios establecidos en la propuesta hasta la aprobación del contrato.	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	No	Contratista	Variación espontanea de los precios del mercado	Cumplimiento total del contrato	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad