

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	346496
Número de orden de compra a modificar:	98486

Entidad compradora:	Ministerio de Educación Nacional
Nombre del solicitante:	Kerly Jazmin Agamez Berrio
Proveedor:	JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA
Mecanismo de agregación de demanda:	Servicios de Impresión II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-12-13 16:10:34

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2022-12-15	2022-12-26

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
91888	Kerly.berrio	CDP-11222	CDP	11222

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	imp02--1U-Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32

2	imp02--2U-Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
3	imp02--3U-Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
4	imp02--4U-Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
5	imp02--5U-Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
6	imp02--6U-Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
7	imp02--7U-Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
8	imp02--8U-Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
9	imp02--9U-Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32

10	imp02--10U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
11	imp02--11U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
12	imp02--12U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
13	imp02--13U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
14	imp02--14U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 32 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	3886.35	CDP-11222	9031877.40
15	imp02--15U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
16	imp02--16U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
17	imp02--17U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32

18	imp02--18U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
19	imp02--19U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
20	imp02--20U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 36 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2324.0	Unidad	4846.43	CDP-11222	11263103.32
21	imp02--21U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 16 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
22	imp02--22U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 16 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
23	imp02--23U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 16 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
24	imp02--24U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 17 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
25	imp02--25U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 18 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	7352.0	Unidad	2890.23	CDP-11222	21248970.96

26	imp02--26U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 17 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
27	imp02--27U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 16 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
28	imp02--28U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 16 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	7352.0	Unidad	2832.43	CDP-11222	20824025.36
29	imp02--29U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 17 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
30	imp02--30U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 17 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
31	imp02--31U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 16 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
32	imp02--32U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 16 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
33	imp02--33U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 17 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88

34	imp02--34U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 23 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	7352.0	Unidad	2832.43	CDP-11222	20824025.36
35	imp02--35U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 21 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
36	imp02--36U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 18 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
37	imp02--37U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 21 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
38	imp02--38U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 18 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
39	imp02--39U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 17 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88
40	imp02--40U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 20 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	7352.0	Unidad	2832.43	CDP-11222	20824025.36
41	imp02--41U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 17 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	2824.0	Unidad	3808.62	CDP-11222	10755542.88

42	imp02--42U- Libros S3: 27.5 x 21.5 Papel bond blanco 75 gr 16 4x4 0 Papel esmaltado C1S de 150 gr	7352.0	Unidad	2832.43	CDP-11222	20824025.36
43	imp02--43U- Libros S3: 21.5 x 28.0 Papel esmaltado mate C2S 115 gr 24 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	2324.0	Unidad	5063.59	CDP-11222	11767783.16
44	imp02--44U- Libros S3: 21.5 x 28.0 Papel esmaltado mate C2S 115 gr 21 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	2324.0	Unidad	5063.59	CDP-11222	11767783.16
45	imp02--45U- Libros S3: 21.5 x 28.0 Papel esmaltado mate C2S 115 gr 21 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	2324.0	Unidad	5063.59	CDP-11222	11767783.16
46	imp02--46U- Libros S3: 21.5 x 28.0 Papel esmaltado mate C2S 115 gr 23 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	2324.0	Unidad	5063.59	CDP-11222	11767783.16
47	imp02--47U- Libros S3: 21.5 x 28.0 Papel esmaltado mate C2S 115 gr 24 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	2324.0	Unidad	5063.59	CDP-11222	11767783.16
48	imp02--48U- Libros S3: 17.0 x 24.0 Papel esmaltado mate C2S 115 gr 33 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	2324.0	Unidad	6181.36	CDP-11222	14365480.64

49	imp02--49U- Libros S3: 22.0 x 22.0 Papel esmaltado brillante C2S 150gr 38 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	8100.0	Unidad	4645.61	CDP-11222	37629441.00
50	imp02--50U- Libros S3: 22.0 x 22.0 Papel esmaltado brillante C2S 150gr 38 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	8100.0	Unidad	4645.61	CDP-11222	37629441.00
51	imp02--51U- Libros S3: 22.0 x 22.0 Papel esmaltado brillante C2S 150gr 34 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	8100.0	Unidad	4645.61	CDP-11222	37629441.00
52	imp02--52U- Libros S3: 22.0 x 22.0 Papel esmaltado brillante C2S 150gr 44 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	8100.0	Unidad	4645.61	CDP-11222	37629441.00
53	imp02--53U- Libros S3: 22.0 x 22.0 Papel esmaltado brillante C2S 150gr 52 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	8100.0	Unidad	5820.40	CDP-11222	47145240.00
54	imp02--54U- Libros S3: 22.0 x 22.0 Papel esmaltado brillante C2S 150gr 50 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	8100.0	Unidad	5820.40	CDP-11222	47145240.00
55	imp02--55U- Libros S3: 22.0 x 22.0 Papel esmaltado brillante C2S 150gr 40 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	8100.0	Unidad	4645.61	CDP-11222	37629441.00

56	imp02--56U- Libros S3: 22.0 x 22.0 Papel esmaltado brillante C2S 150gr 30 4x4 0 Papel esmaltado C2S de 300 gr	8100.0	Unidad	3741.93	CDP-11222	30309633.00
----	--	--------	--------	---------	-----------	-------------


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

De conformidad a la justificación presentada por el supervisor en el documento EP-2022-1953

14 de diciembre de 2022



Firma ordenador del gasto 14 de diciembre de 2022

Nombre: **Hernando Bayona Rodriguez**

Documento: **C.C. No. 80.513.758**



Firma de proveedor

Nombre: **JORGE HERNAN JARAMILLO O.**

Documento: **8310980**

6



MODIFICACIÓN	X	SUSPENSIÓN	TERMINACIÓN:
Nº de Modificación en NEÓN:	EP-2022-1953	Profesional Asignado:	Carola Lombardi

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- ☐ El interventor/supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la modificación o suspensión o terminación del contrato estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del Estado.
- ☐ El líder de la necesidad de la contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno, con el cual manifiesta su aceptación de la solicitud, previa aprobación del supervisor / interventor.

1. INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	CONVENIO	ACEPTACIÓN DE OFERTA	ORDEN DE COMPRA	X
Número:	OC 98486	de	2022	
Objeto: Impresión, alistamiento y distribución de recursos pedagógicos requeridos para la implementación del modelo de educación inicial para la ruralidad y la ruralidad dispersa.				
Interventor/ Supervisor:	NATALIA VELASCO CASTRILLÓN / Subdirectora de Cobertura de Primera Infancia			
Contratista:	JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA			
Valor inicial:	OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTIOCHO PESOS \$ 896.371.856.28			
Plazo inicial de ejecución:	Desde la suscripción del acta de inicio al 15 de diciembre de 2022			
Fecha de inicio:	17	de	noviembre	de 2022
Fecha de terminación Inicial:	15	de	diciembre	de 2022

2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

PRÓRROGAS

Modificación No.	Tiempo
N/A	N/A
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	de de

ADICIONES

Modificación No.	Valor (\$)
N/A	N/A

SUSPENSIONES

Modificación No.	Tiempo
------------------	--------



N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:	día	de	mes	de	año

MODIFICACIONES

Modificación No.	Cláusula N°	Descripción
N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

Identificación del CDP	N/A
Número de Plan de Compras	N/A

PRÓRROGAS

Cláusula No.	Tiempo (días calendario)				
Fecha de vencimiento	11 días calendario				
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	26	de	diciembre	de	2022

ADICIONES (Indique el valor en pesos (\$) de la adición igualmente indique la forma de pago de esta)

Cláusula No.	Valor (\$)
N/A	N/A
Disponibilidad Presupuestal de los recursos que se adicionan	N/A
Forma de pago de los recursos que se adicionan	N/A
Valor total del contrato después de la adición actual:	N/A

En adiciones de orden de compra diligenciar lo siguiente:

Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES

Adicional No.	Tiempo (días calendario)				
N/A	N/A				
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		de		de	

MODIFICACIONES (Indique la descripción de la modificación requerida)

Cláusula N°	Descripción
N/A	N/A



TERMINACIÓN					
Cláusula No.		Descripción			
N/A		N/A			
Fecha de terminación anticipada:		N/A	de	N/A	de N/A

Justificación de
la solicitud:

I. ANTECEDENTES

Teniendo en cuenta lo establecido en los objetivos del gobierno frente al cierre de brechas en el sector educativo y el fortalecimiento de programas enfocados en el sector rural y en lo establecido en los objetivos del Programa 4902/OC-CO, el Ministerio de Educación Nacional ha venido desplegando un conjunto de medidas diversas y articuladas para garantizar la trayectoria educativa de las niñas y los niños en educación inicial en la ruralidad dispersa y fortalecer las capacidades de los equipos de docentes y directivos docentes que acompañan el proceso educativo de los estudiantes, pues como se señaló en el estudio previo que sustentó la celebración de la orden de compra No. 98486, el modelo de educación inicial para la ruralidad y la ruralidad dispersa, implica el diseño y puesta en marcha de prácticas pedagógicas flexibles, orientadas al reconocimiento de las particularidades de los contextos, de las familias, de las niñas y de los niños participantes en el modelo para garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad, oportunidad y pertinencia, a través de la entrega de material necesario para la implementación del Modelo de Educación Inicial Rural.

En consecuencia, a los dos (2) días del mes de noviembre del presente año se celebró la orden de compra 98486, cuyo objeto es la impresión, alistamiento y distribución de recursos pedagógicos requeridos para la implementación del modelo de educación inicial para la ruralidad y la ruralidad dispersa, con el contratista Jorge Hernán Jaramillo Ochoa identificado con cedula de ciudadanía 8310980, por un valor de \$896.371.856.28 para contar con los siguientes productos:

Cuentos de la educación inicial en la Ruralidad: Dirigidos a niñas, niños, maestras, maestros que están vinculadas o se vincularán a procesos de educación inicial rural. Así como a aquellas sedes rurales que no cuentan con dotación pedagógica,

Colecciones de literatura especializada o salas de lectura. Ideas para cuidar, acompañar y potenciar el desarrollo en la Primera Infancia: Dirigido a secretarías de educación, sedes educativas y maestras y maestros vinculados o por vincular vigencia 2023 a procesos de educación inicial rural, así como a profesionales de acompañamiento o PTA que acompañan las sedes rurales.

Familias que acompañan las experiencias educativas de sus niñas, niños y adolescentes (Alianza Familia Escuela): Dirigido a secretarías de educación, sedes educativas y maestras y maestros vinculados o por vincular vigencia 2023 a procesos de educación inicial rural, así como a profesionales de acompañamiento o PTA que acompañan las sedes rurales. También se realiza entrega a las familias de las niñas y los niños vinculados o por vincular vigencia 2023 a procesos de educación inicial rural.

Módulos de la educación inicial en la Ruralidad y Bitácora: Dirigido a secretarías de educación, sedes educativas y maestras y maestros vinculados o por vincular vigencia 2023 a procesos de educación inicial rural, así como a profesionales de acompañamiento o PTA que acompañan las sedes rurales. Por lo tanto, el total de materiales por colección que se requieren son los siguientes:

Colección Cuentos de la educación inicial en la Ruralidad	Colección Ideas para cuidar, acompañar y potenciar el desarrollo en la Primera Infancia.	Colección Familias que acompañan las experiencias educativas de sus niñas, niños y adolescentes (Para maestras y sedes)	Colección Familias que acompañan las experiencias educativas de sus niñas, niños y adolescentes (Para Familias)	Colección Módulos de la educación inicial en la Ruralidad	Bitácora de los módulos de la educación inicial en la Ruralidad
8.100	2.324	2.824	4.528	2.324	2.324

En atención al cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución la orden de compra inició el _____ de 2022.

Una vez iniciada la ejecución de la orden de compra se realizó la gestión para el acceso al repositorio



digital de los documentos a imprimir quedando a disponibilidad del contratista luego de remitir los correos de acceso, el 23 de noviembre de 2022; para el día 30 de noviembre de 2022, se recibieron las muestras impresas para valoración y aprobación final, realizando envío de las observaciones al contratista mediante radicado del 5 de diciembre de 2022. Posteriormente, se contó con un espacio de trabajo virtual el día 06 de diciembre de 2022, en donde, el proveedor manifestó a la supervisión la necesidad de contar con un plazo adicional hasta el 26 de diciembre de 2022 para realizar la entrega de la totalidad del material requerido.

Respecto del avance financiero de la orden de compra a la fecha de la presentación de esta solicitud no se ha realizado ningún pago, ya que el mismo se realizará conforme a lo estipulado en el Acuerdo Marco de Precios CCE-103-AMP-2021, es decir, una vez se cuente con el recibo a satisfacción del material.

II. NECESIDAD DE LA PRORROGA

El Ministerio adelantó los procesos de contratación por medio del uso del Acuerdo Marco de Precios CCE-103-AMP-2021, para realizar la Impresión, alistamiento y distribución de recursos pedagógicos requeridos para la implementación del modelo de educación inicial para la ruralidad y la ruralidad dispersa, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución se solicitó el cronograma y se adelantaron las acciones pertinentes para el acceso al material para proceder con lo respectivo por parte del contratista.

Como se indicó anteriormente, una vez recibidas las muestras y emitidas las observaciones sobre estas por parte del MEN, se realizó una reunión con el proveedor el día 6 de diciembre de 2022, en la cual este expone que, aunque se tiene avance en la etapa de aprobación de artes, aún se tienen observaciones y modificaciones en algunas referencias de las colecciones, lo que requiere tiempo de procesamiento de parte del contratista en labores de pre prensa, así mismo, dado este tema, el tiempo de producción se vería afectado para lograr un elemento final de calidad cuidando los tiempos de producción, secado y plegado.

En línea con esta información, el 7 de diciembre de 2022 se recibió vía correo electrónico una comunicación del proveedor en la cual reitera la necesidad de la prórroga con fundamento en lo siguiente:

- El trabajo de Pre -Prensa requerido en la finalización de los textos, es dispendioso, pues debido a los requerimientos de compaginado, los archivos deben ser sangrados en su totalidad, y ajustados para plegado automático, y la edición actual de los archivos esta para producción digital o multimedia, lo cual implica un tiempo de pre prensa elevado, teniendo en cuenta que son 56 referencias diferentes.

- Aunque se tiene adelantada la etapa de aprobación de artes, a hoy 6 de diciembre de 2022, aún tenemos observaciones y modificación en algunas referencias de la colección, lo que requiere tiempo de procesamiento de parte nuestra en labores de pre prensa.

- Los tiempos de producción requeridos son altos, y en gran medida no se pueden acelerar, dado que se trata de materiales porosos que requieren tiempos de secado importantes y necesarios, que de entrar a afectarlos se podría comprometer la calidad de los ejemplares.

- El proceso de compaginado, plegado y emblocado, requiere unos tiempos de producción acordes a este plazo solicitado, dada la multiplicidad de ítems de la colección y la variabilidad de acabados entre los diferentes títulos.

- Los tiempos de abastecimiento de los distintos proveedores que intervienen en la cadena, por esta época de fin de año, modifican algunas políticas de entrega o suministro, lo que nos impacta en los tiempos de abastecimiento, y que, aunque ya están gestionados y en proceso, por la premura de ejecución del contrato, cualquier modificación en uno o dos días, termina impactando, y requiriendo el ajuste en tiempos solicitado.

- Una vez se recibieron los archivos se evidenció que corresponden a artes en formato PDF para visualización web, por lo que se debe adelantar todo el proceso de finalización para impresión (sangrados, compaginado, etc...).

- El proceso de logística y alistamiento requiere una planeación y ejecución que también implica



un tiempo de proceso importante."

Así mismo, presenta el cronograma detallado de actividades a realizar hasta la finalización del plazo solicitado, con la entrega de los materiales:

Actividad	Tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
Entrega de Artes		23/11/2022	23/11/2022	Ministerio de Educación
Elaboración de Muestras		23/11/2022	30/11/2022	Dinámica
Aprobación de Muestras		01/12/2022	12/12/2022	Ministerio de Educación
Inicio Producción		09/12/2022		Dinámica
	Pre - Impresión	07/12/2022	13/12/2022	Dinámica
	Impresión	08/12/2022	23/12/2022	Dinámica
	Revisión	10/12/2022	25/12/2022	Dinámica
	Compaginado y Plegado	12/12/2022	25/12/2022	Dinámica
	Intercalado de Grupos	16/12/2022	25/12/2022	Dinámica
	Armado y Cosido	19/12/2022	26/12/2022	Dinámica
Entrega		25/12/2022	26/12/2022	Dinámica

Una vez analizada la solicitud, esta supervisión evidencia que, si bien hay condiciones que eran conocidas desde antes de la ejecución, tal y como lo indica el proveedor, una vez entregadas las artes este generó la alerta sobre el formato en el que se encontraban y que esta situación podría implicar un mayor tiempo para realizar los ajustes requeridos en el estudio previo y en consecuencia impactar los plazos para la finalización de las actividades posteriores.

Así mismo, se establece que el plazo solicitado no genera ningún perjuicio ya que la entrega se debe realizar en el Ministerio de Educación acorde con las condiciones establecidas en la fase precontractual y no se afecta su oportunidad, ya que la distribución en el marco de los proyectos que requieren este material se realizará iniciando la próxima vigencia. Adicionalmente, el proveedor informa que el tiempo adicionado para realizar las actividades del contrato no generan costos, ni erogaciones adicionales y por lo tanto, no será objeto de reclamaciones económicas futuras.

Por las razones expuestas, desde la supervisión se considera viable esta fecha propuesta dado que, el proceso de planeación para el acompañamiento a la implementación del modelo de educación inicial en la ruralidad y ruralidad dispersa, se contempló para el calendario escolar vigencia 2023, por tanto, la entrega del material al **26 de diciembre de 2022** no afecta la planeación de la Dirección de Primera Infancia.

Así las cosas, entre las partes se considera pertinente y viable la fecha propuesta de prórroga, en aras de contar con un material impreso final en óptimas condiciones de calidad, se somete la presente solicitud a aprobación del ordenador del gasto y de la subdirección de contratación.

Se elabora la presente modificación por el Supervisor del contrato NATALIA VELASCO CASTRILLON, da visto bueno a esta solicitud el líder de la necesidad, NATALIA VELASCO CASTRILLON, en su condición de subdirectora de Cobertura de Primera Infancia, y se aprueba por el ordenador del gasto competente en su condición de VICEMINISTRO HERNANDO BAYONA RODRÍGUEZ de Educación Preescolar Básica y Media a través de la plataforma NEON. Por lo anterior una vez aprobado no se podrá modificar.

Anexo:

X	Informe parcial de supervisión / interventoría
N/A	Plan de pagos (anexar en el caso de adiciones)

Original: Subdirección de Contratación. Primera copia: Interventor/Supervisor.



ELABORÓ
NATALIA VELASCO CASTRILLON
INTERVENTOR
13-12-2022 15:51:50

REVISÓ
NATALIA VELASCO CASTRILLON
SUBDIRECTOR(A)
13-12-2022 15:52:26

APROBÓ
HERNANDO BAYONA RODRÍGUEZ
VICEMINISTRO(A) EPBM
13-12-2022 16:00:34

Medellín, 02 de diciembre de 2022

Señores
Ministerio de Educación Nacional
Subdirección de contratación
Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud ampliación plazo Orden de Compra 98486 de 2022

En relación a la orden de compra 98486, para la producción de material impreso para el Ministerio de Educación Nacional, solicitamos su colaboración con la ampliación del plazo de entrega para la totalidad de la producción, hasta diciembre 26 de 2022, sustentados en las siguientes razones:

- El trabajo de Pre Prensa requerido en la finalización de los textos, es dispendioso, pues debido a los requerimientos de compaginado, los archivos deben ser sangrados en su totalidad, y ajustados para plegado automático, y la edición actual de los archivos esta para producción digital o multimedia, lo cual implica un tiempo de pre prensa elevado, teniendo en cuenta que son 56 referencias diferentes.
- Aunque se tiene adelantada la etapa de aprobación de artes, a hoy 6 de diciembre de 2022, aún tenemos observaciones y modificación en algunas referencias de la colección, lo que requiere tiempo de procesamiento de parte nuestra en labores de pre prensa.
- Los tiempos de producción requeridos son altos, y en gran medida no se pueden acelerar, dado que se trata de materiales porosos que requieren tiempos de secado importantes y necesarios, que de entrar a afectarlos se podría comprometer la calidad de los ejemplares.
- El proceso de compaginado, plegado y emblocado, requiere unos tiempos de producción acordes a este plazo solicitado, dada la multiplicidad de ítems de la colección y la variabilidad de acabados entre los diferentes títulos.
- Los tiempos de abastecimiento de los distintos proveedores que intervienen en la cadena, por esta época de fin de año, modifican algunas políticas de entrega o suministro, lo que nos impacta en los tiempos de abastecimiento, y que, aunque ya

están gestionados y en proceso, por la premura de ejecución del contrato, cualquier modificación en uno o dos días, termina impactando, y requiriendo el ajuste en tiempos solicitado.

- Una vez se recibieron los archivos se evidenció que corresponden a artes en formato PDF para visualización web, por lo que se debe adelantar todo el proceso de finalización para impresión (sangrados, compaginado, etc...).
- El proceso de logística y alistamiento requiere una planeación y ejecución que también implica un tiempo de proceso importante.

Cronograma:

Actividad	Tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable
Entrega de Artes		23/11/2022	23/11/2022	Ministerio de Educación
Elaboración de Muestras		23/11/2022	30/11/2022	Dinámica
Aprobación de Muestras		01/12/2022	12/12/2022	Ministerio de Educación
Inicio Producción		09/12/2022		Dinámica
	Pre - Impresión	07/12/2022	13/12/2022	Dinámica
	Impresión	08/12/2022	23/12/2022	Dinámica
	Revisión	10/12/2022	25/12/2022	Dinámica
	Compaginado y Plegado	12/12/2022	25/12/2022	Dinámica
	Intercalado de Grupos	16/12/2022	25/12/2022	Dinámica
	Armado y Cosido	19/12/2022	26/12/2022	Dinámica
Entrega		25/12/2022	26/12/2022	Dinámica

De esta manera sometemos a su consideración esta solicitud, garantizando que igualmente se realizaran entregas parciales de diferentes títulos en la medida que la producción lo vaya permitiendo.

Quedamos atentos a su revisión y amable aprobación.

Agradecemos su colaboración.

Atentamente,

JORGE HERNAN JARAMILLO OCHOA
Litografía Dinámica
C.C. 8.310.980