

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	133067
Número de orden de compra a modificar:	43752

Entidad compradora:	Servicio Nacional de Aprendizaje - Sede Calle 57
Nombre del solicitante:	Héctor Javier Guevara Peñaloza
Proveedor:	Rafael Bejarano Gualdrón
Mecanismo de agregación de demanda:	Dotación Escolar II

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2020-03-11 15:23:54

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2020-03-12	2020-04-28

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
42508	Dotacion 1	CDP-43219	CDP	43219

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	dts02-432 Nevera comercial de 300 a 340 litros	8.0	Unidad	1360698.00	CDP-43219	10885584.00
2	dts02-489 Cuchara	305.0	Unidad	2000.00	CDP-43219	610000.00


3	dts02--490 Tenedor	305.0	Unidad	2000.00	CDP-43219	610000.00
4	dts02--491 Cuchillo	305.0	Unidad	2000.00	CDP-43219	610000.00
5	dts02--492 Plato hondo	240.0	Unidad	6655.00	CDP-43219	1597200.00
6	dts02--493 Plato pando grande	240.0	Unidad	10568.00	CDP-43219	2536320.00
7	dts02--494 Plato pando pequeño	240.0	Unidad	4329.00	CDP-43219	1038960.00
8	dts02--IVA	1.0	Unidad	3397671.20	CDP-43219	3397671.20


Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Prorrogar el plazo de ejecución contractual de la Orden de Compra, por treinta (30) días hábiles adicionales más, es decir hasta el día veintiocho (28) de abril de 2020, toda vez que se ha presentado la inconsistencia entre la ficha técnica del elemento ofertado (nevera) y la ficha técnica entregada por MABE al proveedor en lo referente al Tipo de Control - Digital, se hizo necesario por ambas partes, solicitar a Colombia Compra Eficiente se aclare que el presente elemento cumple con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, respuesta que no se ha generado, y al no obtener una aclaración formal de parte de Colombia Compra Eficiente que permita a la entidad compradora recibir a satisfacción y a la entidad vendedora entregar y facturar dicho bien; ha impedido la normal ejecución a la orden de compra dentro de los términos y se hace necesaria esta modificación.


 Firma ordenador del gasto
 Nombre: Wilson Javier Rojas Moreno
 Documento: 79.542.826


 Firma de proveedor
 Nombre: Rafael Bejarano Gualdrón
 Documento: 91.488.772