

	<b>FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	Código: GA01-F06
		Versión: 4
		Fecha: 2022-12-05

### 1- TIPO DE MODIFICACIÓN

SOLICITUD	REQUERIDA (SI - NO)	DESCRIPCIÓN
Adición de valor	<input checked="" type="radio"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Adicionar el valor inicial del contrato hasta por la suma de \$78.833.582,52.
Prórroga del plazo de ejecución	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	N/A
Aclaración o Corrección	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	N/A
Suspensión	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	N/A
Cesión	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	N/A
Terminación <i>anticipada</i>	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="radio"/> NO	N/A

### 2- INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO OBJETO DE MODIFICACIÓN

TIPO	Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de iniciación	Plazo de ejecución	Fecha de terminación de la ejecución
<b>CONTRATO</b>	Contrato 2689 2023 (OC CCE118638)	27/10/2023	31/10/2023	El plazo de ejecución es hasta el 05/11/2025	5/11/2023

<b>Contratista</b>	Comunicación Celular S.A – Comcel S.A.
<b>Supervisor y/o Interventor (nombre y cargo)</b>	Jaroslav Marlen López Chavez - Jefe Oficina de Tecnología e Informática (E) y Luis Eduar Cuesta Tautiva - Coordinador Grupo de Trabajo de servicios Tecnológicos
<b>Objeto</b>	Adquisición de servicios de Collocation para centro de datos sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC.
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$ 673.073.916,74

### 3- MODIFICACIONES ANTERIORES

Fecha	Adiciones (valor)	Prórroga (plazo)	Fecha de terminación con prórroga
N/A	N/A	N/A	N/A

### 4- ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO.

En el marco de las obligaciones específicas del contrato, a continuación, se presenta el avance del contrato a la fecha:

*Indicar avance en ejecución contractual y presupuestal:*

	<b>FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> GA01-F06
		<b>Versión:</b> 4
		<b>Fecha:</b> 2022-12-05

<b>AVANCE CONTRACTUAL (porcentaje)</b>	<b>CONFORME AL PLAZO DE EJECUCIÓN (MES – FRACCIÓN – PRODUCTO – OTRO).</b>
12.5%	Se han realizado y adelantado las actividades contratadas conforme a las condiciones técnicas y funcionales requeridas por la Entidad.

<b>AVANCE PRESUPUESTAL (porcentaje)</b>	<b>CONFORME A LA FORMA DE PAGO (MES – FRACCIÓN – PRODUCTO – OTRO).</b>						
15,3%	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>N° Pago</th> <th>Periodo</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">dic-23</td> <td style="text-align: right;">\$ 102.811.583,27</td> </tr> </tbody> </table>	N° Pago	Periodo	Valor	1	dic-23	\$ 102.811.583,27
N° Pago	Periodo	Valor					
1	dic-23	\$ 102.811.583,27					

#### 5- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICION Y/O PRORROGA Y/O TERMINACIÓN ANTICIPADA

El día 27 de octubre de 2023 la Superintendencia de Industria y Comercio celebró el Contrato 2689 de 2023 (Orden de compra 118638 de 2023 con la firma Comunicación Celular S.A – Comcel S.A., para la ejecución del siguiente objeto contractual: “Adquisición de servicios de Collocation para centro de datos sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC.”, con un plazo de ejecución del contrato hasta el 05 de noviembre de 2025, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, y expedición del registro presupuestal, y con un valor inicial hasta por la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE. (\$673.073.916,74), incluido IVA y todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar.

De acuerdo con lo anterior, principalmente con el presente Contrato 2689 de 2023 (Orden de compra 118638 de 2023) , se ha garantizado el 99.98% en la disponibilidad de la plataforma tecnológica necesaria para la prestación de los servicios tecnológicos, con una probabilidad mínima de indisponibilidad de 1,6 horas al año, reduciendo considerablemente el riesgo de fallas originadas en cortes de suministro eléctrico, inadecuadas condiciones ambientales, e inadecuadas condiciones estructurales, bajo los siguientes servicios:

1. Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100
2. Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 1 - U\_Rack - Cantidad: 210
3. Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5
4. Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72
5. Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/M - Cantidad: 5
6. Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2
7. IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100

En este sentido, el cumplimiento del objeto contractual pactado a la fecha se ve reflejado en prestación de los servicios de collocation, soportado en la factura mensual presentada a la fecha, que representan un porcentaje de avance del 12.5% en plazo de ejecución y un 15.3% de avance presupuestal.

Considerando las características de este servicio, y en aras de garantizar el óptimo funcionamiento de los sistemas de información, aplicaciones y servicios tecnológicos, constantemente la Oficina de Tecnología realiza ejercicios de análisis de capacidad con el fin de determinar las oportunidades de mejora en su infraestructura tecnológica, es así que como resultado se requiere contar con 101 puertos de Red adicionales, para la conectividad entre los cinco (5) racks contratados bajo el Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack.

Es importante señalar que el momento que se realizó la estructuración del proceso contractual que dio como resultado la Orden de Compra 118638 de 2023 (Contrato SIC 2689 2023), en el mes de septiembre de 2023, las iniciativas de renovación de la plataforma tecnológicas que dan origen a la necesidad de adición de conexiones no se tenían prevista al momento de estructurar del proceso en tal sentido fue un hecho irresistible de tal forma que la entidad no tuvo la posibilidad de tenerla en cuenta, dado que el plan de capacidad que le permite a la OTI determina las oportunidades de mejora, ampliación de capacidades y renovación tecnológicas, se finaliza en el último trimestre de cada vigencia.

Dicho plan de capacidad permitió profundizar en el crecimiento de la entidad en lo específico la necesidad de contar con los puertos de red disponibles, para la conexión del nuevo hardware tecnológico a adquirir y establecido en el PAA 2024, tales como, el crecimiento de almacenamiento de la solución de backup, renovación de los swiches top of rack, swiches Core, balanceadores de carga de aplicaciones y renovación de servidores que se instalaran en el data center principal HostDime Nebula. Es por esto, que se requiere adicionar el número de conexiones bajo el servicio de Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M en 101 para la vigencia 2024.

En este sentido, las siguientes tablas expresaran los servicios actuales de la Orden de Compra en ejecución y ante la solicitud de modificación, como quedará la proyección con la adición incorporada:

- Servicios actuales de la OC:

ITEM	Descripción	Cantidad (tiempo)	Precio	Total sin IVA
1	npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M -Cantidad: 100	2	\$7.583.333,090	\$7.583.333,090
2	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1	\$61.425.000,24	\$61.425.000,24
3	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 -Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	24	\$14.895.833,33	\$357.499.999,92
4	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	24	\$1.521.000,00	\$36.504.000,00
5	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes -Cantidad: 5	24	\$2.437.500,00	\$58.500.000,00
6	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 -Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	24	\$1.458.166,67	\$34.996.000,08
7	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad -Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	24	\$379.166,67	\$9.100.000,08
8	IVA	1	107.465.583,33	\$107.465.583,33
<b>Total</b>				<b>\$673.073.916,74</b>

Considerando lo señalado, se solicitó al contratista Comunicación Celular S.A – Comcel S.A., la cotización, la cual se adjunta a la presente solicitud de modificación contractual, donde establece los siguientes valores del servicio:

Código del servicio	Producto	Cantidad	Valor Clausula 8 (Valor servicio * gravámen)	Descuento	Valor Servicio con descuento	Valor servicio * Cantidad * Tiempo	Tiempo	IVA	Valor IVA	Total
S1-IT-NP-AI-3-3	Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 101	101	\$ 745.349,00	92%	\$ 59.628,00	\$ 66.246.708,00	11	Si	\$ 12.586.874,52	\$ 78.833.582,52

Como medida de validación la supervisión verificó en los documentos del Acuerdo Marco CCE-308-AMP-2022 servicios de Nube Privada IV el documento 001.\_catalogo\_s1\_con\_ifx\_-\_v1 el código S1-IT-NP-AI-3-3 correspondiente al servicio *Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro – 10 Gbps*, con el fin de validar que la cotización remitida por el contratista no supere el techo permitido indicado por el proveedor Comunicación Celular S.A – Comcel S.A. Adicionalmente, se realiza el ejercicio de calcular el promedio vs los demás proveedores del Acuerdo Marco, cuyo resultado y verificación realizada se relaciona a continuación:

Código	S1-IT-NP-AI-3-3
Categoría	Alojamiento de infraestructura
Nombre del servicio	Housing/Colocation - Punto de Red Adicional
Nivel de servicio	Oro
Característica 1	10 Gbps
<b>PROVEEDOR</b>	<b>VALOR UNITARIO TECHO DE SERVICIO</b>
<b>02. ASIC</b>	\$2.040.000
<b>03. Colsof</b>	\$1.200.000
<b>04. Ciron TECH</b>	\$595.000
<b>05. IFX</b>	\$588.200
<b>06. UNE</b>	\$655.024
<b>07. Telefónica</b>	\$1.612.189
<b>09. UT Nube privada</b>	\$540.532
<b>10. Comcel</b>	<b>\$745.349</b>
<b>11. UT Internexa en la nube IV</b>	\$950.000
<b>Promedio valor unitario servicio</b>	\$991.810

En tal sentido el valor unitario de la cotización del contratista no supera los precios techo del catálogo como proveedor y el valor ofertando también es inferior al promedio del servicio establecido por todos los proveedores adscritos al acuerdo

marco de conectividad IV, en tal sentido desde la supervisión de la orden de compra y teniendo en cuenta el análisis de los valores del servicio en el acuerdo marco considera adecuados los valores de la oferta y los descuentos asociados de un 92% en relación al valor techo del servicio a adicionar.

De acuerdo con la necesidad anteriormente indicada, se requiere adicionar un ítem para los 101 puntos de red adicionales y cantidad de tiempo de 11 meses para la vigencia 2024, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2024, por lo que, en la siguiente tabla se define el incremento de los servicios a adicionar y el aumento en el ítem correspondiente al IVA de la OC actual quedando de la siguiente manera:

-Proyección OC con la adición incorporada

ITEM	Descripción	Cantidad (tiempo)	Precio	Total sin IVA
8	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 100	11	\$ 6.022.428	\$ 66.246.708,00
9	IVA	1	\$12.586.874,52	\$12.586.874,52

Los anteriores valores son resultado de la oferta comercial remitida por Comunicación Celular S.A - Comcel S.A., para adición de los servicios de la OC.

Resultado de estos dos escenarios, la siguiente tabla expresa la modificación final que debe tener la Orden de Compra una vez realizada la modificación correspondiente:

ITEM	Descripción	Cantidad (tiempo)	Precio	Total sin IVA
1	npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M -Cantidad: 100	2	\$7.583.333,090	\$7.583.333,09
2	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1	\$61.425.000,24	\$61.425.000,24
3	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 -Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	24	\$14.895.833,33	\$357.499.999,92
4	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	24	\$1.521.000,00	\$36.504.000,00
5	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes -Cantidad: 5	24	\$2.437.500,00	\$58.500.000,00
6	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 -Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	24	\$1.458.166,67	\$34.996.000,08
7	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad -Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	24	\$379.166,67	\$9.100.000,08
8	<b>npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 100</b>	<b>11</b>	<b>\$ 6.022.428</b>	<b>\$ 66.246.708,00</b>
9	IVA	1	\$120.052.457,85	\$120.052.457,85
<b>Total</b>				<b>\$751.907.499,26</b>

De acuerdo con lo anterior, la supervisión de la Orden de Compra 118638 de 2023 (Contrato SIC 2689 2023) solicita la modificación del mismo en los siguientes términos:

1. Adicionar la Orden de Compra 118638 de 2023 (Contrato SIC 2689 2023) por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$78.833.582,52), quedando un valor total por valor de SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$751.907.499,26), la cual quedará de la siguiente manera:

ITEM	Descripción	Cantidad (tiempo)	Precio	Total sin IVA
1	npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M -Cantidad: 100	2	\$7.583.333,090	\$7.583.333,090
2	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1	\$61.425.000,24	\$61.425.000,24
3	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 -Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	24	\$14.895.833,33	\$357.499.999,92
4	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro – 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	24	\$1.521.000,00	\$36.504.000,00
5	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation – Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes -Cantidad: 5	24	\$2.437.500,00	\$58.500.000,00
6	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing – Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 -Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	24	\$1.458.166,67	\$34.996.000,08
7	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad -Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	24	\$379.166,67	\$9.100.000,08
<b>8</b>	<b>npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro – 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 100</b>	<b>11</b>	<b>\$ 6.022.428</b>	<b>\$ 66.246.708,00</b>
9	IVA	1	\$120.052.457,85	\$120.052.457,85
<b>Total</b>				<b>\$751.907.499,26</b>

La presente adición y modificación no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicialmente contratado, por lo cual los supervisores del del contrato consideran viable técnica y jurídicamente su adelantamiento.

La presente modificación cuenta con disponibilidad presupuestal para su adelantamiento mediante el CDP No. 14224 de 09 de enero de 2024, adicionado el 09 de febrero de 2024 por valor de \$78.833.583, para un valor total del CDP de la vigencia 2024 de \$374.310.583.

Anexo a esta solicitud, se adjuntan los siguientes documentos según cada numeral enunciado anteriormente:

- Contrato 2689 de 2023 (Orden de compra 118638 de 2023) CDP apalancamiento adición.
- Cotización de contratista Comunicación Celular.

Las demás disposiciones y condiciones contractuales del Contrato 2689 de 2023 (Orden de compra 118638 de 2023) se mantienen en los mismos términos iniciales y no sufren modificación alguna.

 <p><b>Industria y Comercio</b> SUPERINTENDENCIA</p>	<b>FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> GA01-F06
		<b>Versión:</b> 4
		<b>Fecha:</b> 2022-12-05

De acuerdo con lo anterior, y como supervisor del contrato **antes indicado**, solicito sea realizada la adición señalada, teniendo en cuenta su viabilidad contractual y legal.

Fecha de solicitud: 14/02/2024

Atentamente,

  
**JAROSLAV MARLEN LOPEZ CHAVEZ**  
JEFE OFICINA DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (E)



**LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA**  
COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Proyectó: Yeison Latorre  
Revisó: Alfredo Téllez / Luis Eduar Cuesta



CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo, Gasto, Uso Caja Menor, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Comprometer, Vr. Bloqueado.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Número, Modalidad de contratación, Tipo de contrato.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X COMPROMETER, VALOR BLOQUEADO.

Objeto: ITEM 20.30 23-486733 RP VF ADQUISICION SERVICIOS COLLOCATION CENTRO DE DATOS SEDE PRINCIPAL SIC- NUBE PRIVADA IV

Handwritten signature

revisado CP

Firma Responsable

**ORDEN DE COMPRA**

**Comunicación Celular S.A Comcel S.A**

N.I.T. 800153993  
carrera 68A #24B-10  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: ADRIAN ALFREDO VERGARA  
cce.co@claro.com.co  
Teléfono: +57 1 6500300

Número de Orden **118638**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Nube Privada IV**  
Fecha de Emisión **27/10/23**  
Fecha de Vencimiento **05/11/25**  
Comprador **Marcelo Barreto Daza**  
Ordenador del gasto **Juan Lemus Pacheco**  
Supervisor **Jaroslav Marlen Lopez Chavez**  
**(Jefe de la OTI) y Luis Eduar Cuesta Tautiva**  
**(Coodinador Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos)**  
Teléfono **5870000, Ext.10401, 10423**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **Adquisición de servicios de Collocation para centro de datos sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.**

**Enviar a**

Superintendencia de Industria y Comercio  
Cra. 13 No. 27 - 00  
5to Piso  
Bogota DC Capital District  
Atte: Jaroslav Marlen Lopez Chavez

**Facturar a**

Superintendencia de Industria y Comercio  
Cra. 13 No. 27 - 00  
5to Piso  
Bogota DC, Capital District  
Atte: Marcelo Barreto Daza

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 254323	npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100	1.0	Hora/Mes	7.583.333,09	7.583.333,09
2	CDP 254323	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1.0	Unidad de Rack	61.425.000,24	61.425.000,24
3	CDP 254323 VF 623	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	24.0	Full Rack / Mes	14.895.833,33	357.499.999,92
4	CDP 254323 VF 623	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	24.0	Unidad punto de red adicional	1.521.000,00	36.504.000,00
5	CDP 254323 VF 623	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	24.0	0.55 Metros	2.437.500,00	58.500.000,00
6	CDP 254323 VF 623	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	24.0	Full Rack / Mes	1.458.166,67	34.996.000,08
7	CDP 254323 VF 623	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	24.0	Medios/Mes	379.166,67	9.100.000,08
8	CDP 254323 VF 623	npn04--IVA	1.0	Unidad	120.052.457,85	120.052.457,85
9	CDP 14224	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 101	11.0	Mes	6.022.428,00	66.246.708,00

**751.907.499,26 COP**



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcperdomo CARLOS ERNESTO PERDOMO ALZATE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha y Hora Sistema: 30/10/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 254323 de fecha 2023-07-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Table with 8 columns: Número, Fecha Registro, Unidad / Subunidad Ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Tipo de Moneda, Tasa de Cambio, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Saldo x Obligar.

TERCERO ORIGINAL

Table with 4 columns: Identificación: NIT, Razón Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Número, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

ORDENADOR DEL GASTO

Table with 4 columns: Identificación, Nombre, Cargo, SECRETARIO GENERAL SIC.

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 10 columns: Identificación, Fecha de Registro, Genera Viáticos, No, Num. Solicitud de Comisión, Número, Tipo, ORDEN DE COMPRA, Fecha, 2023-10-30.

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

Main table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., FECHA OPERACIÓN, VALOR INICIAL, VALOR OPERACIÓN, VALOR ACTUAL, SALDO X OBLIGAR.

Objeto: 23-486733 VF ADQUISICION SERVICIOS COLLOCATION CENTRO DE DATOS SEDE PRINCIPAL SIC- NUBE PRIVADA IV - RP VIG FT 123

PLAN DE PAGOS

Table with 7 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA, VALOR A PAGAR, SALDO POR OBLIGAR, LINEA DE PAGO.

Handwritten signature

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

REVISADO MNZ





**Compromiso de vigencias futuras –  
Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHcperdomo CARLOS ERNESTO PERDOMO ALZATE  
 Unidad ó Subunidad 35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 30/10/2023 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA									
Consecutivo de Compromiso:	123	Fecha Compromiso:	2023-10-30		Unidad / Subunidad ejecutora:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO			
No. Autorización:	55323	No Asig. Autorización:			Estado	Generado			
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO		Tipo de Moneda:	Pesos			
Valor Inicial:	546.632.450,00	Valor Operaciones:	0,00		Valor Actual:	546.632.450,00			
TERCERO									
Identificación:	800153993	Razon Social:	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A						
MEDIO DE PAGO									
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm.:	0060136017		Cta. Bancaria Nombre:	COMUNICACION CELULAR S.A. COMCEL S.A.			
Razón Social:	CITIBANK COLOMBIA	Identificación	860051135		Tipo de Cuenta:	Corriente			
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	30/10/2023 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA		Documento Soporte:	VF CONT 2689-2023 CCE 118638			
OBJETO DEL CONTRATO									
23-486733 RP VF ADQUISICION SERVICIOS COLLOCATION CENTRO DE DATOS SEDE PRINCIPAL SIC- NUBE PRIVADA IV									
CONTRATOS									
CONTRATACION									
Razón Social:		Modalidad de Contratación:			Tipo de Contrato:				
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	8748785	Nombre:	JUAN DAVID LEMUS PACHECO		Cargo:	SECRETARIO GENERAL SIC			
VIGENCIAS FUTURAS									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	INGRESOS C ORRIENTES	CSF	2024		295.477.000,00	0,00	295.477.000,00
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Propios	INGRESOS C ORRIENTES	CSF	2025		251.155.450,00	0,00	251.155.450,00

*[Firma manuscrita]*  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S).

REVISADO MNZ

Suc. Ramo poliza Anexo SecImp  
219 BO 3135768 2



Referencia de Pago  
0010749386500  
Bancolombia Convenio 4254



POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES  
ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

ORIGINAL

Pag.: 1

Ciudad y fecha de expedicion BOGOTA - 2023-10-31  
Vigencia Desde: 2023-10-27 -00:00 - Hasta: 2028-11-05 -24:00

Clave Intermediario  
92380 - CORRECOL CORREDOR

Tomador : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A  
Direccion : CARRERA 68 A No. 24B-10

Ciudad:BOGOTA

Nit.: 800.153.993-7  
Telefono:000007429797

Afianzado : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

Asegurado Y Beneficiario: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Direccion CRA. 13 No. 27-00

Ciudad: BOGOTA

Nit.: 800.176.089-2

TIPO DE POLIZA: OFICIAL ENTIDADES ESTATALES

VERSION : 01/10/2020-1333-P-05-ESTATALDECRE1082-D00I

Contrato No. 118638

AMPARO		VR.ASEGURADO	VIGENCIA	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	COP	67,307,392	2023-10-27 2026-05-05	339,672
.SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	COP	33,653,696	2023-10-27 2028-11-05	338,565
CALIDAD DE LOS BIENES	COP	67,307,392	2023-10-27 2026-05-05	339,672
TOTAL VR.ASEGURADO COP		168,268,480.00		

PRIMA: COP 1,017,909 GASTOS: COP 7,000 IVA: COP 194,732 VALOR A PAGAR: COP 1,219,641

T. CONTRATO C: PRESTAC.DE SERVICIO Lugar de Ejecución: Dpto: BOGOTA

Ciudad: BOGOTA

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL ORDEN DE COMPRA NRO. 118638 CUYO OBJETO ES:  
ORDEN DE COMPRA N. 118638 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE COLLOCATION PARA CENTRO DE DATOS SEDE PRINCIPAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC.  
LA PRESENTE ORDEN ES DERIVADA DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE NUBE PRIVAD A IV, CCE-308-AMP-2022 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LOS PROVEEDORES.

Sucursal LIBERTY INTERNA - CALLE 72 NO. 10 - 07 Tel. 3103300

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Calle 72 N° 10-07 Piso 8. Bogotá D.C. o al correo fianzas.siniestros@libertycolombia.com

Las condiciones generales de su poliza se pueden descargar de nuestra pagina [www.libertycolombia.com.co](http://www.libertycolombia.com.co) en el Link :

Los productos/Generales y Fianzas/Clausulados de Generales/Fianzas o solicítelo en nuestra Unidad de Servicio al

Cliente, Línea Nacional Gratuita 01 8000 113390 ó desde Bogotá 307 7050 de Lunes a Sábado de 8 a.m. a 8 p.m.

Si lo prefiere escribanos a [servicioalcliente@libertycolombia.com](mailto:servicioalcliente@libertycolombia.com)

APROBADA

Dirección Administrativa  
Fecha: 31/10/2023

C2XSPXBTFYH5JXQXZ6XWZTBC4E=====

Suc.	Ramo	poliza	Anexo	SecImp
219	BO	3135768		2

Referencia de Pago  
0010749386500  
Bancolombia Convenio 4254



POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES  
ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

ORIGINAL

Pag.: 2

Ciudad y fecha de expedición BOGOTA - 2023-10-31  
Vigencia Desde: 2023-10-27 -00:00 - Hasta: 2028-11-05 -24:00

Clave Intermediario  
92380 - CORRECOL CORREDOR

Tomador : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A  
Direccion : CARRERA 68 A No. 24B-10

Ciudad:BOGOTA

Nit.: 800.153.993-7  
Telefono:000007429797

Afianzado : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

Asegurado Y Beneficiario: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Direccion CRA. 13 No. 27-00

Ciudad: BOGOTA


Nit.: 800.176.089-2

TIPO DE POLIZA: OFICIAL ENTIDADES ESTATALES

VERSION : 01/10/2020-1333-P-05-ESTATALDECRE1082-D00I

Contrato No. 118638

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA RECIBIDA PUEDE INGRESAR A NUESTRA PÁGINA WEB  
WWW.LIBERTYCOLOMBIA.COM.CO/ ZONA CLIENTES O A TRAVÉS DE SU DISPOSITIVO MÓVIL ESCANEANDO EL CÓDIGO QR. PARA  
MAYOR INFORMACIÓN SE PUEDE COMUNICAR EN BOGOTÁ AL 3077050 Y EN EL RESTO DEL PAIS AL 018000113390.



Fernando  
Gonzalez  
Apango

Firmado digitalmente por Fernando  
Gonzalez Apango  
Nombre de reconocimiento (DN): dc=co,  
o=claro, ou=CLARO - Users, ou=Internos,  
ou=Administrativos Directivos,  
ou=Identidades 0365 Directivos,  
cn=Fernando Gonzalez Apango,  
email=Fernando.Gonzalez@claro.com.co  
Fecha: 2023.10.31 16:20:20 -0500'

CONTRATISTA-AFIANZADO

LIBERTY SEGUROS S.A.

NIT 860.039.988-0

Firma Autorizada

C2XSPXBTFYH5JXQXZ6XWZTBC4E=====

	<b>FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> GA01-F06
		<b>Versión:</b> 4
		<b>Fecha:</b> 2022-12-05

### 1- TIPO DE MODIFICACIÓN

SOLICITUD	REQUERIDA (SI - NO)	DESCRIPCIÓN
Adición de valor	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	N/A
Prórroga del plazo de ejecución	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	N/A
Modificación, Aclaración o Corrección	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Se solicita reducir el valor hasta por \$23.629.883,47
Suspensión	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	N/A
Cesión	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	N/A
Terminación anticipada	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	N/A

### 2- INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO OBJETO DE MODIFICACIÓN

TIPO	Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de iniciación	Plazo de ejecución	Fecha de terminación de la ejecución
<b>CONTRATO</b>	2689-23 (OC CCE 118638)	27/10/2023	31/10/2023	El plazo de ejecución es hasta el 05/11/2025	5/11/2025
<b>CONVENIO</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Contratista</b>	<b>Comunicación Celular S.A Comcel S.A</b>
<b>Supervisor y/o Interventor (nombre y cargo)</b>	ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ Jefe Oficina de Tecnología e Informática.  LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos
<b>Objeto</b>	Adquisición de servicios de Collocation para centro de datos sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$ 673.073.916,74

### 3- MODIFICACIONES ANTERIORES

Fecha	Adiciones (valor)	Prórroga (plazo)	Fecha de terminación con prórroga
04/03/2024	\$ 78.833.583,00	N/A	N/A

	<b>FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> GA01-F06
		<b>Versión:</b> 4
		<b>Fecha:</b> 2022-12-05

#### 4- ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO.

En el marco de las obligaciones específicas del contrato, a continuación, se presenta el avance del contrato a junio de 2024:

AVANCE CONTRACTUAL (Porcentaje)	CONFORME AL PLAZO DE EJECUCIÓN (MES – FRACCIÓN – PRODUCTO – OTRO).
36,0%	Se informa que a la fecha se han prestados los servicios de conectividad para el centro de datos correspondiente a los meses o fracción desde el 4 de diciembre de 2023 hasta el 30 de abril de 2024.

AVANCE PRESUPUESTAL (Porcentaje)	CONFORME A LA FORMA DE PAGO (MES – FRACCIÓN – PRODUCTO – OTRO).	
Valor Contrato: \$ 751.907.499,74	De acuerdo con el tiempo de ejecución del contrato y el plazo pactado:	
	<b>Periodo</b>	<b>Valor</b>
	DIC-23	\$ 102.811.583,27
	ENE-24	\$ 24.623.083,73
	FEB-24	\$ 24.623.083,73
	MAR-24	\$ 24.623.083,73
	<b>TOTAL, PAGADO</b>	<b>\$ 176.680.834,46</b>
Valor Ejecutado: 23,5%		

#### 5- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICION Y/O PRORROGA Y/O TERMINACIÓN ANTICIPADA

El día 27 de octubre de 2023 la Superintendencia de Industria y Comercio celebró la Orden de Compra No. 118638 de 2023 / Contrato 2689 de 2023 con la firma Comunicación Celular S.A Comcel S.A, para la ejecución del siguiente objeto contractual: “Adquisición de servicios de Collocation para centro de datos sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC”, con un plazo de ejecución hasta el 05 de noviembre de 2025, y un valor estimado del contrato hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$673.073.916,74) incluido IVA y todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Que, en este sentido, el cumplimiento del objeto contractual pactado a la fecha se ve reflejado y soportado en las diferentes facturas mensuales presentadas a la fecha, que representan un porcentaje de avance del 36,0% en plazo de ejecución y un 23,5% de avance presupuestal.

La siguiente imagen expresa los servicios y valores de la Orden de Compra actual antes de su modificación:

<b>Línea Presupuesto</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cant.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
1 CDP 254323 npn04--	Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100	1.0	Hora/Mes	7.583.333,09	7.583.333,09
2 CDP 254323 npn04--	Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1.0	Unidad de Rack	61.425.000,24	61.425.000,24
3 CDP 254323 npn04--	Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	24.0	Full Rack / Mes	14.895.833,33	357.499.989,92
4 CDP 254323 npn04--	Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	24.0	Unidad punto de red adicional	1.521.000,00	36.504.000,00
5 CDP 254323 npn04--	Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	24.0	0.55 Metros	2.437.500,00	58.500.000,00
6 CDP 254323 npn04--	Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	24.0	Full Rack / Mes	1.458.166,67	34.996.000,08
7 CDP 254323 npn04--	IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	24.0	Medios/Mes	379.166,67	9.100.000,08
8 CDP 254323 npn04--	IVA	1.0	Unidad	107.465.583,33	107.465.583,33
<b>673.073.916,74 COP</b>					

Imagen N° 1. Orden de Compra Original

De acuerdo con lo anterior, se distribuyó el valor a ejecutar en la vigencia 2023 de \$126.441.466,74 y para las vigencias 2024 y 2025 el valor con vigencia futura autorizada de \$546.632.450,00 para un valor total del contrato de \$673.073.916,74.

Que el día 04 de marzo de 2024, se realizó una adición presupuestal por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$78.833.583,00) agregando el servicio "npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro – 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 100" quedando la OC de la siguiente manera:

Línea	SID	Descripción	Cant	Unidad	PRECIO	TOTAL
1	AAAEVP0001	npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100	1	Hora / Mes	\$ 7.583.333,09	\$ 7.583.333,09
2	AAAEVP0005	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1	Unidad de Rack	\$ 61.425.000,24	\$ 61.425.000,24
3	AAAEVP0007	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	24	Full Rack / Mes	\$ 14.895.833,346	\$ 357.500.000,31
4	AAAEVP0002	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	24	Unidad punto de red adicional	\$ 1.521.000,00	\$ 36.504.000,00
5	AAAEVP0006	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energia Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	24	0.55 Metros	\$ 2.437.500,00	\$ 58.500.000,00
6	AAAEVP0003	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	24	Full Rack / Mes	\$ 1.458.166,67	\$ 34.996.000,08
7	AAAEVP0004	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	24	Medios / Mes	\$ 379.166,67	\$ 9.100.000,08
8		npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 100	11	Mes	\$ 6.022.428,00	\$ 66.246.708,00
9		IVA	1	1	\$ 120.052.457,94	\$ 120.052.457,94
10		Subtotal			\$ 95.722.428,00	\$ 631.855.041,80
11		Total				\$ 751.907.499,74

Que de la ejecución presupuestal para la vigencia 2023 hay un remanente a favor de la entidad por valor de VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$23.629.883,47). Este remanente corresponde al saldo sin ejecutar por parte del proveedor correspondiente a 30 días. Lo anterior, teniendo en cuenta que la orden de compra se proyectó que la fecha de inicio fuera a partir del mes de noviembre de 2023. Sin embargo, teniendo en cuenta los plazos correspondientes de instalación de los servicios, estos se comenzaron a ejecutar a partir del mes de diciembre de 2023 como se observa a continuación:

Valor Total Contrato	
\$ 751.907.499,74	
Vigencia 2023	Saldo 2023
\$ 126.441.466,74	\$ 23.629.883,47
Vigencia 2024	Saldo 2024
\$ 625.466.033,00	\$ 482.007.352,93 (En ejecución)

Tabla N° 2. Distribución y saldos de ejecución 2023

Teniendo en cuenta el saldo en la vigencia 2023 el valor de la Orden de compra No. 118638 / Contrato No. 2689 de 2023 aplicando la reducción y después de la modificación correspondería a la suma SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON

SETENTENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 751.907.499,74), afectando los siguientes ítems de la Orden de Compra:

Valores Relevantes de la Orden de Compra Actual		Valores Relevantes de la OC Luego de la Modificación		Diferencia
AAAEVP0007	\$ 357.500.000,31	AAAEVP0007	\$ 345.642.955,37	\$ 11.857.044,94
AAAEVP0002	\$ 36.504.000,00	AAAEVP0002	\$ 33.504.000,00	\$ 3.000.000,00
AAAEVP0003	\$ 34.996.000,08	AAAEVP0003	\$ 30.996.000,08	\$ 4.000.000,00
AAAEVP0004	\$ 9.100.000,08	AAAEVP0004	\$ 8.100.000,08	\$ 1.000.000,00
Valor Iva Actual	\$ 120.052.457,94	Valor IVA	\$ 116.279.619,40	\$ 3.772.838,54
Reducción		\$ 23.629.883,47		

De acuerdo con lo anterior, la Orden de compra No. 118638 de 2023 / Contrato 2689 de 2023 queda de la siguiente forma (ítems que se modifican se encuentran resaltados con negrilla y color azul):

Línea	SID	Descripción	Cant.	Unidad	PRECIO	TOTAL
1	AAAEVP0001	npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100	1	Hora / Mes	\$ 7.583.333,09	\$ 7.583.333,09
2	AAAEVP0005	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1	Unidad de Rack	\$ 61.425.000,24	\$ 61.425.000,24
3	AAAEVP0007	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	23	Full Rack / Mes	\$ 14.895.833,35	\$ 342.604.167,05
4	AAAEVP0002	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	21,95	Unidad punto de red adicional	\$ 1.521.000,00	\$ 33.385950,00
5	AAAEVP0006	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	24	0.55 Metros	\$ 2.437.500,00	\$ 58.500.000,00
6	AAAEVP0003	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	23	Full Rack / Mes	\$ 1.458.166,67	\$ 33.537.833,41
7	AAAEVP0004	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	23	Medios / Mes	\$ 379.166,67	\$ 8.720.833,41
8	AAAEVP0009	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 100	11	Mes	\$ 6.022.428,00	\$ 66.246.708,00
9		IVA	1	1	\$ 116.279.619,40	\$ 116.279.619,40
11		Total				\$ 728.283.444,60

De manera que, en virtud del cumplimiento de las disposiciones contractuales y financieras de la SIC, es necesario que los anteriores valores sean ajustados en la orden de compra, con el fin de liberar los recursos no ejecutados en la vigencia 2023, sin que esto afecte los recursos y el tiempo de ejecución dispuestos para el año 2024 hasta la finalización de la orden de compra, por ser un servicio con recursos de vigencias futuras.

De la misma manera, la siguiente tabla expresa cual sería la reducción para la presente vigencia:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Valor Total RP 707723	\$126.441.466,74
2	Valor Ejecutado RP 707723	\$102.811.583,27

3

Reducción RP 707723

\$23.629.883,47

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se debe realizar la modificación del valor total de la Orden de compra No. 118638 de 2023 / Contrato 2689 de 2023 para la vigencia 2023, a través de la cual se permita la liberación de los saldos que no serán ejecutados para dicha vigencia, con el fin garantizar un adecuado y normal desarrollo del objeto contractual, como también garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad.

Por lo anterior, la supervisión del Orden de compra No. 118638 de 2023 / Contrato 2689 de 2023 solicita la modificación del mismo en los siguientes términos:

- Reducir el valor de los AAAEVP0007 npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5, AAAEVP0002 npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72, AAAEVP0003 npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2, AAAEVP0004 npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100 y el IVA. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la liberación de saldos no ejecutados dentro de la vigencia correspondiente, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección Financiera y el Grupo de Contratación de la Entidad, siendo necesario realizar una reducción de VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$23.629.883,47), al valor soportado mediante Registro Presupuestal No. 707723 de 2023 por valor de \$126.441.466,74 de 2023.

Así las cosas, el valor total a reducir 118638 / Contrato No. 2689 de 2023 correspondería a la suma de VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$23.629.883,47), quedando de esta manera un valor total de la referida Orden de Compra por valor de SETECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/CTE (\$ 728.283.444.60)

De acuerdo con lo anterior, y como supervisores del contrato antes indicado, solicitamos sea realizada la modificación teniendo en cuenta su viabilidad contractual y legal.

Fecha de solicitud: 17/07/2024

Atentamente,

**ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ**  
Jefe Oficina de Tecnología e Informática



**LUIS EDUAR CUESTA TAUTIVA**  
Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	415201
Número de orden de compra a modificar:	118638

Entidad compradora:	Superintendencia de Industria y Comercio
Nombre del solicitante:	Zully Edith Avila Rodriguez
Proveedor:	Comunicación Celular S.A Comcel S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Privada IV

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-08-09 09:33:34

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
113128	Collocation 2023	CDP-254323	CDP	254323
113177	Vigencias Futuras 2024 - 2025	VF-623	VF	623
121245	Adición 2024	CDP-14224	CDP	14224

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	nnp04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100	1.0	Hora/Mes	7583333.09	CDP-254323	7583333.09
2	nnp04-- Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1.0	Unidad de Rack	61425000.24	CDP-254323	61425000.24
3	nnp04-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	24.0	Full Rack / Mes	14895833.33	CDP-254323	357499999.92
4	nnp04-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	24.0	Unidad punto de red adicional	1521000.00	CDP-254323	36504000.00
5	nnp04-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	24.0	0.55 Metros	2437500.00	CDP-254323	58500000.00
6	nnp04-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	24.0	Full Rack / Mes	1458166.67	CDP-254323	34996000.08

7	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	24.0	Medios/Mes	379166.67	CDP-254323	9100000.08
8	npn04--IVA	1.0	Unidad	120052457.85	CDP-254323	120052457.85
9	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 101	11.0	Mes	6022428.00	CDP-14224	66246708.00


**Artículos editados y/o agregados**

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	3	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	23.00	Full Rack / Mes	14895833.35	CDP-254323	342604167.05
Editado	4	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	21.95	Unidad punto de red adicional	1521000.00	CDP-254323	33385950.00


Editado	6	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	23.00	Full Rack / Mes	1458166.67	CDP-254323	33537833.41
Editado	7	npn04--IaaS almacenamiento Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	23.00	Medios/Mes	379166.67	CDP-254323	8720833.41
Editado	8	npn04--IVA	1.00	Unidad	116279619.40	CDP-254323	116279619.40


**Detalle o justificación de la aclaración**

Conforme la solicitud de la Supervisión, se requiere modificar en el sentido de reducir el valor total de la Orden de compra No. 118638 de 2023 Contrato 2689 de 2023 para la vigencia 2023, a través de la cual se permita la liberación de los saldos que no ejecutados, con el fin garantizar un adecuado y normal desarrollo del objeto contractual, y garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad. Así las cosas, el valor total a reducir correspondería a la suma de VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (\$23.629.883,47).



Firma ordenador del gasto  
 Nombre: Gabriel Turbay Velandia  
 Documento: C.C. 1.090.407.073



Firmado por:  
  
060343024507441

Firma de proveedor  
 Nombre: MARIA LUISA ESCOLAR SUNDHEIM  
 Documento: CC.32781111

  
 LUIS LEON

  
 TATIANA MARIA JULIO CABRALES

  
 ALVARO JOSE TOVAR

  
 Juan Pablo Vinueza

# Superintendencia de Industria y Comercio

**N.I.T. 800176089**

## ORDEN DE COMPRA

**Comunicación Celular S.A Comcel S.A**

N.I.T. 800153993  
carrera 68A #24B-10  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: ADRIAN ALFREDO VERGARA  
cce.co@claro.com.co  
Teléfono: +57 1 6500300

Número de Orden **118638**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Nube Privada IV**  
Fecha de Emisión **27/10/23**  
Fecha de Vencimiento **05/11/25**  
Comprador **Marcelo Barreto Daza**  
Ordenador del gasto **Juan Lemus Pacheco**  
Supervisor **Jaroslav Marlen Lopez Chavez**  
**(Jefe de la OTI) y Luis Eduar Cuesta Tautiva**  
**(Coodinador Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos)**  
Teléfono **5870000, Ext.10401, 10423**  
Detalle de Entrega  
Gravámenes adicionales  
Justificación **Adquisición de servicios de Collocation para centro de datos sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.**

**Enviar a**

Superintendencia de Industria y Comercio  
Cra. 13 No. 27 - 00  
5to Piso  
Bogota DC Capital District  
Atte: Jaroslav Marlen Lopez Chavez

**Facturar a**

Superintendencia de Industria y Comercio  
Cra. 13 No. 27 - 00  
5to Piso  
Bogota DC, Capital District  
Atte: Marcelo Barreto Daza

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 254323	npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100	1.0	Hora/Mes	7.583.333,09	7.583.333,09
2	CDP 254323	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1.0	Unidad de Rack	61.425.000,24	61.425.000,24
3	CDP 254323 VF 623	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	23.0	Full Rack / Mes	14.895.833,35	342.604.167,05
4	CDP 254323 VF 623	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	21.95	Unidad punto de red adicional	1.521.000,00	33.385.950,00
5	CDP 254323 VF 623	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	24.0	0.55 Metros	2.437.500,00	58.500.000,00
6	CDP 254323 VF 623	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	23.0	Full Rack / Mes	1.458.166,67	33.537.833,41
7	CDP 254323 VF 623	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	23.0	Medios/Mes	379.166,67	8.720.833,41
8	CDP 254323 VF 623	npn04--IVA	1.0	Unidad	116.279.619,40	116.279.619,40
9	CDP 14224	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 101	11.0	Mes	6.022.428,00	66.246.708,00

**728.283.444,60 COP**

Suc. Ramo poliza Anexo SecImp  
219 BO 3135768 2



Referencia de Pago  
0010749386500  
Bancolombia Convenio 4254



POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES  
ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

ORIGINAL

Pag.: 1

Ciudad y fecha de expedicion BOGOTA - 2023-10-31  
Vigencia Desde: 2023-10-27 -00:00 - Hasta: 2028-11-05 -24:00

Clave Intermediario  
92380 - CORRECOL CORREDOR

Tomador : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A  
Direccion : CARRERA 68 A No. 24B-10

Ciudad:BOGOTA

Nit.: 800.153.993-7  
Telefono:000007429797

Afianzado : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

Asegurado Y Beneficiario: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Direccion CRA. 13 No. 27-00

Ciudad: BOGOTA

Nit.: 800.176.089-2

TIPO DE POLIZA: OFICIAL ENTIDADES ESTATALES

VERSION : 01/10/2020-1333-P-05-ESTATALDECRE1082-D00I

Contrato No. 118638

AMPARO		VR.ASEGURADO	VIGENCIA	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	COP	67,307,392	2023-10-27 2026-05-05	339,672
.SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	COP	33,653,696	2023-10-27 2028-11-05	338,565
CALIDAD DE LOS BIENES	COP	67,307,392	2023-10-27 2026-05-05	339,672
TOTAL VR.ASEGURADO COP		168,268,480.00		

PRIMA: COP 1,017,909 GASTOS: COP 7,000 IVA: COP 194,732 VALOR A PAGAR: COP 1,219,641

T. CONTRATO C: PRESTAC.DE SERVICIO Lugar de Ejecución: Dpto: BOGOTA

Ciudad: BOGOTA

OBJETO DE LA POLIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL GARANTIZADO, ORIGINADOS EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL ORDEN DE COMPRA NRO. 118638 CUYO OBJETO ES:  
ORDEN DE COMPRA N. 118638 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE COLLOCATION PARA CENTRO DE DATOS SEDE PRINCIPAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC.  
LA PRESENTE ORDEN ES DERIVADA DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE NUBE PRIVAD A IV, CCE-308-AMP-2022 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LOS PROVEEDORES.

Sucursal LIBERTY INTERNA - CALLE 72 NO. 10 - 07 Tel. 3103300

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES: Calle 72 N° 10-07 Piso 8. Bogotá D.C. o al correo fianzas.siniestros@libertycolombia.com

Las condiciones generales de su poliza se pueden descargar de nuestra pagina [www.libertycolombia.com.co](http://www.libertycolombia.com.co) en el Link :

Los productos/Generales y Fianzas/Clausulados de Generales/Fianzas o solicítelo en nuestra Unidad de Servicio al

Cliente, Línea Nacional Gratuita 01 8000 113390 ó desde Bogotá 307 7050 de Lunes a Sábado de 8 a.m. a 8 p.m.

Si lo prefiere escribanos a [servicioalcliente@libertycolombia.com](mailto:servicioalcliente@libertycolombia.com)

APROBADA

Dirección Administrativa  
Fecha: 31/10/2023

C2XSPXBTFYH5JXQXZ6XWZTBC4E=====

Suc.	Ramo	poliza	Anexo	SecImp
219	BO	3135768		2

Referencia de Pago  
0010749386500  
Bancolombia Convenio 4254



POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES  
ESTATALES DECRETO 1082 DE 2015

ORIGINAL

Pag.: 2

Ciudad y fecha de expedición BOGOTA - 2023-10-31  
Vigencia Desde: 2023-10-27 -00:00 - Hasta: 2028-11-05 -24:00

Clave Intermediario  
92380 - CORRECOL CORREDOR

Tomador : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A  
Direccion : CARRERA 68 A No. 24B-10

Ciudad:BOGOTA

Nit.: 800.153.993-7  
Telefono:000007429797

Afianzado : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

Asegurado Y Beneficiario: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Direccion CRA. 13 No. 27-00

Ciudad: BOGOTA

Nit.: 800.176.089-2

TIPO DE POLIZA: OFICIAL ENTIDADES ESTATALES

VERSION : 01/10/2020-1333-P-05-ESTATALDECRE1082-D00I

Contrato No. 118638

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA RECIBIDA PUEDE INGRESAR A NUESTRA PÁGINA WEB  
WWW.LIBERTYCOLOMBIA.COM.CO/ ZONA CLIENTES O A TRAVÉS DE SU DISPOSITIVO MÓVIL ESCANEANDO EL CÓDIGO QR. PARA  
MAYOR INFORMACIÓN SE PUEDE COMUNICAR EN BOGOTÁ AL 3077050 Y EN EL RESTO DEL PAIS AL 018000113390.

**APROBADA**  
Dirección Administrativa  
31/10/2023  
Fecha:

**Fernando  
Gonzalez  
Apango**

Firmado digitalmente por Fernando  
Gonzalez Apango  
Nombre de reconocimiento (DN): dc=co,  
o=claro, ou=CLARO - Users, ou=Internos,  
ou=Administrativos Directivos,  
ou=Identidades 0365 Directivos,  
cn=Fernando Gonzalez Apango,  
email=Fernando.Gonzalez@claro.com.co  
Fecha: 2023.10.31 16:20:20 -0500'

CONTRATISTA-AFIANZADO

LIBERTY SEGUROS S.A.

NIT 860.039.988-0

Firma Autorizada

C2XSPXBTFYH5JXQXZ6XWZTBC4E=====

## MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

<b>Id Solicitud:</b>	440698
<b>Número de orden de compra a modificar:</b>	118638
<b>Entidad compradora:</b>	Superintendencia de Industria y Comercio
<b>Nombre del solicitante:</b>	Zully Edith Avila Rodriguez
<b>Proveedor:</b>	Comunicación Celular S.A Comcel S.A
<b>Mecanismo de agregación de demanda:</b>	Nube Privada IV
<b>Tipo de Solicitud:</b>	Modificación de la Orden de Compra
<b>Fecha:</b>	2025-03-19 08:27:50

### Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

### Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
113128	Collocation 2023	CDP-254323	CDP	254323
113177	Vigencias Futuras 2024 - 2025	VF-623	VF	623
121245	Adición 2024	CDP-14224	CDP	14224
Nueva	Adición 2025	CDP-142125	CDP	142125

### Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

1	npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100	1.0	Hora/Mes	7583333.09	CDP-254323	7583333.09
2	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1.0	Unidad de Rack	61425000.24	CDP-254323	61425000.24
3	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	23.0	Full Rack / Mes	14895833.35	CDP-254323	342604167.05
4	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocación Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	21.95	Unidad punto de red adicional	1521000.00	CDP-254323	33385950.00
5	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocatio Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	24.0	0.55 Metros	2437500.00	CDP-254323	58500000.00
6	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	23.0	Full Rack / Mes	1458166.67	CDP-254323	33537833.41


7	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	23.0	Medios/Mes	379166.67	CDP-254323	8720833.41
8	npn04--IVA	1.0	Unidad	116279619.40	CDP-254323	116279619.40
9	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocati Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 101	11.0	Mes	6022428.00	CDP-14224	66246708.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Editado	9	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocat Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 101	11.00	Mes	4763108.78	CDP-14224	52394196.58
Nuevo	Nuevo	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocat Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 101	7.35	Mes	9421381.00	CDP-142125	69247150.35
Nuevo	Nuevo	npn04-- Alojamiento de infraestructura - Housing/Colloca Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	7.35	Mes	3182000.00	CDP-142125	23387700.00
Editado	8	npn04--IVA	1.00	Unidad	131249371.18	CDP-254323	131249371.18

Detalle o justificación de la aclaración

De acuerdo a la solicitud presentada por la Supervisión, se requiere: 1. Reducir el valor de la de la Orden de Compra en la suma de 16.483.381,16 correspondientes a la liberación de saldos de la vigencia 2024; y a su vez, 2. Adicionar la suma de \$110.235.471,92 para mantener en 2025 del Servicio de cross conection en Alojamiento de Infraestructura y el incremento de la Capacidad de Energía para Solución de Hiperconvergencia, y con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones misionales a cargo de la Entidad con cargo al CDP 142125.




Firma ordenador del gasto

Nombre: **Gabriel Turbay Velandia**

Documento: c.c. No 1.090.407.073

Proyectó: Jorge Mario Hernández M. – Profesional Grupo de Trabajo de Contratación  
Revisó: Zully Edith Ávila Rodríguez - Coordinadora Grupo de Trabajo de Contratación  
Aprobó: Luisa Fernanda Hernández Carrillo - Directora Administrativa  
Aprobó: Luz Estela Clavijo Fandiño – Asesora Grupo de Apoyo de Secretaría General



Firmado por:



6B0343CDA6C7441...

Firma de proveedor

Nombre: MARIA LUISA ESCOLAR SUNDHEIM

Documento: C.C 32781111

DS  
u

LUIS LEON

Inici  
E

Alvaro Jose To

DS  
S

Tatiana Julio

Inici  
JPL

Juan Pablo Vini



## Superintendencia de Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

**RAD:** 23-435551- -45-0  
**TRA:** 301 BIENESSERVI  
**ACT:** 431 REQUERIMITOINTE  
**ORI:** 23 G.SERVITECNO

**FECHA:** 2025-03-17 17:40:54  
**EVE:** 319 ORDENCOMPRA  
**FOLIOS:** 3  
**DES:** 100 SECRETARIA GENERAL

### MEMORANDO

23

**Para**           **GABRIEL TURBAY VELANDIA**  
**SECRETARIO GENERAL**

**De**               **COORDINADOR GRUPO DE TRABAJO DE SERVICIOS**  
**TECNOLOGICOS**

**Asunto:**       Radicación:       23-435551- -45-0  
                  Trámite:           301  
                  Evento:           319  
                  Actuación:       431  
                  Folios:            3

Respetado Doctor:

De manera atenta remitimos la solicitud de modificación para el contrato 2689 de 2023 bajo la orden de compra 118638, correspondiente al proveedor Claro-Comcel cuyo objeto es el siguiente: Adquisición de servicios de Collocation para centro de datos sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.

Atentamente,

**OSCAR FABIAN RAMÍREZ TORRES**

Este documento fue firmado electrónicamente  
desde el Sistema de Trámites Código: 1740650561

Elaboró: ANDRES EDUARDO NORIEGA POLANIA  
Revisó: Andres Eduardo Noriega Polania  
Aprobó: Oscar Fabian Ramírez Torres

**Anexo:** Anexo, Anexo



	<b>FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> GA01-F06
		<b>Versión:</b> 4
		<b>Fecha:</b> 2022-12-05

### 1- TIPO DE MODIFICACIÓN

SOLICITUD	REQUERIDA (SI - NO)	DESCRIPCIÓN
Adición de valor	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Adición presupuestal de \$110.235.471,92 por concepto de incremento energía en el datacenter a 10 KVA y alojamiento de infraestructura housing collocation – 101 punto de red adicional
Prórroga del plazo de ejecución	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	N/A
Modificación, Aclaración o Corrección	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Reducción de la OC 118638 \$16.483.381,16 pesos, por liberación de saldos 2024
Suspensión	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	N/A
Cesión	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	N/A
Terminación anticipada	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	N/A

### 2- INFORMACIÓN SOBRE EL CONTRATO OBJETO DE MODIFICACIÓN

TIPO	Número	Fecha de suscripción	Fecha de acta de iniciación	Plazo de ejecución	Fecha de terminación de la ejecución
<b>CONTRATO</b>	2689-23 (OC CCE 118638)	27/10/2023	31/10/2023	El plazo de ejecución es hasta el 05/11/2025	5/11/2025
<b>CONVENIO</b>	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

<b>Contratista</b>	<b>Comunicación Celular S.A Comcel S.A</b>
<b>Supervisor y/o Interventor (nombre y cargo)</b>	ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ Jefe Oficina de Tecnología e Informática.  OSCAR FABIAN RAMIREZ TORRES Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos
<b>Objeto</b>	Adquisición de servicios de Collocation para centro de datos sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC
<b>Valor inicial del contrato</b>	\$ 673.073.916,74

### 3- MODIFICACIONES ANTERIORES

Fecha	Adiciones (valor)	Prórroga (plazo)	Valor Total (Incluyendo Adición)	Fecha de terminación con prórroga
04/03/2024	\$ 78.833.583,00	N/A	751.907.499,26	N/A

**Nota:** Respecto del numeral 3 del presente documento "Modificaciones Anteriores" se aclara que finalizando la vigencia 2024 se solicitó reducir la OC 118638 de 2023 por valor de \$23.629.883,47, que de conformidad con

	<b>FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> GA01-F06
		<b>Versión:</b> 4
		<b>Fecha:</b> 2022-12-05

*los valores de la TVEC se realizó ajuste al peso por \$5.828,33 pesos, reduciéndose finalmente la suma \$23.624.054,66 y quedando en un valor final de la OC por un valor de \$728.283.444,60*

#### 4- ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO.

En el marco de las obligaciones específicas del contrato, a continuación, se presenta el avance del contrato a diciembre de 2024:

AVANCE CONTRACTUAL (Porcentaje)	CONFORME AL PLAZO DE EJECUCIÓN (MES – FRACCIÓN – PRODUCTO – OTRO).
57.7%	Se informa que a la fecha se han prestado los servicios de collocation para el centro de datos correspondiente a los meses o fracción desde el 4 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024.

AVANCE PRESUPUESTAL (Porcentaje)	CONFORME A LA FORMA DE PAGO (MES – FRACCIÓN – PRODUCTO – OTRO).	
Valor Contrato: \$ 728.277.616,27	De acuerdo con el tiempo de ejecución del contrato y el plazo pactado:	
	Periodo	Valor
Valor Ejecutado: 63,3%	DIC-23	\$ 102.811.583,27
	ENE-24	\$ 24.623.083,73
	FEB-24	\$ 24.623.083,73
	MAR-24	\$ 24.623.083,73
	ABR-24	\$ 29.639.766,25
	MAY-24	\$ 31.789.773,05
	JUN-24	\$ 31.789.773,05
	JUL-24	\$ 31.789.773,00
	AGO-24	\$ 31.789.773,00
	SEP-24	\$ 31.789.773,00
	OCT-24	\$ 31.789.773,00
	NOV-24	\$ 31.789.773,00
	DIC-24	\$ 31.789.773,00
	<b>TOTAL, PAGADO</b>	<b>\$ 460.638.784,81</b>

**5- JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y/O ADICION Y/O PRORROGA Y/O TERMINACIÓN ANTICIPADA**

El día 27 de octubre de 2023, la Superintendencia de Industria y Comercio celebró la Orden de Compra No. 118638 de 2023 / Contrato 2689 de 2023 con la firma Comunicación Celular S.A Comcel S.A, para la ejecución del siguiente objeto contractual: “Adquisición de servicios de Collocation para centro de datos sede principal de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC”, con un plazo de ejecución hasta el 05 de noviembre de 2025, y un valor estimado del contrato hasta la suma de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$673.073.916,74) incluido IVA y todos los impuestos y costos directos e indirectos a los que haya lugar.

Que, en este sentido, el cumplimiento del objeto contractual pactado a la fecha se ve reflejado y soportado en las diferentes facturas mensuales presentadas a la fecha, que representan un porcentaje de avance del 57,7% en plazo de ejecución y un 63,3% de avance presupuestal.

La siguiente imagen expresa los servicios y valores de la Orden de Compra actual antes de su modificación:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 254323	npr04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100	1.0	Hora/Mes	7.583.333,09	7.583.333,09
2	CDP 254323	npr04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1.0	Unidad de Rack	61.425.000,24	61.425.000,24
3	CDP 254323 VF 623	npr04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	24.0	Full Rack / Mes	14.895.833,33	357.499.989,92
4	CDP 254323 VF 623	npr04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	24.0	Unidad punto de red adicional	1.521.000,00	36.504.000,00
5	CDP 254323 VF 623	npr04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	24.0	0.55 Metros	2.437.500,00	58.500.000,00
6	CDP 254323 VF 623	npr04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA -	24.0	Full Rack / Mes	1.458.166,87	34.996.000,08

**FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**

**Código:** GA01-F06

**Versión:** 4

**Fecha:** 2022-12-05

Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2						
7	CDP 254323 VF 623	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	24.0 Medios/Mes	379.166,67	9.100.000,08	
8	CDP 254323 VF 623	npn04--IVA	1.0	Unidad	107.465.583,33	107.465.583,33
						<b>673.073.916,74 COP</b>

Imagen N° 1. Orden de Compra Original

De acuerdo con lo anterior, se distribuyó el valor a ejecutar en la vigencia 2023 de \$126.441.466,74 y para las vigencias 2024 un valor de \$295.477.000,00 y 2025 el valor con vigencia futura autorizada de \$251.155.450,00 para un valor total del contrato de \$673.073.916,74.

Que el día 04 de marzo de 2024, se realizó una adición presupuestal por valor de SETENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS (\$78.833.583,00) agregando el servicio "npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 100" quedando la OC de la siguiente manera:

Línea	SID	Descripción	Cant	Unidad	PRECIO	TOTAL
1	AAAEV P0001	npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100	1	Hora / Mes	\$ 7.583.333,09	\$ 7.583.333,09
2	AAAEV P0005	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1	Unidad de Rack	\$ 61.425.000,24	\$ 61.425.000,24
3	AAAEV P0007	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	24	Full Rack / Mes	\$ 14.895.833,346	\$ 357.500.000,31
4	AAAEV P0002	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	24	Unidad punto de red adicional	\$ 1.521.000,00	\$ 36.504.000,00
5	AAAEV P0006	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	24	Mes	\$ 2.437.500,00	\$ 58.500.000,00
6	AAAEV P0003	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	24	Full Rack / Mes	\$ 1.458.166,67	\$ 34.996.000,08
7	AAAEV P0004	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	24	Medios / Mes	\$ 379.166,67	\$ 9.100.000,08
8		npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 100	11	Mes	\$ 6.022.428,00	\$ 66.246.708,00
9		IVA	1	1	\$ 120.052.457,94	\$ 120.052.457,94
10		Subtotal			\$ 95.722.428,00	\$ 631.855.041,80
11		Total				\$ 751.907.499,74

Que de la ejecución presupuestal para la vigencia 2024, esto es un valor de \$295.477.000,00 hay un remanente a favor de la entidad por valor de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON DIECISEIS SEIS CENTAVOS (\$16.483.381,16) M/CTE. Este remanente corresponde a que los valores cobrados por el proveedor fueron inferiores luego de la instalación y puesta en marcha de los nuevos servicios, en tal sentido y dado que la entidad paga por servicios efectivamente prestados correspondería a saldo sin ejecutar por parte del proveedor.

Valor Total Contrato	
\$ 751.907.499,74	
Vigencia 2023	Saldo 2023
\$ 126.441.466,74	\$ 23.629.883,47 (Liberado)
Vigencia 2024	Saldo 2024
\$ 295.477.000,00	\$ 16.483.381,16 (Por liberar)
Vigencia 2025	Saldo 2025
\$ 251.155.450,00	\$ 251.155.450,00 (En ejecución)

Tabla N° 2. Distribución y saldos de ejecución 2024

Teniendo en cuenta el saldo en la vigencia 2024 el valor de la Orden de compra No. 118638 / Contrato No. 2689 de 2023, después de la modificación de fecha 04/03/2024 correspondería a la suma SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON SETENTENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 751.907.499,74),

Como se indicó en el numeral 3, finalizando la vigencia 2024 se solicitó reducir la OC 118638 de 2023 en un monto que asciende a los \$23.629.883,47, que de conformidad con los valores de la TVEC se realizó ajuste al peso por \$5.828,33 pesos, fijando un nuevo un valor a la OC por en \$728.283.444,60

De conformidad con lo anterior, la Orden de compra No. 118638 de 2023 / Contrato 2689 de 2023 quedo de la siguiente forma (**ítems que se modificaron en 2023 se encuentran resaltados con negrilla**):

Linea	SID	Descripción	Cant.	Unidad	PRECIO	TOTAL
1	AAAEVP0001	npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100	1	Hora / Mes	\$ 7.583.333,09	\$ 7.583.333,09
2	AAAEVP0005	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1	Unidad de Rack	\$ 61.425.000,24	\$ 61.425.000,24
3	AAAEVP0007	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	23	Full Rack / Mes	\$ 14.895.833,35	\$ 342.604.167,05
4	AAAEVP0002	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	21,95	Unidad punto de red adicional	\$ 1.521.000,00	\$ 33.385.950,00
5	AAAEVP0006	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	24	Mes	\$ 2.437.500,00	\$ 58.500.000,00
6	AAAEVP0003	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	23	Full Rack / Mes	\$ 1.458.166,67	\$ 33.537.833,41
7	AAAEVP0004	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	23	Medios / Mes	\$ 379.166,67	\$ 8.720.833,41
8	AAAEVP0009	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 100	11	Mes	\$ 6.022.428,00	\$ 66.246.708,00

9		IVA	1	1	\$ 116.279.619,40	\$ 116.279.619,40
10		Total				\$ 728.283.444,60

De manera que, en virtud del cumplimiento de las disposiciones contractuales y financieras de la SIC, es necesario que los anteriores valores sean ajustados en la orden de compra, con el fin de liberar los recursos no ejecutados en la vigencia 2024 correspondientes a la suma de \$16.483.381.16, sin que esto afecte los recursos y el tiempo de ejecución dispuestos para el año 2025 hasta la finalización de la orden de compra, por ser un servicio con recursos de vigencias futuras, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

Línea	SID	Descripción	Cant.	Unidad	PRECIO	TOTAL
1	AAAEV P0001	npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100	1	Hora / Mes	\$ 7.583.333,09	\$ 7.583.333,09
2	AAAEV P0005	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1	Unidad de Rack	\$ 61.425.000,24	\$ 61.425.000,24
3	AAAEV P0007	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	23	Full Rack / Mes	\$ 14.895.833,35	\$ 342.604.181,86
4	AAAEV P0002	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	21,95	Unidad punto de red adicional	\$ 1.521.000,00	\$ 33.380.106,86
5	AAAEV P0006	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	24	Mes	\$ 2.437.500,00	\$ 58.500.000,00
6	AAAEV P0003	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	23	Full Rack / Mes	\$ 1.458.166,67	\$ 33.537.833,41
7	AAAEV P0004	npn04--IaaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	23	Medios / Mes	\$ 379.166,67	\$ 8.720.833,41
8	AAAEV P0009	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 100	11	Mes	\$ 4.763.108,78	\$ 52.394.196,58
9		IVA	1	1		\$ 113.648.749,62
10		Total				\$ 711.800.063,40

**Nota:** El valor a reducir es de \$ 16.483.381,16. Para obtener esta cantidad exacta en Excel, se consideró que en el ítem 8, dentro de la columna "precio", se ingresó el valor \$ 4.763.108,78, el cual, cuenta con un decimal adicional así \$ 4.763.108,783. Sin embargo, dado que la TVEC solo permite ingresar valores con dos decimales, el sistema redondeó la cantidad a 8,78. Al realizar el cálculo en la plataforma con esta precisión, el monto resultante fue \$ 52.394.196,61, generando una diferencia de \$0,04. Dicha diferencia será aclarada y ajustada en la liquidación del contrato

De la misma manera, la siguiente tabla expresa cual sería la reducción propuesta afectando el RP en donde se encuentra el remanente:

ITEM	CONCEPTO	VALOR
1	Valor Total RP 206824	\$78.833.583,00
2	Valor Ejecutado RP 206824	\$62.350.204,84
3	Reducción RP 206824	\$16.483.381,16

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se debe realizar la modificación del valor total de la Orden de compra No. 118638 de 2023 / Contrato 2689 de 2023 para la vigencia 2024, a través de la cual se permita la liberación de los saldos que no serán ejecutados para dicha vigencia, con el fin garantizar un adecuado y normal desarrollo del objeto contractual, como también garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Entidad.

Que la supervisión realizo reunión de seguimiento con el proveedor en donde se identifican los valores de los servicios que se requieren para la vigencia 2025 y sus correspondientes valores, los cuales según el proveedor y una vez corroborado en con el catálogo de CCE, estarían ofertados de conformidad con los topes establecidos en la TVEC, en este sentido de acuerdo con la necesidad identificada por la entidad, se requiere mantener por la vigencia 2025 el ítem AAAEVP0009 npn04- -Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro – 10 Gbps - Upra/M - Cantidad101, servicio que tiene como costo para la entidad un valor de \$75.371.048,00 más IVA, según cotización del proveedor.

De igual forma para poner en marcha la solución de hiperconvergencia que se va a instalar en el Rack02 del datacenter se requiere incrementar la capacidad de energía del datacenter a 10KVA para la conexión de las nuevas máquinas adquiridas por la SIC por lo que sumado a lo ya manifestado se requiere realizar una adición del servicio S1-IT-NP-AI-2-2 Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation -Energía Adicional KVA -Oro -KVA/Mes - Cantidad: 5 precio mensual de \$3.182.000,00 por 7.35 meses, total incremento energía \$ 23.387.700,00 más IVA

Dado lo anterior se hace necesario adicionar a la OC 118638 de 2023 / Contrato 2689 de 2023, en un valor de CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 110.235.471,92), la cual se encuentra relacionada en el PAA vigencia 2025, con el código de línea 20.39 y Código CCP a nivel de uso presupuestal A-02-02-02-008-003-01-5.No obstante, de acuerdo a la necesidad identificada por la entidad de continuar en la vigencia 2025 con los servicios de cross connection dada la importancia para el funcionamiento de las maquinas que contienen diferentes aplicativos funcionales para la entidad, se requiere mantener por la vigencia 2025 el ítem AAAEVP0009 npn04- - Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro – 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 101, servicio que tiene como costo para la entidad un valor de \$69.247.150,35 más IVA según cotización del proveedor, de igual forma para poner en marcha la solución de hiperconvergencia que se va a instalar en el Rack02 del datacenter se requiere incrementar la capacidad de energía del datacenter a 10KVA para la conexión de las nuevas máquinas adquiridas por la SIC por lo que sumado a lo ya manifestado se requiere realizar una adición del servicio S1-IT-NP-AI-2-2 Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation -Energía Adicional KVA -Oro - KVA/Mes -Cantidad: 5 precio mensual de \$3.182.000,00 por 7.35 meses, total incremento energía \$ 23.387.700,00 más IVA; dado lo anterior se hace necesario adicionar la OC 118638 de 2023 / Contrato 2689 de 2023, en un valor de CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 110.235.471,92), la cual se encuentra relacionada en el PAA vigencia 2025, con el código de línea 20.39 y Código CCP a nivel de uso presupuestal A-02-02-02-008-003-01-5.

**RESUMEN NECESIDAD**

Item	Descripción	Detalles
Necesidad	Mantener en 2025 del Servicio de cross connection en Alojamiento de Infraestructura	Ítem AAAEVP0009 npn04 - Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M. Cantidad: 101 unidades. Costo: \$ 69.247.150,35 más IVA.

	Incremento de la Capacidad de Energía para Solución de Hiperconvergencia	Requiere aumentar la capacidad de energía del datacenter a 10KVA. Servicio S1-IT-NP-AI-2-2 - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes. Cantidad: 5 KVA/mes por 7.35 meses. Costo mensual: \$3.182.000,00. Total, incremento: \$ 23.387.700,00más IVA.
Valores PAA	Adición a la Orden de Compra y Contrato Vigente	Adición a la Orden de Compra 118638 de 2023 / Contrato 2689 de 2023. Valor de la adición: \$110.235.471,92.
	Registro en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2025	Adición registrada en el PAA vigencia 2025. Código de línea: 20.39. Código CCP: A-02-02-02-008-003-01-5.

El cálculo de los valores a adicionar se refleja en la siguiente tabla según cotización del proveedor:

Cotización Cross Connection	
Servicio Descuento	\$ 93.281,00
Servicio*Cant 101	\$ 9.421.381,00
Servicio*Tiempo 7,35	\$ 69.247.150,35
Subtotal Iva 19%	\$ 13.156.958,57
Cotización Energía Adicional	
Mes 5KVA	\$ 3.182.000,00
Valor mes x Tiempo 7,35	\$ 23.387.700,00
Subtotal Iva 19%	\$ 4.443.663,00
Total Servicio	
Sub Total Adición	\$ 92.634.850,35
Total Iva	\$ 17.600.621,57
Total Adición	\$ 110.235.471,92

En tal sentido la Orden de compra luego de aplicadas las modificaciones expuestas quedaría de la siguiente manera:

Línea	SID	Descripción	Cant.	Unidad	PRECIO	TOTAL
1	AAAEVP0001	npn04--Servicios Complementarios - Servicios de Preparación para Migración - Oro - Alta - Hora/M - Cantidad: 100	1	Hora / Mes	\$ 7.583.333,09	\$ 7.583.333,09
2	AAAEVP0005	npn04--Alojamiento de infraestructura - Traslado de Equipos - Oro - Región 2 - U_Rack - Cantidad: 210	1	Unidad de Rack	\$ 61.425.000,24	\$ 61.425.000,24
3	AAAEVP0007	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Full Rack - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 4 KVA - Capacidad en unidades: 42 U - Rack/M - Cantidad: 5	23	Full Rack / Mes	\$ 14.895.833,35	\$ 342.604.181,86

4	AAAEVP0002	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 72	21,95	Unidad punto de red adicional	\$ 1.521.000,00	\$ 33.380.106,86
5	AAAEVP0006	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	24	Mes	\$ 2.437.500,00	\$ 58.500.000,00
6	AAAEVP0003	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 1 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 2	23	Full Rack / Mes	\$ 1.458.166,67	\$ 33.537.833,41
7	AAAEVP0004	npn04--laaS almacenamiento - Custodia de Copias de Seguridad - Cintas LTO8 y LTO9 - Med/M - Cantidad: 100	23	Medios / Mes	\$ 379.166,67	\$ 8.720.833,41
8	AAAEVP0009	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 100	11	Mes	\$ 4.763.108,78	\$ 52.394.196,58
9	AAAEVP0009	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 101	7,35	Mes	\$ 9.421.381,00	\$ 69.247.150,35
10	AAAEVP0006	npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Energía Adicional KVA - Oro - KVA/Mes - Cantidad: 5	7,35	Mes	\$ 3.182.000,00	\$ 23.387.700,00
11		IVA				\$ 131.249.371,18
13		Total				\$ 822.035.535,31

**Nota:** El valor a reducir es de \$ 16.483.381,16. Para obtener esta cantidad exacta en Excel, se consideró que en el ítem 8, dentro de la columna "precio", se ingresó el valor \$ 4.763.108,78, el cual, cuenta con un decimal adicional así \$ 4.763.108,783. Sin embargo, dado que la TVEC solo permite ingresar valores con dos decimales, el sistema redondeó la cantidad a 8,78. Al realizar el cálculo en la plataforma con esta precisión, el monto resultante fue \$ 52.394.196,61, generando una diferencia de \$0,04. Dicha diferencia será aclarada y ajustada en la liquidación del contrato.

**Nota:** Los tiempos de ejecución de la adición tomaran inicio a partir del 20/03/2025 hasta la finalización del contrato.

Por lo anterior, la supervisión de la Orden de compra No. 118638 de 2023 / Contrato 2689 de 2023 solicita la modificación de este en los siguientes términos:

- Reducir el valor de los AAAEVP0009 npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M – Cantidad 100
- Adicionar el valor del npn04--Alojamiento de infraestructura – Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M – Cantidad 101
- Adicionar el valor del npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing - Cross Conexión - Oro - Puntos de red: 4 - Capacidad de energía: 5 KVA - Capacidad en unidades: 4 U - Rack/M - Cantidad: 1,
- Y modificación valor del IVA según ajustes de la OC.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a la liberación de saldos no ejecutados dentro de la vigencia correspondiente, de acuerdo con los lineamientos de la Dirección Financiera y el Grupo de Contratación de la Entidad, siendo necesario realizar una reducción de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$16.483.381,46) M/CTE, al valor soportado mediante Registro Presupuestal No. 206824 de 2023 por valor de \$78.833.583,00 de 2024.

	<b>FORMATO SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>Código:</b> GA01-F06
		<b>Versión:</b> 4
		<b>Fecha:</b> 2022-12-05

Así las cosas, el valor total a reducir de la OC 118638 / Contrato No. 2689 de 2023 correspondería a la suma de DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS (\$16.483.381,16) M/CTE, por liberación de saldos 2024 y el valor a adicionar para la vigencia 2025 es de CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS. M/CTE (\$ 110.235.471,92), amparados con el CDP No. 142125, de fecha 26 de febrero 2025, quedando de esta manera un valor total de la referida Orden de Compra por valor de OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS. M/CTE (\$ 822.035.535,31).

De acuerdo con lo anterior, y como supervisores del contrato antes indicado, solicitamos sea realizada la modificación teniendo en cuenta su viabilidad contractual y legal.

Fecha de solicitud: 14/03/2025

Atentamente,



**ADRIANA CETINA HERNÁNDEZ**  
Jefe Oficina de Tecnología e Informática



**OSCAR FABIAN RAMIREZ TORRES**  
Coordinador Grupo de Trabajo de Servicios Tecnológicos

**Soluciones innovadoras  
para los desafíos del futuro**



**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO SIC**  
**Oferta comercial – Servicios Data Center**

# Oferta Comercial de Servicios de Telecomunicaciones e IT Cloud

## DATACENTER COLOCATION

### **Bienvenido,**

En Claro empresas creemos en la innovación como ventaja competitiva, por eso creamos soluciones con tecnología de última generación, para que nuestros aliados permanezcan siempre a la vanguardia del mercado.

En este documento queremos presentarle una oferta de soluciones a su medida, desarrolladas para afrontar los desafíos del futuro, con tecnología de alta calidad y con el apoyo de partners estratégicos que nos permiten ratificar nuestro compromiso con su empresa.

Contamos con herramientas que facilitan la transformación digital de su empresa y de esta manera brindar una mejor experiencia a sus clientes. Proveemos el acceso inmediato a recursos y servicios Cloud IT sin requerir inversiones de capital, lo cual se traduce en un mejor tiempo de respuesta para su empresa en la implementación de plataformas que soportan sus estrategias de negocio; así como personal especializado disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana y 365 días del año, para atender todas sus solicitudes.

Estamos disponibles para aclarar y complementar sus inquietudes y ratificamos nuestro compromiso como su aliado tecnológico para superar los retos del mañana.

Cordialmente,

**LUIS NEFTALI LEON MORENO**

## CLARO, PERSPECTIVA GLOBAL

Claro Colombia es la marca con la cual Comcel S.A. ofrece soluciones de Telecomunicaciones en el País, con la mayor cobertura y una amplia oferta de productos y servicios.

Durante el primer semestre se trabajó en el posicionamiento del portafolio de soluciones tecnológicas e innovadoras de IT para acompañar a las grandes empresas del país en su transformación digital. La comunicación se orientó a destacar el logro de las nuevas certificaciones SAP del Data Center, que nos permiten ser hoy, el primer y único Centro de Datos de Colombia en cumplir con los requisitos de SAP Hosting Partner, SAP Infrastructure y SAP Hana Operations.

Con Claro empresas puede administrar, gestionar, ahorrar e incrementar la productividad de su empresa. ¡Conozca nuestras soluciones tecnológicas!

### MISIÓN



Nuestra misión es lograr que los colombianos tengan acceso a productos y servicios de la más avanzada tecnología en telecomunicaciones, a precios asequibles, con la finalidad de acercar cada día más a las personas.

### VISIÓN



Nuestra visión de futuro: Claro será reconocida por ser la empresa líder en el mercado de telecomunicaciones y servicios digitales, obsesionada por sus clientes, ciento por ciento digital y soportada en nuevas formas de trabajo para responder oportunamente a los cambios del mercado y brindar siempre experiencias únicas, simples y confiables.

## Anexo de Oferta Técnica y Económica

Versión No: 02 - 24/02/2025

### 1. Requerimiento de la entidad:

**La SIC** está interesada en adquirir 101 conexiones adicionales en el datacenter Nébula para el siguiente ítem:

npn04--Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M -

estas conexiones se requieren en servicio para la vigencia 2025.

### 2. Oferta Comercial:

**CLARO** entendiendo las necesidades de **la entidad** ofrece sus servicios de Datacenter como se describen a continuación:

Para la vigencia 2025 el descuento para los servicios de puntos de red es del 87%

Código del servicio	Producto	Cantidad	Valor Clausula 8 (Valor servicio * gravámen)	Descuento	Valor Servicio con descuento	Valor servicio * Cantidad * Tiempo	Tiempo	IVA	Valor IVA	Total
S1-IT-NP-AI-3-3	Alojamiento de infraestructura - Housing/Colocation - Punto de Red Adicional - Oro - 10 Gbps - Upra/M - Cantidad: 101	101	\$ 745.349,00	87%	\$ 93.281,00	\$ 75.371.048,00	8	Si	\$ 14.320.499,12	\$ 89.691.547,12

**Soluciones innovadoras  
para los desafíos del futuro**



**SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y  
COMERCIO SIC**  
**Oferta comercial – Servicios Data Center**

# Oferta Comercial de Servicios de Telecomunicaciones e IT Cloud

## DATACENTER COLOCATION

### **Bienvenido,**

En Claro empresas creemos en la innovación como ventaja competitiva, por eso creamos soluciones con tecnología de última generación, para que nuestros aliados permanezcan siempre a la vanguardia del mercado.

En este documento queremos presentarle una oferta de soluciones a su medida, desarrolladas para afrontar los desafíos del futuro, con tecnología de alta calidad y con el apoyo de partners estratégicos que nos permiten ratificar nuestro compromiso con su empresa.

Contamos con herramientas que facilitan la transformación digital de su empresa y de esta manera brindar una mejor experiencia a sus clientes. Proveemos el acceso inmediato a recursos y servicios Cloud IT sin requerir inversiones de capital, lo cual se traduce en un mejor tiempo de respuesta para su empresa en la implementación de plataformas que soportan sus estrategias de negocio; así como personal especializado disponible las 24 horas del día, 7 días a la semana y 365 días del año, para atender todas sus solicitudes.

Estamos disponibles para aclarar y complementar sus inquietudes y ratificamos nuestro compromiso como su aliado tecnológico para superar los retos del mañana.

Cordialmente,

**LUIS NEFTALI LEON MORENO**

## CLARO, PERSPECTIVA GLOBAL

Claro Colombia es la marca con la cual Comcel S.A. ofrece soluciones de Telecomunicaciones en el País, con la mayor cobertura y una amplia oferta de productos y servicios.

Durante el primer semestre se trabajó en el posicionamiento del portafolio de soluciones tecnológicas e innovadoras de IT para acompañar a las grandes empresas del país en su transformación digital. La comunicación se orientó a destacar el logro de las nuevas certificaciones SAP del Data Center, que nos permiten ser hoy, el primer y único Centro de Datos de Colombia en cumplir con los requisitos de SAP Hosting Partner, SAP Infraestructure y SAP Hana Operations.

Con Claro empresas puede administrar, gestionar, ahorrar e incrementar la productividad de su empresa. ¡Conozca nuestras soluciones tecnológicas!

### MISIÓN



Nuestra misión es lograr que los colombianos tengan acceso a productos y servicios de la más avanzada tecnología en telecomunicaciones, a precios asequibles, con la finalidad de acercar cada día más a las personas.



### VISIÓN

Nuestra visión de futuro: Claro será reconocida por ser la empresa líder en el mercado de telecomunicaciones y servicios digitales, obsesionada por sus clientes, ciento por ciento digital y soportada en nuevas formas de trabajo para responder oportunamente a los cambios del mercado y brindar siempre experiencias únicas, simples y confiables.

## Anexo de Oferta Técnica y Económica

**Versión No:** 01 - 24/02/2025

### 1. Requerimiento de la entidad:

Suministro de Energía Adicional.

**Descripción del servicio:**

Suministro de cinco (05) KVAs efectivos mensuales adicionales para el RACK1C02, para la solución de hiperconvergencia que se va a instalar en este rack.

No	CÓDIGO DEL SERVICIO	PRODUCTO	CANTIDAD
1	S1-IT-NP-AI-2-2	Alojamiento de infraestructura -Housing/Collocation -Energía Adicional KVA -Oro -KVA/Mes -Cantidad: 5	5

**Notas:**

El rack1c02 quedará aprovisionado con 10 KVAs en total.

Este valor es adicional a la facturación actual del proyecto global.

Los valores descritos se facturarán de forma mensual hasta culminar la prestación del servicio bajo el contrato actual.

## 2. Oferta Comercial:

**CLARO** entendiendo las necesidades de **la entidad** ofrece sus servicios de Datacenter como se describen a continuación:

No	CÓDIGO DEL SERVICIO	PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO MENSUAL SIN IVA
1	S1-IT-NP-AI-2-2	Alojamiento de infraestructura - Housing/Collocation -Energía Adicional KVA -Oro -KVA/Mes - Cantidad: 5	5	\$ 3.182.000,00



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcgomezv

CARLOS ALBERTO GOMEZ VANEGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-03-00

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Fecha y Hora Sistema: 26/02/2025 12:00:00 p. m.

**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	142125	Fecha Registro:	2025-02-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno	
Valor Inicial:	120.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	120.000.000,00	Saldo x Comprometer:	120.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

Número:	144225	Fecha Registro:	2025-02-26	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	--------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 SIC - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF						
<b>Total:</b>						120.000.000,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00

Objeto:	/20.39/ ADICIÓN DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE COLLOCATION PARA CENTRO DE DATOS SEDE PRINCIPAL DE LA SIC -VF
---------	--

Firma Responsable



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHlforero LEIDY JOHANA FORERO CUBIDES  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
 Fecha y Hora Sistema: 25/03/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 142125 de fecha 2025-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	162225	Fecha Registro:	2025-03-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	35-03-00 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	110.235.471,92	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	110.235.471,92	Saldo x Obligar:	110.235.471,92

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800153993	Razón Social:	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0060136017	Banco:	CITIBANK COLOMBIA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	1090407073	Nombre:	GABRIEL TURBAY	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	----------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ADICION 2689-2023 CCE 118638	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 SIC - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Propios	20	CSF		110.235.471,92	0,00		
<b>Total:</b>						110.235.471,92	0,00	110.235.471,92	110.235.471,92

Objeto:	RAD 25-131643 ADICION CONT 2689-2023 ADQUISICION SERVICIOS COLLOCATION CENTRO DE DATOS SEDE PRINCIPAL SIC- NUBE PRIVADA IV.
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 SIC - GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-03-31	110.235.471,92	110.235.471,92	NINGUNO

Revisado MNZ

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Suc. Ramo poliza Anexo SecImp  
219 BO 3135768 2 2



Referencia de Pago  
0010749857500  
Bancolombia Convenio 4254

**HDI**  
**SEGUROS**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES

ORIGINAL

Pag.: 1

ANEXO DE MODIFICACION

Ciudad y fecha de expedicion BOGOTA - 2025-03-31  
Vigencia Desde: 2023-10-27 -00:00 - Hasta: 2028-11-05 -24:00

Clave Intermediario  
92380 - CORRECOL CORREDOR

Tomador : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A  
Direccion : CARRERA 68 A No. 24B-10

Nit.: 800.153.993-7  
Ciudad:BOGOTA  
Telefono:000007429797

Afianzado : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

Asegurado Y Beneficiario: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Direccion CRA. 13 No. 27-00 Ciudad: BOGOTA

Nit.: 800.176.089-2

TIPO DE POLIZA: OFICIAL ENTIDADES ESTATALES

VERSION : MARZO DE 2013

Contrato No. 118638

AMPARO		VR.ASEGURADO	VIGENCIA	PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	COP	82,203,554	2023-10-27 2026-05-05	15,831
.SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	COP	41,101,777	2023-10-27 2028-11-05	25,495
CALIDAD DE LOS BIENES	COP	82,203,554	2023-10-27 2026-05-05	15,831
TOTAL VR.ASEGURADO COP		205,508,885.00		

PRIMA: COP 57,159 GASTOS: COP 7,000 IVA: COP 12,190 VALOR A PAGAR: COP 76,349

T. CONTRATO C: PRESTAC.DE SERVICIO Lugar de Ejecución: Dpto: BOGOTA

Ciudad: BOGOTA

OBJETO DE LA MODIFICACION:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE AJUSTAN LOS VALORES ASEGURADOS DE LOS AMPAROS DE LA POLIZA DE ACUERDO CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS A LA ORDEN DE COMPRA NO. 118638

ID 415201 DEL 09/08/2024 MEDIANTE LA CUAL SE DISMINUYE EL VALOR DE LA ORDEN EN LA SUMA DE \$23.629.883,47 QUEDANDO EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN EN \$728.277.616,26

ID 440698 DEL 19/03/2025 MEDIANTE LA CUAL SE EFECTUA UNA REDUCCION DEL VALOR DE LA ORDEN EN LA SUMA DE \$16.483.381.16 CORRESPONDIENTE A LA LIBERACION DE SALDOS DE LA VIGENCIA 2024 Y SE ADICIONA LA SUMA DE \$110.235.471.92 QUEDANDO EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN EN LA SUMA DE \$ 822.035.535,31.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR CONTINUAN VIGENTES.

ORDEN DE COMPRA N. 118638 PARA LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE COLLOCATION PARA CENTRO DE DATOS SEDE PRINCIPAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC.

LA PRESENTE ORDEN ES DERIVADA DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE NUBE PRIVAD A IV, CCE-308-AMP-2022 CELEBRADO ENTRE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE Y LOS PROVEEDORES.

Sucursal HDI INTERNATION - CALLE 72 NO. 10 - 07 Tel. 3103300

DIRECCION PARA NOTIFICACIONES: Calle 72 N° 10-07 Piso 8. Bogotá D.C. o al correo fianzas.siniestros@hdiseguros.com.co

APROBADA

Dirección Administrativa  
Fecha: 31/03/2025

6NAOCWSPZMVNPS6UCQCSJZGEM=====

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

Suc.	Ramo	poliza	Anexo	SecImp
219	BO	3135768	2	2

Referencia de Pago  
0010749857500  
Bancolombia Convenio 4254

**HDI**  
**SEGUROS**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES

ORIGINAL

Pag.: 2

ANEXO DE MODIFICACION

Ciudad y fecha de expedicion BOGOTA - 2025-03-31 Clave Intermediario  
Vigencia Desde: 2023-10-27 -00:00 - Hasta: 2028-11-05 -24:00 92380 - CORRECOL CORREDOR

Tomador : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A Nit.: 800.153.993-7  
Direccion : CARRERA 68 A No. 24B-10 Ciudad:BOGOTA Telefono:000007429797

Afianzado : COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A

Asegurado Y Beneficiario: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Direccion CRA. 13 No. 27-00 Ciudad: BOGOTA Nit.: 800.176.089-2

TIPO DE POLIZA: OFICIAL ENTIDADES ESTATALES

VERSION : MARZO DE 2013

Contrato No. 118638

Las condiciones generales de su poliza se pueden descargar de nuestra pagina [www.hdiseguros.com.co](http://www.hdiseguros.com.co) en el Link :  
Los productos/Generales y Fianzas/Clausulados de Generales/Fianzas o solicitelo en nuestra Unidad de Servicio al  
Cliente, Línea Nacional Gratuita 01 8000 113390 ó desde Bogotá 307 7050 de Lunes a Sábado de 8 a.m. a 8 p.m.  
Si lo prefiere escribanos a [atencion.cliente@hdiseguros.com.co](mailto:atencion.cliente@hdiseguros.com.co)

SI USTED DESEA VERIFICAR LA VALIDEZ DE LA PÓLIZA RECIBIDA PUEDE INGRESAR A NUESTRA PÁGINA WEB  
[WWW.HDISEGUROS.COM.CO/](http://WWW.HDISEGUROS.COM.CO/) ZONA CLIENTES O A TRAVÉS DE SU DISPOSITIVO MÓVIL ESCANEANDO EL CÓDIGO QR. PARA  
MAYOR INFORMACIÓN SE PUEDE COMUNICAR EN BOGOTÁ AL 3077050 Y EN EL RESTO DEL PAIS AL 018000113390.


Recuerde que a partir del 23 de agosto de 2024, Liberty Seguros S.A. cambió su razón social por HDI Seguros Colombia S.A

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA

VIGILADO

Fernando Gonzalez Apango  
Firmado digitalmente por  
Fernando Gonzalez Apango  
Fecha: 2025.04.02  
17:20:08 -05'00'

CONTRATISTA-AFIANZADO



HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.  
NIT 860.039.988-0  
Firma Autorizada

6NAOCWSPZMVNPS6UCQCSJZGEQM=====

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.