

	FUERZA AEROSPAZIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO													
Unidad y/o Dependencia	CATAM - GRUAL												
Fecha del informe	Día: 10 Mes: 08 Año: 2026												
Tipo de informe	Parcial: X Final:												
Periodo evaluado	Mes: Julio. Año: 2026												
Número de orden de compra	152788												
Contratista	UNION TEMPORAL VET 2023												
Objeto	Servicio de transporte terrestre automotor especial para el personal militar y civil que labora en el comando aéreo de transporte militar y sus dependencias anexas.												
Valor del Contrato	\$ [Ciento cuarenta y siete millones seiscientos siete mil setecientos veintiocho con ochenta y un centavos.] \$147.607.728,81												
Fecha Suscripción	Día: 02 Mes: 10 Año: 2025												
Plazo de Ejecución	Día: 18 Mes: 08 Año: 2025												
Forma de Pago	AMARRE 2025: HASTA POR VALOR DE \$16.800.878,91 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VIGENCIA 2025</th></tr> <tr> <th>CORTE</th><th>PAC</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025</td><td>Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.</td></tr> </tbody> </table> VIGENCIA 2026: Hasta por valor de \$130.806.849,90 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">VIGENCIA 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.</td><td>45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.</td></tr> <tr> <td>Último corte con fecha 31 Julio de 2026.</td><td>45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.</td></tr> </tbody> </table>	VIGENCIA 2025		CORTE	PAC	Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025	Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.	VIGENCIA 2026		El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.	Último corte con fecha 31 Julio de 2026.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.
VIGENCIA 2025													
CORTE	PAC												
Desde el acta inicio hasta el 31 diciembre de 2025	Diciembre y/o Cuentas por pagar (CXP) 2025, los cuales serán cancelados en el primer trimestre del año 2026.												
VIGENCIA 2026													
El supervisor hará el corte de facturación el último día hábil de cada mes.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.												
Último corte con fecha 31 Julio de 2026.	45 días siguientes de la fecha de radicación de documentos.												

1. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 806525 Día: 03 Mes: 10 Año: 2025
Oficio Aprobación Vigencias Futuras	No.: FAC-S-2025-065010-CI Día: 01 Mes: 04 Año: 2025
Registro Presupuestal VF	No.: 726 Día: 05 Mes: 01 Año: 2026
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Día: 15 Mes: 10 Año: 2025
Aprobación Garantía RCE	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	No Aplica
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Día: 01 Mes: 12 Año: 2025

2. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Fecha firma Modificadorio	Día: 06 Mes: 02 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Se realiza reajuste de tarifas de acuerdo con la circular emitida por Colombia compra eficiente 27 enero2026
Valor de reducción	174.021,23
Nuevo Valor Contrato	147.433.707,58
Nuevo Plazo ejecución	Día: 31 Mes: 07 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No.: 726 Día: 16 Mes: 02 Año: 2026
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio	Día: 20 Mes: 02 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica

SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificadorio	Día: 23 Mes: 07 Año: 2026
Objeto de la Modificación	Modificación plazo de ejecución hasta el 12 de agosto del 2026
Valor de reducción	N/A
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución	Día: 12 Mes: 08 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	N/A
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificadorio	Día: 23 Mes: 07 Año: 2026
Aprobatorio Garantía RCE Modificadorio	No Aplica
Aprobación - Otras Garantías	No Aplica

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	No Aplica
Objeto de la Suspensión	No Aplica
Reinicio	No Aplica
Observaciones	No Aplica

3. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
ROMERO CRUZ LUIS ALBERTO	CONDUCTOR	No Aplica
FORERO BELTRANLUIS ALBERTO	CONDUCTOR	No Aplica
FORERO VELASQUEZ JOSE HERNANDO	CONDUCTOR	No Aplica
ALVAREZ GARCIA MILTON MOISES	CONDUCTOR	No Aplica
LOPEZ SANCHEZ JONATHAN	CONDUCTOR	No Aplica
SERRANO RUIZ PABLO	CONDUCTOR	No Aplica
RINCON BARRERA JAIRO EDUARDO	CONDUCTOR	No Aplica
ROJAS SANCHEZ JOHN ALEXANDER	CONDUCTOR	No Aplica
PRECIADO VIVAS JULIO CESAR	CONDUCTOR	No Aplica

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

4. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)


- Avance Físico:** Se determina al cierre de cada mes, con base en las horas efectivamente ejecutadas en la prestación del servicio de transporte durante el período. Este valor permite cuantificar el trabajo realizado frente a lo planificado, expresándose en un porcentaje de avance físico. Para el período analizado, el avance físico alcanzó un 95,29% evidenciando un desempeño acorde a la fecha.
- transcurrido del contrato frente al plazo total establecido, y se evalúa en cada corte mensual. Para el período evaluado, el avance en tiempo corresponde al 93,50%, lo que permite comparar su comportamiento con el avance físico y verificar la adecuada ejecución del contrato.

Avance Físico	[95.29] %
Avance en Tiempo	[93.50] %
Estado del Contrato/Convenio	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí

5. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	\$ [147.433.707,58]
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	\$[144.235.540,39] [97.83] %
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	\$[3.198.167,19] [2.17]%

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	31-DIC-2025	FVE-601 (30/12/2025)	\$16.800.878,91	OP 2968326 DEL 16-01-2026	\$16.800.878,91
2	13-FEB-2026	FVE-602 (04/02/2026)	\$19.681.028,80	OP 43238026 DEL 25-02-2026	\$19.681.028,80
3	05-MAR-2026	FVE-613 (27/02/2026)	\$19.681.028,80	OP 85793526 DEL 25-03-2026	\$19.681.028,80
4	10-ABRIL-2026	FVE-635 (08/04/2026)	\$20.665.080,24	OP 132438526 DEL 24/04/2026	\$20.665.080,24
5	13-MAYO-2026	FVE 651 (07/05/2026)	\$19.681.028,80	OP 177223526 DEL 22/05/2026	\$19.681.028,80
6	08-JUNIO-2026	FVE 665 (06/06/2026)	\$18.696.977,36	OP 231351426 DEL 24/06/2026	\$18.696.977,36

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

	7	08-JULIO-2026	FVE 676 (06/07/2026)	\$18.696.977,36	PENDIENTE	\$18.696.977,36
	8	05-AGOSTO-2026	FVE 686 (04/08/2026)	\$10.332.540,12	PENDIENTE	\$10.332.540,12
	Total Pagos					\$144.235.540,39

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

[illegible]

	MONEDA		COP		
	TASA DE CAMBIO		0		
Documento generado el: 04/08/2020 15:12:24 Documento validado por le DAN: 04/08/2020 15:12:24 SIN. Generado por: Subdirección Gestión DGA 000187258 PDF Generado por: Subdirección Gestión DAN NB-000187258	Subtotal		10.332.545,12		
	Documento detalle		0,00		
	Recargo detalle		0,00		
	Total Bruto Factura		10.332.545,12		
	IVA		0,00		
	ISC		0,00		
	DNC		0,00		
	Otras Ingresos		0,00		
	Total Impuesto (x)		0,00		
	Total neto Factura (=)		10.332.545,12		
	Documento Detalle (-)		0,00		
	Recargo Detalle (-)		0,00		
	Total Factura (=) COP \$		10.332.545,12		
Valores Informativos					
ANTICIPOS					
Anticipos			0,00		
RETENCIONES					
Retención Fuente		0,00			
Retención IVA		0,00			
Retención ICA		0,00			

6. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN.

No.	Item	Horarios	Recorrido (*)
1	RUTA SATÉLITE CATAM	Delunes a viernes saliendo a las 06:30 a 07:30	PUERTA 6 - CATAM
		Delunes a viernes saliendo a las 16:30 a 17:30	CATAM - PUERTA 6

Se da cumplimiento a los servicios de rutas prestadas para el periodo de Julio 2026

Informe parcial: Durante el mes de julio de 2026, el contratista prestó el servicio de transporte durante 21 días hábiles, para un total de 42 horas ejecutadas, cumpliendo con lo programado. Se garantizó la prestación oportuna y continua del servicio, atendiendo los requerimientos asignados de manera eficiente y segura. En general, se evidencia cumplimiento total de las actividades, sin presentar novedades relevantes.

Informe final: se evidencia que durante el período evaluado el contratista dio cumplimiento integral al objeto contractual, garantizando la prestación continua del servicio de transporte. Se alcanzaron los resultados esperados en términos de oportunidad y eficiencia, verificándose el cumplimiento de las obligaciones pactadas, sin presentarse novedades que afectaran la ejecución del contrato.

Durante el mes de julio se ejecutaron cuatro (2) horas diarias en cada día hábil, cumpliendo con lo establecido contractualmente y garantizando la prestación del servicio de transporte.

Como soporte, se anexan evidencias fotográficas de las rutas realizadas, en las cuales se observa la operación del servicio, la ocupación de los vehículos y el cumplimiento de las actividades programadas.



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Servicio de Rutas	Julio 2026	FVE-686 (04-08-2026)	Pendiente Pago	Conforme FVE686

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

A la fecha, se encuentran pendientes por ejecutar un total de 13 horas, correspondientes al 2.17% del total, las cuales hacen parte de las actividades previstas para julio. Lo anterior evidencia el avance parcial del contrato y la necesidad de continuar con la ejecución para dar cumplimiento pleno a las horas establecidas dentro del periodo contractual.

7. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ____ No: ☒ x
Entidad	Sí: ____ No: ☒ x

8. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: ____ No: ☒ x
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: ____ No: ☒ x

Observaciones: No Aplica

9. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ____ No ☒ x
No. soporte y fecha (SAP)	No Aplica
Dependencia destino final del bien o servicio	CATAM
Observaciones	No Aplica

10. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Informe parcial: A la fecha, el contrato presenta un estado de ejecución satisfactorio, con un cumplimiento del 95.29% frente al 93.50% del tiempo transcurrido, lo que evidencia un avance acorde e incluso levemente superior a lo programado. El objeto contractual se ha venido desarrollando de manera adecuada y se verifica el cumplimiento de las obligaciones pactadas, sin evidenciar retrasos o incumplimientos. Se recomienda continuar con el seguimiento normal del contrato, sin que se requieran prórrogas, modificaciones o acciones por incumplimiento.

Informe final: Se concluye que el contrato cumplió integralmente con el objeto contractual, evidenciando la ejecución efectiva de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones pactadas. El comportamiento financiero muestra coherencia entre el avance del 97.83% en pagos y el 95.29% de ejecución en tiempo, reflejando una gestión adecuada de los recursos. No se evidencian saldos pendientes relevantes ni incumplimientos, por lo cual es procedente la liquidación del contrato en los términos establecidos.

11. FIRMA

Nombre del Supervisor	T4. GARZON ARISTIZABAL WILLIAM FELIPE	C.C. 1.000.126.238
------------------------------	--	--------------------

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de septiembre de 2025
Acta entrega fecha	No Aplica
Tipo Novedad	No Aplica
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO
Firma	