

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

CONTRATO No. 4600092074 DE 2021
Correspondiente a la OC-79591 de la TVEC
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Desde el 8 de Junio hasta el 31 de Octubre de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 31/10/2022

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA

NIT: 800.103.052-8

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 52.008.815

OBJETO: Servicio de Soporte de la Librería Sun Oracle SL150

VALOR INICIAL: Dieciséis millones setecientos sesenta y siete mil doscientos veinticinco pesos M.L (\$ 16.767.225) IVA Incluido

DURACIÓN INICIAL: Doce (12) meses.

FECHA DE INICIO: 25/11/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 24/11/2022

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600092074 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- El servicio de soporte a la librería Sun Oracle SL150, fue realizado a través de la plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano, de la Entidad Colombia Compra Eficiente: <http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano>, mediante el "Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por catálogo de productos Oracle" No. CCE-116-IAD-2020 suscrito entre Oracle Colombia Ltda. y Colombia Compra Eficiente y las demás que están contempladas en la minuta del contrato No. CCE-139-IAD-2020 celebrado entre la Entidad Colombia Compra Eficiente y Oracle Ltda. que hagan referencia al soporte de hardware de almacenamiento librería de backup, mediante la orden de compra # 79591.

El contrato **No. 4600092074** está sujeto a todas las especificaciones y cláusulas con los respectivos anexos descritos en el contrato **CCE-139-IAD-2020** celebrado entre Colombia Compra Eficiente y Oracle Colombia Ltda. <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/software-por-catalogo>

- De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista, se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.
- De acuerdo con la duración del contrato, la cual es de Trescientos (365) días, a la fecha, es decir al día 31 del mes de Octubre de 2022 se transcurren 335 días del contrato, por lo tanto, el contrato logra una ejecución física del 91,78%.
- Se ha cumplido con los ANS (Acuerdos de Niveles de Servicio) establecidos en el contrato.
- La herramienta se encuentra actualizada y operativa.
- **Casos de soporte atendidos:**

En este periodo de tiempo no hubo solicitud de soporte por parte del Distrito de Medellín, no se presentó ninguna novedad que afectara el funcionamiento normal de la librería Sun Oracle SL 150.

- El proyecto en el marco del Plan de Desarrollo (2020 - 2023) "Medellín Futuro" aporta en lo que se refiere al componente 3.1.4. "Información, Datos y Generación de Valor Público", mediante el programa 3.1.4.1."Gobierno digital", la Administración Municipal busca Implementar la política de gobierno digital en

Página 2 de 7

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

términos de servicios y trámites digitales de confianza, procesos internos seguros y eficientes, toma de decisiones basada en datos, empoderamiento de los ciudadanos a través de datos y territorios inteligentes; todo lo anterior articulado con las políticas de seguridad digital y gestión documental, y habilitado por procesos de innovación organizacional y apropiación, así como el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información, información y servicios de T.I.

- **Reporte de Retenciones:**

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 140.901
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 183.171
Total general	\$ 324.072

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se verifica el pago, por parte del contratista, de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales.
- A continuación, se relaciona la certificación entregada por el contratista respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal)
13/07/2022	Desde el 01/06/2022 hasta 30/06/2022	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
11/08/2022	Desde el 01/07/2022 hasta 31/07/2022	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
07/09/2022	Desde el 01/08/2022 hasta 31/08/2022	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
06/10/2022	Desde el 01/09/2022 hasta 30/09/2022	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
08/11/2022	Desde el 01/10/2022 hasta 31/10/2022	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA
09/12/2022	Desde el 01/11/2022 hasta 30/11/2022	Henry Edison Cruz Hernandez T. P.: 123118 -T Designado por: Baker Tilly Colombia LTDA

Nota: Los certificados se encuentran en la carpeta del contrato

- El presente Contrato no contiene suministros de bienes que requieran marcación.
- A la fecha del presente informe el contrato no ha sido objeto de modificaciones.
- Hasta el momento no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos.
- No se han realizado contratos de comodato sobre el presente contrato
- El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control o por parte de la Secretaría de Evaluación y Control.
- Evaluación del contratista.

Número de Contrato	4600092074	Secretaría	235	Suministros y Serv	Estado	2	En Ejecución
Objeto del Contrato	Servicio de Soporte a la Librería San Oracle SL150.						
<p>< Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación <u>Evaluación</u> Seguimiento</p>							
Evaluación del Contratista							
Críterios	Descripción					Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)	
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL					5	
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL					5	
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION					5	
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD					5	
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA					5	
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL					5	
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL					5	
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS					5	
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES					5	
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD					5	
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE					5	
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACION MEJORA DEL SERVICIO					5	
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA					5	
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES					5	
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO					5	
<p><> </p>							
	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación		
Ponder	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00		
	20,00	20,00	20,00	40,00			

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110022621	75200000	2320202008	200330	4000106885	50090746	4700054121

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	Vlr Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4700054121	\$16.767.225	B217529	23/12/2021	5000658835	\$16.767.225	\$0	100 %

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600092074	4700054121	237	Innovación Digital	200330	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO DE DATOS DE LA CIUDAD MEDELLÍN	\$16.767.225	\$16.767.225	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 16.767.225 IVA Incluido
Adiciones	\$ 0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 16.767.225 IVA Incluido
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 16.767.225 IVA Incluido
Pago Realizado del mes	\$ 0
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Porcentaje de ejecución física	91.78 %

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

- Los gastos que demande el cumplimiento del contrato para el pago de los \$16.767.225 IVA incluido se deben hacer mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nro. 4000106885.
- En atención a las actividades realizadas, al contratista se le efectuó un pago único del contrato por valor de \$16.767.225 IVA incluido mediante factura de venta Nro. B217529, para una ejecución del presupuesto inicial del 100%.

4. INFORME JURÍDICO:

Hasta la fecha los servicios se han recibido a satisfacción, no se han presentado quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Chubb Seguros Colombia S.A.	67159	Cumplimiento Estatal	12/11/2021	24/05/2023	18/11/2021	\$ 2.515.083,75
Chubb Seguros Colombia S.A.	67159	Calidad y correcto funcionamiento de los Bienes.	12/11/2021	24/11/2023	18/11/2021	\$ 3.353.445,00
Seguros Comerciales Bolívar S.A.	67159	Prestaciones Sociales Estatal	12/11/2021	24/11/2025	18/11/2021	\$ 838.361,25

- El abogado Jesica Paola Puerta Ospina, funcionaria de la Secretaría de Suministros y Servicios certifica que fue aprobada la garantía exigida en el contrato.

Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas.

Este informe lo firmarán los responsables de acuerdo con el tipo de designación de supervisión e interventoría establecida.

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Cód. FO-ADQU-120	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 14	FO-ADQU Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	

A la fecha de elaboración de este informe no se han presentado incumplimientos que dieran lugar a multas, sanciones, clausula penal, declaración de caducidad e incumplimiento.

Atentamente,


EUCARIO MEJIA JARAMILLO
Supervisor
Subsecretaría de Servicios de Tecnologías de la Información

