


Página 1 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS-2024 **004733** ESINC - SUDIE 29.25

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2024

Señor coronel  
 RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA  
 Director de Educación Policial  
 Transversal 33 47A 35 sur  
 Bogotá D.C.

**ASUNTO:** informe de supervisión del orden de compra No. 132160

**TIPO DE INFORME**

0

PERIÓDICO\_\_\_ O FINAL X


**Periodo del informe de supervisión**

<b>Desde</b>	<b>01/10/2024</b>	<b>Hasta</b>	<b>25/10/2024</b>
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No. 03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicado oficial GS-2024-012312-DIEPO de fecha 22/08/2024, el señor CORONEL JIMY BARBERI FORERO, obrando como Director de Educación Policial (E), notificó como supervisor de la orden de compra No. 132160 al señor subintendente EFRAÍN ÁLVAREZ GONZÁLEZ como Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Escuela de Investigación Criminal ESINC.
  - Mediante comunicación oficial No. GS-2024-004317-ESINC con fecha 02 de octubre de 2024 se elevó solicitud reasignación rol supervisor orden de compra 132160.
  - Mediante acta No. AE-2024-001433-ESINC, se hace entrega del cargo y funciones como Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al intendente jefe WILFERD CRUZ MURCIA por salida de plan vacacional.
  - Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2024-004480-ESINC de fecha 17 de octubre de 2024 se solicitud reasignación rol supervisor orden de compra 132160 al WILFERD CRUZ MURCIA acompañamiento y verificación del cumplimiento y ejecución de la orden de compra.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
  - **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 00

Página 2 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


**Información de orden de compra**

Contrato No. / Orden de compra No.	132160
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	CCE-GS-2015-1
Contratista	CENCOSUD COLOMBIA S.A.
Representante legal	HÉCTOR DARÍO CIFUENTES TRUJILLO
Valor inicial del contrato u orden de compra	129,998,694.00
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No Aplica
Valor total del contrato u orden de compra	129,998,694.00
Plazo de ejecución inicial	25/10/24
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	21/08/24
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	25/10/24
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No Aplica
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No Aplica
Adiciones	No Aplica
Modificatorios	No Aplica
Prorrogas	No Aplica
Otros	No Aplica

**1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO**

**1.1 Acciones adelantadas:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2024-003655-ESINC de fecha 30/08/2024 se solicita al Grupo de Talento Humano DIEPO solicitando adelantar acciones de seguimiento orden de compra adquisición del sistema de alarmas en aras de contar con apoyo permanente con la señorita patrullera Jennifer Daniela Bernal Amado responsable SG-SST DIEPO, coordinando la visita de acompañamiento al personal de contratistas Técnico Esneider Méndez Palomino y Juan Carlos González quienes realizaron verificación a

Página 3 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


medidas y rectificación de ubicación de puntos de alarma a instalarse en las instalaciones de la Dirección de Educación Policial.


- Mediante correo electrónico No. 1013 ESINC.GUTAH-SST, Se coordinó vía telefónica con la doctora Patricia Ortiz como representante de CENCOSUD al abonado 3213021472, el envío de correo electrónico solicitando cronograma de actividades para ejecución del contrato de instalación de las alarmas en la ESINC y DIEPO respectivamente.
- Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2024-003748-ESINC de fecha 04 de septiembre de 2024, se informe actividades de seguimiento orden de compra 132160 adquisición de alarmas, relacionando la visita de acompañamiento del personal de contratistas, la entrega de (02) rollos de cable 2 X 12 de 100 metros cada uno, 60 tubos EMT y accesorios varios (terminales, uniones, capuchones, conduletas). Lo anterior, acorde a los insumos de la "Oferta económica", de fecha 05 de junio de 2024.
- Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2024-013221- DIEPO de fecha 06 de septiembre de 2024 se informa el seguimiento de la orden de compra 132160 Adquisición del sistema de alarmas, en la cual la señorita patrullera Jennifer Daniela Bernal Amado responsable SG-SST DIEPO conocimiento realizó la verificación de la totalidad de los insumos de la "Oferta económica", entregada el 05 de junio 2024.
- Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2024-013583-DIEPO de fecha 13 de septiembre de 2024, se informa el seguimiento de la orden de compra 132160 Adquisición del sistema de alarmas, en la cual la señorita patrullera Jennifer Daniela Bernal Amado responsable SG-SST DIEPO conocimiento realizó la verificación de la totalidad de los insumos de la "Oferta económica", entregada el 05 de junio 2024.
- Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2024-004248-ESINC de fecha 28 de septiembre de 2024 se informan las actividades de seguimiento orden de compra 132160, indicando la visita de acompañamiento realizada y la verificación del avance de instalación de los diferentes elementos que componen la alarma en el complejo de la Dirección de Educación Policial, del mismo, como la instalación de los paneles, botones de pánico y sirenas.
- Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2024-015405-DIEPO de fecha 17 de octubre de 2024 la señorita patrullera Jennifer Daniela Bernal Amado responsable SG-SST DIEPO informando el seguimiento orden de compra 132160 adquisición del sistema de alarmas, relacionando observaciones y novedades de instalación para su corrección.
- Mediante Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2024-004655-ESINC de fecha 30 de octubre de 2024, se informan las actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160, relacionando visitas realizadas, verificación y acompañamiento durante el desarrollo de pruebas de funcionamiento y recibido de los elementos de la "Oferta económica", entregada el 05 de junio 2024.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA


OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Cumplir con el objeto contractual.	SI	Se cumplió sin novedad, elementos que fueron recibidos a satisfacción los elementos instalados acorde a las especificaciones técnicas y listos para uso, de acuerdo a lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160


Página 4 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo a lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
Responder en los plazos que la Dirección de Educación Policial Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo a lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), conforme al decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la legalización de cualquier pago.	SI	Dentro de los documentos allegados, el contratista informó mediante certificación de fecha 15 de octubre firmada por el revisor fiscal de la empresa anexando planillas No. 73444751_y No. 73467542, en cumplimiento a cabalidad este ítem.
Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad
No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	No se presentó ninguna novedad en el proceso contractual.
Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad
Restituir a la Policía Nacional – Dirección de Educación Policial los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	SI	No se colocó a disposición del contratista ningún elemento de la Policía Nacional.
El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales y demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice dentro del sitio objeto de estudio y/o los demás que demande.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad, por parte de esta supervisión se tuvo en cuenta, que al momento de realizar la entrega de los elementos en el almacén de intendencia de la Dirección de Educación Policial, el contratista no hiciera uso de bolsas plásticas.
Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente	SI	No se presentó ninguna novedad en el proceso contractual.


Página 5 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.		


**CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
<b>ARCHIVO CENTRAL</b>		
PANEL ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL Panel de alarma contra incendios convencional con batería, 6 lazos, hasta 20 dispositivos por lazo, 2 salidas de relé, protección sobre tensiones, alimentación 100 - 240 Vac, corriente por dispositivo 10 mA - 50 mA @ 24 V *CIC06L	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
DETECTOR de humo convencional DETECTOR de humo convencional * DFC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
ESTACIÓN manual convencional sin sirena ESTACIÓN manual convencional sin sirena * AMC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional * SAV420C	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CERTIFICACIÓN UL USO INTERIOR * C2X18FPLRB	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
TUBERÍA EMT	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación


Página 6 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
		oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160	
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Accesorios de instalación y puesta en funcionamiento - sin	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160	
ARCHIVO HISTORIAS LABORALES			
PANEL ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL Panel de alarma contra incendios convencional con batería, 6 lazos, hasta 20 dispositivos por lazo, 2 salidas de relé, protección sobre tensiones, alimentación 100 - 240 Vac, corriente por dispositivo 10 mA - 50 mA @ 24 V *CIC06L	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160	
DETECTOR de humo convencional DETECTOR de humo convencional * DFC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160	
ESTACIÓN manual convencional sin sirena ESTACIÓN manual convencional sin sirena * AMC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160	
SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional * SAV420C	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160	
CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CERTIFICACIÓN UL USO INTERIOR * C2X18FPLRB	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y	


Página 7 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
		supervisión orden de compra 132160
TUBERÍA EMT	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Accesorios de instalación y puesta en funcionamiento - sin	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<b>BIBLIOTECA</b>		
PANEL ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL Panel de alarma contra incendios convencional con batería, 6 lazos, hasta 20 dispositivos por lazo, 2 salidas de relé, protección sobre tensiones, alimentación 100 - 240 Vac, corriente por dispositivo 10 mA - 50 mA @ 24 V *CIC06L	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
DETECTOR de humo convencional DETECTOR de humo convencional * DFC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
ESTACIÓN manual convencional sin sirena ESTACIÓN manual convencional sin sirena * AMC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional * SAV420C	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160


Página 8 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Fecha: 12-03-2021			
Versión: 5			
CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CERTIFICACIÓN UL USO INTERIOR * C2X18FPLRB	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160	
TUBERÍA EMT	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160	
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Accesorios de instalación y puesta en funcionamiento - sin	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160	
<b>SALA DE SISTEMAS 2 PISO</b>			
PANEL ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL Panel de alarma contra incendios convencional con batería, 6 lazos, hasta 20 dispositivos por lazo, 2 salidas de relé, protección sobre tensiones, alimentación 100 - 240 Vac, corriente por dispositivo 10 mA - 50 mA @ 24 V *CIC06L	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160	
DETECTOR de humo convencional DETECTOR de humo convencional * DFC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160	
ESTACIÓN manual convencional sin sirena ESTACIÓN manual convencional sin sirena * AMC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160	
SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional * SAV420C	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación	

Página 9 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
		oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CERTIFICACIÓN UL USO INTERIOR * C2X18FPLRB	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
TUBERÍA EMT	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Accesorios de instalación y puesta en funcionamiento - sin	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<b>BODEGA BLOQUE ADMINISTRATIVO</b>		
PANEL ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL Panel de alarma contra incendios convencional con batería, 6 lazos, hasta 20 dispositivos por lazo, 2 salidas de relé, protección sobre tensiones, alimentación 100 - 240 Vac, corriente por dispositivo 10 mA - 50 mA @ 24 V *CIC06L	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
DETECTOR de humo convencional DETECTOR de humo convencional * DFC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
ESTACIÓN manual convencional sin sirena ESTACIÓN manual convencional sin sirena * AMC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y

Página 10 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
		supervisión orden de compra 132160
SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional * SAV420C	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CERTIFICACIÓN UL USO INTERIOR * C2X18FPLRB	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
TUBERÍA EMT	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Accesorios de instalación y puesta en funcionamiento - sin	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<b>SISTEMA ALARMA EMERGENCIA ESPECIAL</b>		
ALARMAS INSTALADAS EN CANCHA, ALMACÉN, ARCHIVO DIRAF, ESMEB, GEVIP, DIEPO, ESTIC, ESANT Y GUARDIA		
PANEL VIGICOM PLUS PANEL VIGICOM PLUS ref. TALI00022 Incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarjeta electrónica 4G, transformador, antena GSM, manual Capacidad de hasta 500 usuarios.</li> <li>Configuración de parámetros mediante SMS</li> <li>Activación mediante llamada perdida o mensaje SMS</li> <li>Alerta Policial, Incendio, Medica y Pánico</li> <li>Envía Alertas SMS, a 8 números celulares.</li> <li>Envía mensaje SMS de Auto prueba.</li> <li>Pantalla LCD para ver información de Usuarios</li> <li>Entrada para botón de pánico</li> <li>Salida a relevo para sirena de 110 V o 12 V</li> <li>Tiempo de activación de Salidas, programable</li> </ul> Visualiza calidad de la señal GSM	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160

Página 11 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
<p>PANEL VIGICOM VOZ X</p> <p>PANEL VIGICOM VOZ X TALI00022 Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarjeta electrónica 4G, transformador, antena GSM, manual perifoneo Capacidad de hasta 500 usuarios.</li> <li>Configuración de parámetros mediante SMS</li> <li>Activación mediante llamada perdida o mensaje SMS</li> <li>Alerta Policial, Incendio, Medica y Pánico</li> <li>Envía Alertas SMS, a 8 números celulares.</li> <li>Sistema de perifoneo (Solo 1 modulo)</li> <li>Envía mensaje SMS de Auto prueba.</li> <li>Pantalla LCD para ver información de Usuarios</li> <li>Entrada para botón de pánico</li> <li>Salida a relevo para sirena de 110 V o 12 V</li> <li>Tiempo de activación de Salidas, programable</li> </ul> <p>Visualiza calidad de la señal GSM</p>	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<p>Panel VIGICOM RF</p> <p>Panel VIGICOM RF ref. TALI00025 incluye:</p> <p>Tarjeta electrónica, transformador y 1 control remoto 433</p> <p>El sistema VIGICOM permite conectar hasta 10 sirenas de 12 V o 110 V, incluso puede colocar luces estrober. Además, tiene una entrada de pánico, donde se puede colocar un pulsador o receptor de control remoto. Tiene una conexión para batería, que permite dar respaldo de energía (recomendado)</p>	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<p>Sirena R 110v.7000RPM.</p> <p>Sirena R 110v.7000RPM. REF TACE00004 Aviso sonoro de gran amplitud para zonas con entorno de bastante ruido</p>	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<p>SIRENA 12 V 30 W</p> <p>SIRENA 12 V 30 W REF TACE00007 la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma</p>	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<p>CORNETA 40 W</p> <p>CORNETA 40 W REF TACE00117 Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma</p>	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<p>MODULO RECEPTOR CON SALIDA A 1 RELEVO (SIN CONTROL REMOTO)</p> <p>MODULO RECEPTOR CON SALIDA A 1 RELEVO (SIN CONTROL REMOTO). Salida de 1 relevo y capacidad para agregar hasta 30 controles. REF TACE00132</p>	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-

Página 12 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
		004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
BOTÓN INALÁMBRICO 2 BOTONES PARA PANEL BOTÓN INALÁMBRICO 2 BOTONES PARA PANEL VIGICOM PLUS Y VIGICOM X	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
CONTROL REMOTO 433 CONTROL REMOTO 433 REF TCAE00032 Control Remoto Universal para Clonación RF 433 MHz, compatible con sistemas que operen a la frecuencia mencionada para portones eléctricos, sistemas de seguridad, alarmas de automóvil, automatización, entre otros. Principales Características: Voltaje de Operación control remoto: 12 V (Batería 27 A Incluida) Compatible con los siguientes modelos de recepción: PT2260, PT2262, PT2264, PT2240, SC2260, SC2262, CS5211, HX2260, HX2262, HS2262, EV1527, HS1527, HS2260, FP527, HX1527, SMC918, AX5026 y SMC926 Frecuencia de trabajo: 433 MHz	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
Botones Fijos alarma PLUS, VOZX, EVACOM Botones Fijos alarma PLUS, VOZ X, EVACOM REF TCAE00045	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
BATERÍA 12 V 4AMP BATERÍA 12 V 4AMP DIMENSIONES TÉCNICAS Cm LARGO 9 cm - ANCHO 7 cm - ALTURA 10 cm APLICACIÓN UPS - JUGUETES -APARATOS ELÉCTRICOS y SISTEMAS DESPACHO DE MARCA DE BATERÍA SUJETO A INVENTARIO GARANTÍA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA PRODUCTO TOTALMENTE NUEVO y ORIGINAL	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
MODULO DE MONITOREO PARA ALARMAS VIGICOM PLUS X Módulo de monitoreo para alarmas vigicom plus y X, (NO INCLUYE PANTALLA) • Muestra el nombre del Usuario, número de celular y Dirección• Recepción de alertas mediante SMS• Almacena las últimas 5 alertas• Indicación Visual y Sonora de Alertas• Visualización de Alertas en monitor VGA y pantalla LCD 2 x 16 • No incluye monitor VGA	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
CABLE DÚPLEX 2 X 12 x metro CABLE 2 X 12 Cable Eléctrico Encauchetado 2 x 16 awg x 60 Metros Línea Nacional Económica. Color: Negro. Recubrimiento: PVC de alta resistencia. Conductor: Cobre	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-


Página 13 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
+ Aluminio Marca: JDC, CONDUCTORES ELÉCTRICOS ó Dicathel		004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
TUBERÍA EMT TUBERÍA EMT La tubería eléctrica metálica (E.M.T.) está diseñada especialmente para la conducción de cables eléctricos para zonas industriales, comerciales y residenciales, también es muy útil para cableado estructurado, manteniendo el cableado aislado, protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pudieran dañarlo. EMT es una tubería de pared delgada que a menudo se elige en lugar de una tubería rígida galvanizada. Está fabricado en acero pintado y aluminio. La razón por la que es tan popular es por su asequibilidad y flexibilidad. Esta es una de las opciones de mangueras metálicas más livianas y se usa con o sin conexiones roscadas.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
TUBERÍA PVC TUBERÍA PVC para instalaciones eléctricas o telefónicas, color verde, marca Gerfor, brinda seguridad en la conducción y protección de cableado eléctrico y telefónico a nivel domiciliario, Diseñado para las instalaciones eléctricas las cuales van dentro del concreto, mampostería o cielo rasos.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
ACCESORIOS ACCESORIOS VARIOS (TORNILLOS, ABRAZADERAS, UNIONES, CINTAS, ETC.) PARA INSTALACIÓN	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
CENTRAL DE MONITOREO CENTRAL DE MONITOREO PARA ALARMAS CONFIGURACIÓN ESPECIAL PUESTO EN FUNCIONAMIENTO	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160

## 2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Para el presente informe de supervisión, es necesario mencionar que por parte de la persona delegada por parte de la firma contratista CENCOSUD COLOMBIA S.A; se tuvo la total disponibilidad para la atención de los diferentes requerimientos.

## 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido sesenta y seis (66) días desde que inició el plazo de ejecución del contrato, realizando la entrega dentro del plazo de ejecución

Página 14 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

#### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

Las contempladas en los Términos y Condiciones de uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las Entidades Compradoras en Grandes Superficies.

La Policía Nacional a través de la Dirección de Educación Policial cancelará el valor de la orden de compra, de la siguiente forma:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, se pagará la factura al Gran Almacén dentro de los 30 días calendario siguiente a la aprobación de la misma. El plazo máximo para la aprobación o rechazo de la factura es de 10 días hábiles después de la presentación de la misma, la factura deberá estar junto con la certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor de la orden de compra, junto con los documentos requeridos por la Dirección de Educación Policial, de acuerdo con el derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Nota: Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o, si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional - Dirección de Educación Policial, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

##### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:


a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$129,998,694.00	100%
Valor total de las entregas	\$129,998,694.00	100%
Valor total facturado	\$129,998,694.00	100%
Valor facturado pendiente de pago	\$129,998,694.00	100%
Valor pagado	\$0,00	0%
Valor pendiente de entrega	\$0,00	0%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando)							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
AC-2024-002209-DIEPO del 24/10/2024	\$129,998,694.00	24/10/2024	\$129,998,694.00	AG0710 00057	No aplica	No aplica	No aplica

##### 4.2 Entrada de Bienes (No aplica)

No se realiza el ingreso de los elementos a los inventarios, por tratarse de un servicio.

#### 5. RECOMENDACIONES

Página 15 de 15	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

El contratista ha cumplido a cabalidad con cada una de las condiciones técnicas y obligaciones contraídas en el mismo, cumpliendo con los plazos establecidos, en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista, en tal sentido no se presentan recomendaciones al señor ordenador del gasto.

## 6. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	<b>SI</b> <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas.
	<b>NO</b> ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,




Firma

Intendente Jefe **WILFERD CRUZ MURCIA**  
 Jefe Grupo Talento Humano ESINC (E)  
 Supervisor Orden de Compra No. 132160  
 Correo electrónico: [wilferd.cruz@correo.policia.gov.co](mailto:wilferd.cruz@correo.policia.gov.co)  
 No. Celular: 3014232748


Anexo:

- 2BS-FR-0045 Constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios (9 folios)
- Factura electrónica No. AG070000057 (1 folio)
- Formulario de registro tributario No. 141080823901 (1 folio)
- Informe Revisor Fiscal parafiscales septiembre firmado por Jorge Eliécer Moreno Urrea Revisor Fiscal (2 folios)
- Informe Revisor Fiscal parafiscales abril a septiembre firmado por Jorge Eliécer Moreno Urrea Revisor Fiscal (2 folios)
- Informe Revisor Fiscal parafiscales febrero a julio firmado por Jorge Eliécer Moreno Urrea Revisor Fiscal
- Comprobante de pago planilla No. 73444751\_180D (2 folios)
- Comprobante de pago planilla No. 73467542\_GRAL (2 folios)
- Certificación Junta Central del contadores Jorge Eliecer Moreno Urrea firmado por Sandra Barrios Director General (1 folio)
- Copia cédula de ciudadanía Revisor Fiscal Jorge Eliecer Moreno Urrea (1 folio)
- Copia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal Jorge Eliecer Moreno Urrea (1 folio)
- Acta de recepción de bienes No. AC-2024-002209-DIEPO de fecha 24 de octubre de 2024
- GS-2024-004655-ESINC informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160 (3 folios)
- AE-2024-001433-ESINC entrega cargo SG-SST (11 folios)
- GS-2024-004317-ESINC solicitud reasignación rol supervisor orden de compra No. 132160 (01 folio)
- GS-2024-004480-ESINC solicitud reasignación rol supervisor orden de compra No. 132160 (02 folios)
- GS-2024-012312-DIEPO notificación supervisión órdenes de compra (1 folio)
- Informe sistema de alarma emergencia evacuación complejo DIEPO (8 folios)



Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

Ciudad y fecha:	06 de noviembre de 2024																	
Unidad:	ESCUELA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL																	
Tipo de contrato	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Tipo de contrato</th> <th style="width: 40%;">Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra	X	Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios		Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo	
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra	X																	
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios																		
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	132160																	
Constancia de recibido No.	AC-2024-002209-DIEPO de fecha 24 de octubre de 2024																	
Contratista:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.																	
NIT del contratista:	N.I.T. 900155107																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra):	Grandes Superficies Número de instrumento: CCE-GS-2015-1.																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	129,998,694.00																	
Plazo de ejecución:	La orden de compra es de 66 días desde el 21/08/24 hasta el 25/10/24																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	25/10/24																	
Lugar de ejecución y/o entrega	Dirección de Educación Policial y Escuela de Investigación Criminal																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI ___ NO <u>X</u>	No se presentó ninguna novedad en el proceso contractual.																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Intendente jefe WILFERD CRUZ MURCIA mediante acta No. AE-2024-001433-ESINC																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Fecha de entrega certificada:	Del: 21/08/24 Al: 25/10/24						
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia 2024	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	DIEPO	10	SISTEMA ALARMA EMERGENCIA ESPECIAL	86.657.347,00	86.657.347,00	0	86.657.347,00
	ESINC	10	SISTEMA CONTRAINCENDIOS ESPECIAL	43.341.347,00	43.341.347,00	0	43.341.347,00
Acta de recepción de bienes	AC-2024-002209-DIEPO de fecha 24 de octubre de 2024						


No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
AG071000057	24-10- 2024	\$129,998,694.00	No aplica	\$129,998,694.00
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$129,998,694.00	No aplica	\$129,998,694.00

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO: El contratista ha cumplido a cabalidad con cada una de las condiciones técnicas y obligaciones contraídas en el mismo, cumpliendo con los plazos establecidos, en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista, en tal sentido no se presentan recomendaciones al señor ordenador del gasto.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.


#### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIÓ si__ No__	Observaciones y Evidencias
1	Cumplir con el objeto contractual.	SI	Se cumplió sin novedad, elementos que fueron recibidos a satisfacción los elementos instalados acorde a las especificaciones técnicas y listos para uso, de acuerdo a lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión

Página 3 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		

CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS


			orden de compra 132160
2	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y trabas.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo a lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
3	Responder en los plazos que la Dirección de Educación Policial Nacional establezca en cada caso, los requerimientos de aclaración o de información que le formule.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo a lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
4	Cumplir cabalmente con sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF), conforme al decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, por cuanto el cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para la legalización de cualquier pago.	SI	Dentro de los documentos allegados, el contratista informó mediante certificación de fecha 15 de octubre firmada por el revisor fiscal de la empresa, en cumplimiento a cabalidad este ítem.
5	Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular y responderá civil, penal y disciplinariamente por los perjuicios de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la administración o a terceros.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad
6	No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho, el CONTRATISTA deberá Informar de tal evento a la Dirección de Educación Policial de la Policía Nacional y a las autoridades competentes para que se adopte las medidas necesarias.	SI	No se presentó ninguna novedad en el proceso contractual.
7	Mantener activa la cuenta corriente o de ahorros reportada para los pagos con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad

Página 4 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


8	Restituir a la Policía Nacional – Dirección de Educación Policial los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, cuando se lo requiera o al finalizar el contrato, en caso que se hayan suministrado.	SI	No se colocó a disposición del contratista ningún elemento de la Policía Nacional.
9	El contratista deberá aplicar las buenas prácticas ambientales y demás exigencias que se establezcan en el Sistema de Gestión Ambiental, en todas las actividades que realice dentro del sitio objeto de estudio y/o los demás que demande.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad, por parte de esta supervisión se tuvo en cuenta, que al momento de realizar la entrega de los elementos en el almacén de intendencia de la Dirección de Educación Policial, el contratista no hiciera uso de bolsas plásticas.
10	Las demás obligaciones del CONTRATISTA contenidas en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así mismo, será civil y penalmente responsable por sus acciones u omisiones en la actuación contractual.	SI	No se presentó ninguna novedad en el proceso contractual.

#### CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


No.	Obligación Contractual o especificación técnica	CUMPLIO SI__ No__	Observaciones y Evidencias
<b>ARCHIVO CENTRAL</b>			
1	PANEL ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL Panel de alarma contra incendios convencional con batería, 6 lazos, hasta 20 dispositivos por lazo, 2 salidas de relé, protección sobre tensiones, alimentación 100 - 240 Vac, corriente por dispositivo 10 mA - 50 mA @ 24 V *CIC06L	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
2	DETECTOR de humo convencional DETECTOR de humo convencional * DFC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
3	ESTACIÓN manual convencional sin sirena ESTACIÓN manual convencional sin sirena *	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo

Página 5 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


	AMC421		informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
4	SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional * SAV420C	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
5	CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CERTIFICACIÓN UL USO INTERIOR * C2X18FPLRB	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
6	TUBERÍA EMT	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
7	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Accesorios de instalación y puesta en funcionamiento - sin	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<b>ARCHIVO HISTORIAS LABORALES</b>			
8	PANEL ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo

Página 6 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


	Panel de alarma contra incendios convencional con batería, 6 lazos, hasta 20 dispositivos por lazo, 2 salidas de relé, protección sobre tensiones, alimentación 100 - 240 Vac, corriente por dispositivo 10 mA - 50 mA @ 24 V *CIC06L		informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
9	DETECTOR de humo convencional DETECTOR de humo convencional * DFC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
10	ESTACIÓN manual convencional sin sirena ESTACIÓN manual convencional sin sirena * AMC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
11	SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional * SAV420C	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
12	CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CABLE DE INCENDIO AWG. 2 X 18 CERTIFICACIÓN UL USO INTERIOR * C2X18FPLRB	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
13	TUBERÍA EMT	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante

Página 7 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		


			comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
14	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Accesorios de instalación y puesta en funcionamiento - sin	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<b>BIBLIOTECA</b>			
15	PANEL ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL Panel de alarma contra incendios convencional con batería, 6 lazos, hasta 20 dispositivos por lazo, 2 salidas de relé, protección sobre tensiones, alimentación 100 - 240 Vac, corriente por dispositivo 10 mA - 50 mA @ 24 V *CIC06L	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
16	DETECTOR de humo convencional DETECTOR de humo convencional * DFC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
17	ESTACIÓN manual convencional sin sirena ESTACIÓN manual convencional sin sirena * AMC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
18	SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional * SAV420C	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante

Página 8 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


			comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
19	CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CERTIFICACIÓN UL USO INTERIOR * C2X18FPLRB	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
20	TUBERÍA EMT	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
21	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Accesorios de instalación y puesta en funcionamiento - sin	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<b>SALA DE SISTEMAS 2 PISO</b>			
22	PANEL ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL Panel de alarma contra incendios convencional con batería, 6 lazos, hasta 20 dispositivos por lazo, 2 salidas de relé, protección sobre tensiones, alimentación 100 - 240 Vac, corriente por dispositivo 10 mA - 50 mA @ 24 V *CIC06L	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
23	DETECTOR de humo convencional DETECTOR de humo convencional * DFC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante

Página 9 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


			comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
24	ESTACIÓN manual convencional sin sirena ESTACIÓN manual convencional sin sirena * AMC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
25	SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional * SAV420C	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
26	CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CERTIFICACIÓN UL USO INTERIOR * C2X18FPLRB	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
27	TUBERÍA EMT	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
28	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Accesorios de instalación y puesta en funcionamiento - sin	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica

Página 10 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


			No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<b>BODEGA BLOQUE ADMINISTRATIVO</b>			
29	<b>PANEL ALARMA CONTRA INCENDIOS CONVENCIONAL</b> Panel de alarma contra incendios convencional con batería, 6 lazos, hasta 20 dispositivos por lazo, 2 salidas de relé, protección sobre tensiones, alimentación 100 - 240 Vac, corriente por dispositivo 10 mA - 50 mA @ 24 V *CIC06L	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
30	<b>DETECTOR de humo convencional</b> DETECTOR de humo convencional * DFC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
31	<b>ESTACIÓN manual convencional sin sirena</b> ESTACIÓN manual convencional sin sirena * AMC421	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
32	<b>SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional</b> SEÑALIZADOR Audio Visual Convencional * SAV420C	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
33	<b>CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18</b> CABLE DE INCENDIO AWG 2 X 18 CERTIFICACIÓN UL USO INTERIOR *	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica

Página 11 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


	C2X18FPLRB		No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
34	TUBERÍA EMT	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
35	ACCESORIOS DE INSTALACIÓN Accesorios de instalación y puesta en funcionamiento - sin	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
<b>SISTEMA ALARMA EMERGENCIA ESPECIAL</b>			
ALARMAS INSTALADAS EN CANCHA, ALMACÉN, ARCHIVO DIRAF, ESMEB, GEVIP, DIEPO, ESTIC, ESANT Y GUARDIA			
36	<p>PANEL VIGICOM PLUS  PANEL VIGICOM PLUS ref. TALI00022 Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarjeta electrónica 4G, transformador, antena GSM, manual Capacidad de hasta 500 usuarios.</li> <li>• Configuración de parámetros mediante SMS</li> <li>• Activación mediante llamada perdida o mensaje SMS</li> <li>• Alerta Policial, Incendio, Medica y Pánico</li> <li>• Envía Alertas SMS, a 8 números celulares.</li> <li>• Envía mensaje SMS de Auto prueba.</li> <li>• Pantalla LCD para ver información de Usuarios</li> <li>• Entrada para botón de pánico</li> <li>• Salida a relevo para sirena de 110 V o 12 V</li> <li>• Tiempo de activación de Salidas, programable</li> </ul> <p>Visualiza calidad de la señal GSM</p>	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160

Página 12 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


37	<p>PANEL VIGICOM VOZ X  PANEL VIGICOM VOZ X TALI00022 Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarjeta electrónica 4G, transformador, antena GSM, manual perifoneo Capacidad de hasta 500 usuarios.</li> <li>• Configuración de parámetros mediante SMS</li> <li>• Activación mediante llamada perdida o mensaje SMS</li> <li>• Alerta Policial, Incendio, Medica y Pánico</li> <li>• Envía Alertas SMS, a 8 números celulares.</li> <li>• Sistema de perifoneo (Solo 1 modulo)</li> <li>• Envía mensaje SMS de Auto prueba.</li> <li>• Pantalla LCD para ver información de Usuarios</li> <li>• Entrada para botón de pánico</li> <li>• Salida a relevo para sirena de 110 V o 12 V</li> <li>• Tiempo de activación de Salidas, programable</li> </ul> <p>Visualiza calidad de la señal GSM</p>	SI	<p>El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160</p>
38	<p>Panel VIGICOM RF  Panel VIGICOM RF ref. TALI00025 incluye:  Tarjeta electrónica, transformador y 1 control remoto 433 El sistema VIGICOM permite conectar hasta 10 sirenas de 12 V o 110 V, incluso puede colocar luces estrober. Además, tiene una entrada de pánico, donde se puede colocar un pulsador o receptor de control remoto. Tiene una conexión para batería, que permite dar respaldo de energía (recomendado)</p>	SI	<p>El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160</p>
39	<p>Sirena R 110v.7000RPM.  Sirena R 110v.7000RPM. REF TACE00004 Aviso sonoro de gran amplitud para zonas con entorno de bastante ruido</p>	SI	<p>El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160</p>
40	<p>SIRENA 12 V 30 W  SIRENA 12 V 30 W REF TACE00007 la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma</p>	SI	<p>El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160</p>

Página 13 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 3		
CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS		

41	CORNETA 40 W CORNETA 40 W REF TACE00117 Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
42	MODULO RECEPTOR CON SALIDA A 1 RELEVO (SIN CONTROL REMOTO) MODULO RECEPTOR CON SALIDA A 1 RELEVO (SIN CONTROL REMOTO). Salida de 1 relevo y capacidad para agregar hasta 30 controles. REF TACE00132	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
43	BOTÓN INALÁMBRICO 2 BOTONES PARA PANEL BOTÓN INALÁMBRICO 2 BOTONES PARA PANEL VIGICOM PLUS Y VIGICOM X	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
44	CONTROL REMOTO 433 CONTROL REMOTO 433 REF TCAE00032 Control Remoto Universal para Clonación RF 433 MHz, compatible con sistemas que operen a la frecuencia mencionada para portones eléctricos, sistemas de seguridad, alarmas de automóvil, automatización, entre otros. Principales Características: Voltaje de Operación control remoto: 12 V (Batería 27 A Incluida) Compatible con los siguientes modelos de recepción: PT2260, PT2262, PT2264, PT2240, SC2260, SC2262, CS5211, HX2260, HX2262, HS2262, EV1527, HS1527, HS2260, FP527, HX1527, SMC918, AX5026 y SMC926 Frecuencia de trabajo: 433 MHz	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
45	Botones Fijos alarma PLUS, VOZX, EVACOM Botones Fijos alarma PLUS, VOZ X, EVACOM REF TCAE00045	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC,

Página 14 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		


			informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
46	BATERÍA 12 V 4AMP BATERÍA 12 V 4AMP DIMENSIONES TÉCNICAS Cm LARGO 9 cm - ANCHO 7 cm - ALTURA 10 cm APLICACIÓN UPS - JUGUETES -APARATOS ELÉCTRICOS y SISTEMAS DESPACHO DE MARCA DE BATERÍA SUJETO A INVENTARIO GARANTÍA 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA PRODUCTO TOTALMENTE NUEVO y ORIGINAL	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
47	MODULO DE MONITOREO PARA ALARMAS VIGICOM PLUS X Módulo de monitoreo para alarmas vigicom plus y X, (NO INCLUYE PANTALLA) • Muestra el nombre del Usuario, número de celular y Dirección• Recepción de alertas mediante SMS• Almacena las últimas 5 alertas• Indicación Visual y Sonora de Alertas• Visualización de Alertas en monitor VGA y pantalla LCD 2 x 16 • No incluye monitor VGA	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
48	CABLE DÚPLEX 2 X 12 x metro CABLE 2 X 12 Cable Eléctrico Encauchetado 2 x 16 awg x 60 Metros Línea Nacional Económica. Color: Negro. Recubrimiento: PVC de alta resistencia. Conductor: Cobre + Aluminio Marca: JDC, CONDUCTORES ELÉCTRICOS ó Dicathel	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
49	TUBERÍA EMT TUBERÍA EMT La tubería eléctrica metálica (E.M.T.) está diseñada especialmente para la conducción de cables eléctricos para zonas industriales, comerciales y residenciales, también es muy útil para cableado estructurado, manteniendo el cableado aislado, protegiéndolo contra todo tipo de amenazas que pudieran dañarlo. EMT es una tubería de pared delgada que a menudo se elige en lugar de una tubería rígida galvanizada. Está fabricado en acero pintado y aluminio. La razón por la que es tan popular es por su asequibilidad y flexibilidad. Esta es una de las opciones de mangueras metálicas más livianas y se usa con o sin conexiones	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160

Página 15 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 <b>POLICIA NACIONAL</b>
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

	roscadas.		
50	TUBERÍA PVC TUBERÍA PVC para instalaciones eléctricas o telefónicas, color verde, marca Gerfor, brinda seguridad en la conducción y protección de cableado eléctrico y telefónico a nivel domiciliario, Diseñado para las instalaciones eléctricas las cuales van dentro del concreto, mampostería o cielo rasos.	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
51	ACCESORIOS VARIOS (TORNILLOS, ABRAZADERAS, UNIONES, CINTAS, ETC.) PARA INSTALACIÓN	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160
52	CENTRAL DE MONITOREO PARA ALARMAS CONFIGURACIÓN ESPECIAL PUESTO EN FUNCIONAMIENTO	SI	El presente ítem se cumplió a cabalidad de acuerdo con lo informado mediante comunicación oficial electrónica No. GS-2024-004655-ESINC, informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160

**NOTA:** para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Firma \_\_\_\_\_

  
**Intendente Jefe WILFERD CRUZ MURCIA**  
**Jefe Grupo Talento Humano ESINC (E)**  
**Supervisor Orden de Compra No. 132160**  
**Correo electrónico: wilferd.cruz@correo.policia.gov.co**  
**No. Celular: 3014232748**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**ESC DE INVESTIGACION CRIMINAL**  
**GRUPO TALENTO HUMANO ESINC**

SUDIE-GUTAH - 29.25




Bogotá D.C., 30 de octubre de 2024

Señora coronel  
**RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA**  
 Directora de Educación Policial  
 Transversal 33 47A 35 sur  
 Bogotá D.C.

Asunto: informe actividades de seguimiento y supervisión orden de compra 132160

De manera atenta y respetuosa me permito informar a mi coronel, las actividades adelantadas dentro de la supervisión y seguimiento a la ejecución de la orden de compra No. 132160, cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DEL SISTEMA DE ALARMAS", donde se han realizado las siguientes actividades, así:

Fecha	Actividad	Soporte fotográfico
10/10/2024	Se realizó una revisión del avance de instalación del sistema de alarma el cual se encontraba en proceso de instalación y pruebas, revisión llevada a cabo en compañía del señor Jefe de Seguridad de instalaciones del complejo DIEPO, Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIEPO, Responsables de SG-SST tanto de DIEPO como de las unidades del complejo, el suscrito como supervisor de la orden de compra y personal técnico que se encontraba adelantando el proceso de instalación, quienes realizaron la explicación del funcionamiento del sistema, modos de activación y resolvían inquietudes que se presentaran, dejando observaciones para el momento que se realizara la entrega, como sonidos, ubicación del panel de control, programación de números de teléfono para su activación y la activación en cascada.	

<p>17/10/2024</p>	<p>Revisión del funcionamiento e instalación del sistema contraincendios instalado en la Escuela de Investigación Criminal, verificando los elementos instalados, resolviendo inquietudes del funcionamiento y dejando observaciones de organización interna del cableado en los paneles.</p>	
<p>18/10/2024</p>	<p>Realización de pruebas con dispositivo detector de humo (Smoke Detector Tester) elemento idóneo y seguro para la realización de pruebas de funcionamiento, el cual facilita la verificación del funcionamiento detectores de una forma segura, corroborando la activación del sistema contraincendios por requerir dióxido de carbono para su activación.</p>	
<p>24/10/2024</p>	<p>Se realizó la revisión y se adelantaron las pruebas de funcionamiento para la recibido a satisfacción del sistema alarma emergencia especial instalado en la Dirección de Educación Policial, en compañía de los funcionarios responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo DIEPO, revisando uno a</p>	

	<p>uno los p�neles instalados, la Guardia, Escuela Metropolitana de Bogot�, Campo de Paradas, Almac�n de Intendencia, Archivo de la Direcci�n Log�stica y Financiera, Escuela Antidrogas, Escuela de Tecnolog�as de la Informaci�n y las Comunicaciones, Escuela de Polic�a en Protecci�n y Seguridad, GEVIP y Direcci�n de Educaci�n Policial.</p>	
--	---	--

Lo anterior en el desarrollo de las actividades de supervisi n a la orden compra 132160 y con el objetivo de verificar el cumplimiento contractual dentro del proceso de compra, anexando el informe de entrega suministro e instalaci n sistema de alarma emergencia de evacuaci n suscrito por la se ora Patricia Ortiz Rangel Necron INTEGRAL SAS Proveedor Autorizado – Cencosud Colombia S.A (TVEC).

Atentamente,




Firmado digitalmente por:  
Nombre: Wilferd Cruz Murcia  
Grado: Intendente Jefe  
Cargo: Jefe Grupo Talento Humano  
C dula: 80738555  
Dependencia: Grupo Talento Humano Esinc  
Unidad: Esc De Investigacion Criminal  
Correo: wilferd.cruz@correo.policia.gov.co  
1/11/2024 3:08:25 a. m.

Anexo: si

Avenida Caracas N  2-51 Sur  
Tel fono: lp 107025  
esinc.gutah@policia.gov.co  
www.policia.gov.co

**INFORMACI N P BLICA**



**Dirección de educación policial**  
**N.I.T. 900373379**  
**ORDEN DE COMPRA**

**CENCOSUD COLOMBIA S.A.**  
 N.I.T. 900155107  
 Avenida 9 # 125 - 30  
 Bogotá,  
 Atte: Hector Darío Cifuentes Trujillo  
 hector.cifuentestrujillo@cencosud.com.co  
 Teléfono: +57 1 657 9797 Ext 62232

Número de Orden **132160**  
 No de Instrumento **CCE-GS-2015-1**  
 Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
 Fecha de Emisión **21/08/24**  
 Fecha de Vencimiento **25/10/24**  
 Comprador **Lyda Maria Oñate Navarro**  
 Ordenador del gasto **Rubby Shirley Aguilar Villanueva**  
 Supervisor **SI.EFRAIN ALVAREZ**  
 Teléfono **3183012004**  
 Detalle de Entrega  
 Gravámenes adicionales **Gravámenes**  
 Justificación **La dirección de educación Policial  
 y la escuela de investigación, requieren dar  
 cumplimiento al plan nacional de gestión del riesgo  
 de desastres.**


**Enviar a**

Dirección de educación policial  
 TRANSVERSAL 33 47 A 35 SUR  
 Bogotá Capital District  
 Colombia  
 Atte: SI.EFRAIN ALVAREZ

**Facturar a**

Dirección de educación policial  
 TRANSVERSAL 33 47 A 35 SUR  
 Bogotá, Capital District  
 Colombia  
 Atte: Lyda Maria Oñate Navarro

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 23124 GSF01-SISTEMA CONTRA INCENDIOS ESPECIAL NEC5698230154768	1.0	Unidad	43,341,347.00	43,341,347.00
2	CDP 23124 GSF01-SISTEMA ALARMA EMERGENCIA ESPECIAL NEC5698241265873	1.0	Unidad	86,657,347.00	86,657,347.00
					<b>129,998,694.00 COP</b>

Página 1 de 3	<b>REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES</b>	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	<b>RECEPCIÓN DE BIENES</b>	
Versión: 2		

**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL**

Recepción de bienes No. 002209 /

**Ciudad y Fecha:** Bogotá D.C., 24 de octubre de 2024

**Hora:** 17:00 horas

**Lugar:** Almacén de Intendencia de la Dirección de educación policial

**1. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA ENTREGA DEL BIEN**

Siendo las 17:00 horas del día 24 del mes de octubre del año 2024, se reúnen en el Almacén de Intendencia de la Dirección de Educación Policial, los señores IT. EDWIN CHAPARRO MONTAÑA Almacenista de Intendencia y IJ. WILFERD CRUZ MURCIA Supervisor del contrato, con el fin de realizar la recepción de los bienes de acuerdo a la orden de compra No. 132160 de fecha 21/08/2024, suscrito con la firma CENCOSUD COLOMBIA S.A. (o donados por \_\_\_\_\_, mediante el documento \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_), para lo cual se verifican los documentos que soportan la entrega.

Soporte No. Orden de compra No. 132160 de fecha: 21/08/2024 Adición No. \_\_\_\_\_ de fecha: \_\_\_\_\_

Plazo de ejecución del contrato hasta el 25 de octubre de 2024, Cumplió: SI  NO

Prorroga o modificación No \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_

**OBJETO:** ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE EMERGENCIA PARA LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL Y ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINAL EN CUMPLIMIENTO AL PLAN NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO A TRAVÉS DE GRANDES SUPERFICIES POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.

**2. RELACIÓN DE LOS BIENES RECEPCIONADOS**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
1	SISTEMA CONTRA INCENDIOS ESPECIAL.	01	1306410	\$43.341.347,00	\$43.341.347,00
2	SISTEMA ALARMA EMERGENCIA ESPECIAL	01	1213461	\$86.657.347,00	\$86.657.347,00
<b>TOTAL</b>					<b>\$129.998.694,00</b>

NOTA: Si como parte del contrato se entregan otros accesorios o manuales de operación adicionales, favor relacionarlos

---




---



---

**2.1 CALIBRADOS:** Repuestos o equipos calibrados retomados a su respectivo taller. (Para el caso de aviación).

Página 2 de 3	<b>REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES</b>	 <b>POLICÍA NACIONAL</b>
Código: 1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024		
Versión: 2		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>					

**2.2 INSERVIBLES:** No se reciben repuestos o equipos en condiciones inservibles. (Para el caso de aviación).

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN / O LOTE (SERIE, CÓDIGO / MATERIAL ETC.)	VALOR UNITARIO + IVA	VALOR TOTAL + IVA
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>					

**2.3 Recepción de bienes ingresados por valor diferente a pesos colombianos.**

ÍTEM	CANTIDAD	VALOR EN DÓLARES	VALOR UNITARIO EN DÓLARES	TASA DE CAMBIO	VALOR UNITARIO EN PESOS	VALOR TOTAL EN PESOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>TOTAL</b>						


NOTA: Si los bienes fueron recepcionados en diferentes unidades, relacionar los siguientes datos, así:

UNIDAD POLICIAL QUE RECIBE	GRADO NOMBRES Y APELLIDOS DEL ALMACENISTA	No y FECHA DEL DOCUMENTO QUE SOPORTA LA RECEPCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD

- Entrega Parcial: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones:
- Entrega Total: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones:
- Los bienes recepcionados cumplen las especificaciones técnicas, establecidas en el Contrato: SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_, Observaciones
- El proveedor cumplió a cabalidad con el objetivo contractual SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_


**OBSERVACIONES:** sistemas de emergencia fueron puestos en funcionamiento uno en la Escuela de Investigación Criminal y otro en la Dirección de Educación Policial, con todos sus accesorios y puesto en funcionamiento para su misionalidad.

**COMPROMISOS:**

Página 3 de 3	REALIZAR ENTRADA Y SALIDA DE BIENES EN LOS ALMACENES	 POLICÍA NACIONAL
Código:1LF-FR-0095		
Fecha: 28/07/2024	RECEPCIÓN DE BIENES	
Versión:2		

REQUIERE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>	CERTIFICADOR	<input type="text"/>
REQUIERE INFORME DE INSPECCIÓN DE CALIDAD:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>		
REQUIERE CERTIFICADO DE GARANTIA:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NÚMERO	<input type="text"/>		

Nota: Los documentos que respaldan la presente recepción de bienes, hacen parte integral de la entrada al Almacén correspondiente, la cual debe ser archivada dando cumplimiento a lo establecido en las tablas de retención documental.

ASISTENTES				
GR.	APELLIDOS Y NOMBRES	UNIDAD	CARGO	FIRMA
IT.	EDWIN CHAPARRO MONTAÑA	DIEPO	ALMACENISTA DE INTENDENCIA	
IJ.	WILFERD CRUZ MURCIA	DIEPO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	






INFORMACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. Octubre 16 de 2024





**SEÑORES**  
**DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL – DIEPO**  
**Ciudad**





**ASUNTO: INFORME ENTREGA SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE ALARMA EMERGENCIA DE EVACUACIÓN.**

Con el fin de dar cumplimiento a la entrega final de suministro e instalación del Sistema de Alarma de Emergencia de Evacuación adquirido bajo la Orden de Compra N° 132160 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC), nos permitimos relacionar la información correspondiente a los equipos instalados en cada punto de acuerdo al levantamiento de información bajo el cual se presentó la oferta económica; cabe aclarar que por disposiciones de algunos funcionarios algunas de dichas ubicaciones tuvieron modificaciones mínimas que no afectaron el funcionamiento y el objetivo final del sistema.

1. <u>ALARMA CANCHA</u>				
SIRENA 110V	CORNETA PERIFONEO	PANEL VIGICOM	BOTON FIJO DE ACTIVACIÓN	BOTON INALAMBRICO ACT
				
CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 4	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES ENTREGADAS: 1






Aviso sonoro de gran amplitud para zonas con entorno de bastante ruido	Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma	Número de teléfono de la alarma: <b><u>3222822961</u></b>	Botones Fijos alarma PLUS,VOZ X,EVACOM REF TCAE00045	Botón inalámbrico 2 botones para Panel VIGICOM PLUS Y VIGICOM X
--	--	--	--	---

<b>2. ALARMA ALMACEN</b>				
SIRENA 110V	SIRENA 12V	PANEL VIGICOM	BOTON FIJO DE ACTIVACIÓN	BOTON INALAMBRICO ACT
				
<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES ENTREGADAS: 1</b>
Aviso sonoro de gran amplitud para zonas con entorno de bastante ruido	Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma	Número de teléfono de la alarma: <b><u>3103403047</u></b>	Botones Fijos alarma PLUS,VOZ X,EVACOM REF TCAE00045	Botón inalámbrico 2 botones para Panel VIGICOM PLUS Y VIGICOM X






<b>3. ALARMA ARCHIVO DIRAF</b>				
SIRENA 110V	SIRENA 12V	PANEL VIGICOM	BOTON FIJO DE ACTIVACIÓN	BOTON INALAMBRICO ACT
				
<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES ENTREGADAS: 1</b>

Aviso sonoro de gran amplitud para zonas con entorno de bastante ruido	Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma	Número de teléfono de la alarma: <b>3213440901</b>	Botones Fijos alarma PLUS,VOZ X,EVACOM REF TCAE00045	Botón inalámbrico 2 botones para Panel VIGICOM PLUS Y VIGICOM X
--	--	---	--	---

**4. ALARMA ESMEB**

SIRENA 110V	SIRENA 12V	PANEL VIGICOM RF	BOTON FIJO DE ACTIVACIÓN	BOTON INALAMBRICO ACT
				
<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES INSTALADAS: 2</b>	<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES ENTREGADAS: 1</b>
Aviso sonoro de gran amplitud para zonas con entorno de bastante ruido	Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma	No cuenta con número de teléfono	Botones Fijos alarma PLUS,VOZ X,EVACOM REF TCAE00045	Botón inalámbrico 2 botones para Panel VIGICOM PLUS Y VIGICOM X

**5. ALARMA GEVIP**






SIRENA 110V	SIRENA 12V	PANEL VIGICOM RF	BOTON FIJO DE ACTIVACIÓN	BOTON INALAMBRICO ACT
				
<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES INSTALADAS: 1</b>	<b>CANTIDADES ENTREGADAS: 1</b>
Aviso sonoro de gran amplitud para zonas con entorno de bastante ruido	Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma	No cuenta con número de teléfono	Botones Fijos alarma PLUS,VOZ X,EVACOM REF TCAE00045	Botón inalámbrico 2 botones para Panel VIGICOM PLUS Y VIGICOM X

6. ALARMA DIEPO				
SIRENA 110V	SIRENA 12V	PANEL VIGICOM	BOTON FIJO DE ACTIVACIÓN	BOTON INALAMBRICO ACT
				
CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES ENTREGADAS: 1
Aviso sonoro de gran amplitud para zonas con entorno de bastante ruido	Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma	Número de teléfono de la alarma: <b><u>3213414562</u></b>	Botones Fijos alarma PLUS,VOZ X,EVACOM REF TCAE00045	Botón inalámbrico 2 botones para Panel VIGICOM PLUS Y VIGICOM X


7. ALARMA TECNOLOGÍA				
SIRENA 110V	SIRENA 12V	PANEL VIGICOM	BOTON FIJO DE ACTIVACIÓN	BOTON INALAMBRICO ACT
				
CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES ENTREGADAS: 1
Aviso sonoro de gran amplitud para zonas con entorno de bastante ruido	Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma	Número de teléfono de la alarma: <b><u>3212673787</u></b>	Botones Fijos alarma PLUS,VOZ X,EVACOM REF TCAE00045	Botón inalámbrico 2 botones para Panel VIGICOM PLUS Y VIGICOM X

8. ALARMA ANTIDROGAS				
SIRENA 110V	SIRENA 12V	PANEL VIGICOM	BOTON FIJO DE ACTIVACIÓN	BOTON INALAMBRICO ACT
				
CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES ENTREGADAS: 1
Aviso sonoro de gran amplitud para zonas con entorno de bastante ruido	Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma	Número de teléfono de la alarma: <b><u>3115367854</u></b>	Botones Fijos alarma PLUS.VOZ X, EVACOM REF TCAE00045	Botón inalámbrico 2 botones para Panel VIGICOM PLUS Y VIGICOM X

9. ALARMA GUARDIA				
SIRENA 110V	SIRENA 12V	PANEL VIGICOM	BOTON FIJO DE ACTIVACIÓN	BOTON INALAMBRICO ACT
				
CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES ENTREGADAS: 1
Aviso sonoro de gran amplitud para zonas con entorno de bastante ruido	Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma	Número de teléfono de la alarma: <b><u>3144885530</u></b>	Botones Fijos alarma PLUS.VOZ X, EVACOM REF TCAE00045	Botón inalámbrico 2 botones para Panel VIGICOM PLUS Y VIGICOM X


10. ALARMA ESPRO					
SIRENA 110V	SIRENA 12V	CORNETA PERIFONEO	PANEL VIGICOM	BOTON FIJO DE ACTIVACIÓN	BOTON INALAMBRICO ACT
					
CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 4	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES INSTALADAS: 1	CANTIDADES ENTREGADAS: 1
Aviso sonoro de gran amplitud para zonas con entorno de bastante ruido	Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma	Corneta la cual permite dar avisos oportunos, sin necesidad de realizar la activación de la alarma	Número de teléfono de la alarma: <b>3204971553</b>	Botones Fijos alarma PLUS,VOZ X,EVACOM REF TCAE00045	Botón inalámbrico 2 botones para Panel VIGICOM PLUS Y VIGICOM X

**11. MODULO CENTRAL DE MONITOREO**




Instalado en central de cámaras conectado a un monitor y ensamblado respectivamente.

## 12. CELULAR DE ACTIVACIÓN – CENTRAL DE MONITOREO



Entregado respectivamente para realizar la activación desde la central de monitoreo en caso de emergencia – Número: **3138853144**

## 13. MAPA UBICACIÓN DE LOS PUNTOS INSTALADOS - MAPS




14. Se brindará capacitación a los usuarios indicados con respecto a la forma de activación de la alarma, adicional se entregaran claves al personal indicado acerca de configuraciones e inclusión de nuevos usuarios.
15. Se brindará soporte técnico durante un año como parte de la garantía, en caso de fallas, daños en equipos y partes siempre y cuando estos sean por defectos de fabricación y no por uso inadecuado.
16. Durante el año de garantía se relizarán las recargas mensuales mínimas correspondientes a los números de telefono instalados en los diferentes puntos incluyendo el número correspondiente al celular entregado en Central de Monitoreo.

CORDIALMENTE



**PATRICIA ORTIZ RANGEL**  
**NECRON INTEGRAL SAS**

**Proveedor Autorizado – Cencosud Colombia S.A (TVEC)**  
**Cel 321 3021472**



Cencosud Colombia S.A.

TELÉFONO: 6579797 ext 62487

JUMBO CALLE 80

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: AG071000057
FECHA EMISIÓN: 2024-10-24 02:12:15
NUM. DOCUMENTO: 900373379 - 0
ESTIMADO (A): DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
DIRECCIÓN: TV 3 3 # 4 7 A - 3 5 SUR
TELÉFONO: 3159507
CORREO ELECTRÓNICO: cindy.araujo1121@correo.polici

Table with columns: ÍTEM, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, UN.MED, VR UNI, VR BASE, \*CARGO, AHORRO, IVA, % IVA, INC, %INC, OTROS IMP, VR TOTAL. Includes items for 'sistema alarma' and 'sistema contrai'.

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 109.242.600,00
DESCUENTO COMERCIAL: 0,00
BASE/IMP: 109.242.600,00
IVA: 20.756.094,00
REDONDEO: 0,00
TOTAL: 129.998.694,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO
MEDIO DE PAGO: CRED.ESPEC

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE / CANT IMPUESTO
IVA 19%: 109.242.600,00 20.756.094,00
NO GRAVADO: 0,00

[DESCUENTOS]

TU AHORRO FUE: 0.00

CENCOSUD COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107 - 1

IVA - Responsable de impuesto sobre las ventas - Agentes Retenedores de IVA.GRANDES CONTRIBUYENTES RES No. 012220 DEL 26/12/2022. SOMOS AUTORETENDORES DE RENTA SEGÚN RESOLUCION 12688 DEL 23/11/2009. Actividad RUT 4711/4719/4731/4752/6810/5612, Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020

Resolucion de Factura Electronica Nro. 18764064287821 Fecha 24/01/2024 Prefijo AG07 Rango 1000001 Al 9999999 Vigencia 18 meses.



CUFE: 8786949f6756671074952019e74a92c5dba898a2bc0ad35c0e4c175c366fd03ca85dd0eb5c973d8b35bd3bdd715e043b

Fecha y Hora Validación DIAN: 2024/10/24 14:12:20

ICBP=IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)

ICUI=Impuesto productos ultraprocesados

EXPENDIO DE COMIDAS Y BEBIDAS (LEY 1607/1)

CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDARIO

CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO SERV AL CLIENTE

GRACIAS POR SU VISITA

ST#11 RG#7 TR#182

-





## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

15 octubre de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S. A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, durante el mes de octubre de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de septiembre de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, para el mes de octubre de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el mes de septiembre de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante los meses mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

15 octubre de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. E. Moreno Urrea".

Jorge Eliécer Moreno Urrea  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 42619-T



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.


15 de octubre de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S. A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, durante el período comprendido entre el mes de mayo de 2024 y el mes de octubre de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período comprendido entre el mes de abril de 2024 y el mes de septiembre de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, durante el período comprendido entre el mes de mayo de 2024 y el mes de octubre de 2024, y de pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el período comprendido entre el mes de abril de 2024 y el mes de septiembre de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante los períodos mencionados en el numeral 2 del presente informe, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



**A la Administración de Cencosud Colombia S. A.**

15 de octubre de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. E. Moreno Urrea'.

Jorge Eliécer Moreno Urrea  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 42619-T



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de Cencosud Colombia S. A.

13 de agosto de 2024

En mi calidad de Revisor Fiscal de Cencosud Colombia S. A., identificada con NIT. 900.155.107-1, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2024 y el mes de julio de 2024. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad, de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tal obligación.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía para el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2024 y el mes de julio de 2024.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el semestre comprendido entre el mes de febrero de 2024 y el mes de julio de 2024, la Compañía efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).



**A la Administración de Cencosud Colombia S. A.**

13 de agosto de 2024

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'J. E. Moreno Urrea', written over a faint, illegible stamp or watermark.

Jorge Eliécer Moreno Urrea  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 42619-T



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-10-02, 03:20:29 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	septiembre de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2024
Empresa	CENCOSUD COLOMBIA SA
NIT	NI 900155107
Código Sucursal (Nombre)	2 ( CENCOSUD )
Referencia de Pago/ Número Planilla	73444751
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	954495649
Banco	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
Valor	\$ 21.844.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	24	\$ 5.857.300	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCIÓN	14	\$ 3.759.500	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	18	\$ 5.308.300	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	4	\$ 982.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	9	\$ 475.500	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	1	\$ 52.000	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	15	\$ 1.286.500	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	5	\$ 313.600	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	1	\$ 162.500	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	1	\$ 52.000	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	17	\$ 1.218.000	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	1	\$ 162.500	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	1	\$ 52.000	\$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	9	\$ 766.800	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	2	\$ 162.500	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	1	\$ 162.500	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	2	\$ 229.500	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	5	\$ 403.800	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	70	\$ 198.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	8	\$ 0	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	3	\$ 66.300	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	2	\$ 0	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	2	\$ 0	\$ 0
N892399889	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	1	\$ 0	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	4	\$ 0	\$ 0
N844003392	CCF69	COMFACASANARE	2	\$ 0	\$ 0
N890500675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	2	\$ 0	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	23	\$ 172.700	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARINO	2	\$ 0	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	3	\$ 0	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	1	\$ 0	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	3	\$ 0	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	4	\$ 0	\$ 0



<b>SubTotales:</b>	\$ 21.844.400	\$ 0
<b>Total a Pagar:</b>		\$ 21.844.400



**Información de la Planilla Pagada**

<b>Nit de comercio Operador de Información</b>	900089104-5
<b>Razón Social del Operador de Información</b>	Enlace Operativo
<b>Descripción</b>	Pago de SuAporte
<b>Fecha</b>	2024-10-02, 04:22:05 PM
<b>Periodo de Cotización Otros Riesgos</b>	septiembre de 2024
<b>Periodo de Cotización Para Salud</b>	octubre de 2024
<b>Empresa</b>	CENCOSUD COLOMBIA SA
<b>NIT</b>	NI 900155107
<b>Código Sucursal (Nombre)</b>	2 ( CENCOSUD )
<b>Referencia de Pago/ Número Planilla</b>	73467542
<b>Tipo de Planilla</b>	E
<b>Número Transacción Bancaria/ CUS</b>	954715434
<b>Banco</b>	(1019) - SCOTIABANK COLPATRIA
<b>Valor</b>	\$ 5.760.138.700
<b>Estado de la Transacción</b>	Aprobada
<b>Dirección IP de Origen</b>	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	4920	\$ 1.606.464.700	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	2647	\$ 925.014.800	\$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1398	\$ 647.559.900	\$ 0
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	864	\$ 355.023.400	\$ 0
N800253055	230901	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS SKANDIA	43	\$ 65.682.900	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1428	\$ 110.594.500	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1051	\$ 104.143.700	\$ 0
N805001157	EPS018	SOS-EPS	173	\$ 13.564.100	\$ 0
N824001398	EPSIC1	DUSAKAWI EPS	4	\$ 373.600	\$ 0
N890303093	EPS012	COMFENALCO VALLE EPS	95	\$ 7.343.900	\$ 0
N800086702	EPS010	EPS SURA	1392	\$ 141.945.700	\$ 0
N900935126	ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	19	\$ 1.541.200	\$ 0
N901037916	MIN002	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	4	\$ 3.684.600	\$ 0
N900298372	EPSC34	RECAUDO FOSYGA CAPITAL SALUD	85	\$ 6.538.900	\$ 0
N901021565	ESSC18	CMRC RECAUDO FOSYGA-EMSSANAR E.S.S	52	\$ 3.873.800	\$ 0
N901543761	CCFC33	FAMILIAR DE COLOMBIA	3	\$ 296.500	\$ 0
N809008362	EPSIC6	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD PIJAOSALUD E	1	\$ 162.500	\$ 0
N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI	24	\$ 1.885.900	\$ 0
N817001773	EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDA "A.I.C"	7	\$ 553.100	\$ 0
N890500675	CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	17	\$ 1.209.700	\$ 0
N839000495	EPSIC4	ANAS WAYUU E P S I SGP	3	\$ 386.000	\$ 0
N837000084	EPSIC5	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS	8	\$ 797.200	\$ 0
N806008394	EPS048	EPS-S MUTUAL SER	25	\$ 1.952.500	\$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	2164	\$ 229.161.100	\$ 0
N830113831	EPS001	CMRC RECAUDO FOSYGA-ALIANSALUD	117	\$ 56.282.900	\$ 0
N800112806	EAS027	FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES	1	\$ 162.500	\$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	2093	\$ 174.953.100	\$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	34	\$ 2.706.200	\$ 0
N900604350	EPS040	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS SAS	45	\$ 3.539.200	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	177	\$ 12.627.700	\$ 0
N900226715	EPS042	CMRC Recaudo Coosalud ADRES EPS 042	28	\$ 2.276.300	\$ 0
N901037916	MIN001	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS SS ADRES	12	\$ 4.006.400	\$ 0
N891856000	EPSC25	CAPRESOCA EPS	14	\$ 1.029.500	\$ 0
N806008394	ESSC07	EPS-S MUTUAL - MOV	54	\$ 4.059.700	\$ 0
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	104	\$ 8.176.600	\$ 0
N860066942	EPS008	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	1015	\$ 122.095.900	\$ 0



Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valores sin Mora	Total Intereses Mora
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	10249	\$ 219.216.400	\$ 0
N890480023	CCF08	COMFENALCO CARTAGENA	223	\$ 17.183.300	\$ 0
N890102002	CCF06	COMBARRANQUILLA	355	\$ 30.314.700	\$ 0
N891080005	CCF16	COMFACOR	92	\$ 6.805.600	\$ 0
N800211025	CCF48	COMFATOLIMA	87	\$ 6.153.700	\$ 0
N892399989	CCF15	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CESAR	246	\$ 19.254.500	\$ 0
N890900841	CCF04	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANT	1031	\$ 79.534.800	\$ 0
N844003382	CCF69	COMFACASANARE	52	\$ 4.371.100	\$ 0
N891500182	CCF14	COMFACAUCA	125	\$ 9.569.600	\$ 0
N890800675	CCF36	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL ORIENT	340	\$ 23.035.300	\$ 0
N860066942	CCF24	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR	4832	\$ 483.414.600	\$ 0
N891280008	CCF35	CCF DE NARIÑO	153	\$ 11.572.300	\$ 0
N892000146	CCF34	COFREM	2	\$ 260.000	\$ 0
N890303093	CCF56	COMFENALCO VALLE	776	\$ 61.434.100	\$ 0
N891780093	CCF33	CCF DEL MAGDALENA	119	\$ 8.748.900	\$ 0
N890806490	CCF11	CCF DE CALDAS	2	\$ 217.400	\$ 0
N891480000	CCF44	COMFAMILIAR RISARALDA	154	\$ 10.889.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	254	\$ 18.864.500	\$ 0
N891180008	CCF32	COMFAMILIAR DEL HUILA	164	\$ 12.162.100	\$ 0
N892115006	CCF30	CAJA DE COMP FAMILIAR DE LA GUAJIRA	93	\$ 6.865.000	\$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	777	\$ 61.731.700	\$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	52	\$ 18.748.200	\$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	52	\$ 28.121.500	\$ 0
<b>SubTotales:</b>				<b>\$ 5.760.138.700</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Total a Pagar:</b>					<b>\$ 5.760.138.700</b>



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**GEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO: **71.671.588**  
**MORENO URREA**  
 APELLIDOS  
**JORGE ELIECER**  
 NOMBRES  
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO: **02-ENE-1966**  
**MEDELLIN**  
**(ANTIOQUIA)**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**1.83** **A+** **M**  
 ESTATURA G.S. RH SEXO  
**11-JUN-1984-MEDELLIN**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00208954-M-0071671588-20100114 0019980173A 1 2190597451

República de Colombia  
 Ministerio de Educación Nacional  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PÚBLICO**

**42619-T**

JORGE ELIECER  
 MORENO URREA  
 C.C. 71673586  
 RESOLUCION INSCRIPCION 017  
 UNIVERSIDAD DE MEDELLIN

FECHA 20/04/95

Presidente



República de Colombia  
 El Suscrito Notario Quince del Circuito de  
 Bogotá, D.C. TESTIFICA: que la presente copia  
 mecánica corresponde exactamente al contenido  
 del documento que en el C.I.M. se encuentra a la  
 vista.

**15 02 AGO 2010**


DANIEL BAUTISTA ZULUAGA  
 NOTARIO QUINCE

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
 CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1990.  
 Agradecemos se lo encuentre, esta tarjeta devolvéla  
 al Ministerio de Educación Nacional / Junta Central de  
 Contadores.

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

7 A Q D F 1 F 4 Z B F F 1 E Q 7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE ELIECER MORENO URREA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 71671588 de MEDELLIN (ANTIOQUIA) Y Tarjeta Profesional No 42619-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

**ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005**

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado