



FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
	VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CODAF-JELOG-DIMAT

FECHA INFORME: Día 01 Mes: 11 Año: 2024

CONTRATO N°. OC-135449

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

VALOR DEL CONTRATO: \$82.052.880,00

FORMA DE PAGO: PAC DICIEMBRE 2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024 PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE 2025

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 28. Mes 10 . Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE ESTIBAS PARA EL NIVEL CENTRAL Y GRUPOS AEREOS DE LA FAC

CONTRATO MODIFICATORIO 1: MODIFICATORIO 1 OC-135449

FECHA DE FIRMA: 29-10-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: MODIFICATORIO 1 OC 135449 REDUCCIÓN COMPRA DE 10 ESTIBAS (DE 156 UNIDADES A 146 UNIDADES) ASÍ MISMO SE ACLARA QUE UNA VEZ SE TENGA LA OC MODIFICADA EN TVEC SE PROCEDERÁ A ADQUIRIR LAS 10 ESTIBAS ADICIONALES MEDIANTE UNA NUEVA ORDEN DE COMPRA CON LA EXCEPCIÓN DEL IVA TENIENDO EN CUENTA QUE SON PARA EL GRUPO AÉREO DEL CARIBE DE SAN ANDRES ISLA. VALOR TOTAL DE: **\$76.793.080,00.**

CONTRATO MODIFICATORIO 2: MODIFICATORIO 2 OC-135449

FECHA DE FIRMA: 30-10-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: MODIFICATORIO 2 OC 135449 AUMENTO COMPRA DE 01 ESTIBA (DE 146 UNIDADES A 147 UNIDADES) TENIENDO EN CUENTA EL AJUSTE DE CANTIDADES. VALOR TOTAL DE: **\$77.319.060,00.**

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 28-10-2024 hasta el 15-11-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 10,26%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: 0%


Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
<u>N/A</u>	<u>N/A</u>	<u>N/A</u>

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No . Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí ____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

DURANTE LOS DÍAS TRANSCURRIDOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE HAN REALIZADO REUNIONES DE FORMA REMOTA CON EL CONTRATISTA CON EL FIN DE ESTABLECER LA FECHA DE ENTREGA LA CUAL SE LLEGA A COMÚN ACUERDO PARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:


SE ENCUENTRA PENDIENTE EL RECIBO DE LAS ESTIBAS PLÁSTICAS AL ALMACÉN GENERAL BACOF.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: ____ NO:

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	TE. LEGUIZAMÓN ROJAS CRISTHIAN EDUARDO
FIRMA:	
C.C. No.	1.022.382.750
DEPENDENCIA:	CODAF-JELOG-DIMAT

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.