



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN **Fecha Entrega del Informe: 29/08/2025**

I. Información General:

Contrato No: Orden de compra: 147554
Contratante: EPMSC MANIZALES Tipo de Contrato: Mínima Cuantía
Contratista: FERRICENTRO SAS Fecha Acta de Inicio: 17/06/2025
Fecha de Contrato: Fecha emisión orden de compra: 13/06/2025
Valor inicial del Contrato: \$ 7.199.180 Valor final del Contrato: \$ 7.199.180
Plazo de ejecución: 29/08/2025

Antecedentes

El presente informe final de actividades corresponde a la Orden de Compra No. 147554 DE 2025, celebrado entre EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC y FERRICENTRO SAS, el plazo de ejecución del contrato es de dos (2) meses y quince (15) días, a partir del acta de inicio firmada.

ADICIÓN: SI ____ NO FECHA: _____

PRORROGA: SI NO ____ FECHA: 29/08/2025

MODIFICACIÓN: SI ____ NO

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Obligaciones Técnicas:

Objeto del contrato: "ADQUISICION DE UN CUARTO DE CRECIMIENTO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC DE MANIZALES."

Descripción de Actividades

Obligaciones Específicas del contratista:

- a) Realizar la prestación del servicio objeto del contrato, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas, en los plazos y condiciones económicas y técnicas señaladas en los estudios previos, en la aceptación de la oferta y de acuerdo con su propuesta. CUMPLE
- b) Cumplir a cabalidad con lo establecido en el objeto y alcance descritos en el presente documento en los términos y condiciones pactados. CUMPLE
- c) Otorgar la garantía de cumplimiento y calidad del servicio dentro del término establecido en el presente estudio previo. (en caso que se soliciten garantías). CUMPLE
- d) El contratista no podrá ceder la ejecución del contrato, en caso de que se presenten circunstancias que lo tornen necesario, el EPMSC Manizales lo analizará y sólo se podrá



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Fecha Entrega del Informe: 29/08/2025

ceder con el consentimiento expreso y escrito del Establecimiento. En caso de no cumplir indicar las circunstancias de los presuntos incumplimientos y justificar las respuestas.
CUMPLE

III. Ejecución de actividades:

- ✓ **Cumplir con el contrato:** A la fecha se ha ejecutado el 100 % de las actividades, en cumplimiento al cronograma de actividades propio del contrato (Anexar evidencias y justificar).

EMPRESA	MONTO DEL CONTRATO	FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	EJECUTADO	PENDIENTE
FERRICENTRO SAS	\$ 7.199.180	01CR-694636	26/08/2025	\$ 7.199.180	\$ 7.199.180	\$ 0

RUBRO	CDP	RPC	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
A-05-01-01-004-004-MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES (MAQUINARIA Y ACCESORIOS, HERRAMIENTAS DE PROYECTOS).	7325	25825	\$ 7.199.180	\$ 7.199.180
CUENTA BANCARIA	CUENTA AHORROS 5074384015 COLPATRIA			

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CUARTO DE CRECIMIENTO PAN	Unidad	1	\$ 7.199.180	\$ 7.199.180
TOTAL				\$ 7.199.180

✓ **Balance Financiero:**

Valor total del contrato		\$ 7.199.180
Valor pagado al contratista	\$ 7.199.180	
Saldo a favor del contratista	\$	
Saldo a liberar del registro presupuestal	\$	
SUMAS IGUALES	\$ 7.199.180	\$ 7.199.180



INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Fecha Entrega del Informe: 29/08/2025

Se solicita oficio de liberación de saldo: SI APLICA.

✓ **Calificación de los bienes y servicios:**

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, se deja constancia que el contratista cumplió con el objeto del contrato.

De otra parte, el día 29 de agosto del presente año, fue recibido a satisfacción el equipo según la orden de compra 147554 de 2025, "ADQUISICION DE UN CUARTO DE CRECIMIENTO PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO PANADERIA DEL EPMSC DE MANIZALES"; a favor de FERRICENTRO S.A.S., según necesidad requerida por el proyecto productivo PANADERIA del ERON y facturado con el consecutivo 01CR-694636 de fecha 26/08/2025.


De otra parte, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el sistema de seguridad integral y aportes parafiscales y en constancia de lo anterior, se adjunta certificación y planilla correspondiente al mes de agosto de 2025.

Por lo anterior se firma a los 29 días del mes de agosto de 2025.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALEXA RINCON BASTIDAS

CARGO DEL SUPERVISOR: RESPONSABLE DE PROYECTOS PRODUCTIVOS

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____


Revisó: Dg. Gálvez John Freddy
Elaboró: Alexa Rincón Bastidas
Fecha de Elaboración: 29/08/2025

