

Ciudad y Fecha: Bogotá, D. C. 29 de Septiembre de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Agosto del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Profesión	Ingeniero Industrial
Nombre y apellidos	Nilson Gordillo Ospina
C.C.	79.658.646
Cargo en la dependencia	Líder
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jefatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Orden de Compra	
Tipo de Contrato	Acuerdo Marco de Precios	
Contrato No.	111324-2023	
Unidad	Fondo Rotatorio de la Policía	
Objeto	"SUMINISTRO DE BOTONES METÁLICOS DORADOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES - CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"	
Valor Inicial	\$1.520.391.162,68	
Valor de Adición	\$ 151.896.790,00	
Valor Total	\$1.672.287.952,68	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 15-09-2023 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	14 JUNIO DE 2023	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C	Razón social Contratista	NIT
JUAN CARLOS PEREZ GÓMEZ	79.312.002	INSUMOS DE MODA	79312002

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
4223	15/02/2023	\$1520.391.162,68
No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
49323	15/06/2023	\$1520.391.162,68

29 SEP 2023
Sharay R.

5.2. Actividades Desarrolladas por el Supervisor o Interventor

- El 04 de agosto de 2023 se recibió por parte del contratista INSUMOS DE MODA en las instalaciones de Almacén General del fondo Rotatorio de la Policía 13.000 botones a los cuales se le realizó el muestreo y verificación de calidad y cumplieron al 100% las especificaciones técnicas solicitadas.

5.3 Manifestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

Especificación Técnica:

UNIDAD DE MEDIDA			
DIMENSIONES: ANCHO DEL BISEL "B" y ANCHO DEL CORDÓN "C" se deben tener en cuenta las siguientes:			
DIMENSIONES BOTÓN CON OJALETE ASÍ:			
	BOTÓN GRANDE	BOTÓN PEQUEÑO	TOLERANCIA
DIÁMETRO	22.8 mm	15.15 mm	± 0.2 mm
ANCHO DEL BISEL "B"	1.0 mm	0.8 mm	+ 0.3 mm
ANCHO DEL CORDÓN "C"	1.0 mm	0.8 mm	± 0.3 mm
Además, se debe tener en cuenta que la dimensión bisel + cordón "C" debe cumplir la medida establecida en la norma NTMD 0199-ACTUALIZACIÓN VIGENTE (2 mm ± 0.2 mm para botón de 22.8 mm y 1.8 mm ± 0.2 mm para botón de 15.5 mm).			
NOTAS:			
2.1 REQUISITOS GENERALES: Deben ser evaluados por el laboratorio de control de calidad de la Policía Nacional.			
2.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS: Deben ser realizados por laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC); en caso de no existir en Colombia laboratorios acreditados en los ensayos requeridos, se aceptan laboratorios no acreditados, los cuales deben ser evaluados por el ente certificador.			

Las características de tono, brillo y acabados de los botones serán evaluadas mediante observación directa una muestra porción (muestra).



La muestra (porción) puede ser observada en las instalaciones de la Fábrica de Costuras del Fondo Rotatorio de la Policía ubicada en la carrera 510, N° 44-02 s.r. Barrio Muzá, Calletera Bogotá.

PRESENTACIÓN Y EMPAQUE:
 BOTÓN DORADO GRANDE
 BOTÓN DORADO PEQUEÑO
 ARGOLLA METÁLICA PARA BOTÓN

Cajas de cartón por 500 unidades.
 Cajas de cartón por 1000 unidades.
 Bolsa plástica transparente con porcentaje de materia reciclada o biodegradable por 1000 unidades.
 Deben tener un rotulo impreso con la siguiente información:
 Código QR que contenga la misma información que el rotulo impreso
 Código y nombre referenciado en el inventario de la fabrica, (esto sera suministrado al contratista por parte de la fabrica al momento de celebrarse el contrato).


ROBILADO

Nombre o marca registrada del fabricante
 Número y año del contrato
 Peso
 Color
 Tipo de producto
 Cantidad



Nota: el contratista cumplió con todas las especificaciones técnicas de la orden de compra N° 111324.

5.4 Registro Fotográfico



6. Actividades de Control y Pagos

Nota: De acuerdo al control y seguimiento realizado por parte del supervisor, no se relacionan facturas ya que no se tramita facturación.

ENTREGAS REGISTRADAS					
Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta -recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

De acuerdo al seguimiento realizado se relacionan los pagos de la Orden de Compra No. 111324

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	JUNIO	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	JULIO	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	AGOSTO	N/A	N/A	N/A	N/A

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-08-2023	66,40 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-08-2023	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	28/07/2023	\$ 151.876.790,00		Se adicionan 13.000 Botones a la orden de compra N° 111324
Prórroga	1	28/07/2023	N/A	15/09/2023	Se prorroga el plazo de ejecución de la orden de compra N° 111324
Modificación	1	28/07/2023	N/A	N/A	se modifica el tiempo y se adicionan cantidades a la orden

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

Código:

F-2-1-53 V7

2023-09-29

Página 5 de 5

					de compra
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Sustitución presupuestal					

10. Información de Pólizas

No. Póliza ANEXO 1		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
62-44-101017982		14-06-2023	\$ 304.078.232,53
Amparo	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	\$152.039.116,27	14-06-2023	31-01-2024
Calidad	\$76.019.558,13	14-06-2023	31-01-2024
Salarios y prestaciones sociales	\$ 76.019.558,13	14-06-2023	31-07-2026
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas

No. Póliza ANEXO 2		Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
62-44-101017982		14-06-2023	\$ 334.453.590,53
Amparo	Valor	Fecha Inicio	Fecha Terminación
Cumplimiento	\$167.226.795,27	14/06/2023	15/03/2024
Calidad	\$83.613.397,63	14-06-2023	15/03/2024
Salarios y prestaciones sociales	\$ 83.613.397,63	14-06-2023	15/09/2026
Predios Laborales y Operacionales	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-


11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

Observaciones del Supervisor

N/A



Ingeniero Industrial Nilson Gordillo Ospina
C.C. 79.658.646