

Ciudad y Fecha: Bogotá, D, C. 23 de agosto de 2023

Informe de supervisión correspondiente al mes de Julio del año 2023, en atención a las funciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 artículos 83 al 86 en concordancia con la resolución No. 00154 del 16/04/2018.

1. Información del Supervisor

Profesión	Ingeniero Industrial
Nombre y apellidos	Nilson Gordillo Ospina
C.C.	79.658.646
Cargo en la dependencia	Líder
Unidad de dependencia	Grupo Fábrica de Confecciones
Correo electrónico	jeatura.facon@forpo.gov.co
Teléfono	601 220 7100

2. Información del Contrato

No. de Proceso	Orden de Compra	
Tipo de Contrato	Acuerdo Marco de Precios	
Contrato No.	111324-2023	
Unidad	Fondo Rotatorio de la Policía	
Objeto	"SUMINISTRO DE BOTONES METÁLICOS DORADOS PARA LA CONFECCIÓN Y PRODUCCIÓN DE UNIFORMES EN LA FÁBRICA DE CONFECCIONES - CONVENIO FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA"	
Valor Inicial	\$1.520.391.162,68	
Valor de Adición	\$ 151.896.790,00	
Valor Total	\$1.672.287.952,68	
Plazo de ejecución	Fecha de Inicio	Fecha Terminación
Hasta el 15-09-2023 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, para su inicio se debe cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	14 JUNIO DE 2023	15 DE SEPTIEMBRE DE 2023

3. Información del Contratista

Nombre Representante legal	C.C.	Razón social Contratista	NIT
JUAN CARLOS PEREZ GÓMEZ	79.312.002	INSUMOS DE MODA	79312002

4. Información Presupuestal

No. Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF	Fecha	Valor
4223	15/02/2023	\$1520.391.162,68

No. Registro Presupuestal del Compromiso SIIF	Fecha	Valor
49323	15/06/2023	\$1520.391.162,68

29 SEP 2023
Charay R.

- Mediante comunicado oficial de fecha 28 de julio del 2023 por parte de la Dirección General de la Entidad se manifestó el interés y aceptación a la solicitud de modificación a la orden d compra.

MODIFICACIONES DE ORDEN DE COMPRA
Orden: 2023-07-28-0000000000

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Botón grande	1000	1.000	1000.00
2	Botón pequeño	1000	0.800	800.00

Ordenes de compra y sus modificaciones

Orden	Fecha	Valor	Estado
2023-07-28-0000000000	2023-07-28	1800.00	Activa
2023-08-23-0000000000	2023-08-23	1800.00	Activa

5.3 Manifiestar la verificación y el cumplimiento total de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios recibidos de acuerdo al contrato en su totalidad (aquí se relaciona todo el componente técnico ya sea bienes y servicios, en el cual el supervisor literal por literal, manifiesta la verificación y el cumplimiento de cada requerimiento por parte del Contratista).

Especificación Técnica:

UNIDAD DE MEDIDA

DIMENSIONES: ANCHO DEL BISEL "B" y ANCHO DEL CORDÓN "C" se deben tener en cuenta las siguientes:

DIMENSIONES BOTÓN CON OJALETE ASÍ:

	BOTÓN GRANDE	BOTÓN PEQUEÑO	TOLERANCIA
DIÁMETRO	22.8 mm	15.15 mm	± 0.2 mm
ANCHO DEL BISEL "B"	1.0 mm	0.8 mm	± 0.3 mm
ANCHO DEL CORDÓN "C"	1.0 mm	0.8 mm	± 0.3 mm

Además, se debe tener en cuenta que la dimensión bisel + cordón "C" debe cumplir la medida establecida en la norma NTMD 0199-ACTUALIZACIÓN VIGENTE (2 mm ± 0.2 mm para botón de 22.8 mm y 1.8 mm ± 0.2 mm para botón de 15.3 mm).

NOTAS:

2.1 REQUISITOS GENERALES: Deben ser evaluados por el laboratorio de control de calidad de la Policía Nacional.

2.2 REQUISITOS ESPECÍFICOS: Deben ser realizados por laboratorios acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación (ONAC); en caso de no existir en Colombia laboratorios acreditados en los ensayos requeridos, se aceptan laboratorios no acreditados, los cuales deben ser evaluados por el ente certificador.

Las características de tono, brillo y demás acabados de los botones serán evaluadas mediante comparación contra una muestra patrón (testigo).
3) La muestra patrón (testigo) puede ser observado en las instalaciones de la Fiscalía de Contratación del Fondo Rotatorio de la Policía, ubicada en la carrera 51D, N° 46-92 sur, Barrio Muzo, teléfono 3242009.

PRESENTACIÓN Y EMPAQUE:
BOTÓN DORADO GRANDE
BOTÓN DORADO PEQUEÑO
ARGOLLA METÁLICA POREA
BOTÓN

Cajas de cartón por 500 unidades.
Cajas de cartón por 1500 unidades.
Bolsa plástica transparente con porcentaje de material reciclado o biodegradable por 1000 unidades.
Debe traer un rotulo impreso con la siguiente información:
Código QR que contenga la misma información que el rotulo impreso.
Código y nombre referenciado en el inventario de la fábrica, (este será suministrado al contratista por parte de la fábrica al momento de celebrarse el contrato).
Nombre o marca registrada del fabricante.
Número y año del contrato.
Peso.
Color.
Tipo de producto.
Cantidad.

ROTULADO

IMAGEN DE REFERENCIA BOTONES





IMAGEN DE REFERENCIA ARGOLLA



Nota: el contratista cumplió con todas las especificaciones técnicas de la orden de compra N° 111324

5.4 Registro Fotográfico

En el entendido, de que la ejecución del contrato tácitamente esta relacionada con la entrega de suministros, no se realiza registro fotográfico, toda vez que para el mes de julio de 2023 no se realizó ninguna entrega.

6. Actividades de Control y Pagos

Nota: De acuerdo al control y seguimiento realizado por parte del supervisor, no se relacionan facturas ya que no se tramito facturación.

ENTREGAS REGISTRADAS

Cantidad	Descripción	No. Factura	Valor	Fecha - recibo a satisfacción	Valor acta - recibo a satisfacción
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

De acuerdo al seguimiento realizado se relacionan los pagos de la Orden de Compra No. 111324

Año	Mes de Pago	No. Factura pagada	Valor	Valor amortizado por concepto de anticipo	Porcentaje del anticipo (%)
2023	JUNIO	N/A	N/A	N/A	N/A
2023	JULIO	N/A	N/A	N/A	N/A

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

GESTIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE SUPERVISION SEGUIMIENTO MENSUAL DE ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS

Código:
F-2-1-53 V7

2023-08-23

Página 6 de 7

7. Porcentajes de Ejecución

CONCEPTO	Fecha	% de ejecución
Porcentaje de ejecución física	31-07-2023	46,86 %
Porcentaje de ejecución presupuestal	31-07-2023	0,0%

8. Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales

Pagos de Aportes a la Seguridad Social y Parafiscales	Cumple	No cumple	Observaciones
Verificación cumplimiento Aportes parafiscales SENA, SALUD, EPS, ARL, Etc.	x		

9. Información Contrato Adición, Prórroga, Modificación, Suspensión, Reinicio y Aclaratoria

CLASE	No.	fecha	valor	Tiempo	Observaciones
Adición	1	28/07/2023	\$ 151.876.790,00		Se adicionan 13.000 Botones a la orden de compra N° 111324
Prórroga	1	28/07/2023	N/A	15/09/2023	Se prorroga el plazo de ejecución de la orden de compra N° 111324
Modificación	1	28/07/2023	N/A	N/A	se modifica el tiempo y se adicionan cantidades a la orden de compra
Suspensión					
Reinicio					
Aclaratoria					
Sustitución presupuestal					

10. Información de Pólizas

No. Póliza ANEXO 1	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
62-44-101017982	14-06-2023	\$ 304.078.232,53
Amparo	Valor	Fecha Inicio
Cumplimiento	\$152.039.116,27	14-06-2023
Calidad	\$76.019.558,13	14-06-2023
Salarios y prestaciones sociales	\$ 76.019.558,13	14-06-2023
Predios Laborales y Operacionales	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-

Nota 2: En caso de requerirse pólizas adicionales, anexar cuadro detallado de las mismas

No. Póliza ANEXO 2	Fecha de expedición	Valor Total Asegurado
62-44-101017982	14-06-2023	\$ 334.453.590,53
Amparo	Valor	Fecha Inicio
Cumplimiento	\$167.226.795,27	14/06/2023
Calidad	\$83.613.397,63	14-06-2023
Salarios y prestaciones sociales	\$ 83.613.397,63	14-06-2023
Predios Laborales y Operacionales	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-


11. Información Debido Proceso

Plazo de ejecución	N/A
Motivo de presunto incumplimiento	N/A
Fecha en que se informa a la entidad el presunto incumplimiento	N/A
Fecha de citación inició de la actuación administrativa sancionatoria	N/A
Estado a la fecha	N/A

Nota 3: La información aquí suministrada es la reportada por el (los) supervisor (es) del contrato, por lo tanto, la veracidad, claridad y exactitud de la misma, será única y exclusivamente responsabilidad del supervisor.

Observaciones del Supervisor

N/A



Ingeniero Industrial Nilson Gordillo Ospina
C.C. 79.658.646