


|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 1 de 18      | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |

GS-2021- \_\_\_\_\_ DIRAN

BOGOTÁ - 04 DE AGOSTO DE 2021

Mayor General  
HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMÉNEZ  
Director Antinarcóticos  
Bogotá D.C

**ASUNTO:** informe de supervisión de la Orden de Compra No. 71544**TIPO DE INFORME**PERIÓDICO X O FINAL \_\_\_\_**Periodo del informe de supervisión**

|              |            |              |            |
|--------------|------------|--------------|------------|
| <b>Desde</b> | 15/07/2021 | <b>Hasta</b> | 31/07/2021 |
|--------------|------------|--------------|------------|

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

**INFORMACIÓN GENERAL:**

- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-082518-DIRAN del 19/07/2021, el señor Brigadier General, HERMAN ALEJANDRO BUSTAMANTE JIMÉNEZ, obrando en calidad de Director Antinarcóticos, nombró como supervisor de la orden de compra del asunto al señor Responsable Movilidad DIRAN Intendente, ALEXANDER PINZON ROSALES.
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** MENSUAL
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

No aplica, teniendo en cuenta que el presente informe se publica en la tienda virtual - Colombia Compra Eficiente.

**Información del contrato u orden de compra**

|  |   |
|--|---|
| <b>Contrato No. / Orden de compra No.</b>                                    | 71544   |
| <b>Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra</b> | ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL EQUIPO AUTOMOTOR DE LA DIRECCIÓN DE ANTINARCÓTICOS A NIVEL NACIONAL. |
| <b>Contratista</b>   | MORARCI GROUP S.A.S.  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Página 2 de 18   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS   | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019  |   |   |
| Fecha: 12-03-2021  |   |   |
| Versión: 5   |   |   |
|  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA   |   |
| <b>Representante legal</b>   | MANUEL ANGELLO MORENO ARCINIEGAS  |   |
| <b>Valor inicial del contrato u orden de compra</b>  | \$ 394'966.560,00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS) |   |
|  | Vigencia 2021 \$ 394'966.560,00   |   |
| <b>Valor adiciones del contrato u orden de compra</b>  | N/A   |   |
| <b>Valor total del contrato u orden de compra</b>  | \$ 394'966.560,00 (TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS) |   |
|  | Vigencia 2021 \$ 394'966.560,00   |   |
| <b>Plazo de ejecución inicial</b>  | VIGENCIA 2021: A PARTIR DEL 15/07/2021 Y HASTA EL 30/11/2021 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.                      |   |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra</b>                             | 15/07/2021  |   |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)</b> | 30/11/2021 O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO LO PRIMERO QUE OCURRA.  |   |
| <b>Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                       | NO APLICA   |   |
| <b>Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)</b>                                  | NO APLICA   |   |
| <b>Adiciones</b>   | NO APLICA   |   |
| <b>Modificatorios</b>  | NO APLICA   |   |
| <b>Prorrogas</b>   | NO APLICA   |   |
| <b>Otros</b>   | NO APLICA   |   |

## 1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA


### 1.1 Acciones adelantadas:


- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-086841-DIRAN de fecha 30/07/2021, se informa al señor TC. JAIME ALBERTO AGUIRRE Jefe Grupo Logístico DIRAN, el estado actual de las órdenes de compra.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-086917-DIRAN de fecha 30/07/2021, se informa al señor TC. JAIME ALBERTO AGUIRRE Jefe Grupo Logístico DIRAN, el estado actual de las órdenes de compra.
- Mediante comunicado oficial No. GS-2021-086841-DIRAN de fecha 30/07/2021, se informa a la señora TC. DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS Jefe Área Administrativa y Financiera DIRAN, el estado actual de las órdenes de compra.

## 2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA


| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------|---------|---------------|
|--------------------------------------|---------|---------------|


|   |   |   |
|---|---|---|
| Página 3 de 18  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS |  |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   |   |   |
| Versión: 5  |   |   |
| INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA   |   | POLICÍA NACIONAL  |
| 11.1 Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.   | SI  | N/A   |
| 11.2 Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17 ; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago con máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato .jpg o .png con resolución de mínimo 150 x 150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la plantilla de solicitud de información de la Tienda Virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada.  | SI  | N/A   |
| 11.3 Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual.   | SI  | N/A   |
| 11.4 Cumplir con los procesos definidos en la guía de proveedores para el Acuerdo Marco.  | SI  | N/A   |
| 11.5 Informar de inmediato a Colombia Compra Eficiente cuando el Proveedor se abstenga de cotizar o suspenda los Productos por mora de la Entidad Compradora.   | SI  | N/A   |
| 11.6 Llevar a cabo la prestación del servicio de mantenimiento y/o entregar los Productos de acuerdo con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso.  | SI  | N/A   |
| 11.7 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.   | SI  | N/A   |
| 11.8 Presentar las Ofertas solicitadas por las Entidades Compradoras en la Operación Secundaria con precios iguales o menores a los presentados en la Operación Principal, dentro de los términos fijados al envío de esta.   | SI  | N/A   |
| 11.9 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales, cesiones de derechos económicos, liquidaciones, etc.   | N/A   | N/A   |
| 11.10 Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos publicados en el Catálogo. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.  | SI  | N/A   |
| 11.11 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  | SI  | N/A   |
| 11.12 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.  | SI  | N/A   |
| 11.13 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente o las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.  | SI  | N/A   |
| 11.14 Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.  | SI  | N/A   |
| 11.15 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.  | SI  | N/A   |
| 11.16 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.   | N/A   | N/A   |
| 11.17 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.  | SI  | N/A   |
| 11.18 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.  | SI  | N/A   |
| 11.19 Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, incluyendo los inconvenientes recurrentes durante este periodo, este reporte debe entregarse los primeros 10 días hábiles de los meses de Febrero y Agosto durante la vigencia, sin embargo el reporte puede ser solicitado en cualquier momento por parte de Colombia Compra Eficiente. El reporte debe mostrar detalladamente las tareas que fueron llevadas a cabo, así como el cambio de autopartes y las horas por actividad que fueron dedicadas al mantenimiento de los vehículos, cabe aclarar que este reporte debe segregarse cada vehículo según su tipología y marca | SI  | N/A   |
| 11.20 Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal obligada a contratar mediante Acuerdos Marco de Precios, pretenda adquirir (i) el servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes en un proceso independiente al acuerdo marco. Esta información debe ser allegada a la CCE dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.   | SI  | N/A   |
| 11.21 Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días calendario después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con obligaciones de pago pendientes.   | SI  | N/A   |
| 11.22 Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en la administración y ejecución del Acuerdo Marco, a quien deben dirigirse las comunicaciones y notificaciones de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28.  | SI  | N/A   |


|   |   |   |
|---|---|---|
| Página 4 de 18  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5  |   |   |
| 11.23 Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: <a href="https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf">https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf</a>  | SI  | N/A   |
| 11.24 Cumplir con los Términos y Condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  | SI  | N/A   |
| 11.25 Mantener actualizada la garantía de cumplimiento según lo establecido en la Cláusula 17 del presente documento.   | SI  | N/A   |
| 11.26 Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.   | SI  | N/A   |
| 11.27 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.  | SI  | N/A   |
| 11.28 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante todo el término de duración de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.   | SI  | N/A   |
| 11.29 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.   | SI  | N/A   |
| 11.30 Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.  | SI  | N/A   |
| 11.31 Permitir a la Entidad Compradora visitar las instalaciones del Proveedor y los lugares donde se prestará el servicio de Mantenimiento cuando lo requiera.   | SI  | N/A   |
| 11.32 Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de Cláusula 27   | SI  | N/A   |
| 11.33 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante el término de ejecución de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan el término de duración del Acuerdo Marco.  | SI  | N/A   |
| 11.34 Cumplir con los tiempos de entrega definidos en el Anexo técnico del Pliego de Condiciones. En caso de no encontrar con un repuesto para atender el mantenimiento se deberá informar de inmediato al Supervisor de la Orden de Compra para que este considere la oportunidad de adquirir la autoparte mediante colocación de Orden de Compra en el Lote 2. Adquisición de Autopartes, en este caso el término de ejecución de la Orden de Compra se suspenderá por el mismo término que dure el procedimiento de colocación de la nueva orden de compra para adquirir la autoparte. | SI  | N/A   |
| 11.35 Informar a las entidades de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria.  | SI  | N/A   |


## CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS  | CUMPLIÓ | OBSERVACIONES |
|--|---------|---------------|
| <b>1. Definiciones Técnicas</b>  |         |               |
| <p><b>Mantenimiento:</b> Son las operaciones de diagnóstico, inspección, revisión, reparación, conservación y cambios de partes, piezas, accesorios y sistemas tendientes a la conservación y correcto funcionamiento de las condiciones seguras, para un óptimo desarrollo operacional de los mismos</p> <p><b>Mantenimiento Preventivo (MP):</b> Comprende las operaciones recomendadas por el fabricante, las cuales, se deben efectuar por kilometraje o por tiempo según las especificaciones de cada marca. Son actividades de operación simples o menores y conllevan al cambio de partes estándar que no involucran rutinas y montajes complejos, las rutinas de mantenimiento preventivo deberá ser la especificada por la casa matriz para cada modelo y marca de vehículo y/o Motocicleta.</p> <p>El mantenimiento preventivo del sistema de frenos, que puede ser de disco o de campana y bandas, se realiza teniendo en cuenta el desgaste de las pastillas y zapatas del vehículo que se genera por el kilometraje realizado por cada vehículo.</p> <p><b>Nivel de Fluido:</b> Es a la cantidad de líquido de freno que se encuentra en el depósito de llenado que alimenta la bomba de freno.</p> <p><b>Pastilla de Freno o Zapatas de Freno:</b> Es el elemento encargado de poner en contacto con el disco de freno para disminuir la velocidad o la detención del automóvil.</p> <p><b>Líquido de Frenos:</b> Es el encargado de accionar frenado, al pisar el pedal y lleva el líquido, a cada una de las ruedas por medio de una tubería especial e independiente.</p> | SI      | N/A           |


|  |   |  |
|--|---|--|
| Página 5 de 18   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019  |   |  |
| Fecha: 12-03-2021  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5   |   |  |
| <p><b>Bomba:</b> Encargada distribuir el líquido de frenos por todo el sistema hasta las ruedas.</p> <p><b>Servofreno:</b> Es un suavizador del pedal.</p> <p><b>Cilindro Auxiliar:</b> Es el encargado accionar los mecanismos que presionan las pastillas y bandas contra los discos y campanas.</p> <p><b>Chupas o Empaquetadura:</b> Son los sellos internos que retienen el líquido de freno.</p> <p><b>Cáliper:</b> Elemento donde trabaja el pistón del sistema de frenos de disco.</p> <p><b>Mordaza:</b> Es la pieza metálica de soporta, el sistema de frenos de disco.</p> <p><b>Vaso:</b> Depósito que almacena el líquido de frenos.</p> <p><b>Válvula Compensadora:</b> Se encargada de repartir la fuerza de frenado a las llantas traseras y aumentarla o disminuirla según la carga que lleve el vehículo.</p> <p><b>Banda:</b> Elemento de fricción que se pone en contacto con la campana de frenado para detener el automóvil.</p> <p><b>Disco:</b> parte metálica que soporta el trabajo de frenar el automóvil.</p> <p><b>Campana:</b> Elemento metálico que se encuentra en las ruedas traseras para detener el carro junto con las bandas.</p> <p><b>Grifo de Purga:</b> Es un punto de vaciado del sistema hidráulico que sirve para liberar las burbujas de aire.</p> <p><b>ABS: del ingles Antilock Braking System:</b> sistema de antibloqueo de frenos, es un dispositivo electrónico que tiene como evitar que los frenos se bloqueen durante el frenado.</p> <p><b>CBS del ingles Combine Brake System:</b> sistema de frenado combinado , también llamado sistema de frenado vinculado, es un sistema para unir los frenos delanteros y traseros en una motocicleta o Scooter. Este sistema distribuye la fuerza de frenado tanto en los frenos del eje delantero como en el eje trasero.</p> <p><b>Aceite:</b> Líquido que se utiliza para lubricar conjunto específico de partes móviles.</p> <p><b>Filtro de Aire:</b> Elemento encargado de filtrar las partículas contaminantes del aire que pueden ingresar un conjunto de partes móviles.</p> <p><b>Filtro de Aceite:</b> Elemento encargado de filtrar las partículas contaminantes del aceite que pueden ingresar al motor.</p> <p><b>Alineación:</b> Método por el cual se ajusta el sistema de dirección, de acuerdo a lo estipulado por el fabricante con equipos electrónicos que ajusta el camber y caster.</p> <p><b>Balanceo de Llantas:</b> Procedimiento por medio del cual se ajustan los pesos de una llanta y su rin para mantener un equilibrio correcto entre ambos.</p> <p><b>Revisión de Luces:</b> Procedimiento en el cual se verifican, cada uno de los bombillos del automotor y el sistema de carga.</p> <p><b>Batería:</b> Aparato electromagnético acumulador de corriente.</p> <p><b>Bombillo:</b> Dispositivo que a través de corriente produce luz.</p> <p><b>Mantenimiento Correctivo (MC):</b> Comprende operaciones identificadas en un diagnóstico previo, en el que se determina el cambio o sustitución definitiva de piezas o sistemas, causado por desgaste normal u ocurrencia, lo cual requiere de mayor trabajo.</p> <p>Para la entidad, es fundamental efectuar el diagnóstico previo que le permita tener una valoración de los daños, relación de repuestos a cambiar, junto a los precios de los mismos y la mano de obra. Es indispensable la cotización para realizar la verificación previa, a la</p> |   |  |


|   |   |  |
|---|---|--|
| Página 6 de 18  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5  |   |  |
| <p>intervención del vehículo y/o motocicleta y autorizar el trabajo. A continuación, algunas definiciones de partes o sistemas propensos a cambios producto de un mantenimiento correctivo que pueden variar respecto del tipo de vehículo y/o motocicleta:</p> <p>El sistema de suspensión del vehículo es el encargado de mantener las ruedas en contacto con el suelo, absorbiendo las vibraciones y movimientos provocados en el desplazamiento del vehículo.</p> <p><b>Barra de torsion</b> : elemento de acero redondo o cuadrangular y cuyos extremos se hayan fijados uno en un punto rígido y el otro en un punto móvil donde se haya la rueda.</p> <p><b>Barra estabilizadora</b>: barra de hierro, que se encuentra en la suspensión trasera.</p> <p><b>Amortiguador</b> : elemento que absorbe el exceso de fuerza del rebote del vehículo.</p> <p><b>Espirales</b> : partes que ayudan absorber las irregularidades del vehículo.</p> <p>El sistema de dirección es un conjunto de mecanismos cuya finalidad consiste en orientar las ruedas delanteras, para que el conductor sin esfuerzo pueda guiar el vehículo, este sistema se encuentra determinado por varios elementos entre los que se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Caja de dirección y sus diferentes partes.</li> <li>• Terminales de dirección.</li> <li>• Axiales de dirección.</li> </ul> <p>Sistema de transmisión de un vehículo consiste en una serie de elementos encargados de conducir desde el cigüeñal la potencia suficiente para que las ruedas giren.</p> <p>La transmisión de los vehículos está formada por diferentes órganos mecánicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Embrague.</li> <li>• Caja de cambios.</li> <li>• Grupo reductor.</li> <li>• Diferencial.</li> </ul> <p>Sistema Eléctrico es el encargado de la distribución de corriente por todos los sistemas eléctricos del vehículo como lo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Luces.</li> <li>• Audio.</li> <li>• Computador del motor.</li> <li>• Caja de fusibles.</li> <li>• Arnés Principales y Secundarios</li> </ul> <p>El sistema eléctrico tiene dos elementos importantes como lo son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor de arranque.</li> <li>• Alternador.</li> </ul> <p><b>Valoración Técnica</b>: Es la inspección técnicamente realizada al automotor para determinar la avería en los sistemas que componen los vehículos, una vez realizada esta verificación el supervisor del contrato podrá autorizar el mantenimiento.</p> <p><b>Repuesto</b>: Son los elementos sustituibles de cambio por su desgaste ya sea en un mantenimiento preventivo o correctivo y prolongan la vida útil del automotor.</p> <p><b>Mano de Obra</b>: Es el servicio prestado por personal técnico capacitado encargado de mantener o reparar cualquier sistema del automotor.</p> <p><b>Avalúo Comercial</b>: Es el procedimiento mediante el cual se determina, el valor comercial de un automotor, y del estado técnico mecánico real del vehículo. Este documento es un soporte fundamental para poder retirar (dar de baja) a un automotor o mantenerlo en funcionamiento.</p> |   |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Página 7 de 18   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019  |   |  |
| Fecha: 12-03-2021  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5   |   |  |
| <p><b>Tempario:</b> Listado de actividades u operaciones de mantenimiento preventivo o correctivo que se realiza al automotor con las horas hombre (HH) que se requieren para efectuarlas, en un vehículo en particular.</p> <p><b>Formato de Servicio de Mantenimiento Automotriz:</b> Formato institucional de mantenimiento automotriz de Fiscalía General de la Nación (código FNG-AP04-F-37) requisito para la solicitud de servicios de mantenimiento por los funcionarios que lo requieran. Documento indispensable para autorización de servicios y posterior ingreso a taller del proveedor.</p> <p><b>Cotización:</b> Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa), la descripción de mano de obra, repuestos y precios que requiere un servicio de mantenimiento autorizado</p> <p><b>Factura:</b> Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc), la descripción de mano de obra y repuestos que se ejecutaron previa autorización de la cotización, número de factura, fecha de factura, precios discriminados y total a pagar.</p> <p><b>Recibo a Satisfacción:</b> Documento que relaciona los datos del vehículo (marca, chasis, motor, kilometraje, fecha de ingreso, placa, etc), nombre, número de documento legible y firma del servidor de la unidad que recibe a total conformidad los servicios realizados y en el estado físico de acuerdo con el inventario de ingreso al taller.</p>  |   |  |
| <p><b>2. Requisitos Generales (Lote 1)</b></p> <p>Los Proponentes que se presenten a una marca y tipología de vehículo o motocicleta, debe prestar el servicio de mantenimiento para todos los vehículos y/o motocicletas de la marca, es decir, si un proponente resulta adjudicado para la marca A en la tipología de Campero/carnioneta/pick up, deberá estar en la capacidad de atender todas las referencias de Carnpero/Carnioneta/Pick Up de la marca.</p> <p>Los Proponentes del Lote 1 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de automóviles y motocicletas deben tener un horario de atención entre semana de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., con atención prioritaria para las entidades.</p> <p>El tiempo de entrega de los mantenimientos preventivos no deben superar las 24 horas, sin embargo, esto puede variar si producto del mantenimiento preventivo se encuentra otra falla en el vehículo y/o motocicleta lo cual deberá ser notificado al supervisor de la Orden de Compra durante las 24 horas mencionadas anteriormente.</p> <p>Para los mantenimientos correctivos más complejos, el tiempo de entrega lo manifestará el proveedor una vez haga el diagnóstico del automotor, este plazo estará sujeto a la aprobación por parte del supervisor de las Orden de Compra.</p> <p>Posterior al mantenimiento preventivo o correctivo, debe llevarse a cabo un aspirado al interior del vehículo (en caso de ser un vehículo de carga liviana solo se realizará el aspirado de la cabina de los tripulantes) y lavado exterior del vehículo y/o motocicleta.</p> <p>El proponente debe permitir el ingreso a sus instalaciones al supervisor de la Orden de Compra, el cual podrá ingresar a verificar el estado de avance y procedimientos que se están llevando a cabo por parte del Proponente, así como la verificación de correcta disposición de los repuestos y residuos utilizados.</p> <p>Los servicios que sean requeridos y que no se encuentren incluidos en el cuadro de precios serán ejecutados por el oferente, previa autorización expresa de la Entidad, a través del supervisor del contrato y aprobación del precio el cual deberá ser acorde con el mercado. Dichos servicios cubren todos los sistemas, accesorios y partes que conforman los vehículos o motocicletas.</p> <p>Si es necesario mover el vehículo o motocicleta fuera del taller, el Proponente debe contactarse con el supervisor del contrato para que dicho desplazamiento sea realizado por el supervisor, en caso tal que el supervisor autorice al proponente el movimiento del vehículo o motocicleta, debe autorizar por escrito y con su firma respectiva autorización.</p> |   |  |
|  | SI  | N/A  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Página 8 de 18  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5  |   |  |
| <p><b>Nota:</b> El diagnostico de los automotores y motocicletas en los casos que se requiera un análisis más a fondo del estado del vehículo/motocicleta no debe superar cinco (5) días hábiles después de la entrega del ingreso del vehículo/motocicleta al Proveedor.</p>   |   |  |
| <p><b>3. Garantía de Mantenimiento, Autopartes y repuestos</b></p>  |   |  |
| <p>El proponente debe responder por las siguientes garantías, independientemente de las enunciadas en el capítulo 11 de los Estudios y Documentos Previos:</p> <p><b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO:</b> Los Proponentes deberán dar una garantía de 6 meses al trabajo de mantenimiento efectuado al vehículo y/o motocicleta", o de acuerdo con los tiempos que expida la casa matriz de la marca, el cual debe ser fundamentado ante el supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>El Proveedor deberá informar por escrito las condiciones y exclusiones de tal garantía, la cual debe ir acompañada por recomendaciones que deba tener la Entidad para evitar que falle nuevamente el Vehículo y/o Motocicleta.</p> <p>En caso que se dé lugar a la instalación de un repuesto homologado, la garantía en este caso deberá mantenerse por 3 meses.</p> <p><b>REPUESTOS Y AUTOPARTES:</b> Los proponentes deben suministrar repuestos originales, nuevos y no remanufacturados con los cuales debe anexar y mantener la garantía de fábrica.</p> <p><b>ACCESORIOS:</b> Todos los accesorios adquiridos o instalados al parque automotor de la entidad debe estar soportado por la garantía de fábrica de la Autoparte.</p> <p>En caso de que un proponente deba responder por alguna de las garantías anteriormente mencionadas, deberá reemplazar y/o realizar nuevamente el mantenimiento sin ningún costo para la entidad, garantizando atención prioritaria.</p> <p><b>Nota:</b> El mantenimiento adquirido en este Acuerdo Marco no supe el mantenimiento preventivo que debe ser tomado con la respectiva marca del vehículo por razones de garantía; razón por la cual no se debe efectuar los Mantenimientos Preventivos a través de este Acuerdo Marco si el Vehículo o Motocicleta aún tienen garantía con el fabricante.</p>  |   |  |
|   | SI  | N/A  |
| <p><b>4. Repuestos y venta de Autopartes</b></p>  |   |  |
| <p>Los repuesto y autopartes que sean reemplazados producto de las tareas de mantenimiento deben ser genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados garantizando una compatibilidad del 100% con el modelo del carro al cual será instalados. Únicamente a petición del supervisor encargado, se aceptará que los repuestos sean repuestos homologados que cumplan con los requerimientos técnicos.</p> <p>Para el caso del Lote 1. Mantenimiento preventivo y correctivo el proponente, debe presentar en su oferta el certificado en el cual indique que los repuestos a suministrar serán genuinos y/u originales, nuevos y no remanufacturados, en este caso el certificado debe ser expedido de alguna de las formas descritas en la cadena de distribución mencionada más adelante en este numeral.</p> <p>El proponente debe garantizar que los aceites, lubricantes, liquido de frenos, liquido de baterías y demás utilizados en los mantenimientos de vehículos y motocicletas sea el recomendado por el fabricante del automóvil en su manual de garantía.</p> <p>En caso que un proveedor del Lote 1, que no sea un taller autorizado por la marca, no cuente con un repuesto requerido para el mantenimiento, debe informar a la Entidad, con el fin de acudir a los proveedores del Lote 2 y verificar que dichos proveedores tampoco cuentan con el repuesto, una vez hecha dicha verificación, si el Proveedor del Lote 2 cuenta con el repuesto requerido la Entidad debe colocar la Orden de Compra y entregar posteriormente el repuesto al proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento más rápido, por otro lado en caso tal que los Proveedores del Lote 2 no cuenten con el repuesto, el proveedor del Lote 1 contará con 45 días hábiles para conseguir el repuesto requerido.</p> <p><b>NOTA:</b> El repuesto requerido a los proveedores del Lote 2 debe ser exactamente el mismo al que requiere el proveedor del Lote 1 para llevar a cabo el mantenimiento.</p> |   |  |
|   | SI  | N/A  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| Página 9 de 18   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019  |   |  |
| Fecha: 12-03-2021  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5   |   |  |
| <p>Los proponentes del Lote 1 y Lote 2, deben allegar en su propuesta el o los certificados que verifiquen que el proponente es un vendedor autorizado de la marca, este certificado puede ser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Casa matriz - Proponente</li> <li>• Casa matriz - importador autorizado (Representante de la marca en Colombia) – Proponente.</li> <li>• Casa matriz - Importador autorizado (Representante de la marca en Colombia) - Comercializadora – Proponente.</li> </ul> <p>Los fabricantes de autopartes deben estar en capacidad de ser proveedor de autopartes, estas autopartes deben ser originales, de tal manera que cumpla con los requerimientos de medidas, tolerancias y correcto funcionamiento del Vehículo o Motocicleta.</p> <p>El tiempo de entrega de las autopartes no debe superar los 5 días hábiles en ciudades principales y 8 días hábiles en el resto del territorio nacional, en casos que el repuesto o accesorio sea de baja rotación en el mercado el tiempo de entrega será concertado entre las partes, este tiempo debe ser fundamentado por el Proveedor ante el Supervisor de la Orden de Compra.</p> <p>La Entidad Compradora a través del supervisor del contrato podrá hacer la verificación del proceso de comercialización, importación u originalidad del repuesto y/o autoparte.</p>  |   |  |
| <b>5. Mano de Obra</b>   |   |  |
| <p>En caso de que una actividad de mantenimiento requiera el desmonte de algunas piezas, las cuales no tienen que ver con la tarea de mantenimiento, pero se deben desmontar para poder llevar a cabo dicha tarea, el cobro de la mano de obra deberá corresponder al estipulado en la tabla de temparios que corresponda al cambio de la parte puntual para cada tipología de Vehículo.</p> <p>Por otro lado, los insumos adicionales* necesarios para las distintas actividades de mantenimiento no deben ser cobradas de manera independiente, puesto que dichos insumos deben ser considerados en cada una de las actividades de mantenimiento y reparación de las piezas y/o sistemas.</p> <p><b>NOTA:</b> Hace referencia a insumos como grasas, limpiadores eléctricos, limpiador de carburador, desengrasante, disolventes, gasolina o tiner para la limpieza de piezas y repuestos, cinta aislante, siliconas, amarres plásticos, abrazaderas metálicas, teflón, etc).</p>  | SI  | N/A  |
| <b>6. Manejo de residuos</b>   |   |  |
| <p>La Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente en busca de generar un impacto en pro del medio ambiente, requiere que los Proponentes deban realizar la disposición final de los elementos utilizados y sustituidos en el proceso de mantenimiento de vehículos y motocicletas y fabricación de autopartes.</p> <p>Los proponentes del lote 1 deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos - RESPEL - expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito.</p> <p>Los proponentes del lote 2 que ostenten la condición de ser fabricantes de autopartes deben presentar el registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos - RESPEL - expedido por el IDEAM. El Registro de Generadores de Residuos o Desechos Peligrosos es la herramienta de captura de información establecida en el capítulo VI del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", expedido por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS, para el caso de proponentes plurales, todos los integrantes deberán cumplir con este requisito.</p> <p>En caso que las disposiciones de los Residuos Peligrosos se vayan a tercerizar el Proponente debe enviar en su oferta el contrato que certifique la relación entre las partes, sumado a lo anterior el Proponente deberá adjuntar el registro RESPEL de la empresa que</p> | SI  | N/A  |

| Página 10 de 18   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
|---|---|--|-----|--------------------|---|----------------------------------|---|-----------------------|---|---|---|---|---|----------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------|----|-----------------------------------|----|--------------------------------------|----|--|----|---------------------------|----|---------------------------|----|-----------------------------------|----|-------------|----|--------------------|----|---|--|--|
| Código: 2BS-FR-0019   |   |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| Versión: 5  |   |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| <p>realizará la disposición de los Residuos, así como las licencias y/o certificaciones que acrediten al tercero como transportador de Residuos Peligrosos.</p> <p>6.1 Certificado conexión de alcantarillado (Lote 1 - Lavaderos de Automóviles y Motocicletas)</p> <p>De acuerdo con la ley 1955 de 2019 por el cual se expide el Plan de Nacional de Desarrollo se solicita a los Proponentes adjuntar en su oferta el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de servicios.</p> <p>Los proponentes pueden tener convenio con una empresa especializada en esta tarea, cuando se presenten estos casos se deben adjuntar junto con la propuesta un documento que certifique que existe un vínculo empresarial entre las partes y el certificado de conexión al alcantarillado y cumplimiento requerimientos de la empresa de servicios de la empresa contratada.</p> <p>Para lo Proponente de la tipología motocicletas y cuatrimotos se permitirá el lavado ecológico el cual viene en auge, en este caso no es necesario el certificado de conexión al alcantarillado, pero se requiere una carta del representante legal en el cual certifique que el lavado de las motocicletas y cuatrimotos se realiza bajo esta modalidad de lavado.</p> <p>6.2 Disposición Final de llantas usadas (Lote 2)</p> <p>Para los Proponentes del Lote 2 que presenten oferta de llantas deben demostrar cumplimiento a la Resolución 1326 de 06 de julio de 2017 expedido por el MADS, razón por la cual deberá adjuntar el certificado en el cual demuestre que cumplen con un sistema de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de llantas usadas.</p> <p><b>7. Equipo mínimo requerido (Lote 1)</b></p> <p>Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con los equipos; por otro lado aquellos talleres que no ostenten la condición de taller autorizado debe contar con los equipos que se encuentran en la Tabla 1 y Tabla 2, los cuales serán verificados en el momento de la evaluación:</p> <p>Tabla 1 Equipo mínimo para los talleres que presten el servicio de Mantenimiento para vehículos</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Equipos Requeridos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Analizador de gases de gasolina.</td></tr> <tr><td>2</td><td>Cargador de baterías.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Conteiner para recolección de aceite usado.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Elevadores con capacidad mínima de dos (2) toneladas.</td></tr> <tr><td>5</td><td>Equipo para alineación de luces.</td></tr> <tr><td>6</td><td>Equipo de montaje v desmontaje de llantas automático.</td></tr> <tr><td>7</td><td>Equipo de soldadura autógena.</td></tr> <tr><td>8</td><td>Equipo de soldadura eléctrica.</td></tr> <tr><td>9</td><td>Equipo de soldadura MIG.</td></tr> <tr><td>10</td><td>Equipo electrónico para balanceo.</td></tr> <tr><td>11</td><td>Equipo lavador de inyectores diésel.</td></tr> <tr><td>12</td><td>Escáner para los vehículos a gasolina y diesel**</td></tr> <tr><td>13</td><td>Gato hidráulico de zorra.</td></tr> <tr><td>14</td><td>Grúa para motores y caja.</td></tr> <tr><td>15</td><td>Juego de herramientas completo. *</td></tr> <tr><td>16</td><td>Qpacímetro.</td></tr> <tr><td>17</td><td>Prensa hidráulica.</td></tr> <tr><td>18</td><td>Reciclador y cargador electrónico de A/A.</td></tr> </tbody> </table> <p>Tabla 2 Equipo mínimo para los talleres que presten el servicio de Mantenimiento para Motocicletas</p> |   |  | No. | Equipos Requeridos | 1 | Analizador de gases de gasolina. | 2 | Cargador de baterías. | 3 | Conteiner para recolección de aceite usado. | 4 | Elevadores con capacidad mínima de dos (2) toneladas. | 5 | Equipo para alineación de luces. | 6 | Equipo de montaje v desmontaje de llantas automático. | 7 | Equipo de soldadura autógena. | 8 | Equipo de soldadura eléctrica. | 9 | Equipo de soldadura MIG. | 10 | Equipo electrónico para balanceo. | 11 | Equipo lavador de inyectores diésel. | 12 | Escáner para los vehículos a gasolina y diesel** | 13 | Gato hidráulico de zorra. | 14 | Grúa para motores y caja. | 15 | Juego de herramientas completo. * | 16 | Qpacímetro. | 17 | Prensa hidráulica. | 18 | Reciclador y cargador electrónico de A/A. |  |  |
| No.   | Equipos Requeridos                                      |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 1   | Analizador de gases de gasolina.                        |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 2   | Cargador de baterías.                                   |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 3   | Conteiner para recolección de aceite usado.             |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 4   | Elevadores con capacidad mínima de dos (2) toneladas.   |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 5   | Equipo para alineación de luces.                        |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 6   | Equipo de montaje v desmontaje de llantas automático.   |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 7   | Equipo de soldadura autógena.                           |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 8   | Equipo de soldadura eléctrica.                          |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 9   | Equipo de soldadura MIG.                                |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 10  | Equipo electrónico para balanceo.                       |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 11  | Equipo lavador de inyectores diésel.                    |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 12  | Escáner para los vehículos a gasolina y diesel**        |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 13  | Gato hidráulico de zorra.                               |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 14  | Grúa para motores y caja.                               |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 15  | Juego de herramientas completo. *                       |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 16  | Qpacímetro.   |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 17  | Prensa hidráulica.                                      |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
| 18  | Reciclador y cargador electrónico de A/A.               |  |     |                    |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |
|   |   |  | SI  | N/A                |   |                                  |   |                       |   |   |   |   |   |                                  |   |   |   |                               |   |                                |   |                          |    |                                   |    |                                      |    |  |    |                           |    |                           |    |                                   |    |             |    |                    |    |   |  |  |

|                     |  |   |  |  |
|---------------------|--|---|--|--|
| Página 11 de 18     |  | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       |  | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |  |   |  |  |
| Fecha: 12-03-2021   |  | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |  |
| Versión: 5          |  |   |  |  |

| No. | Equipos Requeridos                        |
|-----|---|
| 1   | Compresor                                 |
| 2   | Línea o red de aire con mínimo 10 puntos. |
| 3   | Taladros Manuales.                        |
| 4   | Prensa manual.                            |
| 5   | Juego de herramientas completo. *         |
| 6   | Esmeril.                                  |
| 7   | Lavador y Probador de inyectores.         |
| 8   | Monta llantas automático.                 |
| 9   | Rampas de trabajo.                        |
| 10  | Escáner                                   |
| 11  | Analizador de gases.                      |
| 12  | Equipo probador de baterías digital con   |

Para certificar los equipos listados en la Tabla 1 y Tabla 2, el proponente debe adjuntar una foto del equipo y para verificar que el proponente es dueño, poseedor o tenedor de los equipos lo podrá hacer de las siguientes maneras: (i) la placa del equipo (a excepción del juego de herramientas), hoja de vida del equipo y factura o documento que relacione al proponente como dueño, poseedor o tenedor del equipo; (ii) Una carta firmada por el Revisor Fiscal en la cual certifique que el Proponente es dueño, poseedor o tenedor de los equipos, para avalar la valides del Revisor Fiscal el Proponente debe adjuntar junto con el certificado anteriormente mencionado copia de la cedula, copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes expedido por la junta central de contadores vigente a la fecha del cierre del proceso de selección. El Proponente debe garantizar el correcto funcionamiento de los equipos listados y presentados, así como que estos equipos cuenten con una antigüedad no mayor a 10 años.

**NOTA:**

\*El juego de herramientas debe tener estar compuesto por: Juego de destornilladores de pala y de estrella, juego de llaves mixtas desde 8 mm a 24 mm, juego de copas de 8 mm a 24 mm, alicates, pinzas, cortafíos, hombrosolo, martillo, rache, volvedor, extensores, tacómetros.

\*\* El Escáner debe contar con los certificados de las marcas a las que se va a presentar.

7.1 Revisión equipo mínimo (Lote 1)

La Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente realizará aleatoriamente la revisión de la documentación de los equipos de acuerdo con la Tabla 3 y Tabla 4. Esta revisión se hará tomando los primeros dos dígitos decimales de la TRM que rija el día hábil siguiente al día del cierre de presentación de Ofertas publicada en la Superintendencia Financiera de Colombia o la fuente de información que la sustituya.


Tabla 3 Criterio de evaluación Equipos para Vehiculos

| No. | primeros dos decimales de la TRM | Número de Equipo |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 1   | De 00 a 16                       | 1, 7, 13, 19.    |
| 2   | De 17 a 32                       | 2, 8, 14         |
| 3   | De 33 a 48                       | 3, 9, 15         |
| 4   | De 49 a 64                       | 4, 10, 16        |
| 5   | De 65 a 80                       | 5, 11, 17        |
| 6   | De 81 a 99                       | 6, 12, 18        |


Tabla 4 Criterio de evaluación Equipos para Motocicletas

| No. | primeros dos decimales de la TRM | Número de Equipo |
|-----|----------------------------------|------------------|
| 1   | De 00 a 20                       | 1, 6, 11         |
| 2   | De 21 a 40                       | 2, 7, 12         |



|   |   |   |
|---|---|---|
| Página 13 de 18   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5  |   |   |
| <p>el proponente deberá allegar el documento que soporte su vinculación con el proponente no menor a tres (3) meses.</p> <p>NOTA:</p> <p>*El proponente puede presentar un mecánico certificado en más de una de las tareas, como ejemplo, si el proponente tiene un mecánico certificado en sistemas de inyección y en sistema de suspensión, este mecánico cumpliría para los dos perfiles, cabe aclarar que debe presentar los certificados en cada una de las tareas (un certificado para sist. De inyección y otro para sist. Suspensión)</p> <p>*Estos perfiles deben contar con capacitaciones en alguna de las áreas citadas en la Tabla 5 y Tabla 6 certificadas por instituciones avaladas por el Ministerio de Educación Nacional o por los fabricantes de vehículos y/o motocicletas. Igualmente serán válidos los perfiles que cuenten con los programas de formación en Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano según lo establecido en el Decreto 4904 de 2009 del Ministerio de Educación Nacional (relacionados con el objeto de este proceso).</p> <p>*Estos perfiles pueden ser cumplidos por Técnicos Automotrices o Técnico en mantenimiento de motocicletas según sea el caso, sin embargo, debe tener que un técnico automotriz o de Motocicletas solo suplirá 2 de los perfiles requeridos, a manera de ejemplo si va a presentar oferta a mantenimiento de motocicletas y piensa cubrir todos los perfiles de mecánico con certificaciones por Técnicos deberá presentar 4 Técnicos en mantenimiento de motocicletas.</p>  |   |   |
| <b>9. Infraestructura del Taller (Lote 1)</b>   |   |   |
| <p>Los Proponentes que sean talleres autorizados por las marcas deben adjuntar el documento que certifique su estado de taller autorizados, este certificado debe ser expedido por parte de la casa matriz, distribuidor autorizado en el territorio colombiano o ensambladora caso en el cual no deberá demostrar que cuenta con la infraestructura del taller; por otro lado, los proponentes que no cuenten con la autorización de ser taller autorizado por la(s) marca(s) deben demostrar que su infraestructura está en la capacidad de cumplir el contrato con las entidades, para esto debe demostrar que tiene las siguientes áreas delimitadas claramente: área administrativa, área de mantenimiento, área de parqueo, almacén de repuesto y área de recepción de los vehículos.</p> <p>Dichas áreas deben cumplir como mínimo lo siguiente:</p> <p>El área de mantenimiento debe ser mayor o igual al 50% del área total del taller, esta área debe ser cerrada.</p> <p>El área de mantenimiento en ciudades capitales debe tener un área mínima de 250 metros cuadrados, en cuanto al resto del territorio nacional el área mínima debe ser de 80 metros cuadrados.</p> <p>Debe contar con al menos 2 parqueaderos para vehículos y 3 parqueadero para motocicletas los cuales una vez adjudicado deben ser de uso exclusivo para los vehículos y/o motocicletas de las Entidades Compradoras, estos puestos deben estar dispuestos según lo ofertado, es decir, si su propuesta es para vehículos solo deberá tener los puestos para esta tipología, el mismo caso para únicamente motocicletas.</p> <p>La recepción de los vehículos debe ser al interior del inmueble donde se encuentra el taller de mantenimiento del proponente.</p> <p>Para avalar este ítem el proponente deberá adjuntar el concepto de uso del suelo expedido por el curador urbano o por la Secretaría Distrital de Planeación, los planos del inmueble en el cual se pueda verificar las medidas y la distribución de este, para el caso de proponentes plurales, todos los talleres ofertados deberán cumplir con los requisitos mínimos de infraestructura anteriormente descritos, sumado a lo anterior, se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:</p> | SI  | N/A   |

| Página 14 de 18   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |                 |                     |      |      |                 |      |      |                |      |      |    |     |
|---|---|--|-----------------|---------------------|------|------|-----------------|------|------|----------------|------|------|----|-----|
| Código: 2BS-FR-0019   |   |  |                 |                     |      |      |                 |      |      |                |      |      |    |     |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |                 |                     |      |      |                 |      |      |                |      |      |    |     |
| Versión: 5  |   |  |                 |                     |      |      |                 |      |      |                |      |      |    |     |
| <p>El Proponente es dueño del inmueble el certificado de existencia y representación legal o matrícula mercantil en el que acredite que cuenta con dicho(s) establecimiento(s) de comercio, junto a lo anterior debe adjuntar copia del certificado de tradición y libertad del inmueble.</p> <p>El Proponente no es dueño del inmueble deberá adjuntar el contrato de arrendamiento del inmueble el cual deberá tener una vigencia igual o mayor a dos años (2 años), o el contrato de arrendamiento con vigencia de un (1) años y con cláusula de renovación automática la cual debe ser igual o mayor a la del término inicial (1 año en el caso de la vigencia mínima aceptada), sumado a lo anterior debe adjuntar el certificado de tradición y libertad del inmueble.</p> <p>Nota: La Agencia de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente verificará: (i) que exista una relación entre el Proponente y el Arrendador del inmueble; (ii) que el certificado de tradición y libertad del inmueble tenga una relación con el Arrendador del inmueble.</p> <p>Leasing: En caso de que el Proponente tenga un contrato de leasing con alguna entidad financiera deberá adjuntar en su propuesta un certificado emitido por la entidad financiera en el cual se acredite que el Proponente tiene dicha propiedad bajo la figura de leasing.</p>                                       |   |  |                 |                     |      |      |                 |      |      |                |      |      |    |     |
| <b>10. Proponentes Plurales (Lote 1)</b>  |   |  |                 |                     |      |      |                 |      |      |                |      |      |    |     |
| <p>Los oferentes que se presenten bajo la figura de Proponente Plural debe tener en cuenta que todos los talleres que presente bajo esta figura deberán cumplir los requerimientos técnicos o tener la condición de taller autorizado, por otro lado si uno de los talleres se presenta para la marca X y otro para la marca Y debe tener claro que el servicio de mantenimiento solo se lo prestará a las marcas para las cuales se presente cada uno de los talleres, es decir que a pesar que un Proponente Plural pueda ser adjudicado a más de una marca, no significa que todos los talleres presentados pueden prestar el servicio a todas las marcas para las cuales fue adjudicado el proponente.</p>  | SI  | N/A  |                 |                     |      |      |                 |      |      |                |      |      |    |     |
| <b>11. Revisión Técnico-Mecánica y Rectificación del Sistema de Gas (Lote 1)</b>  |   |  |                 |                     |      |      |                 |      |      |                |      |      |    |     |
| <p>Los oferentes podrán tercerizar la revisión técnico-mecánica y rectificación del sistema de gas, para esto el proveedor deberá entregar al Supervisor de la Orden de Compra una cotización previa del Centro de Diagnóstico Automotor (COA) y/o taller de rectificación del sistema de gas, el supervisor de la orden de compra deberá verificar que dicho centro de diagnóstico o taller de instalación de gas se encuentran acreditados por el Ministerio de Transporte.</p> <p>Las condiciones, características de seguridad y rangos de precios a los usuarios del servicio prestado por los Centros de Diagnóstico Automotor (COA) están dispuestos en la resolución 3318 de 2015 del Ministerio de Transporte, en cuanto a los precios de referencia la resolución dispone lo siguiente:</p> <p style="text-align: center;">Tabla 7 Precios de referencia COA</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tipo de Vehículo</th> <th>Tarifa Inferior</th> <th>Tarifa Superior</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Motocicletas</b></td> <td>3,06</td> <td>3,62</td> </tr> <tr> <td><b>Livianos</b></td> <td>4,97</td> <td>5,96</td> </tr> <tr> <td><b>Pesados</b></td> <td>8,07</td> <td>9,72</td> </tr> </tbody> </table> <p>Los precios de referencia de la Tabla 7 Precios de referencia COA se encuentran expresados en SMMLV.</p> | Tipo de Vehículo  | Tarifa Inferior  | Tarifa Superior | <b>Motocicletas</b> | 3,06 | 3,62 | <b>Livianos</b> | 4,97 | 5,96 | <b>Pesados</b> | 8,07 | 9,72 | SI | N/A |
| Tipo de Vehículo  | Tarifa Inferior   | Tarifa Superior  |                 |                     |      |      |                 |      |      |                |      |      |    |     |
| <b>Motocicletas</b>   | 3,06  | 3,62   |                 |                     |      |      |                 |      |      |                |      |      |    |     |
| <b>Livianos</b>   | 4,97  | 5,96   |                 |                     |      |      |                 |      |      |                |      |      |    |     |
| <b>Pesados</b>  | 8,07  | 9,72   |                 |                     |      |      |                 |      |      |                |      |      |    |     |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Página 15 de 18   | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019   |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5  |   |   |
| Para diligenciar en la oferta económica estos dos ítems, el proponente deberá especificar el porcentaje que tendrá de utilidad por llevar a cabo esta tarea, este valor debe ser colocado en %. |   |   |

### 1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Durante el presente periodo no se ha enviado vehículos a la empresa MORARCI GROUP S.A.S., motivo por el cual no se ha realizado los trámites de pago por parte de la Dirección Antinarcoóticos.

### 3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (16) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (122) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.


### 4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Proveedor debe facturar dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la prestación del servicio de Mantenimiento o la entrega de las Autopartes, en cumplimiento de las características técnicas establecidas en los Documentos del Proceso y los valores establecidos en la Orden de Compra colocada por la Entidad Compradora, también los gravámenes adicionales (estampillas) y niveles de servicio en caso de que apliquen, y presentar la factura electrónica de acuerdo con las disposiciones legales del caso y en concordancia con las disposiciones internas de cada Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

El Proveedor debe remitir a la Entidad Compradora la factura junto con los soportes del caso, a saber: (i) pago de los aportes al sistema de seguridad social del personal que prestó el servicio durante el periodo a facturar junto con un certificado suscrito por su representante legal o revisor fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de seguridad social integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. y (ii) los soportes del mantenimiento efectivamente realizado, relacionando la mano de obra, insumos y autopartes utilizadas o la relación de Autopartes entregadas a la Entidad Compradora con la declaración de importación o el documento que haga sus veces cuando aplique, en todo caso, el supervisor de la Orden de Compra podrá requerir los originales de éstos. El Proveedor debe publicar copia de estos documentos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de aprobación de la factura.

La Entidad Compradora debe aprobar o rechazar las facturas dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, la Entidad Compradora debe pagar las facturas dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario, siguientes a la fecha de su aprobación. Si al realizar la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o se solicita correcciones a la misma, el término de cuarenta y cinco (45) días calendario empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los soportes.

Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Título VI de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dian, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Órdenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aún se encuentran ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra.

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Página 16 de 18     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |   |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |   |
| Versión: 5          |   |   |

El Proveedor Logístico podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, de descuentos y retenciones realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

El Proveedor debe cumplir con las especificaciones del servicio establecidas en el anexo técnico, la oferta y demás documentos y formatos del proceso so pena de que la Entidad Compradora aplique lo consignado en la cláusula 19 del presente documento. Respecto de la calidad del servicio prestado por el proponente se acuerdan niveles de servicio frente a la prestación del servicio para garantizar la calidad del servicio durante la ejecución de la Orden de Compra y su adecuada prestación, al incurrir en lo establecido en cada nivel de servicio, se genera la activación de los porcentajes por niveles de servicios reconocidos por el proveedor a favor de la Entidad Compradora y que se relacionan en los numerales subsiguientes.


Para aplicar los niveles de servicio, el supervisor o interventor deberá allegar en los informes mensuales los soportes (documentos de la entrega en mora, planilla, actas, registro fotográfico, etc.) que permitan evidenciar el retraso en los tiempos de entrega por causa imputable al Proveedor, aplicando los porcentajes por nivel de servicio a favor de la Entidad Compradora en la factura correspondiente a la entrega donde se presentó el retraso. Si se justifica y se comprueba que el retraso en la entrega fue causado por causas atribuibles a la Entidad Compradora, no es procedente la aplicación de los porcentajes por niveles de servicio.

Facturación mensual con aplicación de nivel de servicio: de conformidad con la oferta presentada por el Proveedor en el proceso de selección, las partes acuerdan aplicar los porcentajes por nivel de servicio en la facturación mensual que presente el Proveedor, en los eventos en que se configure alguna de las novedades que a continuación se relacionan:

- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 24 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 10% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 48 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 15% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 72 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 20% de descuento.
- Cuando la devolución del vehículo objeto del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo es realizada 96 horas después de la fecha acordada con el supervisor o interventor de la Orden de Compra, y la demora es por causas imputables al Proveedor se aplicará 30% de descuento, para las demoras que superen las 96 horas se aplicará este nivel de servicio.

Nota No. 1: Cuando la entrega fuera de los plazos acordados con el supervisor o interventor sea causada por: movilizaciones, paros, accidentes, cierres en las vías, causas de fuerza mayor o caso fortuito, solo será tomada en cuenta la justificación si se encuentra debidamente probada por el Proveedor y si ocurrido el hecho se informa por escrito de manera oportuna, es decir, en la inmediatez de la ocurrencia del evento para determinar si la Entidad Compradora acepta la justificación.

Para efecto de lo anterior, la supervisión o interventoría informará al Proveedor los hechos que configuran la novedad para que el Proveedor controvierta o acepte los hechos. En caso de aceptación el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación. En caso de negarse el Proveedor deberá aportar dentro del mes siguiente prueba o contra argumento para desvirtuar la prueba obtenida por la supervisión o interventoría. En caso de no presentarse los argumentos y pruebas para desvirtuar la novedad reportada por la supervisión o interventoría dentro del mes siguiente al informe de la interventoría, se entiende aceptada la aplicación del nivel de servicio y el Proveedor procederá a realizar el ajuste en la facturación y remitirla a la Entidad Compradora para su aprobación.

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Página 17 de 18     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |   |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |   |  |

La supervisión o interventoría podrá autorizar el pago de la factura con la correspondiente provisión de recursos por concepto de retención por nivel de servicio mediante nota crédito en tanto se decide la procedencia de la retención, en caso de no ser procedente se ordenará la compensación o se dejará en firme la retención.

El Proveedor podrá solicitar a la Entidad Compradora el envío del comprobante de pago, la aplicación de porcentajes por niveles de servicios realizados a la factura. En caso de solicitarlo, la Entidad Compradora tendrá 10 días hábiles siguientes al pago para remitirlo al Proveedor.

#### 4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

| a. Balance general de pagos y entregas     |                   |  |
|--|-------------------|--|
|  | Valor en pesos    | % del valor del contrato u orden de compra |
| Valor total del contrato u orden de compra | \$ 394'966.560,00 | 100,00 %                                   |
| Valor total de las entregas                | \$ 0,00           | 0 %  |
| Valor total facturado                      | \$ 0,00           | 0 %  |
| Valor facturado pendiente de pago          | \$ 0,00           | 0 %  |
| Valor pagado                               | \$ 0,00           | 0 %  |
| Valor pendiente de entrega                 | \$ 394'966.560,00 | 100,00 %                                   |

NOTA: a la fecha no se ha realizado ningún pago toda vez que no se ha realizado ingreso de vehículos al taller.

| a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado<br>(la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra únicamente del periodo que está informando) |                |                   |                 |             |              |                   |                   |
|--|----------------|-------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------------|
| No. de acta o constancia de recibido   | Valor recibido | Fecha de recibido | Valor facturado | No. factura | Valor pagado | Valor deducciones | No. orden de pago |
| N/A  | N/A            | N/A               | N/A             | N/A         | N/A          | N/A               | N/A               |


#### 4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

#### 5. RECOMENDACIONES

NO APLICA.

#### 6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

|                     |  |  |
|---------------------|--|--|
| Página 18 de 18     | ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE<br>CONTRATOS       | <br><b>POLICÍA NACIONAL</b> |
| Código: 2BS-FR-0019 |  |  |
| Fecha: 12-03-2021   | INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U<br>ÓRDENES DE COMPRA |  |
| Versión: 5          |  |  |

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales | <b>SI</b> <u> X </u>  | Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros). |
|  | <b>NO</b> <u>    </u> | En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.   |

Atentamente,

Firma \_\_\_\_\_

Grado y Nombres IT. ALEXANDER PINZON ROSALES

Cargo Responsable de Movilidad DIRAN

Supervisor Orden de Compra No. 71544

Correo electrónico: alexander.pinzon5814@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3213947855

Fiel copia del original michel.garzon



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCION ANTINARCOTICOS**  
**GRUPO LOGÍSTICO**



ARAFI-GULOG - 3.1

Bogotá, D.C., 30 de julio de 2021

Teniente Coronel  
**JAIME ALBERTO AGUIRRE**  
 Sin Cargo  
 Aeropuerto Internacional El Dorado Entrada 6 CATAM Edificio Antinarcóticos  
 Bogotá, D.C.

Asunto: Informe estado actual orden de compra

En atención a las órdenes de compra para mantenimiento vehicular, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, el estado de ejecución de los contratos en referencia, así:

|   |   |
|---|---|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71544   |
| CONTRATISTA:  | MORARCI GROUP SAS   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Adquisición de llantas para el equipo automotor de la Dirección Antinarcóticos a nivel nacional |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$394'966.560,00  |
| ADICIÓN   | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$394'966.560,00  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN                                      |

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| FECHA:                        | 28 de junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:           | 71534   |
| CONTRATISTA:                  | HYUNDAUTOS SAS  |
| OBJETO DEL CONTRATO:          | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos multimarca de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcóticos a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:   | \$15'795.000,00   |
| ADICIÓN                       | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA          | \$ 0,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR        | \$15'795.000,00   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:           | 30/11/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:             | 30/11/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA: | NINGUNO   |

|   |  |
|---|--|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71529   |
| CONTRATISTA:  | AUTOINVERCOL SA   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos multimarca de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcóticos a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$16'850.000,00   |
| ADICIÓN   | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$16'850.000,00   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN  |

|   |   |
|---|---|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71531   |
| CONTRATISTA:  | AUTO SERVICIO MECANICO SAS  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos multimarca de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcóticos a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$3'950.000,00  |
| ADICIÓN   | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$3'950.000,00  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN  |

|   |   |
|---|---|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71539   |
| CONTRATISTA:  | AUTOCARS SAS  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos multimarca de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcóticos a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$341'645.000,00  |
| ADICIÓN   | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$341'645.000,00  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN  |

Es de anotar que no se ha realizado ejecución de las órdenes de compra de mantenimiento vehicular teniendo en cuenta que aún se tiene presupuesto en contratos vigentes por DIRAF una vez se haya ejecutado el presupuesto se dará inicio al presupuesto de DIRAN.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Nombre: Alexander Pinzon Rosales  
Grado: Intendente  
Cargo: Responsable Movilidad  
Cédula: 80235814  
Dependencia: Grupo Logistico  
Unidad: Direccion Antinarcoxicos  
Correo: alexander.pinzon5814@correo.policia.gov.co  
30/07/2021 3:51:54 p. m.

Anexo: no

Aeropuerto Internacional El Dorado Entrada 6 CATAM Edificio  
Antinarcoxicos  
Teléfono: 5159750 Ext. 31153  
diran.arsea-grulo@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



NO 658612 NT

SI 62841170

CO 50163012 NT

Información Pública

Fiel copia del original m...



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCION ANTINARCOTICOS**  
**GRUPO LOGÍSTICO**



ARAFI-GULOG - 3.1

Bogotá, D.C., 30 de julio de 2021

Teniente Coronel  
**JAIME ALBERTO AGUIRRE**  
 Jefe Grupo Logístico DIRAN  
 Aeropuerto Internacional El Dorado Entrada 6 CATAM Edificio Antinarcóticos  
 Bogotá, D.C.

Asunto: informe actual estado orden de compra oficina de movilidad

### ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO DE TRÁNSITO – SOAT

1. En atención a la orden de compra para la adquisición de seguro obligatorio de tránsito –SOAT para los vehículos de la Dirección de Antinarcóticos-Policía Nacional, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, el estado de ejecución del contrato en referencia, así:

|   |  |
|---|--|
| FECHA:  | 12 de Mayo del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 68908  |
| CONTRATISTA:  | LAPREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Adquisición de seguro obligatorio de tránsito –SOAT para los vehículos de la Dirección de Antinarcóticos |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$481.654.325,00   |
| ADICIÓN   | \$0  |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 20.832.523,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$ 460.821.802,00  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 31/12/2021   |
| FECHA DE ENTREGA:   | 31/12/2021   |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN   |

Es de aclarar a mi Coronel, que a fecha 18-07-2021, se realizara la tercera solicitud de 59 pólizas SOAT a la compañía de seguros LA PREVIOSRA, igualmente fue entregado el recibido a satisfacción al grupo de contratos por un valor de \$35.272.530,00 y se está realizando estudio de compra del mes de Agosto para verificación costo beneficio.

Así mismo fue enviado al grupo jurídico de previsora la solicitud de 01 modificadorio donde serán excluidos 25 vehículos que fueron propuestos para desintegración física por altos costos de mantenimiento, de igual forma se realizaron 06 (SEIS) remesas de vehículos a otras unidades y tenemos la intención que serán agregados a esta orden de compra 27 vehículos en servicio adscritos a la Dirección de Antinarcóticos.

**PROCESO DE COMBUSTIBLE VEHICULAR**

2. Orden de compra 54879 cuyo objeto es el "Suministro de combustible para vehículos y equipo utilitario que lo requieran pertenecientes a la Dirección de Antinarcóticos en condición de asignación permanente o comisión temporal guarnición Bogotá", de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, el estado de ejecución de la orden de compra la cual no requiere ningún tipo de modificación y en la actualidad se encuentra, así:

|   |  |
|---|--|
| FECHA:  | 08 de Septiembre del año 2020  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 54879  |
| CONTRATISTA:  | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Suministro de combustible para vehículos y equipo utilitario que lo requieran pertenecientes a la Dirección de Antinarcóticos en condición de asignación permanente o comisión temporal guarnición Bogotá. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$ 988.000.000,00  |
| ADICIÓN   | \$ 480.000.000,00  |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 1.325.690.286,00  |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$ 142.309.714,00  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 31/07/2021   |
| FECHA DE ENTREGA:   | 31/07/2021   |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN   |

3. Orden de compra 70766 cuyo objeto es el "Suministro de combustible para vehículos y equipo utilitario de la Dirección Antinarcóticos a nivel Nacional en condición de asignación permanente o comisión temporal.", de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, el estado de ejecución de la orden de compra la cual no requiere ningún tipo de modificación y en la actualidad se encuentra, así:

|   |   |
|---|---|
| FECHA:  | 15 de Junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 70766   |
| CONTRATISTA:  | BIG PASS EDENRED  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Suministro de combustible para vehículos y equipo utilitario de la Dirección Antinarcóticos a nivel Nacional en condición de asignación permanente o comisión temporal. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$ 247.000.000,00   |
| ADICIÓN   | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$35.000.000,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$190.508.099,75  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 31/10/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:   | 31/10/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN (E)  |

**MANTENIMIENTO VEHICULAR**

4. En atención a las órdenes de compra para mantenimiento vehicular, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, el estado de ejecución de los contratos en referencia, así:

|   |   |
|---|---|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71544   |
| CONTRATISTA:  | MORARCI GROUP SAS   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Adquisición de llantas para el equipo automotor de la Dirección Antinarcóticos a nivel nacional |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$394'966.560,00  |
| ADICIÓN   | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$394'966.560,00  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN                                      |

|   |   |
|---|---|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71534   |
| CONTRATISTA:  | HYUNDAUTOS SAS  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos multimarca de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcóticos a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$15'795.000,00   |
| ADICIÓN   | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$15'795.000,00   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN  |

|   |   |
|---|---|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71529   |
| CONTRATISTA:  | AUTOINVERCOL SA   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos multimarca de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcóticos a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$16'850.000,00   |
| ADICIÓN   | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$16'850.000,00   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN  |

|   |  |
|---|--|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021   |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71531  |
| CONTRATISTA:  | AUTO SERVICIO MECANICO SAS   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos multimarca de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcoóticos a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$3'950.000,00   |
| ADICIÓN   | \$0  |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00  |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$3'950.000,00   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021   |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021   |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN   |

|   |  |
|---|--|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021   |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71539  |
| CONTRATISTA:  | AUTOCARS SAS   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos multimarca de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcoóticos a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$341'645.000,00   |
| ADICIÓN   | \$0  |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00  |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$341'645.000,00   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021   |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021   |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN   |

Es de anotar, que no se ha realizado ejecución de las órdenes de compra de mantenimiento vehicular teniendo en cuenta que aún se tiene presupuesto en contratos vigentes por DIRAF una vez se haya ejecutado el presupuesto se dará inicio al presupuesto de DIRAN.



Firmado digitalmente por:  
 Nombre: Alexander Pinzon Rosales  
 Grado: Intendente  
 Cargo: Responsable Movilidad  
 Cédula: 80235814  
 Dependencia: Grupo Logístico  
 Unidad: Direccion Antinarcoóticos  
 Correo: alexander.pinzon5814@correo.policia.gov.co  
 30/07/2021 4:57:10 p. m.

Aeropuerto Internacional El Dorado Entrada 6 CATAM Edificio  
 Antinarcoóticos  
 Teléfono: 5159750 Ext. 31153  
 diran.arsea-grulo@policia.gov.co  
 www.policia.gov.co



SGS 054512 NET - N° CER 0431175      SGS 054512 NET



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCION ANTINARCOTICOS**  
**GRUPO LOGÍSTICO**



ARAFI-GULOG - 3.1

Bogotá, D.C., 30 de julio de 2021

Teniente Coronel  
**DIANA CONSTANZA TORRES CASTELLANOS**  
 Jefe Area Administrativa  
 Aeropuerto Internacional El Dorado Entrada 6 CATAM Edificio Antinarcóticos  
 Bogotá, D.C.

Asunto: Informe estado actual orden de compra - oficina de movilidad

#### ADQUISICIÓN DE SEGURO OBLIGATORIO DE TRÁNSITO –SOAT

1. En atención a la orden de compra para la adquisición de seguro obligatorio de tránsito –SOAT para los vehículos de la Dirección de Antinarcóticos-Policía Nacional, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, el estado de ejecución del contrato en referencia, así:

|   |  |
|---|--|
| FECHA:  | 12 de Mayo del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 68908  |
| CONTRATISTA:  | LAPREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Adquisición de seguro obligatorio de tránsito –SOAT para los vehículos de la Dirección de Antinarcóticos |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$481.654.325,00   |
| ADICIÓN   | \$0  |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 20.832.523,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$ 460.821.802,00  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 31/12/2021   |
| FECHA DE ENTREGA:   | 31/12/2021   |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN   |

Es de aclarar a mi Coronel, que a fecha 18-07-2021, se realizara la tercera solicitud de 59 pólizas SOAT a la compañía de seguros LA PREVIOSRA, igualmente fue entregado el recibido a satisfacción al grupo de contratos por un valor de \$35.272.530,00 y se está realizando estudio de compra del mes de Agosto para verificación costo beneficio.

Así mismo fue enviado al grupo jurídico de previsora la solicitud de 01 modificadorio donde serán excluidos 25 vehículos que fueron propuestos para desintegración física por altos costos de mantenimiento, de igual forma se realizaron 06 (SEIS) remesas de vehículos a otras unidades y tenemos la intención que serán agregados a esta orden de compra 27 vehículos en servicio adscritos a la Dirección de Antinarcóticos.

**PROCESO DE COMBUSTIBLE VEHICULAR**

2. Orden de compra 54879 cuyo objeto es el "Suministro de combustible para vehículos y equipo utilitario que lo requieran pertenecientes a la Dirección de Antinarcóticos en condición de asignación permanente o comisión temporal guarnición Bogotá", de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, el estado de ejecución de la orden de compra la cual no requiere ningún tipo de modificación y en la actualidad se encuentra, así:

|   |  |
|---|--|
| FECHA:  | 08 de Septiembre del año 2020  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 54879  |
| CONTRATISTA:  | GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Suministro de combustible para vehículos y equipo utilitario que lo requieran pertenecientes a la Dirección de Antinarcóticos en condición de asignación permanente o comisión temporal guarnición Bogotá. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$ 988.000.000,00  |
| ADICIÓN   | \$ 480.000.000,00  |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 1.325.690.286,00  |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$ 142.309.714,00  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 31/07/2021   |
| FECHA DE ENTREGA:   | 31/07/2021   |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN   |

3. Orden de compra 70766 cuyo objeto es el "Suministro de combustible para vehículos y equipo utilitario de la Dirección Antinarcóticos a nivel Nacional en condición de asignación permanente o comisión temporal.", de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, el estado de ejecución de la orden de compra la cual no requiere ningún tipo de modificación y en la actualidad se encuentra, así:

|   |   |
|---|---|
| FECHA:  | 15 de Junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 70766   |
| CONTRATISTA:  | BIG PASS EDENRED  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Suministro de combustible para vehículos y equipo utilitario de la Dirección Antinarcóticos a nivel Nacional en condición de asignación permanente o comisión temporal. |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$ 247.000.000,00   |
| ADICIÓN   | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$35.000.000,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$ 190.508.099,75   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 31/10/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:   | 31/10/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN (E)  |

**MANTENIMIENTO VEHICULAR**

4. En atención a las órdenes de compra para mantenimiento vehicular, de manera atenta y respetuosa me permito informar a mi Coronel, el estado de ejecución de los contratos en referencia, así:

|   |   |
|---|---|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71544   |
| CONTRATISTA:  | MORARCI GROUP SAS   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Adquisición de llantas para el equipo automotor de la Dirección Antinarcóticos a nivel nacional |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$394'966.560,00  |
| ADICIÓN   | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$394'966.560,00  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN                                      |

|   |   |
|---|---|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71534   |
| CONTRATISTA:  | HYUNDAUTOS SAS  |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos multimarca de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcóticos a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$15'795.000,00   |
| ADICIÓN   | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$15'795.000,00   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN  |

|   |   |
|---|---|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71529   |
| CONTRATISTA:  | AUTOINVERCOL SA   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos multimarca de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcóticos a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$16'850.000,00   |
| ADICIÓN   | \$0   |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00   |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$16'850.000,00   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021  |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021  |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO   |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| FECHA:                      | 28 de junio del año 2021  |
| ORDEN DE COMPRA N°:         | 71531   |
| CONTRATISTA:                | AUTO SERVICIO MECANICO SAS  |
| OBJETO DEL CONTRATO:        | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos multimarca de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcóticos a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$3'950.000,00  |

|   |  |
|---|--|
| ADICIÓN   | \$0  |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00  |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$3'950.000,00   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021   |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021   |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN |

|   |  |
|---|--|
| FECHA:  | 28 de junio del año 2021   |
| ORDEN DE COMPRA N°:                                       | 71539  |
| CONTRATISTA:  | AUTOCARS SAS   |
| OBJETO DEL CONTRATO:                                      | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo para la línea de vehículos multimarca de la Policía Nacional de la Dirección Antinarcoóticos a través del acuerdo marco de precios CCE-286-AMP-2020 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO:                               | \$341'645.000,00   |
| ADICIÓN   | \$0  |
| EJECUTADO A LA FECHA                                      | \$ 0,00  |
| PENDIENTE POR EJECUTAR                                    | \$341'645.000,00   |
| PLAZO DE EJECUCIÓN:                                       | 30/11/2021   |
| FECHA DE ENTREGA:   | 30/11/2021   |
| DIAS DE ATRASO EN LA ENTREGA:                             | NINGUNO  |
| NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CARGO QUE DESEMPEÑA: | IT ALEXANDER PINZON ROSALES<br>Responsable Movilidad DIRAN   |

Es de anotar, que no se ha realizado ejecución de las órdenes de compra de mantenimiento vehicular teniendo en cuenta que aún se tiene presupuesto en contratos vigentes por DIRAF una vez se haya ejecutado el presupuesto se dará inicio al presupuesto de DIRAN.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Nombre: Alexander Pinzon Rosales  
Grado: Intendente  
Cargo: Responsable Movilidad  
Cédula: 80235814  
Dependencia: Grupo Logístico  
Unidad: Direccion Antinarcoóticos  
Correo: alexander.pinzon5814@correo.policia.gov.co  
31/07/2021 11:59:42 a. m.

Aeropuerto Internacional El Dorado Entrada 6 CATAM Edificio  
Antinarcoóticos  
Teléfono: 5159750 Ext. 31153  
diran.arsea-grulo@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



NO 6549-12-NT NO 65491175 CO NO 6549-12-NT

Información Pública