

VIGEN  
INU

Rad 103420

Formato 7  
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  
DANE X FONDANE

Pago 11

Certifico que: **COMCEL S.A.**  
Identificado con el NIT. No. 800.153.993-7

En desarrollo de la orden de compra No. **35804** de 2019. Ha prestado a satisfacción de la entidad el servicio de: Contratar la prestación del servicio de conectividad entre las Sedes del DANE a través de una red WAN, la conexión a internet desde el DANE Central y los dispositivos de seguridad, a través del Acuerdo Marco de Precios de Conectividad II - LP-AMP-099-2016

Registro presupuestal No. 16520 de 14 de enero de 2020

Correspondiente al periodo: enero de 2020

En desarrollo del mismo, ha adelantado las siguientes actividades y/o productos

1. Conectividad a nivel nacional a través de enlaces dedicados en una red de datos MPLS
2. Conexión de canal de internet dedicado en el DANE Central
3. Administrador de ancho de banda del enlace de internet dedicado
4. Canal VPN SSL para disponibilidad de conexión a través de GNAP
5. Gestión de Seguridad- Appliance de Seguridad - Alta capacidad
6. Atención de incidentes remitidos por el DANE

El valor de este pago es de: **\$71.885.199,15 Incluido IVA**

Anexo: Factura No. 3-289529634  
Nota crédito 85953 enero de 2020  
Parafiscales  
Solicitud de modificación contractual y orden de compra


A0202 02 008004 -01

Se prestó el servicio de acuerdo con los requerimientos requeridos

**EN MI CONDICIÓN DE ENCARGADO DE CONTROL Y VIGILANCIA DEL CONTRATO EN MENCIÓN, CERTIFICO QUE DOY POR RECIBIDO A SATISFACCIÓN Y SIN OBSERVACIONES LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS AQUÍ MENCIONADOS.**

Dado en Bogotá, D.C., a los dos (2) días del mes de marzo de 2020 con el fin de que se proceda al correspondiente pago.

Funcionario que expide el presente certificado:

  
**JAVIER ENRIQUE LIZARAZO RUEDA**  
 Cargo: Sistemas de Información Técnica  
 Dependencia: Oficina de sistemas  
 Extensión: 2364 - 2501

Recibi:   
 R1: 02-03-2020  
 R2: 05-03-2020 At: 37am

  
 461420



COMCEL S.A.  
NIT 900.153.993-7



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE  
ESTADÍSTICAS DANE

NIT: 899999027-8

KR 59 No 26 - 70 IN 1  
BOGOTA

Descargue aquí su factura electrónica

Fecha de Expedición: Feb 01/20  
Código Cliente: 00033841  
Fecha Corte Novedades: Ene 23/20

Referencia de Pago: 529634300000033841

Factura de Venta: 3 - 289529634

Fecha de Pago Oportuno: Feb 21/20

## Enlace directo

Conectar su PBX directamente con la central de Claro móvil le trae estos beneficios:

- ✓ Estabilidad en las llamadas  
Conexión por fibra óptica
- ✓ Minutos a todo destino  
Teléfonos fijos, móviles Claro y de otros operadores
- ✓ Flexibilidad  
Upgrade de minutos o de canales
- ✓ Multi-llamadas  
Desde 3 llamadas simultáneas
- ✓ Servicios adicionales  
LDI a través del 00444



**Claro**  
empresas


### Resumen de Cuenta

Saldo Anterior	\$ 0.00
Total Cargos del Mes	\$ 60,551,385.00
Total IVA	\$ 11,504,763.15
Rete ICA	\$ -584,926.38
Intereses de Mora	\$ 0.00
Cuota de Financiación	\$ 0.00

**\$ Valor a Pagar \$ 71,471,222.00**

SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL  
DOSCIENTOS VEINTIDOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

#### FORMAS Y PUNTOS DE PAGO



#### DEPARTAMENTO ADMINIST.

Referencia de Pago: 529634300000033841  
NIT: 899999027-8  
Código Cliente: 00033841  
Factura de Venta: 3 - 289529634  
Fecha Corte Novedades: Ene 23/20

Pague Antes de  
Feb 21/20

Total a Pagar  
\$ 71,471,222.00

SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS  
VEINTIDOS \*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

Resolución DANE para validación de códigos NIT: 18720001933036 411-25 de febrero de 2018. Además por el P.3. Escala: 2018/02/25 hasta 200000000  
Código de factura electrónica: 3289529634300000033841(3900)71471222(98)20200221




Forma de Pago:  Efectivo  Cheque  
Cód. del Banco:  Cheque No.:   
Fecha:  Total a Pagar:



Escanea el siguiente código y  
consulta los datos de la factura electrónica

## Estado de Cuenta



**1 Deuda Anterior** \$ 0.00

**TRM:** \$3,423.24

**Código Técnico:**

**2 Total IP Data** \$ 0.00

ADMÓN ANCHO DE BANDA COMCEL						
Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal
DADED03	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 1,369,052.00	\$ 1,369,052.00
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 1,369,052.00
FIREWALL COMCEL						
DADED48	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00
DADED49	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 19,468,686.00	\$ 19,468,686.00
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 38,937,372.00
INTERNET DEDICADO COMCEL						
DADED06	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 1,161,422.00	\$ 1,161,422.00
<b>SUBTOTAL</b>						\$ 1,161,422.00

**3 Total Internet** \$ 41,467,846.00

MPLS INTRANET DOMESTIC						
Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal
DADED14	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 11 No. 20 - 41 Edifici - (26624 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00
DADED15	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 18 No. 7- 71 Barrio Qui - (26624 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00
DADED18	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 43D # 16 - 06 Barrio e - (26624 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 441,554.00	\$ 441,554.00
DADED17	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cl 24 # 4A 49, Barrio La Liber - (26624 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 508,696.00	\$ 508,696.00
DADED18	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 17 # 13 y 36 Barrio Los - (2048 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00

**SERVICIO AL CLIENTE**

[www.claro.com.co](http://www.claro.com.co)  
018000 186456

ORIGINAS DE ATENCIÓN A NIVEL NACIONAL			
HORARIO DE OFICINA	CENTRO	DIRECCIÓN	TELÉFONO
Lunes a Viernes 8:30 AM - 5:30 PM	CAV BOGOTÁ CALLE 76 CAV BARRANQUILLA NORTE CAV BUCARAMANGA	Carrera 7 No. 76 - 35 Carrera 51 B # 64 - 04 Local 15 Torcoroma Plaza Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora	748 8888 018000186456
Sábados 9:00 AM - 6:30 PM	CAV MEDELLIN MOLINOS CAV PEREIRA CAV CALLICHIPICHAPE	Calle 30A # 32A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos Avenida 30 de Agosto 41-50 Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231	

\*Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objeto de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente. El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte o las centrales de riesgo. Recuerda que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1241 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio, NIT: 800176089-2 Página Web: <http://www.sic.gov.co> E-mail: [info@sic.gov.co](mailto:info@sic.gov.co) Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: (57) 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicarla sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 006339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Telefonía exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012635 del 14 de Diciembre de 2018. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 1,04 por 1,000 - 5190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9,66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Resargo por Mora: 2.11 NMV.

COMCEL S.A. NIT 800.165.963-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá



CONCEJAL E.A.  
NIT 900.153.003-7

340 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Ref. de Pago:  
Factura de Venta:

Página 3 de 4  
3430000033841  
003 - 289529534

**MPLS INTRANET DOMESTIC**

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED19	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Transversal 18 No 7-05 Barrio - (26824 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 508,696.00	\$ 508,696.00	\$ 508,696.00
DADED20	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13A N° 14-19 - Centro JC - (2048 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 1,668,539.00	\$ 1,668,539.00	\$ 1,668,539.00
DADED21	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 11 N° 19 - 81/93 Barrio - (2048 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00
DADED22	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 5A No. 27 - 16 Barrio 20 - (4096 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00
DADED23	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 15 N° 7 -55 Barrio Ciudad - (4096 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00
DADED24	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 72 # 88 - 65 Barrio el P	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED25	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Transversal 54 # 26 - 25 Edif	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED26	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 25 # 24 - 64 Piso 3 Call	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 558,696.00	\$ 558,696.00	\$ 558,696.00
DADED27	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cll 17A # 9 y 104 Barrio el P	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED28	Servicio Fijo - Carrera 11 #13 - 39 Barrio LI	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 558,696.00	\$ 558,696.00	\$ 558,696.00
DADED29	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cra 6 # 15 y 32 Plaza Alfonso	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED30	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Av Francisco Newbell # 9-184 s - (4096 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00
DADED31	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13 # 5 - 09 Edificio Jar	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 558,696.00	\$ 558,696.00	\$ 558,696.00
DADED32	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Avenida Quebrada Seca # 30 - 1	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED33	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - (Carrera 16) N° 22-37 Barrio C - (4096 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00	\$ 37,621.00
DADED34	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Avenida 6B Norte # 26N - 55 B	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED35	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 16 # 24 - 16 Piso 2 Centro - (16384 K)	1	2020-01-01	2020-01-07	\$ 108,696.00	\$ 24,544.26	\$ 24,544.26
DADED35	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 20 a No 28-19 Piso 3 - (16384 K)	1	2020-01-08	2020-01-31	\$ 108,696.00	\$ 84,151.74	\$ 84,151.74
DADED36	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 9 No 8N-20 Barrio B - (16384 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00	\$ 108,696.00
DADED37	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 77 # 21-69 Barrio Milán	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED38	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Carrera 18 # 19 - 29 Centro Co - (16384 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED39	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 19 No. 9-75, Edificio Pa - (16384 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED40	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 44 # 65 - 23 Avenida San	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00	\$ 491,553.00
DADED41	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 32 No. 10 - 44 Centro L - (16384 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00	\$ 41,553.00
DADED42	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 30 No. 4 - 41 Barrio Cri - (6144 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 45,257.00	\$ 45,257.00	\$ 45,257.00
DADED43	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cra 64 # 11-17 Pasaje del Pir - (6144 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 45,257.00	\$ 45,257.00	\$ 45,257.00
DADED44	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 11 # 3 - 32 Edificio Ban - (26524 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 468,158.00	\$ 468,158.00	\$ 468,158.00
DADED45	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 13 No. 10 - 25 Barrio VI - (2048 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00	\$ 938,940.00
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 13,487,132.00</b>

**MPLS INTRANET LOCAL**

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED07	Servicio Fijo - Corresponde a la conexión al r - Carrera 59 No. 26-70 Edificio O	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 215,676.00	\$ 215,676.00	\$ 215,676.00
DADED10	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Cr 59A No 44A-30 Bogotá	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 644,530.00	\$ 644,530.00	\$ 644,530.00
DADED11	Servicio Fijo - Cr 59 No. 26-70 Edificio DANE - Calle 64G # 92 - 56, Alamos en	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 1,510,902.00	\$ 1,510,902.00	\$ 1,510,902.00
DADED51	Servicio Fijo - Carrera 59 # 26 - 70 CAN Inter - Avenida Carrera 80 No. 2 54, C - (10240 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 1,436,547.00	\$ 1,436,547.00	\$ 1,436,547.00
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 3,807,655.00</b>

**4 Total MPLS \$ 17,294,787.00**

**ALIANZAS**

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal \$
DADED47	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES LAN/WAN - Carrera 59 # 26 - 70 CAN Inter - (0 K)	1	2020-01-01	2020-01-31	\$ 1,788,752.00	\$ 1,788,752.00	\$ 1,788,752.00
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 1,788,752.00</b>

**5 Total Otros \$ 1,788,752.00**



COMCEL S.A.  
MT 900.153.903-7



Ref. de Pago:  
Factura de Venta:

Página 4 de 4  
34300000033841  
003 - 289529634

Total IVA	\$ 11,504,763.16
Total Rete ICA	\$ -584,926.38
<b>6 Total Impuestos</b>	<b>\$ 10,919,836.77</b>

N/C 000085953

Fecha Expedición: 13/02/2020

Afecta Factura : 289529634

Nombre o Razón Social: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTADISTICAS DANE NIT 899999027-8

Dirección: KR 59 No 26 - 70 IN 1 Telefono: 5978300-2224618

Ciudad: BOGOTA Tasa de Cambio: 3423,24 Pág. 1 de 1

Item	Código	Detalle	Cant.	Desde	Hasta	Vr. Unitario	Subtotal	Subtotal \$
MPLS INTRANET LOCAL								
1	DADED51	Servicio Fijo - Carrera 59 # 26 - 70 CAN Inter - Avenida Carrera 80 No. 2 54, C - (10240 K)	1	1/01/2020	31/01/2020	\$1.436.547,00	\$143.654,70	\$143.655

Tot. Cargos \$:	143,655
IVA:	\$ 27.294
CONTRIBUCIÓN:	\$ 0
RETEFUENTE:	\$ 0
RETEICA:	\$ 1.388
RETEIVA:	\$ 0
<b>Total</b>	<b>\$ 169.561</b>

Falla de Red imputable a Claro Soluciones Fijas;13462315;3,1;2858

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO Y 00/100 \*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PESOS M/CTE.

De: Tito Fernando Sosa Parra <Tito.SosaP@claro.com.co>

Enviado el: lunes, 10 de febrero de 2020 08:17 a.m.

Para: Luis Octavio Forero Martinez <loforerom@dane.gov.co>

CC: Yenith Liliana Roncancio Roncancio <yroncancio@dane.gov.co>; Javier Enrique Lizarazo Rueda <jelizarazor@dane.gov.co>; Shirley Gimena

Bermudez Camelo <shirley.bermudezc@claro.com.co>; Jose Ricardo Rubiano Ramirez <jose.rubiano@claro.com.co>

Asunto: Conciliación ANS DANE - Claro - Factura No. 003 - 289529634

Buen día Ing. Luis.


Comparto a continuación el informe de disponibilidad del mes de Enero para su conocimiento. El cual se realizará conciliación el día de hoy en las oficinas del DANE.

DADED51	Bogotá	14085986	28/01/2020	5.71	5	42	Miércoles	Componente	Subcomponente
								Huawei - Equipo	Cambio de Equipo

DADED51	Retiro Mensual	Ajuste	Valor NC
DADED51	\$ 1,436,547.00	10%	\$ 143,654.70

Agradecemos su atención prestada y quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



**Consultor De Cuidado al Cliente Corporativo - CSM**

**Tito Fernando Sosa Parra**

Ext. 63894

Cel. +57 323 5715936

[Tito.SosaP@claro.com.co](mailto:Tito.SosaP@claro.com.co)

Commutador: Bogotá: 7480000 - 7500300, Cali: 4860000, Medellín: 6041000, Biquilla: 3870000

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD:



Building a better  
working world

Señores  
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.  
Bogotá D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables, no auditados, por el período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 2019 de las subcuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes caja de compensación/ SENA/ ICBF" incluyen la causación de los aportes a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje. Las planillas integradas de liquidación evidencian el pago de dichos aportes por el período antes mencionado.

La información financiera y contable, es responsabilidad de la Gerencia de la Compañía.

Con base en los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

Este informe se expide por solicitud de la Compañía en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Mariana Gómez Pinto  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional 152134-T  
Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
13 de enero de 2020  
C 243

Ernst & Young Audit S.A.S  
Barranquilla  
Calle 11 No. 20-47  
Barranquilla  
Tel: +571 490 22 10  
Fax: +571 490 22 10

Ernst & Young Audit S.A.S  
Medellín  
Calle 11 No. 20-47  
Medellín  
Tel: +571 490 22 10  
Fax: +571 490 22 10

Ernst & Young Audit S.A.S  
Cali  
Calle 11 No. 20-47  
Cali  
Tel: +571 490 22 10  
Fax: +571 490 22 10

Ernst & Young Audit S.A.S  
Bogotá  
Calle 11 No. 20-47  
Bogotá  
Tel: +571 490 22 10  
Fax: +571 490 22 10



Building a better  
working world

Señores  
Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A.  
Bogotá, D.C.

He auditado, de acuerdo con las normas de auditoría aplicables según el Decreto 2420 de 2015 y modificatorios, los estados financieros separados terminados al 31 de diciembre de 2018, no incluidos aquí, de Comunicación Celular S.A. - Comcel S.A., NIT 800.153.993-7. Así mismo, he desarrollado los procedimientos necesarios para cumplir con mis funciones como Revisor Fiscal.

Los registros contables por el período comprendido entre el 1 y 31 de enero de 2020, no auditados, de las cuentas 2104020067 "Aportes fondos de pensión" y 2103030741 "Aportes cajas de compensación/ SENA/ ICBF", las planillas de autoliquidación de aportes y demás documentación soporte, incluyen la causación y pago de los aportes al sistema de pensiones, salud, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a las respectivas entidades, como se indica a continuación:

Mes de Causación	Entidades Promotoras de Salud (1)	Administradoras de Pensiones	A.R.L.	Aportes Parafiscales (2)	Mes de Pago
<i>(En pesos colombianos)</i>					
Agosto	2,482,183,100	6,335,146,500	321,225,600	2,116,640,000	Septiembre
Septiembre	2,410,934,300	6,229,666,000	332,342,900	2,047,591,100	Octubre
Octubre	2,722,656,600	6,342,525,700	315,548,100	1,907,113,200	Noviembre
Noviembre	2,490,147,700	6,396,996,600	273,944,900	2,137,274,200	Diciembre
Diciembre	3,584,536,400	6,707,640,000	326,168,400	2,722,636,600	Enero
Enero	3,025,220,300	6,904,990,600	336,594,800	2,493,999,200	Febrero

- (1) Los aportes a las entidades promotoras de salud se pagan en el mes de causación.
- (2) Aportes al SENA, I.C.B.F. y Cajas de Compensación Familiar.

Los aportes antes mencionados fueron pagados conforme a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, según los plazos establecidos por la ley y ante las entidades administradoras correspondientes.

La información financiera, contable y laboral es responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Con base a los procedimientos ejecutados a la fecha, no estoy enterada de situaciones que impliquen cambios significativos a la información anteriormente indicada.

  
 Mariana Gómez Piñó  
 Revisor Fiscal  
 Tarjeta Profesional 152134-T  
 Designada por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C.  
17 de febrero 2020  
C 014

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Bogotá D.C.  
Carrera 11 No. 58 - 07  
Tercer piso  
Tel: +571 484 40 00  
Fax: +571 484 40 74

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Medellán - Antioquia  
Carrera 43 A B 3 Sur - 130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 - Piso 14  
Tel: +574 369 04 00  
Fax: +574 369 04 04

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Cali - Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 60 - 01  
Edificio Siglo XXI, Oficina 502 | 303  
Tel: +572 485 67 00  
Fax: +572 661 00 07

Ernst & Young Audit S.A.S.  
Barranquilla - Atlántico  
Calle YCB No. 50 - 01  
E.F. de Las Américas II, Oficina 311  
Tel: +575 325 72 01  
Fax: +575 325 03 00

Dependencia Responsable: Oficina de Sistemas

**I. DATOS CONTRACTUALES**

No. Contrato: OC 35804 de 2019	Fecha Firma Contrato: 19/02/19	Tipo de contrato: Orden de Compra
Contratista: Comunicación celular S.A Comcel S. A		Plazo Inicial: 9 meses
Valor Inicial: \$528.116.698,31		Fecha de Inicio: 16 de marzo del 2019
Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación: 15 de diciembre de 2019		

**II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES:** (Diligencia en la siguiente matriz los datos sucesivos de modificaciones efectuadas antes de la que se requiere con la presente solicitud y que se precise en el numeral III)

Adición(es)	Disminución(es) del Valor	Prórroga(s) del Plazo*	Reducción(es) del Plazo	
Fecha de firma: 27/07/2019	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	
Adición #1	Disminución #1	Promoga #1	Reducción #1	
Valor adición: \$39.657.608,64	Valor disminución \$	Plazo prorrogado:	Plazo reducido:	
Valor: \$573.955.604,12	Valor Total del Contrato en virtud de la(s) disminución(es):	Fecha Prevista para la terminación de la prórroga(s):	Fecha prevista para la terminación de la(s) reducción(es) del plazo:	
Valor Total del Contrato incluida la(s) adición(es): \$ 567.774.306,95	Nº Póliza y fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)	
Nº Póliza y Fecha(s) de aprobación(es) de modificación(es) de póliza(s) (si aplica)				
Suspensión(es)	Prórroga de la Suspensión(es)	Cesión(es)	Terminación anticipada	Otros Aspectos Modificados
Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:	Fecha de firma:
Plazo suspendido:	Plazo suspendido:	Nombre Cesionario:		
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la(s) suspensión(es):	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)		
Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)	Nº Póliza y Fecha de aprobación(es) de modificación(es) de póliza (si aplica)			

VF 439

Recibi.  
16/12/2019  
Sidney P.  
11:50 am.

Recibi  
Eduardo  
09. Dic. /19.  
5:49 pm

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN		MODIFICACIÓN No. 2		
Adición	Disminución de Valor	Prórroga de Plazo	Reducción de Plazo	
Valor adición: \$215.696.608,09	Valor disminución: \$	Plazo de la prórroga: <b>Hasta 15 de marzo de 2020.</b>	Plazo de la reducción	
CDP No.: 24919 Fecha: 29/01/2019 Valor: \$693.723.725,95  Valor a comprometerse en la adición: \$35.949.419 al CDP 24919  \$179.747.091 con Vigencia Futura, radicado de aprobación No. 2-2019-049199 de diciembre 3 de 2019  Total adición al contrato: \$215.696.608,09  Nota: Este valor debe ser igual al de la edición  Valor Total del Contrato Incluida la adición: \$783.470.815,04	Valor Total del Contrato en virtud de la disminución:	Fecha Prevista para la terminación en virtud de la prórroga:	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo:	
Suspensión	Reinicio	Prórroga suspensión	Cesión	Terminación anticipada
Plazo de suspensión:	Fecha de reinicio:	Plazo de la prórroga:	Nombre Cesionario:	Fecha de la Terminación:
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio:	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión:		

\* El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad

**IV. OTROS ASPECTOS A MODIFICAR**


Valor a Adicionar y Forma de Pago: DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO PESOS CON CERO NUEVE CENTAVOS MVCTE (\$215.696.608,09) Incluido IVA, los cuales se cancelarán de la siguiente manera, previa entrega de la factura y/o cuenta de cobro, certificación de cumplimiento expedida por el encargado de ejercer el control y vigilancia del contrato, y el documento que acredite estar al día en el pago de los aportes parafiscales al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 Un pago proporcional correspondiente al servicio de acceso a Internet y enlaces a nivel nacional del 16 al 31 de diciembre de 2019.  
 Dos (2) pagos mensuales, cada uno por valor de \$71.898.836,03, correspondientes a los servicios de acceso a internet y enlaces a nivel nacional de los meses de enero y febrero de 2020.  
 Un último pago proporcional correspondiente al servicio de acceso a Internet y enlaces a nivel nacional del 01 al 15 de marzo de 2020.

V. JUSTIFICACIÓN: Teniendo en cuenta que la entidad cuenta con una red de comunicaciones entre las sedes y subsedes a nivel nacional, a través de la cual se brindan los servicios de la plataforma tecnológica como Internet, correo electrónico, intranet, FTP, Cloud DANE, acceso a la información y videoconferencia, entre otros; se debe contar con el servicio de manera permanente, con el fin de atender las necesidades de los usuarios en cumplimiento de la misión y la visión de la entidad. Dado que la orden de compra No. 24919 vence el 15 de diciembre de 2019, se requiere llevar a cabo la modificación No. 2 a esta, para contar con los servicios hasta el 15 de marzo de 2020.

Lo anterior, considerando que para adelantar una nueva orden de compra, se deben contemplar los tiempos de contratación e instalación, por lo tanto, la entidad se efectuaría con la interrupción de los servicios mientras se lleva a cabo dicho proceso.

Adicionalmente, cuando se genera una nueva orden de compra para el servicio de conectividad y hay cambio de proveedor, se debe efectuar la instalación de manera previa a la prestación del servicio y los tiempos varían dependiendo de la región.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

  
 Firma del Supervisor  
 Nombre: Javier Enrique Lizarazo Rueda  
 Cargo: Coordinador Plataforma Tecnológica y Sistemas de Información

  
 Vº Bº Ordenador de Gasto  
 Nombre: Maria Fernanda de la Ossa Archila  
 Cargo: Secretaria General



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)  
N.I.T. 899999027  
ORDEN DE COMPRA**

**Comunicación Celular S.A Comcel S.A**

N.I.T. 800153993  
carrera 68A #24B-10  
Bogotá, Cundinamarca  
Atte: Diana Herrera  
cce.co@claro.com.co  
Teléfono: +57 1 6500300

Número de Orden 35804  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Conectividad II**  
Fecha de Emisión **19/02/19**  
Fecha de Vencimiento **15/03/20**  
Comprador **Ixayana Ramirez Cristancho**  
Ordenador del gasto **Maria Fernanda De La Ossa**  
**Archila**  
Supervisor **JAVIER ENRIQUE LIZARAZO**  
**RUEDA Coordinador Grupo Plataforma Tecnológica  
y Sistemas de Información de la Oficina de  
Sistemas.**

Teléfono **5978300 Ext. 2510**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales

Justificación **Contratar la prestación del  
servicio de conectividad entre las Sedes del DANE  
a través de una red WAN, la conexión a internet  
desde el DANE Central y los dispositivos de  
seguridad, a través del Acuerdo Marco de Precios  
de Conectividad II - LP-AMP-099-2016**

ADMINISTRATIVO NACIONAL  
DE ESTADISTICA (DANE)  
CRA 59 No 26-70 INT 1 CAN  
BOGOTÁ,  
Atte: JAVIER ENRIQUE  
LIZARAZO RUEDA Coordinador  
Grupo Plataforma Tecnológica y  
Sistemas de Información de la  
Oficina de Sistemas

ADMINISTRATIVO NACIONAL  
DE ESTADISTICA (DANE)  
CRA 59 No 26-70 INT 1 CAN  
BOGOTÁ,  
Atte: Ixayana Ramirez Cristancho

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados a Internet - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 750 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	534.974,96	6.419.699,52
2	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Client to Site SSL VPN - NA - Nivel de servicio oro - NA - NA - NA - Algoritmo de cifrado: 256 bits - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	1.788.751,67	21.465.020,04
3	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 15 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	25.831,56	309.978,72
4	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 32 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	32.350,80	388.209,60

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
5	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
6	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
7	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
8	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	62.094,49	745.133,88
9	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace Punto a Punto Satelital SCPC - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 2 Mbps - BW: 1 Mbps - Re-uso: 1:1 - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	938.940,42	11.267.285,04
10	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	62.094,49	745.133,88
11	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace Punto a Punto Satelital SCPC - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 4 Mbps - BW: 2 Mbps - Re-uso: 1:1 - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	1.668.539,36	20.022.472,32
12	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace Punto a Punto Satelital SCPC - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 2 Mbps - BW: 1 Mbps - Re-uso: 1:1 - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	938.940,42	11.267.285,04
13	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	37.621,19	451.454,28
14	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Satelital - Enlace Punto a Punto Satelital SCPC - Región 4 - Nivel de servicio bronce - NA - BW: 2 Mbps - BW: 1 Mbps - Re-uso: 1:1 - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	938.940,42	11.267.285,04
15	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	37.621,19	451.454,28

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
16 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
17 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
18 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	62.094,49	745.133,88
19 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
20 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	62.094,49	745.133,88
21 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
22 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	37.621,19	451.454,28
23 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
24 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	62.094,49	745.133,88
25 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	37.621,19	451.454,28
26 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
27 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	62.094,49	745.133,88

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
28 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	62.094,49	745.133,88
29 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
30 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
31 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.158,23	217.898,76
32 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
33 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
34 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	22.855,83	274.269,96
35 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 4 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	37.621,19	225.727,14
36 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	45.257,87	543.094,44
37 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 512 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	177.184,20	2.126.210,40
38 CDP 24919	cnt02--Gestión de Tráfico - Administrador Ancho de Banda - Gestionado por la Entidad - Región 1 - Nivel de servicio Oro - Media - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	1.369.051,97	16.428.623,64
39 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
40	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	18.697,58	112.185,48
41	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
42	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
43	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
44	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	46.602,17	559.226,04
45	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	46.602,17	559.226,04
46	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	45.257,87	271.547,22
47	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	45.257,87	271.547,22
48	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
49	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
50	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	46.602,17	559.226,04
51	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
52 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	46.602,17	559.226,04
53 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
54 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	45.257,87	271.547,22
55 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
56 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	46.602,17	559.226,04
57 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 3 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	45.257,87	271.547,22
58 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
59 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	46.602,17	559.226,04
60 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	46.602,17	559.226,04
61 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
62 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
63 CDP 24919	cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	18.158,23	108.949,38

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
64	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
65	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
66	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio plata - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	18.697,58	224.370,96
67	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	45.257,87	543.094,44
68	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 2 - Nivel de servicio bronce - Alta - NA - NA - BW: 6 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	6.0	Mes	45.257,87	271.547,22
69	CDP 24919 cnt02--Enlaces de Conectividad Terrestre - Enlaces Dedicados entre Puntos - Región 1 - Nivel de servicio oro - Alta - NA - NA - BW: 10 Mbps - NA - Mes - CANTIDAD: 1	12.0	Mes	38.492,03	461.904,36
70	CDP 24919 cnt02--Gestión de Seguridad - Appliance de Seguridad - Alta Capacidad - Región 1 - Nivel de servicio Oro - NA - NA - NA - Dedicado (Físico) - NA - Mes - CANTIDAD: 2	12.0	Mes	38.937.371,26	467.248.455,12
71	CDP 24919 cnt02--IVA	1.0	Unidad	125.091.978,86	125.091.978,86
72	CDP 24919 cnt02--Impuesto al consumo	1.0	Unidad	0,00	0,00
73	CDP 24919 cnt02--Instalación	1.0	Unidad	0,00	0,00
74	CDP 24919 IT-C-CT-4-33 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 25 Mbps / ítem 3	6.0	Mes	618.698,00	3.712.188,00
75	CDP 24919 IT-C-CT-4-37 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 64 Mbps / ítem 4	6.0	Mes	1.497.249,20	8.983.495,20
76	CDP 24919 IT-C-CT-4-29 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 10 Mbps / ítem 5	6.0	Mes	418.698,00	2.512.188,00
77	CDP 24919 IT-C-CT-4-29 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 10 Mbps / ítem 6	6.0	Mes	418.698,00	2.512.188,00
78	CDP 24919 IT-C-CT-4-29 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 10 Mbps / ítem 7	6.0	Mes	418.698,00	2.512.188,00
79	CDP 24919 IT-C-CT-4-95 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 10 Mbps / ítem 8	6.0	Mes	446.602,00	2.679.612,00

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
80	CDP 24919	IT-C-CT-4-95 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 10 Mbps / ítem 10	6.0	Mes	446.602,00	2.679.612,00
81	CDP 24919	IT-C-CT-4-32 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 20 Mbps / ítem 16	6.0	Mes	468.698,00	2.812.188,00
82	CDP 24919	IT-C-CT-4-32 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 20 Mbps / ítem 17	6.0	Mes	468.698,00	2.812.188,00
83	CDP 24919	IT-C-CT-4-98 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 20 Mbps / ítem 18	6.0	Mes	496.602,00	2.979.612,00
84	CDP 24919	IT-C-CT-4-32 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 20 Mbps / ítem 19	6.0	Mes	468.698,00	2.812.188,00
85	CDP 24919	IT-C-CT-4-164 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 20 Mbps / ítem 20	6.0	Mes	496.602,00	2.979.612,00
86	CDP 24919	IT-C-CT-4-32 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 20 Mbps / ítem 21	6.0	Mes	468.698,00	2.812.188,00
87	CDP 24919	IT-C-CT-4-98 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 20 Mbps / ítem 24	6.0	Mes	496.602,00	2.979.612,00
88	CDP 24919	IT-C-CT-4-32 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 20 Mbps / ítem 23	6.0	Mes	468.698,00	2.812.188,00
89	CDP 24919	IT-C-CT-4-32 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 20 Mbps / ítem 26	6.0	Mes	468.698,00	2.812.188,00
90	CDP 24919	IT-C-CT-4-32 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 20 Mbps / ítem 29	6.0	Mes	468.698,00	2.812.188,00
91	CDP 24919	IT-C-CT-4-32 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 20 Mbps / ítem 33	6.0	Mes	468.698,00	2.812.188,00
92	CDP 24919	IT-C-CT-4-10 / Ampliación Definitiva de Enlace Terrestre BW: 20 Mbps / ítem 31	6.0	Mes	468.158,00	2.808.948,00
93	CDP 24919	IT-C-CT-1-7 / NUEVO SERVICIO / Avenida Carrera 80 No. 2 54, CORABASTOS, BODEGA 47 LOCAL 0501	6.0	Mes	1.436.547,00	8.619.282,00

---

**783.470.815,04 COP**