



### PLAN DE SUPERVISIÓN

ASPECTOS A REVISAR	Contrato/Convenio Orden de compra 92616-2022
Fecha de inicio:	2022-07-01
Fecha de finalización:	2022-08-31
Valor del Contrato:	\$313.353.277
Número de desembolsos programados:	1
Fecha del Acta de Inicio:	2022-07-01

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	Monto	Fecha de la actividad	Saldo Contrato	¿Pago Realizado? S/N	Días para pago
Realizar revisión de la carta de renovación del licenciamiento, verificando que este acorde con las licencias adquiridas.		2022-07-15			
Hacer entrega al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación - MINCIENCIAS, el certificado emitido por el fabricante de cada una de las licencias con su respectivo período de vigencia, en un plazo no mayor a 15 días calendario contados a partir del cumplimiento los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.		2022-07-15			
Revisar, Analizar, Elaborar y Entregar el Informe de supervisión y autorización de pago.		2022-07-29			
Trámite de solicitud desembolso 1.	\$ 313'353.277	2022-08-03	\$ 0		

ACTIVIDADES A DESARROLLAR	DESCRIPCIÓN
Entrega del licenciamiento a nombre de Minciencias	Certificado de renovación del licenciamiento
Actualización del número de licencias renovadas en Minciencias	Renovar el licenciamiento de Minciencias
Fecha de entrega informe final técnico y financiero o de cierre del supervisor	2022-09-30
Fecha de elaboración del memorando de solicitud de liquidación	2022-09-30



Fecha prevista para liquidación del contrato/convenio (Si aplica)

2022-11-30

**FIRMAS**

**Supervisor**

**Cargo/Rol**\_Jefe de Oficina OTSI\_\_\_\_

**Nombre** \_Erick de Jesús Guerra Alemán\_\_\_\_

**Firma** \_\_\_\_\_