

Archivar



Bogotá, D.C. 30 de Mayo 2025

Señores

POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Supervisor (a)

ASUNTO: Solicitud de prórroga orden 145082

Respetados señores

Por medio de la presente, me permito informar que el artículo **Electrobomba Alta Presión Doméstica 2HP 110V / 220V**, solicitado en el marco del proceso de adquisición vigente, se encuentra actualmente agotado y sin fecha confirmada de reabastecimiento por parte del proveedor.


Con el fin de no afectar la operatividad ni los tiempos de entrega pactados, proponemos como alternativa el suministro de una **Motobomba Residencial con Motor 2 HP Trifásica | Referencia 4HME0200A**, la cual cuenta con especificaciones técnicas superiores y cumple con los requerimientos establecidos por la entidad.

Sin embargo, debido a la disponibilidad del nuevo equipo y los tiempos logísticos involucrados, este tiene un tiempo estimado de llegada a nuestras bodegas de cinco (5) días hábiles, a lo cual se suman los procesos administrativos internos requeridos para el despacho y entrega final.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente una **prórroga hasta el día 13 de junio de 2025** para efectuar la entrega formal del equipo en mención.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a su confirmación y aprobación de esta solicitud.

A la espera de sus importantes comentarios



Jose Gregorio Gil Quintero
Representante Legal,
Ferricentros SAS



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS
GRUPO DE CONTRATOS

Nro. GS-2025 – 014016 / AREAD – GRUCO – 11.10.

Leticia, 30 de mayo del 2025.

Señor Coronel
SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU
Comandante
Departamento de Policia Amazonas
Carrera 11 No. 12 – 32 Barrio Victoria Regia
Leticia.

Asunto: Informando viabilidad de prórroga.

Respetuosamente me permito informar a mi Coronel, que mediante comunicación oficial la empresa FERRICENTRO SAS, adjudicataria de la orden de compra No. 145082 cuyo objeto es ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELECTRODOMÉSTICOS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. (AIRES ACONDICIONADOS, NEVERA, DISPENSADOR DE AGUA), solicita a la entidad lo siguiente:

(...)

Respetados señores

Por medio de la presente, me permito informar que el artículo Electrobomba Alta Presión Doméstica 2HP 110V / 220V, solicitado en el marco del proceso de adquisición vigente, se encuentra actualmente agotado y sin fecha confirmada de reabastecimiento por parte del proveedor.

Con el fin de no afectar la operatividad ni los tiempos de entrega pactados, proponemos como alternativa el suministro de una Motobomba Residencial con Motor 2 HP Trifásica | Referencia 4HME0200A, la cual cuenta con especificaciones técnicas superiores y cumple con los requerimientos establecidos por la entidad.

Sin embargo, debido a la disponibilidad del nuevo equipo y los tiempos logísticos involucrados, este tiene un tiempo estimado de llegada a nuestras bodegas de cinco (5) días hábiles, a lo cual se suman los procesos administrativos internos requeridos para el despacho y entrega final.

Por lo anterior, solicitamos muy respetuosamente una prórroga hasta el día 13 de junio de 2025 para efectuar la entrega formal del equipo en mención.

Agradecemos su comprensión y quedamos atentos a su confirmación y aprobación de esta solicitud.

(...)

Una vez analizada la solicitud del contratista, es posible emitir un concepto de viabilidad y pertinencia a la prórroga en 11 días calendarios requeridos, en atención a que corresponde a factores de terceros el desabastecimiento del elemento en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, por consiguiente, el ampliar en 11 días calendarios la ejecución de la orden de

compra, permitiría optimizar los recursos de la entidad y no se generan desgastes administrativos innecesarios, permitiendo llevar en buen término la ejecución de la orden de compra y satisfacer la necesidad latente en la Unidad.

Por otra parte, es importante señalar a mi Coronel que el nuevo elemento que ofrece el contratista denominado: Motobomba Residencial con Motor 2 HP Trifásica | Referencia 4HME0200A, cumplen y superan las características inicialmente contratadas, siendo que estas motobombas si presentan disponibilidad de entrega y que las mismas generan una mejora para la entidad con relación a las inicialmente proyectadas y al analizar el tema de costo – beneficio, resulta favorable para la entidad la entrega de este producto para así cubrir la necesidad inicialmente planteada.

Cabe resaltar a mi Coronel que el tiempo otorgado para la prorroga corresponde a labores administrativas internas de la empresa contratista y no afectaría las metas de ejecución del recurso de la entidad en la presente vigencia fiscal.

Atentamente;


Capitán **HECTOR ENRIQUE NIGRINIS GARCIA**
Supervisor Orden de Compra No. 145082

Anexo(s): no

Copia: no

Elaboró: 
CT. Héctor Enrique Nigrinis García
ÁREAD/GRUCO

Fecha de elaboración: 30-05-2025
Ubicación: D:\GRUCO 2025 – 2. Notificaciones

Carrera 11 12-32, Barrio Victoria Regia
Teléfonos 3212068365
deama.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	449858
Número de orden de compra a modificar:	145082

Entidad compradora:	AMAZONAS - DEPARTAMENTO DE POLICIA
Nombre del solicitante:	Adolfo Rodríguez Cruz
Proveedor:	FERRICENTROS SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies

Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-05-30 16:12:31

Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
Fecha de vencimiento	2025-06-02	2025-06-13

Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
141033	ELECTRODOMESTICO 2025	CDP-4225	CDP	4225

Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	GSF01- ELECTROBOMBA 2HP	3.0	Unidad	994840.00	CDP-4225	2984520.00


2	gsf01- Regulador automático voltaje 1000VA/500W 4 salidas	9.0	Unidad	124950.00	CDP-4225	1124550.00
---	---	-----	--------	-----------	----------	------------

Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
------	----	----------	----------	--------	--------	--------	-------

Detalle o justificación de la aclaración

Se realiza la prorroga en 11 días calendarios, en atención a la solicitud emitida por el contratista y aprobada por parte del señor supervisor del contrato, es decir, el nuevo plazo de finalización de la orden de compra pasaría ser el día 13/06/2025, señalando que por motivos de desabastecimiento del producto se hace necesario ampliar el plazo de ejecución del mismo, igualmente, la ampliación de características de la nueva electrobomba a adquirir siendo la siguiente: Motobomba Residencial con Motor 2 HP Trifásica | Referencia 4HME0200A, bajo las mismas condiciones de la orden de compra inicial.



Firma ordenador del gasto

Nombre: CR SANTIAGO GARAVITO ARANZAZU

Documento: CC 79 841 699



Firma de proveedor

Nombre: Jose Gregorio Gil Quintero

Documento: 79.688.923



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
GRUPO DE CONTRATOS

Nro. GS- 2025 - 096677 / AREAD - GRUCO - 11.10.

Leticia, 01 JUN. 2025

Señor capitán
HECTOR ENRIQUE NIGRINIS GARCIA
Supervisor orden de compra No. 145082
Departamento de Policía Amazonas
Carrera 11 No. 12 - 32 Barrio Victoria Regia
Leticia - Amazonas

Asunto: Notificación inicio de prórroga 001.

En atención a solicitud realizada mediante comunicado oficial No. GS-2025-014016-DEAMA, de fecha 30/05/2025, por la cual solicita prorrogar la fecha de finalización de la orden de compra 145082 que tiene por objeto **"ADQUISICIÓN A TODO COSTO DE ELECTRODOMÉSTICOS, DE ACUERDO A FICHA TÉCNICA ESTABLECIDA, DESTINADOS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS Y SUS UNIDADES ADSCRITAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE MÍNIMA CUANTÍA GRAN ALMACÉN DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. (ELECTROBOMBA Y ESTABILIZADORES DE VOLTAJE)"**, me permito informar que se modificó en los siguientes puntos, así:

Tipo de modificación	Fecha	Cantidad	Fechas	Descripción
Prórroga No. 001	30/05/2025	11 días calendarios	Desde: 01/06/2025 Hasta: 13/06/2025	Con el fin de dar continuidad en la entrega de los elementos adquiridos en la orden de compra, de acuerdo a la justificación otorgada.

La prórroga No. 001 se encuentra perfeccionada para que se ejerza la supervisión de la misma, controlando su correcta ejecución y cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el Artículo 83 y 84 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011 y la Resolución No. 00090 del 15/01/2018. Se modifica únicamente lo señalado con anterioridad, los demás términos continúan igual a lo pactado inicialmente.

Atentamente;

Teniente Coronel **DARWIN JOSÉ PÉREZ RODRÍGUEZ**
Comandante Departamento de Policía Amazonas

Anexo(s): NO
Copia NO

Elaboró: Sr. Adolfo Rodríguez Cruz
AREAD/GRUCO

Fecha de elaboración: 01/06/2025
Ubicación: D:\CONTRATOS 2025 - 2. solicitudes y expedientes administrativos

Carrera 11 12-32, Barrio Victoria Regia
Teléfonos 3212068365
deama.archivo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 1

1DS-OF-0001
VER: 7

Aprobación: 26/05/2025