

Cota – Cundinamarca, 20 de Noviembre de 2024

Señores

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN

Atención: Edgar Alfonso Castillo Lozano– Supervisor O.C 134536.

Ciudad

Referencia: Contrato y/o orden de compra N° 134536 de 2024.

Asunto: Solicitud de prórroga hasta el día 31 de Diciembre de 2024 para la entrega de los equipos a suministrar en el marco del contrato de la referencia.

Respetados señores:

Por medio de la presente, de la forma más respetuosa, estando dentro del término para tal fin, nos permitimos solicitarle se prorrogue hasta el día 31 de Diciembre de 2024 para la entrega de los elementos que se deben suministrar en el marco de la orden de compra de la referencia, ya que los mismos no pueden ser entregados en los tiempos pactados, lo anterior, por motivos de fuerza mayor no imputables al contratista, conforme las siguientes consideraciones:

1. Que si bien es cierto somos conscientes de la necesidad de la entidad de contar con los elementos a la mayor brevedad posible, lo es igualmente, que la no entrega de los ETP en los tiempos acordados obedece a causas no imputables en su querer y voluntad a Sumimas, toda vez, que los equipos se deben fabricar bajo pedido y a la medida, conforme las características técnicas de las mismas, que conforme a lo informado por la aerolínea AVIANCA nos ha otorgado una reserva para embarcar la carga hacia Bogotá el 27 de noviembre, lo cual significa que la salida sería en casi dos semanas, han reportado congestión en sus bodegas y retrasos en los vuelos debido a la temporada alta. Por esta razón, actualmente no están obteniendo reservas para vuelos inmediatos y debemos ajustarnos a los espacios y fechas de vuelo que las aerolíneas nos confirmen. Posteriormente se debe nacionalizar los equipos en ADUANAS NACIONALES proceso que requiere aproximadamente 2 semanas, una vez ingresen a nuestra Bodega de almacenamiento se debe realizar procesos de alistamiento, distribución y entrega, lo cual requiere unos días adicionales para la realización de los procesos anteriormente citados es decir hasta el 31 de Diciembre de 2024, la aerolínea AVIANCA se encuentra trabajando para agilizar los procesos y analizando otras alternativas con diferentes aerolíneas para obtener una opción más favorable, se les mantendrá regularmente informado de cualquier mejora en las fechas de entrega con el fin de planificar en conjunto la disponibilidad a tiempo de los productos.
2. Como puede observarse, no es posible darle cumplimiento a la entrega de los ETP dentro de los plazos estipulados, lo anterior, fundado en circunstancias de la intervención de un tercero fuera de control del contratista, como factor de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente relatadas y documentados sobre el particular.

Agradezco su atención y colaboración.

Atentamente,



JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
C.C. # 79.249.787 de Suba
Representante legal



Datos del Negocio

FileID: 11MDE11240021
Servicio: Importación Aérea Miami (AIM)
Origen: MIAMI
Referencia: WHR 458965 / SUMIMAS S.A.S

Cliente: SUMIMAS SAS
Destino: BOGOTA

Viernes, 15 de noviembre de 2024

Registro de Comunicaciones

Fecha	Comentario
15/11/2024 09:06:16	<p>Buenos dias,</p> <p>Espero que se encuentre bien.</p> <p>Le informo que, por el momento, AVIANCA nos ha otorgado una reserva para embarcar la carga hacia Bogotá el 27 de noviembre, lo cual significa que la salida sería en casi dos semanas. Esta es la única reserva que tenemos hasta el momento, pero estamos analizando otras alternativas con diferentes aerolíneas para obtener una opción más favorable.</p> <p>Es importante tener en cuenta que las aerolíneas nos han reportado congestión en sus bodegas y retrasos en los vuelos debido a la temporada alta. Por esta razón, actualmente no estamos obteniendo reservas para vuelos inmediatos y debemos ajustarnos a los espacios y fechas de vuelo que las aerolíneas nos confirmen.</p> <p>Además, debido a esta congestión, existe la posibilidad de que algunas cargas sean devueltas, lo que podría generar costos adicionales por delivery y waiting time. Agradecemos que informe a sus clientes sobre estos posibles inconvenientes y ajusten sus expectativas en consecuencia.</p> <p>Estaremos notificando avances,</p> <p>Feliz día.</p>